                                                                                                                                                              Příloha č. 3

Harmonogram prací 

Přeštice 1225,1226 

Hydroizolace,odvodnění spodní stavby 


31.8.2016 - předání pracoviště
   6.9.2016 - zahájení prací  
4.11.2016  - dokončení hydroizolací a odvodnění štítů a západního 
                      průčelí 
30.11. 2016 – dokončení prací ve východním průčelí, předání díla



                                                                           Za zhotovitele :     ………………………………………
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