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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální & investiční fondy

Operační program Praha — pol rustu ČR  
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo evidována u

Objednatele pod č.: ZS/99/2018 ze dne 31. 7. 2018

a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 — Dolní Měcholupy

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy

IČ: 709 26 280

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané

Smlouvy o dílo — ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a 2. KVS stavebni, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Statutární zástupce: Jiří Mittelbach, jednatel

e-mail: kvs-stavebni©kvs-stavebni.cz

telefon: _

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing, David Harant



EVROPSKÁ UNIE

Evropske strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pól rustu ČR  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709

(dle jen „Uchazeč “ nebo též „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách smlouvy o dílo

<:.ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 /dále'jen smlouva/:

1./ na konec článku IV./2. smlouvy a dodatku č.1 se doplňuje nový text tohoto znění:

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnových listech číslo: ZL č. 2 ze dne 29. 10.

2018, ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, ZL

č. 8 ze dne 9.10.2018,ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, ZL č. 10 ze dne1. 11.2018 3 ZL č. 11

ze dne1. 11.2018.“

2./ původní článek VII./1. smlouvy a dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se novým textem

tohoto znění:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku „Škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce“ včetně

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem činí

celkem:

Celková cena díla, s dodatkem č. 1 8 103 252,83 Kč

Výše DPH 1 701 683,09 Kč

Cena včetně DPH 9 804 935,92 Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH -143 544,53 Kč

Výše DPH — 30 144,35 Kč

Cena včetně DPH - 173 688,88 Kč

Celková cena díla, s dodatkem č. 2 7 959 708,3 Kč

Výše DPH 1 671 538,57 Kč

Cena včetně DPH 9 631 247,04Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).“

3./ do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou

součástí Smlouvy:

Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH

Příloha č. 9: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 5462939,- Kč bez DPH

Příloha č. 10: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH

Příloha č. 11: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.577,90,- Kč bez DPH

Příloha č. 12: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH

Příloha č. 13: Změnový list číslo Zl. č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,- Kč bez DPH

Příloha č. 14: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13.11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pól rustu ČR  
Příloha č. 15: Změnový list číslo ZL č.11 ze dne 13. 11. 2018, cena -718.139,40,- Kč bez
DPH

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č.1 se nemění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH
Příloha č. 9: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 54.629,39,- Kč bez DPH
Příloha č. 10: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH
Příloha č. 11: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.577,90,— Kč bez DPH
Příloha č. 12: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH
Příloha č. 13: Změnový list číslo ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,— Kč bez DPH
Příloha č. 14: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13.11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH
Příloha č. 15: Změnový list číslo ZL č.11 ze dne 13. 11. 2018, cena —718.139,40,- Kč bez
DPH

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej

uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelné a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro

každou ze smluvních stran.

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

V Praze
V Praze

dne: ; .. *? dne:

 

Jíří Mittelbach

jednatel

 



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018 číslo 02:2

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní Ško'a/ Praha 10» Datum:3l.7.2018

Kutnohorská 36 
 

Názevakce:„škoía základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

    

Způsob odeslání/ předání poštoulzl e—mailemD faxemlj osobnéE

datum:

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Změnový list PD č.2
 

na rozpočtové podklady: Změnový vv

 

 na jinou část smlouvy:

 

Předmět změny:

Změna skladeb podlah

Popis a zdůvodnění změny:

Jiná skladba podlahy vmístnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné

vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy

vmístnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak

odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším či horším

stavu.

 

Počet připojených listů specifikací: 7 ]
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [__—l Ichyba v PD D Ichyba zhotovitelem lvyšší mocD ljiné okolnostig

 

Oznámení vydává:

Objednatel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:  
 



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Zivotni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST 2018 ask, ZL: 2

Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.

Změnovýlist vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 29.10.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna skladeb podlah

Popis a zdůvodnění změny:

Jiná skladba podlahy v místnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné

vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy

v místnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak

odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším Či horším

stavu.

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:7

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

— 185 009,61- Kč 231 669,8 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

46 660,19,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Pod Podpis z

 

 Datum: Datum:

 

 
 



ZMĚNOVÝ LIST PD č.2

Rozdělovník:
 

 

 

  

  

     

Firma Počet paré Čísla paré Datum Poznámka

Investor:

„ZŠ.KUtnohmská . _ _ _ _ _ 1 1

TDI:

„lng-.Jafoslavatáček , , „ 1 2

Stavba:

KVS stavební,. Szf-O- , 2 „......„314

Projektant:

PLÁN PLUS, sro 1 0
 

Změna skladeb podlah

 

 

! 

PLÁN PLUSm.
 

STAVBA Rozšíření kapacity ZŠ 0 3 kmenové učebny PARÉ

 

MÍSTO STAVBY Kutnohorská 36, Praha - Dolní Měcholupy
 

 

 

 

OBJEDNATEL Základní škola, Kutnohorská 36, Praha 1O — Dolní Měcholupy ZMĚNOVÝ LIST PD

INVESTOR Základní škola, Kutnohorska 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy 2

STUPEN PROJEKTU AD

STAVEBNÍ OBJEKT so 01 - ZŠ Kutnohorská DATUM
 

ČAST PROJEKTU D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

ZAKÁZKA 21826 30.07.2018
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SKLADBA PODLAHY NA STAVAJÍCLM BETONU — KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 — POD SCHODY. 1070, 107b. 1070, 108—113b, 118—121)

KERANICKA DLAŽBA 9 mm

LEPIDLO 11 mm

BETONovA NAZANINA s KARI sITI 150x150x4 mm 120 mm

DETONOVA NAZANINA 40 mm

TEPELNA IZOLACE STEPROCK T* 40 mm

1x HITACIT" —

2x PENETRACNI NA'TER —

PODKLADNI BETON s KARI sITI 100x100x6 mm 150 mm

ŠTĚRKOVÝ PODSYP 50 mm

ROSTLÝ TEREN -

> BDORANE VRSTVY cca 20 mm

SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCLM BETONU — KERAMICKA DLAŽBA (m.č. 102 — POD SCHODY, 107b, 1O7C, 108-113b, 118—121)

KERAMICKA' DLAZBA TAURUS CRANIT 76 NORDIC R10/A*

+ NINERALNI SPAROVACI HMOTA CRISTALLFUGE PLUS"

FLEXIBTLNL LEPICI MALTA SOLOFLEX*

IZOLACE SANLFLEX* VČETNĚ TĚSNICTCH PÁSKD

PENETRACE ASO-UNICRUND*

SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVA HMOTA

BETONOVA NAZANINA s KARI S111 150x150x4 mm

BETONOVA MAZANINA

PE FOLIE

NINERALNI TEPELNA IZOLACE

1x BITAOIP

2x PENETRACNI NATĚR

PODKLADNÍ BETON s KARI SÍTÍ 100x100x6 mm

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

ROSTLÝ TEREN

SKLADBA PODLAHY NA STAVAJÍCLM BETONU — PVC (m.č. 1070)

PVC TRIDA ZATI'ZENI' MIN. 33 (KOBEREC)

LEPIDLO

PENETRACE ASO—UNIGRUND*

SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

BETONOVA NAZANINA s KARI sITI 150x150x4 mm

BETONovA MAZANINA

PE FOLIE

NINERALNI TEPELNA IZOLACE

1x BITAOIP _

2x PENETRACNI' NATER

PODKLADNI BETON s KARI sm 100x100x6 mm

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

ROSTLÝ TEREN

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIAL/VÝROBEK JE REEERENCNT, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNE SROVNATELNÝN NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/WROBKEM

PRI ZANENE NESNI DOJ1T KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNIŽENI TECHNTCKYCH PARANETRO

VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSI BÝT PRI REALIZACI ODSDUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP — SKLADBY

9mm

4 mm NOVĚ VRSTVY cca 20 mm

5 mm

“ NOVĚ VRSTVY cca 20 mm

15 mm

100 mm

60 mm

40 mm

150 mm

50 mm

NERNKD IBO



LBPTB; SKLADBA PODLAHY NA STAVAM'CI'M PODKLADNIM BETONU (U PŘÍČKY) - KERAMICKA DLAŽBA (m.č. 1070, 1070, mm
KERAMICKA DLAŽBA 9 mm

C LEPIDLO II mm

— BETONOVA MAZANLNA s KARI sITI I50x150x4 mm 120 mm BOURANE VRSTVY cco 220 mm
— BETONOVA MAZANLNA 40 mm

— TEPELNA IZOLACE STEPROCK T* 40 mm

_ 1x BITAGIT‘ —

— 2x PENETRAČNI NATER —

— PODKLADNI BETON s KARI sITI 100x100x6 mm I50 mm

— STĚRKOVÝ PODSYP 50 mm

— ROSTLÝ TERÉN —

:_LNPID/i SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) — KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107b, 107C)

r KERAMICKA DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* 9 mm

?

+ MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*

— ELEXIBLLNI LEPICI MALTA SOLOFLEX* 4 mm

— IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNICICH PÁSKÚ I mm

_ PENETRACE ASO—UNIGRUND*
—

— SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA 6 mm NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
_ DETONOVA MAZANINA s KARI sITI 40x40x4 mm, KOTVLT KE STAVANCI I40 mm

VRSTVĚ TRNY PRÚMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm

— PE EOLIE
-

—— MINERALNI TEPELNA IZOLACE ISOVER T—N* 60 mm

— Ix BITAOIP, OPRAVA A DOPLNENI IZOLACE HYDROIZOLAČNI STĚRKOU -

— 2x PENETRACNI NÁTĚR —

— PODKLADNI BETON s KARI sm TOOKIOOKG mm I50 mm

— ŠTĚRKOVÝ PODSYP 50 mm

— ROSTLÝ TEREN
-

)?
:NPTL'T SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNIM BETONU (U PŘÍČKY) - PVC (m.č. IOZa

 
“ É PVC TRIDA ZATIZENI MIN. 33 (KOBEREC) 5 mm

LEPLDLO —
~— PENETRACE ASO—UNIGRUND* —

— SAMONIVELACNI' STĚRKOVÁ HMOTA T5 mm

—— BETONOVA MAZANINA s KARI SÍTI 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCI I40 mm NOVÉ VRSTVY cca 220 mm

VRSTVE TRNY PRL'IMERU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm

— PE FOLIE, , —

— MINERALNI TEPELNA IZOLACE ISOVER T—N* 60 mm

— 1x BITACLP, OPRAVA A DOPLNĚNÍ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU —

— 2x PENETRAČNI NATER -

— PODKLADNI BETON s KARI sITI I00x100x6 mm 150 mm

— ŠTĚRKOVÝ PODSYP 50 mm

— ROSTLÝ TEREN -
 

POZNÁMKA
* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REEERENCNI, NAHRADLT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNE SROVNATELNYM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM

PRL ZÁMĚNĚ NESMI DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNIZENI TECHNICKYCH PARAMEIRU

VESKERÉ ZÁMĚNY MUSI BYT PRI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH INPV; SKLADBY

MERITKO 1:50



('NPL

 

 

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANAUZACE — KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107C. 108—113b, 118-121)

KERAMICKA 0LAZBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC Río/N 9 mm
+ MINERALNI SPAROVACI HMOTA CRLSTALLFUGE PLUS"

FLEXIBILNI IEPIcI MALTA SOLOFLEX" 4 mm

IZOLACE SANIFLEX“ VČETNĚ TĚSNÍCÍCH PÁSKÚ 1 mm

PENELRACE ASO—UNIGRUNW _

VYROVNAVACI SIERKA
12 mm

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 401140114 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ 140 mm

VRSTVE TRNY PRUMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm

PE FOLIE
—

MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T—N" 60 mm

2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA COMBIFLEX—EL* 4 mm

DUSLEDNE _NAPOJN NA PÚVODNÍ HYDROIZOLACI

PENETRACNI NAIER
-

PODKLADNI BEIOII s KARL SW 4040sz mm, KOTVIT KE SIAVAIICI 140 mm
vKSIvE IRNY PRUMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm

ZASYP PISKEM HUTNĚNÝ PO IL 200 mm cca 800 mm
ROSTLÝ TERÉN -

SKlADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANAUZACE — PVC (m.č. 1070)

PVC TŘÍDA ZATIŽENÍ MIN 33 (KOBEREC) 5 mm

LEPIDLO
-

PENETRACE ASO—UNIGRUND" —

WROVNÁVACÍ STĚRKA 11 mm

BE10NovA MAZANINA s KARI 510 40x40x4 mm, K01V11 KE SIAVAIIcI 140 mm

vstE TRNY PRUMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm

PE EóLLE ' —
MINERALNI TEPELNA IZOLACE LsovER T—N* 60 mm
2x HYDROIZOLACNI ASFALTOVÁ STERKA COMBIFLEX—EL* 4 mm
DÚSLEDNĚ NAPOIII NA PI'IVO0NI HYDROIZOLACI

PENELRAČNL NÁTĚR —

PODKLADNI BELON s KARI sIII 40x40x4 mm, K0IVII KE STÁVAJÍCI 150 mm

VRSTVĚ IRIIY PRUMĚRU A mm, ZAVRTAT 300 mm

ZÁSYP PISKEM HUTNĚNÝ PO 1L. 200 mm cca 800 mm
ROSTLÝ TERÉN —

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNI, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALIIAIIVNE SROVNATEL

PŘI ZÁMĚNĚ NESMÍ 0000 KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNIŽENI TECHNICKYCH PARAMURU

VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZVENA SKLADEB PODLAH INP — SKLADBY

O

řchE VRSTW cca 1170 mm

 

O

> NOVĚ VRSTVY cca 1170 mm

 

NÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM

MĚŘÍTKO 1:50



" RES???

LlBPš SKLADBA PODLAHY STAVANCÍM BETONU — KERAMJCKA DLAŽBA (m.č. 117—117, 1220—124)

KERAIIICKA DLAZEIA

LEPIDLO

BETONOVA MAZANINA s KARI sIII 150x150x4 mm

ASFALTOVĚ IZOLACE

BELONOVÁ MAZANINA

ROSTLÝ TERÉN

*
E
T
W
T
T
“

/,

9 mm 7— BOURANÉ VRSTVY cca 20 mm
11 mm

150 mm

100 mm

NR3"; SKLADBA PODLAHY SIAVAIICIII BETONU - KERAIAICKA DIAZBA (m.č. 117—117, 1220—124)

KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS CRANIT 76 NORDIC R10/A* 9 mm

+ MINERALNI‘ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE RLIISI

FLEXIB1LN| LEPICI NALTA SOLOFLEX*

IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSN1CICH PASKÚ

PENETBACE ASO—U'NIGRUND“

SAMONIVELACNI SIERKovA HMOTA

BETONOVA MAZANINA s KARI sIII 150x150x4 mm

ASFALTOVĚ IZOLACE

BETONovA MAZANINA

ROSTLÝ TEREN

KERAMICKA DLAŽBA

LEPIDLO

BETONovA MAZANINA

BETONOVA MAZANINA s KARI sITl 150x150x4 mm

ASFALTOVĚ IZOLACE

PODKLADNÍ BETON

ROSTLÝ TERÉN

(11%} SKLADBA PODLAHY STAVANCNI BETONU — KENANICKA DLAŽBA (m.č. 102 — NAD SCHODY)
f KERAMICKA DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A“ 9 mm

+ MINERALNI SPAROVACÍ HNOTA CRISTALLEDCE PLUS*

FLEXIBILNÍ LEPICI NALTA SOLOFLEX*

SAMONIVELAČNI STĚRKOVA HMOTA

BETONOVA MAZANINA s KARI sIII 100x100x4 mm

BETONOVA MAZANINA s KARI SÍTÍ 150x150x4 mm

ASFALTOVĚ IZOLACE

BETONOVA MAZANINA

ROSTLÝ TEREN

A

POZNÁMKA
* UVEDENÝ MATERIAL/VÝROBEK IE REIERENCNI, NAHRADIT JEJ L (

PŘI zANENE NESMI DOIIT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENI A KE SN1ŽENITECHN1CKYCH RARAIIEIRU

VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSI BÝT PR1 REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

5 mm

1 mm

5 mm

150 mm

100 mm

SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU — KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 — NAD SCHODY)

9 mm

11 mm BOURANÉ VRSTW CCG 70 mm

cca 50 mm

150 mm

100 mm

4 mm

7 mm

CCG 50 mm

150 mm

100 mm

NOVĚ VRSTVY cca 20 mm

NOVĚ VRSTVY cca 70 mm

ZE POUZE KVALITAUVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM

ZNENA SKLADEB PODLAH INP — SKLADBY

NEŘNKO IBO



:_DPA : SKLADBA PODLAHY NA TERĚNU — PVC A KOBEREC (mě. 127)

‘ * KOBEREO A PVC 8 mm
DŘEVENĚ PARKEW 18 mm

DŘEVĚNÁ PRKNA 24 mm BOURANÉ VRSTVY cca 220 mm
NÁSYP + DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE 100x120 mm 120 mm

BOURANÝ NÁSYP
cca 50 mm

PONECHANÝ NÁSYP cca 220 mm

VYROVNAVACÍ ŠTĚRKODRT / KLENBA 1s —

STÁVAJICÍ ZENLNA —

:"NPAj SKLADBA PODLAHY NA TERĚNU — PVC A KOBEREC (m.č. 127)

É Pvc S PUR OPRAVDU, TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 34, KOBEREC cca 3 mm

LEPIDLO NAVPVC 1 mm
SANONLVELACNL' STĚRKOVÁ HMOTA 8 mm
PENETRACNÍ NÁTĚR „ —

BETONOVÁ NAZANLNA VYZTUZENÁ KARI Sm 150/6x15O/6 80 mm

PE FOUE * NOVĚ VRSTVY cca 220 mm
PĚNOVY POLYSTYRĚN EPS 150 S STABIL 80 mm

HYDROIZOLAČNÍ PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINER/AU - PLNOPLOŠNĚ SVAŘENY4 mm

HYDROIZOLAČNI PAS CLASTEK 40 SPECIAL MINERAU — PLNOPLOŠNĚ NATAVEN4 mm

PENURACE —

PODKLADNI BETON 40 mm

PONECHANÝ NÁSYP cco 220 mm

VYROVNAVACI ŠTĚRKODRT / KLENBA 1s —

STAVAJICI ZENLNA —
 

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADN JEJ LZE POUZE KVALNATLVNE SROVNAEELNÝN NEBO LEPŠÍM MATERiÁLEM/VÝROBKEM

PŘI ZÁMĚNĚ NESMI UOJIT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKYCH PARAMETRU

VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY DROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH LNPv; SKLADBY

NERNKO 1:50



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Vceprce

Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
IČ-

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ

Projektant:
IČ*

DIČ

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
46 660,19

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
46 660,19

DPH základní 21,00% ze 46 660,19 9 798,64

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 56 458,83“

FPfojerfianti * * J *? ij Ěracovítel * * * i

Day a pidpiaiir '; ViRlzítkoý ,7 @tum aipodpisi; „ř, Ralitko 77 *

Žhotořvitel 7W

  
‘Datum a poýdpis: *Datumwaýpodij , RazítÉýngzítko*,
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: Vceprce

Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód
Objekt

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
46 660,19 56 458,83

01 -

Bourání - 01 - Bourání - 01 - Bourání -23 082,50 -27 929,83

01 -

02 -

Architek 02 - Architektonické - 02...
69 742,69 84 388,65

tonické

2) Ostatm’ náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 660,19 56 458,83
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

Stavba: Príloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

JKSO:
CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
IČ:

DIČ-

Zhotovitel:
IČ:

DIČ

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ'

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
-23 082,50

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
-23 082,50

DPH základní Z1,00% ze -23 082,50 -4 847,33

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -27 929,83

Projektant * Zpracovatel *

Datum Špodpis: Razítko „ Pátum a podpis: W Razítko W

 

i

Datum a podpi§zi7

Zhotovitel

Datum a podpis: RazitkL
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 01 - Bourání — 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo:
Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
-23 082,50

HSV - Práce a dodávky HSV -31 146,52

96 - Bourání konstrukcí
—31 146,52

BP1 - Skladba podlah na terénu - keramická dlažba (chodby,WC) -36 787,21

BP3 - Skladba podlahy na teránu - keramická dlažba (WC) -9 174,72

BP1b - Skladba podlahy na stávajícím podkladním betonu (u příčky) - keramická dlažbi 452,01

BP3a - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (chodba) - 102 14 363,40

D1 -
8 064,02

BP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec 8 064,02

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -23 082,50
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Stavba: Príloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 01 - Boura’ni - 01 - - O1 - Bourání - 01 - Bourání

Mister Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
V p -23 082,50

HSV - Práce a dodávky HSV -31 146,52

96 - Bourání konstrukcí
-31 146,52

BP1 -Skladbapodlah nat7e7rénu- keramická dlažba (chodby,WC)ř7 -36 787,21

Bourání podkladů pod dlažby neboýmazanin rý if *f* ”7777 i*1 K 965042141
m3 -8,379í 2 789,01 -Z3 369,11 §222 - odst. 6betonovýchtl do 100 mm pl přes 4 m2 77‘ ,i 77 777 _

Příplatek k bourání betonových mazanín za

2 K 965049111 ‘boura’ni mazanin se svařovanou sítí tl do 100 m3 -8,379 1 498,41 >12 555.18 §222 - odst. 6

l 1mm
'

I Odstranem te elne Izolace odlah volne
\ 3 \ K 713120821 kladenézpotfflyrenu u do 300 mm m2 -61,725 13,98 862,92 SHZ-odst. 6

7BP3- Skladba podlahyna teránu keramická dlažba (WC) , —9 174,72

B dkl d dl b * ‘7’ 7' ’7’ **8 K 965042241 0226375; “225ng nf; 3292:2221”; m3 1 —2,603‘ 2 274,231 »5 919,82 5222 »odst. 6

*? Příplatek k bourání betonových mazanín za * i fl i ‘7 " i i *? V

10 K 965049112 bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 m3 -2,603 1 250,44 -3 254,90 §222 » odst. 6

[ Imm7

BP1b- Skladba podlahyEřstávajícím podkladním betonu (u příčky) keramická dlažb 452,01

,13 965042241/nové Bourání podkladů pod dlažby z mazanin 1 m3 0,094 2 274,23: 213,7815222 . odst. 6

7 betonových tl přes 100 mm pl přes4 m2 \ 77 , 7 , l 77

Příplatek k bourání betonových mazanín za I

14 K 965049111/nová bourání mazanín se svařovanou sítí tl do 100 m} 0,094‘ 1 498,41 140,85 §222 - odst. 6

mm ,

i i ,' „řř'Wu , ' 7' " , ’7 '7 i "i" ' " i

15 K 965042141/nová $$$/$$$?315225223 :;an m3 0,031 2 789,011 86,46 5222 —odst. e

if i l l l h 77 if i „ if

16 K 713120821/nová \ÉIŽZŽÉZŽHLŠŽQŽQŽOĚÍZŽ :3: ;;omě m2 0,781 13,98 10,92 5222 - odst. 6

BP3a- Skladba podlahyna terénu-ýkeramícká dlažba (chodba) - 102 7 14 363,407 77

b

M , m2

D1 - 8 064,02

BP74- Skladbapodlahyna terénu— PVC a koberec7 V 7 , 7 7 , 7 8 064,02

Demontáž textilních podlahovinvolně l
.4 1410 24,48 -,989 24 5222- odst. 6

18 K,M Poloievv'jw miskou , J2 I o J77, ,J
21 K 775521810/nová Demontáž parket m2 3 42,230 74,50 3 146:1: 5222 » odst. 6

22 K 762522811/nová ŽŽÉÉMZ podlah s polstarí z prken tloust'ky do m2 42,230 63,201 2 66894 §222_ odst. 6

23 K 965082923/nova’ iStd;Itážsasnzěrxěnásypů pod podlahamí tl do 100 mm m3 7,180 451,00 3 238 18 5222- odst. 6
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Príloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 69 742,69

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

1Projektant if (Zpracovařělý'

‘Datum a podpis: Razítko , Datunl a_Épis:

    

ÍŽBotovítel

Datum a podpis: Razítko . Laum a pgdpls:

Strana 1 z 7

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

69 742,69

0,00

69 742,69

14 645,96

0,00

313883351
 

* ,, Razítko „ ý_

  
azlt o



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Príloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

Místo:
Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 69 742,69

HSV - Práce a dodávky HSV 69 742,69

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 69 742,69

NP1 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC) 51 746,48

NPZa - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy) -35 328,88

NP1a — Skladba podlahy na terénu v místě ležaté kanalizace - m.č. 107a 11 973,82

NP1b - Skladby podlah nad stávajícím podkladu 3 251,64

NP1c - Skladby podlah nad stávajícím podkladu 11 815,15

NP3 - Skladba podlahy stávajícího betonu - (117 — 117, 122a - 124) —4 829,33

NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec 29 711,91

998 - Přesun hmot 1 401,90

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 742,69
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ROZPOČET

Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické — 02 - Architektonické - 02...

Místo:
Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

1 7 7 [7 7 7 7' 7 ’7 ’7 7 7 7 7 7 7PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

Náklad z roz očtu
V P

69 742,69

HSV - Práce a dodávky HSV
69 742,69

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
69 742,69

7 JW -Sýkladba pLďahy natřerénu — @mické Ěžba (WCL, __ _ 51 746,48

1 K 1631311115 Mazanina tl do 80 mm 2 betonu prostého bez m3 117“ 4 098,25 '11 204,625222 . odst. 6

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

_, 1 7

\ 1 7 .4,15+1.416

 

 

Příplatek k mazaníně tl do 80 mm za stržení 1
1

3 , „ „ , , . ‘ - , > , , .
K 631319171 povrchu spodm vrstvy pred vlozemm vyztuze m3 \ 2,734 285 05 779 33 §222 odst 6

 

  

   

 

  

      

 

54,154,416 1

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanýmí sítěmi Karí t 0,137 36 701,00 7 7-5 023,04 5222 . 0551. 6

1-0,208+0,071 * , 1

_ _ 77 „ , 7,, „ ,7 , , , , 7 ,7
M „ . 1 , , , h

1 7 1 K 713191132 ontazfzo ac? tepeřne pOdlfih, Ýtffipu WC em m2 «11,590 9,20 882,63 5222 -odst. 6, , nebo strech prekrytí separacm foln 2 PE 1 1

777 77 V 7 77 77 V 7 7777 7 V77 7,777 , V1777 V

-59,290+17,7 1 *

9 M 28323020 fólie separační bfzxsom " m2 47,329? 7 4,73, * 526,23 5222 - 0057177

-681184+20,355 ‘

M " ' l ' ' kl d ' '
11 K 713121121 “mf“ 11,0 aFe “996‘,” ”war? veme a enym' m2 41,590 51,53 -2 143,1315222 - odst. 6

1r0hozem1, pasy, dílo, deskamí 2 vrstvy
1

1 _ _ __ , * ___ _ 

~59,290+17,7

ISČVER T 60mm, ?D = 0,033 {W-m- 1vK- 1

13 M 63151466I$v 1),CS(10)50kPa. 2000 X 1200 X 60mm, m2 17.700 242,00 4 283,40 15222 - odst. 6

univerzální izolace do plochých střech. 1
   

  

7 V deska EPVSi 100 pro trvalé zatížení v tlaku (0101x. 1 V * V V V ‘7 7
1 . 51,83 >3 226,619 22 - d t. 6

14 M728372302 {000 kg/mZ) tl 00mm * V m2 \ i 62,255‘ „ " _ \ _ _ „ §2 o s i

—, „ , tl k 77' * „ i

15 M 23372303 2100001301232[p$$$/ale mnm" V a " (max m2 -62,255 69, 03 1 —4 297,46 §222 . odst. 6

16 K 635111115 ‘Nésyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 14,160 982,00 13 905,12 §222 - odst. 6

1 . t7 7

17 K 1953945145.HLT Kowy pr (Ímm dl 30° 111111 5 WW a,"‘m,°w°r” kus 276,000 81,00 22 356,00 5222 -odst. 6
= (pro spodní vrstvu a horní vrstvu vystuze) 1

18 K 767122112 MOPtaZ adedaÍ'ka Dom,“ s WW3 Z dfatene m2 35,400 670,67 23 741,725222 . odst. 6
j Síte, svarovane (spodní a horm vystuz)

Mazanína tl do 240 mm z betonu prostého bez 2

, „ 4 3150,00 7 805,70 5222 - odst. 6

1 19 K 631311134 zvýšených nároků na prostředí tr. C 16/20 1 m3 2’ 78

_ 7, 7 __ 1 7 ' _,

1
Provedení izolace proti zemní vlhkostí

, ,7 9,90 17512315222 - odst. 6

20 K 711111001 vodorovné za studena Zx nátěrem penetračmm m2 17 00 1

1 _ , 1

21 M 11163150 lak asfaltový penetrační I 1 0,005 * 56 862,00 284,31 15222 . odst, 6

lzolace proti vlhkosti na vodorovné ološe za ] 1 ,

22 K 71111311131118 studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG m2 ; 38,9401 166,49 6 483,12 5222 - odst, 6

COMBIFLEX-DS - 2x 1 1  NPZa - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy) -35 328,88

Strana 3 z 7



PČ Typ

 

 

 

 

J.cena [CZK]

 

 

 

 

 

 

  

   

   

Cena celkem

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kód Popis MJ Množství [CZK]

71777 77,7 77 7777777 7 7Mazamna tl do 120 mm 2 betonu prosteho bez
123 K 631311125 ‘ „ , , , , . , -\ \ \ zvysenych naroku na prostredi tř. C 20/25 m3 4,062 3 873138 15 733,67 5222 - odst. 6

7, ,7 7 7 7 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7, 7 ,7 7,

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 1
24 K 17 , „ . , , - - , , _ .631319 3 povrchu spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze m3 4’062 142‘52‘ 578’92 §222 odst. 6

\25 \ k_\a3136231 77 Vfitnfinazaniflafovagyflsinémfln‘ 7 70,203 7 Ě701,007 .7 45075222 ((En 6

Montáž izolace tepelné podlah stropů vrchem \
i26 K 31911 0 „ , „ ,' , . . , _71 32 nebo strech prekryti separacm folii 2 PE m2 \ 50’770 9’20 467’08‘§222 “St“ 6

1 277 M 23323020 i 11%7sepamin1psz x 50 m 7 ' m277” 50% 747371 7 276, 17 sm - (Šír. 6

\Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
= 28 K 713121121 „ . , , . . - - ‘ -\ rohozemí, pasy, dílc1, deskami 2 vrstvy 50,770 5153 2 616’18 5222 mm“ 6

*' *** * * * , *f* , '7 1 7 ** * 7 7 * 7, ' 7’deska EPS 100 pro trvale zatizeni v tlaku (max. 1
129 M

. . ,
* 28372302 7 2000 kg/mZ) tl 30mm rn \ 53,309\ 51,83\ 2 763,01 5222 odst. 6

deska EPS 100 pro trvalé zatížení'v tlaku (max. Výr H 7 7 771 7 i 7 i30 . . .
M 28372303 172000 kg/mZ) tl40mm m2 53,309 69,03 3 679.92 §222 odst, 6

\Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 7 7 7 77' 771731 \ K 17713121211 okrajovými pásky m 65,000 16,49 J906,95 5222 - odst. 6

pásek EPS 100 okrajový izolační podlah š .so "’7 7 ** * W\ 32 \ M 631402737 mm tl 12 mm 1 m 60,500 14,16 -856.631§222 - odst, 6

, NP1a - SklaÉia podlahlna terénu v místě ležaté kanalizace - m.č. 107a 11 973,82

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez *

33 K 631311115/ nova‘ \zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - m3 0,116 4 098,25 475,40 §222 - odst. 6

\nová

, \ Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení

34 \ K 631319171/nová povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - m3 0,116 285,05 33,07 5222 - odst. 6

\ nová \ _ 1

\ 35 \ K 631362021/nová Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari \ t 0,020 36 701,00 734,021§222 - odst. 6

Montáž' olace te el ' odl h, t " rch
36 K 713191132/nová ŠZ , p ,"e p .a, 51000 V em m2 \ 0,3251 9,201 7,59 5222 »odst. 6

nebo strech prekrytl separacnl folií 2 PE \

37 M 28323020/nova' ' fólie separac'11irPE27xr50m * 1112 0,825 4,73 * " 3,90 5222 -odst. 6

\ Mt"'l t 'odlh nvkld“ 138 „ K \713121121/nová 0" „az 12.0 a,“ 6961'“? p a „ Vd e a enym' m2 0,325 51,53 42,51‘5222 -odst. 6
1 1 rohozemi, pasy, dilCi, deskami 2 vrstvy

\ 7 ' 7 ISOVER rímía, ?D = 0,0381w7m1K- 17 7 7 7

\ 39 , M 63151466.ISV 1),CS(10)50kPa, 2000 X 1200x60mm, \ 7712 0,825 242,00 199,6515222 - odst. 6

univerzální izolace do plochých střech. \ 1

40 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 ‘ 0,6601 982,00 648,12 §222 - odst. 6

7 , , 7, , _ , ,177 1 77 , 777 7 7\ ,

41 K 953945145.HLT Kowy pr'ó, mm 01300 m”? s mna,n'm,0tvoru kus \ 35,000 238.79 8 357,65 5222 — odst. 6
(pro spodm vrstvu a horní vrstvu vystuze)

42 K 1767122112 Nlontaz adodavka podlah s vyplm 2 d7ratene m2 0,900 670,67 603,60 922 _ odst. 6

151te, svarovane (spodm a horni vystuz)

l * * 777, \ ’7

\ Mazanína tl do 240 mm z betonu prostého bez

* 1 „ „ , . ,1 3150,00 425,25 §222 - odst. ó
43 K 631311134 zvýšených nároku na prostredi tr. C 16/20 m3 0 35

1 Provedení izolace proti zemm' vlhkosti \

‘ . , . o , ,900 9,90 8,91 5222 » odst. 6
44 \ K 711111001 vodorovne za studena 2x naterem penetracmm m2 0 * \

„ 771,777

45 M 11163150 lak asfaltový penetrační \ : 0,005 56 862,00 284,31 15222 .0051. 6

„ * .lzýolace proti vlÉ<osti na vodorovné ploše za ‘

46 K 711113111.SMB studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG m2 \ 0,900\ 166,49 149,84 5222 - odst. 6

COMBIFLEX-DS - 2x 1 77 77 7 77

NP717b :7Skladby podlah [17070757tdy7ajicim podkladu 777 i, 1 3 251,64 _

Montáž podlah keramických režných hladkých Í \

0,390 320.52 125,00 5222 — odst, 6

47 K 771574112 lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/mZ m2 \

7 dlaždice keramické podlahové R10/A 777 i \ 7 i 7 7 i 777
,429 1427.401 612,35 §222 - odst, 6

48 M 59761007 (barevné)přes 4 do 6 ks/mZ m2 0 7 7 \

49 M 585820510 malta lepící na dlaždice flexibilní (3,0 kg/m2) kg 1,170 23,40 27,38 §222 - odst, 6

77777 757drovaci *ol uretano '„t'ěsníci tmel (0,6 7 77777 V *
50 M 245511220 p p y Vy kus 0,234 157,95 36,96 gm . odst. o

kus/m2)
, , , ,

51 K 771591111 \Podlahy penetrace podkladu m2 0,390 47,16j 18,39 5222 - adstió
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PČ Typ Kód Popis

wÍVyrovĚní 15631560 sařmonivelašií stěrG tl 4 7

mm pevnosti 30 Mpa

Broušení nerovností betonových podlah 002

mm

1521 K 1771990112

53 K 633811111

1 S4 1 K 16313111151 nova‘ ‘zvy5enych nároků na prostředí tř. C 20/25 -

, nová

77Pfiplatek k mýazanínado 807m7m za stí'eni

lMazarĚa tl dam míz betoíu prosgo b92777

55 K 631319171/nova’

,7 567K 16317362021711096'1

t 1 ,7 *
K 713191132/nová57

58 M 28323020/nova' 1 fólie separ7ac7m7 PE 2 11 50 m

1 591 K ‘713121121/nov5

60 M 63151466.]SV

611 K 1953945145,HLT

62 K 767122112

63 K 1631311134

71,, \ 7

641 K 711111001

 

65 M 11163150

66 K 711113111.SMB

univerzální izolace do plochých střech.

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže »

nová

*Výztuž mazanin svařovanýmí sítěmi Kari

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem

nebo střech překrytí separační fólii z PE

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dilci, deskami 2 vrstvy

 

ISOVER7T 60m7m, 20 = 0,038 (Wm-1k—

1),CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm,

‘Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtánírn otvoru

(pro spodní vrstvu a horní vrstvu výstuže)

Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné

sítě, svařované (spodní a horní výstuž)

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti

vodorovné za studena 2x nátěrem penetračním

  

lak asfaltový penetrační

 

izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za

studena těsnicím nátěrem SCHOMBURG

1COMBIFLEX-DS - 2x

 

 

   

NP1cr - Skladby podlah nad stávajícím podkladu „
 

1
‘67 K 771574112

68

69

70

 

M 59761007

M 585820510

M 245511220

171 K

T

Fi
73

771591111

 
K 771990112

K 633811111

74 K 631311115/ nová

75 K 631319171/n0vá

76 K 631362021/n0vá

77 K l713191132/nová

 

78 M Z8323020/n0vd

179 K 713121121/nová
1

1 1
1

1 M 1631514661sv80

7

 

Montáž podlah keramických režných hladkých

lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/mZ

dlaždice keramické podlahové R10/Á

(barevne)přes 4 do 6 ks/m2

malta lepici na dlaždice flexibilní (3.0 kg/mZ)

  

:spa’rov7a7ci polyuretanový těsnicí tmel (0,6

kus/m2) ,

Podlahy penetrace podkladu

  

 

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4

mm pevnosti 30 Mpa

[Broušení nerovností betonových podlah do 2

mm

Mazanina tl do 80 mm 2 betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 -

nová

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže -

nová

,Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem

nebo střech překrytí separační fo'líi 1 PE

, fólie separační PE 2 x 50 m

‘Monta’i izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

iSOiĚR 7760mm, ?D = 0,038 (11:11:11.

1 ),CS(10)50kPa, 2000 x 1200 x 60mm.

univerzální izolace do plochých střech.
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

\ m2 0,390 253,48 98.865222 —odst.6
1,7 7 77 7 77 7 7 7 7 , 7 ,7

m2 1 0,390l 70,20 27,38 5222 - odst. 6

m3 0,055 4 098,25 225,40‘5222 - odst. 6

7 777 7 7 7 7 7 71 7

1 ,

m3 0,055 285,051 15,68 5222 . odst. 6

t 0,010 36 701,00 7 7 367,01152722-605176

1 * 7 7
m2 1 0,3901 9,20 3,59 5222-6651. 6

m2 0,390 74.73 7 77 É 5222-7605667

m2 0,390 51,53 20,10 5222 - odst. 6

1 , 1
1 _

m2 0,410 242,00} 99,22 ŠZZZ-Odst. 6

7 7 7 7, 7 7 , 1 ,7

us 4,000 238,79 955,16 5222 -odst. 6

, 1 7 7 77 ,7 1 7

m2 1 0,3901 670,67 261,56 S222 .6851, ó

m3 0,055 3 150,00 173,2515222 - odst. 6

1 m2 0,390 9,90, 3,8615222-0d5t. 6

' 1_ , 1 , , „ , , ,7

t 1 0,0021 56 862,00 113,72 5222611516
, l 7 7

m2 0,390 166,49 64,93 5222 - odst. 6

7, 11 8715,15 7

1 m2 1,870 320,52 599.3715222-0d5t. 6

m2 1 2.057 1427.40 2 936,16 §222-odst. 6

kg 5,610 23,40 131,27 §222 . odst. 6

kus 1,122 157,95 177,22 5222-6856 6

7m2 1,870 77 47,16 ' 817371791§222-0dst.6

m2 1,870 253,48 474,01 5222 . odst. 6

1 m2 1,870 70,20 131,271§222-odst. 6

m3 1 0,1491 4098,25 610,64 5222 - odst. 6

1 1 7 7177 77

m3 ‘ 0,149 285,051 42,47 5222 - odst. 6

1 7 0,015 36 701,007 7 550,52 §222-odst. 6

m2 1,870 9,20 1720 5222 - odst. 6

7 7 m277 1,870 7 4,73 7 8,85 5222 -odst, 6

m2 1,870 51,53 96,36‘5222 -odst. 6

m2 1,870 242,00 452,54 5222 -odst. 6  



PČ Typ Kód Popis

\ ,, 7 , 7

Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru

(pro spodní vrstvu a horní vrstvu výstuže) \

\ 81 \ K \953945145„HLT
12000kus 238,79

52 K 767122112 Montaz a dodavka podlah s vyplm z dratene

 

  

   

 

 

 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

  

 

2 865,48 §222 , odst, 6

\

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

\síté, svařované (spodní a horní výstuž) 2 1‘870 670’“ 1 254’15 5222 ' odst. 6

‘ 1 Mazam‘na tl do 240 mm z betonu prostého bez
83 K 13111 4 .V , , . . , „

.\ \ 63 3 zvysenych naroku na prostredí tr. C 16/20 \ m 0’2“ 3 150’00 822,151§222 MSL 6

7 7 7 11210911117000 11170117zem11171105117 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 784 K 711111 1 , , , V , \ .00 1vodorovne za studena 2x naterem penetracmm 1’870 9'90 18’“ §222 odst. 6

1115 \ M \11163150 ,7, [algfattovýlenecrační 7 t ÍQ'OM , 56 8762,0077 7 227,45 55- 0051.70\
17 Izolace protí vlhkostí na vodorovné ploše za \

\ 7 7

86 K 71111311115MB studena těsnicím nátěrem SCHOMBURG \ m2 1 1,8701 166,49 311,34‘§222 , odst. 6

COMBIFLEX—DS - 2x 1 1 1

NP3 - Sklaga podlahy stávajíqího betonu — (117 — 117, 122a - 124) -4 829,33

1 1 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez
87 K 1 11 ,V . . : V , V - - -\ \ 63 3 125 zvysenych naroku na prostredi tr. C 20/25 \ m3 11773 3 873’” 6 8671595222 odst. 6
7, 7 77 7 , ,7 ,7 71 7

\ \

Příplatek k mazaníně tl do 120 mm za stržení \ ‘
B 1 1 , V V 1 , V - 1 , - . -
8 K 63 3 9173 povrchu spodm vrstvy pred vlozemm vyztuze m3 1 773 142 521 252169 §222 odst. 6

89 K 631362021 \\ \Výztuž mazšnn svařovanýmí sítěmíKari [7 -0,089 í701,00 7 \ \ »3 266,3‘E22 - odstín
* _ý 777 , i i i 7 i , 1 77

‘ Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem

, _ , . , . .. — 9 2 » .\ 90 K 713191132 nebo strech prekrytí separacm 10111 2 PE m2 17’730 ’ O 163’” 5222 MSL 6

\ 91 M 23323020 fólie separační PEZ x 50 m \ \ m2" 48,6171 4,73 7 \\ »88,01S1§222 - 0051.767

Mt"'lct 'dlh “kld " ‘ 1
92 K 713121111 0115121210 61,6 “Žel.“ po a.1’°1ne a enym' m2 -17,730 22,081 391,48 5222 - odst. 6rohozemí, pasy, d1lc1, deskam1 1 vrstva \

77 \ \ \deska EPS 7150 pro trvalé zatížení v tlaku tlý \ \ 7 7 71 1 . 1,85 -2 082, 1 . .
_93 M 128375909 150mm (max.2000 kg/mZ) m2 18,617 11 311§222 odst 6

\94 \ K \771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 17,730 47,16 836,15 52220051. 6

* 77 771/ ro náníídkl d sarho ' ela“ ' ť MW 7 7 77 ' 7 ' ' 795 1 K 771990112 y V p. a " "11' cm s er * m2 17,730 253,481 4 49412015222 - odst. 6, , mm Mým 30 Mpa _, \ 7 1 , 1

96 K 711113112 SMB Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za 2 \ 17 730\ 166 49 2 951 87 3222 odst 6

' studena těsnicím nátěrem SCHOMBURG Saniflex m 1 ' \ ’ 1 ’ '
7, 7 ,7 7 * \ 7

7 NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec , i, 229 711,91 i

97 K 776212111 \Volne pollozeni textilních pasu s podlepením m2 28,600 52,65 '1 505779 5222 . odst, 6

7 i flpas o" , 7, _ 7 7 7

koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, vlakna 1

- 766,35 -24 109,37 §22 - d t.
„ 981 M 169751050 550g/m2 PA, zátěž 33) Bil 51 _ m2 31,460 7 _ , 2 o il

\ 101 K \776221111 Lepení pásů 2 PVC standardním lepidlem m2 44,410 87,75 3 896,98 5222 — odst. 6

\ \ PVC heterogenní protískluzné nášlapná vrstva \ 1

102 M 28411012 0.70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm m2 -48,851 1 374.40 >18 289.81 §222 , odst. 6

hořlavost Bfl S1 \ ' , 7 . ,,

777 lepidlo na podlahové krytiny univerzální bez \, _
. , 31 95,94, -1 278,21 5222 - odst. 6103 M 24744608 obsahu rozpoustedel (0,3 kg/m2) , kg \ 13 32 , , ,77 ,

104 K 776221111/nová Lepení pásů Z PVC standardním lepidlem m2 \ 42,2301 87,751 3 705,68 §222 - odst. 6

\ 7 77 PVC heterogenní protiskluzná nášlapná vrstva \

105 M 28411012/nová 0, 70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm m2 46,453 374,40 ] 17 392,00 §222 - odst. 6

1hor'lavost Bf! 51 7,77 ,, „,už

7 \lepidlo na podlahové krytiny univerza'l71i7177672777

\ ' 12,669 95,94 1215.46 §222 —odst. 6
106 M \24744608/nova \obsahu rozpouštědel (0,3 kg/mZ) ,, , kg 2 7i

107 K 776121111 1Vodou reditelna penetrace saveho'podkladu m2 44,410 1755 7791401922 _ odst. 6

1 povlakovycýhr podlah redena v porrÉru 1:3 _ , , , 77,

\ \ 77 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
1 1

«14,410 210,60 -9 352,75 §222 - odst, 6
108‘ K 776141121 pevností 30 MPa tl 3 mm 7 7 _

109 K 633811111 Bršusení nerovností betonovych podlah do 2 m2 44,410 70,20 _3 117,58 5222 _ odst, 6

m

„ ,

1;) K 771591111/r71c117v2'1 Podlahy penetrace podkladu m2 44,410 47,115 " 2 094,38 5222 » odst. 67

111 K 771990112/navá Vyrovnání podkladu samonivelacm sterkou tl 4 \ m2 44,410 253,48 11 257,05 S222 4 odst. 6

1 \ mm pevností 30 Mpa ,7 , , , , \
_

\ 7 \ 77 . 1 1

1121 K 63131111S/nová Mazamna tl do 80 mm 2 betonu prosteho bez m3 3,378 3 560,00 12 025,681§222 _ odst. 6

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2013
číslo oz: 5

Zhotovitel: KVS Stavebni s.r.o.

investor: Základní ŠkO'B' Praha 10: Datum:4.9.2018
Kutnohorská 36 

 
 Názevakce:„ško|a základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

     

 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailemE] faxemD osobněg
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

 na rozpočtové podklady: Změnový VV

 na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Užití sanačních omítek v části chodby v I.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava
omítek místnost č. 127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT

Popis a zdůvodnění změny:

Práce popsané V předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu
odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.

 Počet připojených listů specifikací: 0 L

 Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [] lchyba v PD [] lchyba zhotovitelem Ivyšší mocD ,jiné okolnostiE

 Oznámení vydává:

Zhotovitel

 Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

 Příloha:  
 



* * *, EVROPSKÁ UNIE

 

 
 

 

 

*

t *

* *

&*i

ZMĚNOVÝ LIST 2018 číslo ZL: 5

Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 4.9.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Užití sanačních omítek v části chodby V 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava

omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní V místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a

UT

Popis a zdůvodnění změny:

Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace

z důvodu odlišných zjištěných skutečnosti na stavbě oproti předpokladům.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:6 Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 54 629,39; Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

54 629,39,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.

 

Podpi Podpis zmocněnce zhotovitele:

   

 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

 

 

  

  

  

Kód: 86

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 4.9.2018

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

KVS
DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Zdeněk Drda
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
54 629,39

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
54 629,39

DPH základní 21,00% ze 54 629,39 11472,17

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Fena s DPH v CZK 66 101,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko I Datum. __a podpis: Razítko
  

_Objed

 
ĚDatum

 

 

hotovitel

atum a podpi_s:
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   Razítko *„



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

1) Náklady z rozpočtů

86

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

86

Kutnohorská - změnový list č.5

 
 

 

 

 

 

 

Datum: ##

Projektant:

KVS
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Objekt
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

54 629,39 66 101,56

Kutnohorská — změnový list č.4
54 629,39 66 101 ,56

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00 0,00

54 629,39 66 101,56

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Štrana 7 7 7



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

  

    

    

   

   

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:

CC-CZ:

Místo:
Datum: 04.09.2018

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

KVS
DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Zdeněk Drda
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
54 629,39

Ostatni náklady
0,00

Cena bez DPH
54 629,39

DPH základní 21,009!> ze 54 629,39 11 472,17
snížená 15,00% ze 0,00

0,00
!— .

LCena s DPH v CZK 66 101 ,s?

ťProjektvant * *Zpraco'ýatel J

lDatum a podpis: Razítko , íDatum a podpis: Razítko __
 

 

  

    

h'ótovitel

   ipatum a po pls: (Datum _a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:
Zhotovitel: KVS

Zpracovatel:

Kód - Popis

1 ) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 7

04.09.2018

Zdeněk Drda

Cena celkem [CZK]

54 629,39

48 059,92

44 020,95

2 142,83

1 896,14

6 569,47

331,73

4 873,85

1 363,89

0,00

54 629,39
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Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

MlSÍDí
Datum:

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: KVS
Zpracovatel:

l_PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

7, 6 ~7Upravy£3vrc1£ podrla7hy a ggzovéni7vyplm' , 7

1 1 K 611315203 Vapenna hruba omttka malych ploch do 1,0 m2 1 kus 1,000

,7 7 7, ,na stropechr ,v, 7, 7 1 7 _

2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody

1
1,000

Součet
1,000

* i p * rý . , „ Í , '7 ' 7
2 K 612131111 olymercementovyvspmovact mustek vnutrmch m2 79,890

_, 7 , 7 , 7 stenirflaseny mfle 17

3. Perlinka + lepidlo

7,6'3,74'2 - 1,5‘0,5-1,5'1,5 53,848

5,8'3,74 21,692

5,8*0,75 4,350

Součet
82,890

3 K 61213112177 “Penetrační dšerzní n'átívnitřníclíšn l; 79.8901

, 7 7, 7PanangLicne ,7 l

3. Perlinka + lepidlo před štukem

7,6'3,74*2 — 1,5*0,5-1,5*1,5 53,848

5,8“3,74
21,692

5,8'0,75 4,350

Součet 82,890
i 7' 1 'ř' . ., , „ ' _' , " . ' i 1P k „
4 K 612142001 otaVzen1 vmtrmch sten s'lovlaknltym pletlvem m2 79,890

vtlacenym do tenkovrstve hmoty 7

3. Perlinka + lepidlo

7,6‘3,74‘2 — 1,5'0,5-1,5'1,5 53,848

5,8’3,74 21,692

S,8“0,75 4,350

Součet 82,890

5 K 1612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným Štukem m2 82,890

, tlousťky do 3 mm ,

3. Perlinka + lepidlo

7,6*3,74*2 - 1,5“0,5-1,5'1,5 53,848

5,8*3,74 21,692

5,8*O,75 4,350

Součet 82,890

* „ 7 ýřít'týřní sanační štuková omítka pro vlhké a 1 7
1 v , V „ , 9, 721

6 K 612821012 zasolené zdivo provádena rucne , * m2 0 i

1 - Sanační omítka

((1,8+3)/2*1,89)*2 9,072

Součet 9,072

Doplnění dosavadních mazanin betonem

V , 0,084
7 K 631311131 prostým plochy do 1 m2 tloust'ky pres 80 mm m3

„ Ž Přepojení kanalizace a stoupačkyrvody *

(doplnění mazanin)

0,75'0,75*O,15 0,084

Součet 00734

Í * Doplněřnířdosavadnřích mazanin betonem a 1

l k s 0,5008 1 K 631312132 dlažby , , 1 U

  

   

 

5. Oprava rozvodů
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Zdeněk Drda

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

,7, 7 7 7, 77, 7 1

54 629,39

48 059,92

7 77 7 7 44 Q0795 „,

445,00 445,00 §222

7 7 i 7 7 1

59,10

110,00

719,00‘

3 800,00

2 864,00

6 522,77 5222

319,20 5222

1432,0015222

4 721,50 5222 - odst. 6

4 002,49 §222 - odst. 6

15 658,441§ZZZ - odst. 6

l

9117.90 5222 - odst16

, 1 ,

- odst. 6

- odst. 6

- odst. 6

- odst. 6  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1‘015 0,500 7 7 7 77 7

Součet
0,500

7 7 i 7 7 7Do tnéfiéeme7mového701ér77hi ze “? 1077 7 7 l 7 7 7 7 7 77 7 7í 9 K 032451441 p p U a ”9 ° p o m2 0,503 296,00‘ 1606515222 - odst. 6_ i 7 1m2tldo40mm
A

2. Přepojeni kanalizace a stoupačky vody
7 7

0,75‘0,75 0.563

Součet
0,563

7 7 7 7 Os777én' 71 ' h7 ’ T ' '7 7 7 77 77 7‘7 7 7 ; 7 7, 10 K 642944121 2 5:171:21 ‘oce “WC zambn‘d" atecne “do kus , 1,000 525.001 525,00‘§222 . odst. 6

7 77 7 77 4. pfiboiafidvefe7 7 77 7 ' 7 7 7 7 7 7 7

1
1,000

Součet
1,000

F 7 7 7 77 ., 7 . „ 7.7, , 777 , 7 7 7 1 7 7 7 7 7
1 zaruben ocelova pro bezne zdem hranaty

1

.

7177 M:53371ij7 profil 900 L/P kus 1,000 7 110,00 1 110,00 5222 odst. 6

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 142,83

77 1 7 77 1V7yboura'nm3vov9d17dvefnich72é1rubni1)in ' 7 77 77 7 7 712 K ‘968072455 7m2
m2 1,800í 257,00, 462,60 5222 - odst. 6

i 7 7, ,7 7, 7 , , 7 ,7 7 7,, 7 7 ,77 1 7

4. Protipožární dveře

0.9'2 1,800

Součet
1,800

13‘ K 969021121 1Vybouran1 kanalizačního potrubí DN do 200 i m 3,800 135,00 51300522201151. s

7 Zip/"řešení kanalizace a stoupačky vody 7

F 77 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 , 7 7 i 7
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické

,
22,0 ,0 — ,M K 974042587 konstrukce hl do 250 mm s do 300 mm 1’000 6 O 622 O S222 Od“ 6

7 7 7 2.};Fepojeni kanaíczče a stoupaEky7vody 77 7 7 7 7 77 7

2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody

(strop a podlaha)

2‘0,5
1,000

Součet 1,000

7 77 777 6777. , , 7777 . .777 V' , 77 i 7 7 77 7 7 7715 K 978023411 Vyskrabani spar zdwa cihelneho - pro sanacm m2 , 97072 60,10 545723 §222 7 odst. 6

, ,7 ,‘flEkU ,7,, 7 , 7,, 7 7 7 7, ,,7

1 » Sanační omítka

((1,8+3)/2*1,89)'2 9,072

Součet 9,072

998 - Přesun hmot
1 896,14„, , 7,, 777 77 7 7 7 , 7 7 7,

16 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t i 1,678 1 130,00 1 896,14 5222 - odst. 6

7 , ,7, 7, ,77 7 i7 7,7 ,7 7 7

PSV — Práce a dodávky PSV 6 569,47

713 - Izolace tepelné 331,73 7

* 17 77 i' , Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ,

0 5 19,40 10.926222 - odst. 6
17 K 7131211“ rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva ' 63 \

7 77 2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody

0,75*0,75 0,563

Součet 0,563 77 7

18 M 28375875 deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3 m3 0,113 2 788,00 315,04 5222 - odst. 6

77 ' ' 7 70,75*o,7757*0,2777 7 0,113 7 , 7

777 777$Fesun hmot EroTnmibro 1:00me010 v *
i 3,2601 1,77‘ 5,77 5222 - odst. 6

19 K 19987132017 iobjektechj do 6m 7 7 7 77 7 i

721 - Zdravotechníka — vnitřní kanalizace 77 4 873,857 77 7
,7 7,, ,77, ,, , ,, ,7 \

FZO K 721170971 Oprava rozvodů kus 2,000 * 6541001 1 303001522?;É„

7 5.0prava rozvodů

2 2,000

Součet __21000 7

21 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus ! 2,000 _„„35,0'00 7fl07§7222 - odst, 6

Potrubí kanalizační 2 K6 odpadní DN 110 vč. m 1 3,800 732.98 2 785,32 $222 , odst. 6

kolen

22 K 721173706

2.Přepojení kanalizace a stoupačky vody
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123 K 998721201

 

124 K 722173912

251 K 722174002

7 ,7 7, 77

26 K 1722181212

27 K 722190901

28‘ K 1998722201

3,8

Součet

*Přesun Hríót píocentípro vštřní Galizác; v

objekteclv do 6 m

L22 - Zdravgtechníka ivniiřní vodovod 

*Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20

mm

Potrubí vodovodni plastové PPR svar polyfuze

LN, 16,2720 x 24 M7 1 

2. Přepojení kanalizace a EupaEE/Vvodry

3,8

Součet

Garam) vodovoĚho potrubí pňepenými 1

1termo1’zolaén1’mi trubicemi z PE tl do 6 mm DN

do 32 mm

Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí

při opravách , ,7

1PFesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 1

‘objektech v do 6 m

 

MJ Množství J.cena[C K] Cenacelkem [CZK] 1

ísoo * 7 "7777 *

3,800
7 7 71 7 7 7 ‘7 7 7 7 7 7 7

% 1 47,933 1.681 80.5315222-0dst.6

7 i
1363,89“F 7 7 7 7 7 7 7

kus \ 2,000 36,601 73.201922 - odst 6

3,800 268,00 1 018,40 s222 - odst. 6

3,800

3,800
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

m 3,8001 50,40 191,5215222-0051. 6

1 1
177 *, 77 7,, ,7 7 7 77 7 7

kus 1,000 67,00 67.00 $222 - odst, 6

% 13,5011 1,02 13,77‘5222 - odst. 6
7 7 ‘7 77 777 1 7 7 7 7 ,  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018
číslo 02:6

Zhotovitel:
KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní Šk0'3» Praha 10' Datum:4.9.2018

Kutnohorská 36  
 

Názevakce:„škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - stavební práce"

 
 

 

  

 

 

Způsob odeslání/ předání \ poštou[___| e-mailemlzl faxemD osobněgl

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Změnový VV

 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení.

Popis a zdůvodnění změny:

Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení oproti zadávacímu výkazu výměr.

 

Počet připojených listů specifikací: O |

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [] lchyba v PD D \chyba zhotovitelem \vyšší mocD ljiné okolnostig

 

Oznámení vydává:

Zhotovitel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:

 

 



EVROPSKÁ UNIE

 

 

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST 2018
číslo ZL: 6

Zhotovitel;
KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum:
4.9.2013

 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení.

Popis a zdůvodnění změny:

Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení.

 

 

 

Počet připojených listů specifikacízó
Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací bez DPH:

- 127 000,- Kč
288 067,2; Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

161 067,20,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

 
pro celé dílo.

P .    Podpis zmocněnce zhotovitele:
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OZNAMENI ZMENY 2018
číslo OZ: 7

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní Ško'a/ Praha 10» Datum:2.10.2018

Kutnohorská 36  
 
Názevakce: „Škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

    

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailele faxemD osobněŽI

datum:

Odkazy na specifikaci:
 

 

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Změnový VV

 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny.

Popis a zdůvodnění změny:

Zdůvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly

platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.

 

Počet připojených listů specifikací: O [

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele E] Ichyba v PD [:] Ichyba zhotovitelem lvyšší mocD ,jiné okolnostilZ

 

Oznámení vydává:

Zhotovitel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

 

Příloha: 
 

 



EVROPSKÁ UNIE

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST 2018 číslo ZL: 7

Zhotovitel; KVS Stavebni s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 2.10.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzujiv souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

Předmět změny:

Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly

platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.

 

 

 

Počet připojených listů specifikacízl Počet připojených výkresů:

Cena méněpraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 80 577,9 - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nové sjednaná lhůta dokončení díla:

80 577,9 - Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
  “ ' - Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

Datum:  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018 číslo 02:8
Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní Ško'a: Praha 10: Datum:9.10.2018
Kutnohorská 36  
 

Názevakce:„ško|a základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

     

 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailem- faxemD osobnělzl

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Změnový VV

 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Vybavení školních prostor

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách

školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy

z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.

 

Počet připojených listů specifikací: 0 [

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

 

záměr objednatele ]] Ichyba v PD El Ichyba zhotovitelem lvyšší mocl:| Ijiné okolnostíg

Oznámení vydává:

Zhotovitel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:  
 



* * *, EVROPSKÁ UNIE

 

 
 

 

 

*

i *

i *

tp.

' '

I

ZMENOVY LIST 2018
Číslo ZL: 8

Zhotovitel:
KVS Stavebni s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební S-f-O—

 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vybavení školních prostor

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách

školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy

z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.

 

 

 

Počet připojených listů specifikacízl Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 2 879,92; Kč 131 204,93 - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

128 325,01- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

 

 
pro celé dílo.

 

 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 110/2018

Stavba: Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:
CC—CZ:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:
IČ:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 289 82 703

KVS stavebni, s.r.o., Praha 9 - Vysočany
DIČ: C228982703

Projektant:
lČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Zdeněk Drda
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupí5u prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

 

 

 

 

 

 

Náklady 2 rozpočtů
128 325,01

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
128 325,01

DPH základní 21,00% ze 128 325,01 26 948,25

snížena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 155 273,É

[ Projektant Zpracovatel ?

Datum apodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko J

Zho *  

   1 Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kod: 110/2018 „ „

Stavba' Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy - Vybavení ZS - Změnová list

' č.8

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10
Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 » Dolní Měcholupy Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j

1) Náklady z rozpočtů
128 325,01 155 273,26

110/201 Rozswení kapaaty ZS o 3 knvíenove tndy - 128 325,01 155 273,26
8 Vybavení ZS - Zmenova hst c.8

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00 0,00

128 325,01 155 273,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ 0 3 kmenové třídy - Vybaveni ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:
CC'CZI

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 1o. 10. 2018

Objednatel:
IČ:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 289 82 703

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany
DIČ: CZZ8982703

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Zdeněk Drda
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs—urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

  

 

 

 

 
 

Náklady 2 rozpočtu
128 325,01

Ostatni náklady
0,00

Cena bez DPH
128 325,01

DPH základní 21 ,00% ze 128 325,01 26 948,25

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

l „

Cena s DPH v CZK 155 273,26l

\ Projektant Š' Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko   

 

  

 

 

*Zhotovit   
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

Místo: zš Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód — Popis

Cena celkem [CZK]

1 ) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 5

128 325,01

128 325,01

73 721,62

10 501,08

16127,13

27 975,18

0,00

128 325,01



ROZPOČET

Rozšíření kapacity ZŠ 0 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list

 

 

Stavba: „
c.8

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 — Vysočany Zpracovatel; Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
V P

128 325,01

PSV - Práce a dodávky PSV
128 325,01

725- Z7dravot7echnika- zařizovacípředměty
73 721,62

7 7
7 77 77 .77 7 7 7 777 77 7 7

M k9 K 725119125 “lézí/až lOZetOVýCh mís závěsných na nosne' \ kus 1,000‘ „\ 830.00 1 830,003222 \ odst. 5

7 7 77 7 77 777 77 7 7 7, 7 7 77 7 7771 7 7 7 7 77\ klozet keramický bílý závěsný hluboké \ \ \
10 M 64236051 splachování odpad vodorovný ; bočním kus 1,000 15 709,00 15 709,0015222 - odst. S

\ 17 \ 7 7 tlačítkem pro handicapované

11 K 725219101 Montážumyvadlapřipevněného našroubydo soubor 1,0001 1 280,00 \ 280,00 5222 _ odst, 5
zdiva

\ \ \
7 7 77 7 77 77 7 77 77 77 77 7 7 77 7 77

 

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu
1 M , , , 7 -.

,
- .

2 64211023 šrouby bile - pro invalidy vcetne príslušenctvi kus 1,000 9 544 00 9 544'00 \5222 Od“ 5

70 1MM7T725271705 Umývátko keramické zdravotní 450 mm soubor -1,000 2 879.92 -2 879,92 5222 - odst. 5
 

0(3le zařízení koupelen a záchodů madlo pro

 

   

 
 

          

  

 

   

  

  

   

  

    

15 K 725291643 . . 1soubor 1,0001 5 358,60 5 358,605222 - odst. S77 invalidy
„

1 K7257529302 Montáž - Osoušeč rukou soubor 5,000 160,00 800,00\5222—o7dst. 5

\ 2 M 5.5431063 SNL Bezdotykový osoušeč rukou kus 5,000 7 991.10 39 95550 5222-04151 57
'\ 1 k Vii. . v. . ,' .vk * '7' * *7

1K 1725813141 Kom 0 WWW bez pnpolovac' "Ub'c y soubor 2,000 495,35 990 70 5222 odst 5\ nebo fleXi hadlcky (371/2 \\ \ \\

6 M 725813111 rVentil rohový bez připojovací trubičky neba \ kus \ 2000 241,501 483 00 \5222 odst. 5

\ \\ flexi hadičky G 1/2 77 \ \ 7

l ' ‘ h ’ ' ' ' 9 37 M 55190001 fexur hadice o ebna Sanitarni D x1 mm FF m 2000 248,04 49608 \5222 odst 5

\ \3/8 500 mm \ 7 7
16 \ K Presun hmot procentní pro zarizovam predmety % 736.496, 011 15466 5222 odst 5

\ v objektech v do 6 m \ \ý \ 7

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 501,087 7 777 7 7 77 77 7 7 7 777 7
M " ' , ' ' ' h „ *

13 K 735159220 \ontaz otopnych teles panelovych dvouradyc kus 7 1,000 339,00 339,00 §222 _ odst. 5

delky do 1500 mm \ 7 7 7 77 \

těleso otopné panelové Z deskové VK 2
1

9 930,00 9 930,00 §222 - ast. 5H M 148457448 přídavné přestupní plochy dl 1400mm 3238W kus 1'000 o

17 K 998735201 Presun hmot procentní pro otopna telesa v % 102,690, 2,26 232,08 §222 _ odst. 5

obJektech v do 6 rn \ \ř\ 1 7 77, 7" 7 77‘ 77

766- Lonstrukce truhlářské \ \ \ 77 16 127,13

FaiM 625100100 školní tabule na stojanu š 3,0 m kus 1,000 16 000,00 16 000,001§222 - odst. 5

\Přesun hmot procentní pro konstrukce . i,
(> 171,800 0.74 127,13 5222 - odst. 521 \ K @6201 \truhlářské vobjektech v do 6 m 7 9 77 7 777 777

77-67 Ko7nstrukce zámečnické \ \ 27 975,18 \\ \ \

3 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových \ m2 \ 2 8801 55,211 15970015222 _ odst. 5

rohoží čistících zón \\ \ \ \ 77 \\ 7777 \ \\ \ \

4 M 69752006 rohož vstupní interiérová m2 \ 2,880 9525,90‘ 27 43459 5222 - odst. 5
     

\ „Přesun hmot procentní pro zámečnické D \

,;, 282,661 1,35 381,59 5222 - odst. 5
18 K 995767201 konstrukce v objektech v d0\\6 rn \\ \    
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018 číslo oz: 9
Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní Ško'ar Praha 10: Datum: 22.10.2018 
 

Kutnohorská 36

 

Název akce: „Škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

    

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailelel faxemD osobně-

datum:

Odkazy na specifikaci:

 

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Změnový vv

 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Montáž krabic elektro, lištování elektřiny v prostorách školy

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci vbudovách školy. Instalace

elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt zdůvodu urychlení instalace a výběru

těchto prvků investorem akce.

 

Počet připojených listů specifikací: 0 |

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele D ‘chyba v PD [, ‘chyba zhotovitelem 'vyšší moc|:| ljíné okolnostilzj

 

Oznámení vydává:

Zhotovitel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:  
 



EVROPSKÁ UNIE

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST 2018 číslo ZL: 9

Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.

Změnovýlist vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 22.10.2018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Montáž krabic elektro, lištování elektřiny V prostorách školy

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci v budovách školy. Instalace
elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt z důvodu urychlení instalace a výběru těchto
prvků investorem akce.

 

 

 

Počet připojených listů specifikacízl Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 4,42,- Kč
64 949,60 - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

64 945,18- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
  
   Podpis zmocněnce zhotovitele:
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018 Číslo 02; 10
Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.
 

 

  
Investor: Základní Škola, Praha 10: Datum: 13.11.2018Kutnohorská 36

 
Názevakce:„škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce“

 

 

 

  

  

 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailelel faxemD osobně-datum:

Odkazy na specifikaci:

 

 na výkresy:

  

 
na rozpočtové podklady: Změnový vv

 
na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Měření dozvuku.

Popis a zdůvodnění změny:

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 1073 a 103. Pro ověření funkčností zabudovaných

konstrukcí pro snížení dozvuku.

 Počet připojených listů specifikací: O Í

 Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ’chyba v PD D ’chyba zhotovitelem 'vyšší mocD ’jiné okolnostiD

 Oznámení vydává:

Objednatel

 Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

 Příloha: 
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ZMĚNOVÝ LIST 2018 (g,/5,0 ZL: 10

Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum; 13.11.2018

 

Předmět změny:

Měření dozvuku.

Popis a zdůvodnění změny:

konstrukci pro snížení dozvuku.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 107a a 103. Pro ověření funkčnosti zabudovaných

 

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
 

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

38 390, - Kč

 
Výsledná cena změny bez DPH:

38 390,- Kč 

   

 

Nově sjednaná lhůta dokončení dila:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

ožaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

 

Podpis zmoc
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018
číslo 02: 11
 

 

 

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní škola: Praha 10, ,Datum: 13.11.2018
Kutnohorská 36

 
Názevakce:„ško|a základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce"

 

     

Způsob odeslání/ předání poštouL—j e—mailemgl faxemD osobněg
datum:

Odkazy na specifikaci:

 

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Změnový VV

 

 na jinou část smlouvy:

 

Předmět změny:

Vyjmutí šatních skříněk z plnění

Popis a zdůvodnění změny:

Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.

 

Počet připojených listů specifikací: 0 [

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele Ej ‘chyba v PD E] ‘chyba zhotovitelem vašší mocD ljiné okolnostilj

 

Oznámení vydává:

Objednatel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST 2018 5le ZL: „

Zhotovitel; KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum; 13.11.2018

 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vyjmuti šatních skříněk z plnění.

Popis a zdůvodnění změny:

Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-718 139,40,- Kč O, - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-718 139,40,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do 'akosti m " ° ' ‘ k požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
    
 

Podpis zmocněnce zh

 

 
 

 

l
v

 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

 

  

 

Kód: 132/2018

Stavba: Změnový list

JKSO:

CC-CZ:
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 1O

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ

Zhotovitel:

IČ:
KVS

DIČ:

Projektant:

IČ.

DIČ:

Zpracovatel:
IČ'

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
-718 139,40

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
-718 139,40

DPH základní 21,00% ze -718 139,40 -150 809,27
snížená 15,00% ze 0,00

0,00Řýýřýřř
777 77777777,_

Cena S DPH v CZK
-868 948,67]

Projektant * , r’Zpracovaa i \

gatum a podpis: Razítko \ Datum a podpis: , Razítko _
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY
Kód:

132/2018

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10
Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:
Zhotovitel: KVS

Zpracovatel:

Kód
Objekt

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
17 ffi * žižvřýřýř *Aýýýýýýýýřýýýýý * ivo

1) Náklady z rozpočtů
-718 139,40 -868 948,67

;32/201 Změnový list
-718 139,40 -868 948,67

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00 0,00

-718 139,40 -868 948,67

„_ Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 

 

Stavba: Změnový list

JKSO:

CC-CZ:
Misto: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

KVS

DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
-718 139,40

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
-718 139,40

DPH základní 21,00% ze »718 139,40 450 809,27
snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH v CZK -868 948,67\

Frojektant [Zpracovatel

\ ! i

‘Datum a podpis: Razítko *

'Zhotovitel

     
Datum a po p15: Razítko \
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum:

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: KVS
Zpracovatel:

Kód - Popis

1 ) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 5

5.11.2018

Cena celkem [CZK]

-718 139,40

-718 139,40

-718139,40

0,00

-718 139,40



ROZPOČET

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Objednatel:

Zhotovitel: KVS

PC Typ Kód
MJ

PSV - Práce a dodávky PSV

7€>7_;K9nitw&=záýmešn£<é„ _v „, Výr „,
ň lKovove' Šatní skříňky 300 x 1800 x 500 mm, dva

3‘ny

'179Í K 767821122.1
kus Í —110,000

Datum: 5. 1 1.

Projektant:

Zpracovatel: 0

Množství J.cena [CZK]

1

6 528,54?

Strana 3 Z 3

2018

Cena celkem [CZK] 1

-718 139,40

-718 139,40

118,13ny

-718139,40'5222 - odst. 4  


