
EVROPSKÁ UNIE

Evropske strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pol rustu ČR  
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo evidována u

Objednatele pod č.: ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018

a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 — Dolní Měcholupy

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy

rč: 709 26 280

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané

Smlouvy o dílo — ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.

(dálejen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a 2. KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Statutární zástupce: Jiří Mittelbach, jednatel

e-mail: kvs-stavebni©kvs-stavebni.cz

telefon: _

rc: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Harant

 



EVROPSKÁ UNIE

Evropske strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pol rustu ČR  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709

(dle jen „Uchazeč “ nebo též ,,Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách smlouvy o dílo

č. ZS/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 Idále jen smlouva/:

1./ na konec článku IV./2. smlouvy a dodatku č.1 a 2 se doplňuje nový text tohoto

zněnh

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnověm listě číslo: ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018.

2./ původní článek VII./1. smlouvy a dodatku č.1 a 2 se ruší a nahrazuje se novým

textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku „Škola základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce“ včetně

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem, činí

celkem:

Celková cena díla, s dodatkem č.1 a 2 7 959 708,3 Kč

Výše DPH 1 671 538,57 Kč

Cena včetně DPH 9 631 247,04 Kč

Cena dodatku č. 3 bez DPH - 92 199,59 Kč

Výše DPH — 19 361,91 Kč

Cena včetně DPH - 111 561,50 Kč

Celková cena díla, s dodatkem č. 1,2 a 3 7 867 508,71 Kč

Výše DPH 1 652 176,66 Kč

Cena včetně DPH 9 519 685,54 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).“

3.1 do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou

součástí Smlouvy:

Příloha č. 16: Změnový list číslo ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018, cena —92.199,59,- Kč bez

DPH

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č. 2 se nemění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018, cena —92.199,59,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE

Evropske strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pól rustu ČR  
Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej

uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelné a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro

každou ze smluvních stran.

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

V Praze „<,/y _a 4/)
V Praze

dne: dne: .731 47 ozvy/33)

    
Mgr. Miroslav F e r kl

ředitel školy
jednatel
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OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018 číslo oz: 12

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní ŠkOlar Praha 10: Datum: 16.11.2018

Kutnohorská 36  
 

Názevakce:„ško|a základ života — ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 — stavební práce“

 

    
 

 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailemg faxemEI osobnéXI

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Změnový vv
 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny:

Nerealizované práce, dokončovací práce nad rámec kontraktu

Popis a zdůvodnění změny:

Méně práce, které není možné provést Či je objednatel vyjímá zpředmětu plnění. Práce

vyplývající z potřeby dokončení jednotlivých prací neobsažené v kontraktu.

 

Počet připojených listů specifikací: O |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele [XI lchyba v PD |:I lchyba zhotovitelem 'vyšší moclj ljiné okolnostiD

 

Oznámenívydává:

Zhotovitel

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

  Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST 2013 číslo ZL: 12

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum:
16.112018 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Nerealizované práce, dokončovací práce nad rámec kontraktu

Popis a zdůvodnění změny:

Méně práce, které není možné provést či je objednatel vyjímá zpředmětu plnění. Práce

vyplývající z potřeby dokončeníjednotlivých prací neobsažené v kontraktu.

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 24 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 160 106,98; Kč 67 907,39, - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 92 199,59,- Kč  
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
   

Po Podpis zmocněnce zhotovitele:

 

 Datum: Datum:

 

 



SGUHRNNÝ MST STAVBY

Kód: 1MPORT

Stavba: Priloha_c._2_\f'ykaz_vymer

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel;

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní nákiady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zaktadní 21.009. ze

smžena 15.00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objed

Datum a podpis:

-130 442,98

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

atum a podpis:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

1C:

D1Č:

~13O 442,98

0,00

-130 442,98

-27 393,03

0,00

-157 836,01

Razítko

     



REKAPETULACE OBJEKTÚ STAVBY"

Kód: iMPORT

Stavba: Priíoha_c.—2__Vykaz_vymer

MELLO: Datum: „if—f

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpcčtů -130 442,98

O1 — . ,

, , 01 - Bouram ~37 664,37

Bouram

02 -

Archítek 02 - Architektonické stav... —85 182,67

tonické

O3 -

Zdravotn 03 - Zdravotně technické —7 595,94

ě techn

2) Ostatm’ náklady ze souhrnného listu 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -130 442,98

"Strana 3 Z 3

Cena s DPH [CZK]

=157 836,01

—45 573,89

—103 071,03

—9191,09

0,00

—157 836,01



KRYCÍ. LŠST ROZPOCTU

Stavba: Prflohani.727Vykazrvymer

Objekt: O1 „ Bourání „ O1 „ Bourání

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

ZpracovatC—t:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní nák1ady

Cena bez DPH

DPH za‘kladni 2400 ze 37 564,37

smier‘a 15,01," za 0.00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum: 15.11.2018

!Č:

má:

IČ:

DÉČ

IČ:

DEC

1C:

916:

-37 664,37

0.00

-37 664.37

,7 909.52

000

-45 573,89

Razítko

 



REKAPITULACE RQZPÚČTU

Stavba: Priloha ;. 2 Výkaz vvmer

Objekt: 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo:
Datum: 157:,2515

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

ch , Popís Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -37 664,37

HSV ~ Práce a dodávky HSV -37 664737

9 — Ostatní konstrukce a préce, bourání -37 664,37

B3 ~ Vybouraní kovových drátěných příček šaten výšky cca 2400 m 73‘! 276.17

83a - Vybouraní kovových skříněk 900x1900 mm, skřínky uschovat 638,20

89 - Demontáž í pole dřevěných žebřín cca 800x2300 mm, jejich ochrana a úschova -5 85000

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -37 664,37



RQZPCČÉĚ'

Stavba: Drilohaj. _2 Vykazwvyníer

Objekt; 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo:
Datum: \ó.17.2018

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel.:

PČ Typ Kód Popiš MJ Množstw Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nákiady z rozpočtu

  

-37 664, 37

HSV - Práce a dodávky HSV
-37 664,37

9 * Ostatní konstrukce a práce. bourání
-37 664.37

83 ~ Vybourám' kovových drátěných příček Šaten výšky cca 2400 m -31 276,17

“ ' fv “v ítě.

45 V 767122812 Dermal gm 5 WW" “ d New S m2 85,440 355,06 „n 2753752227031.

svarovanycn

“107Šatn; «19.80411002550680r140 85.4140

SOUČEÍ

33441

83a — Vybourání kovových skříněk 900x1900 mm‘ skřínky uschovat 7538.20

‘Irz‘.:;'-:Jh""éii h“h _ „,

46 k 757821822 % “.W )“ mc ““ r pec OM kos „1.000 134.33 “38.20 5222 „do

]ednotlwych ; odvozem do sktadu

“107 _ 1000

Součet 13.000

B9 - Demontáž 1 pole dřevěných Žebřin cca 800x2300 mm, jejich ochrana a Úschova »5 850.00

Demontáž truhlářského obložení scén _

14s K 766411821 télocvien-ym nářadím , žebřwnamž s odvozem do ““ 1,000 5 850,00 75 850.00 szzz , odst. _

ve

skladu

u
‘

 



KRYCŠ LIST RGZPÚČTU

Stavba: Prilohmc. ,2,Vykaz_wmer

Objekt: 02 — Architektonické - 02 — Architektonické stav...

JKSO: CC.-CZ:

WSW? Datum: 16.11.2018

Objednatel: iC:

om“:

Zhotovitel; lČ:

DIC:

Projektant: tČ:

DJČ

Zpracovatel: LC:

UiČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -85 182,67

Osiatní náklady 0,00

Cena bez DPH —85 182,67

DPH zaktadm 2133071 ze “u “31.67 ‘7 Eu 36

snížena $300,: _c \,OD u

Cena s DPH v CZK ~103 071,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vite!

 

a podpis; Razítko

 



REKAPETULACE ROZPOČTU

Stavba: P111017;c.727Vykazvymer

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické stav...

Místo:
Datla—nu: 16. 1118-18

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kod - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
—85 182,67

HSV - Práce a dodávky HSV
~25 615,16

NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec
-25 615,16

PSV - Práce a dodávky PSV
~59 567,51

763 - Konstrukce suché výstavby
-59 567,51

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
—85 182,67

 



ROZPOCET

Stavba: Pf'šlc-na ;. VZj/wy'kang/rner

Objekt: 02 - Architektonické - OZ — Architektonické stav...

Místo:
Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitet Zpracovateš:

PČ Typ Kod Poms MJ Množstv1 J.cena[cz1<1 Cena cakam {cm

Náklady z rozpočtu -85 182 67

HSV - Práce a dodávky HSV —25 615,16

NP4 - Sk1adba podlahy na terénu , PVC a koberec —25 615,16

VoLné poiofiem’ textilních pásu s podLeDením

88 K 776212111 , , , m2 -28,600 52,155 -1 505.79 §ZZZ -0dst.5

500111 pasxou

'103Učebna' +3.00'7.1O 21.300

1075 Učebna +3.65“2.00 7.300

Sauce: 28.600

koberec v rohch 5. 4m. všívaná smyčka. vlakno _ _ _

6 1,1 „731 „ , , „, .— 1e ,65 *: 21109.3 7721

8 ‘ G7 3’0 550g/m2 PA, zatez 35.51131 “ “ 0 J ’ Š m 3

28.611 Pre—Dodané 11.091101911155111Taoism 31.460

Sande: 31.1160

PSV Práce a dodávky PSV -59 567,51

763 Konstrukce suché výstavby
59 567,51

(Typ N 12:11 SDK podhled desky 1><A 12.5 bez T1

126 K 763131411 dvouvrstvá spodní kce pr01=1CD1UD -z Dodatku 1112 64,070 760,00 *f*-8 693.20 §222 — odst, 5

C1

103 Učebna 'v7,1'3.80 25.980

1075 Učeana v7, 103.10 22 01C

127 Ucev 13. 5807.60 15.080

170 11 766660718 Moncáí dver’mch křídel. comm-'1‘ stavétc má; kus 41000 73,62 2941-48 €222 , ocst. 3

171 M 54976362 komm dver'm stave'č dveri K501 (ak 11.15 „1.000 136.89 15117.56 5222 ; ods:. 5

*'1“ 1 ž ' ex" ,' a“; s _,"ÍŽ 0.1", _ , _

186 „u. 776212111 VOYC DOO 9“ L mm D “ 0“ ED" j 12.640 52.53 139.00 šlZZrodst. :

5:11:51; paskma

1-12”1'.20"C1.507 1.20'060 2.640

SOL-«fie: 2.6-1.1]

koberer éisn'c‘ zora. střižena 5m Cha. vlákno _ , „ , , - __

18,7 11 59752121" _ ' ,', _ ,y . m2 .2772 3509.00 595— z/ «5.12. „

PA B/Ug/n12.zatez 53, Bfl-S7. zada vmyl

2,64'105 Pfegoc’tené koervcentem množsiw 2.772

ŠD;Č€[
2.772  



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatež:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni nákiady

Cena bez DPH

DPH zášiíadní 21,00 '—

smzena 15.007
   

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Průcha/;.

KRYCÍ LaST ROZPOČTU

72 j/yKaZg/ymer

v CZK

azitko

O3 - Zdravotně techn - 03 - Zdravotně technické

,7 595,94

0.00

Zpracovate‘x

Datum a podpis;

16.11.2018

-7 595,94

0,50

—7 595,94

I 59115

c-„oo

-9 191,09

Razítko

 



REKAPITULACE RGZPÚČTU

Stavba: Pnimiicj,‘v‘ykazgwmer

Objekt: 03 - Zdravotně techn - 03 - Zdravotně technické

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zprmovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV — Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

"7 595,94

-7 595,94

,7 595,94

0,00

—7 595,94



ROZPQČÉT

'ióďifZCWB

Sia—.ba Pf'iiohag. Z _V'ykazqumer

Objekt: 03 - Zdravotně tecnn - 03 - Zdravotně technické

Misto:
Datum:

Objednatet
Projektant:

Zhotowtel:
Zpraccvatet:

PČ Typ Kód Popis MJ ,Ninoz'síwí

Nákiady Z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika A vnitřni kanalizace

Ventil vyvažovam automatický G 1:2 PM 16 dn

 

r5 7 2 1 „ , , "L3

3 y 2 23128 70 C se dvema zavuy * ]

Kohout ‘Cutov'l odomitmm G i Pm ib do 120 C

58 k 22232013 „ . *. „ ’ p * ] m;
vmtrm zavu

Bateria ignv'adšova stmanivrv: aka/,*. se? snub

76 K 775522622 „Ž " ' ' " p "' _
”you „i

77 “ 725861101 Zaaachmé uzavérxa pro umi/“radia DN 32 «us

.000

74,000

710%

—I_OOO

Leena [CZK]

1 976575

807,19

2 069,62

320.81

Cena ceikem [CZK]

-7 595,94

-7 595,94

—7 595,94

-1 976.75 5222 A

3228,76 §222-

-2 069.62 5222-

32081 52227

U
1

u
. 



SLEPÝROZPOČET

ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP

R 1710.01.D1 - dodatek JKSO

Nazev ob ktu SKP

01 Kutnohorská Měrná ' notka

Stavba Nazev stavb Počet 'ednotek

1710 Rozšíření ka c o 3 kmenové Náklad na m;

Pro~ nt PLÁN PLUS s. r. 0 T r

racovatel ro ktu P PLUS s. r. o.

Ob natel M Praha - Dolní Měcholu

Dodavatel Zakázkové čislo

R oval Počet listú

ROZPOČTOVÉNÁKLADY

Základní vé nákla Ostatní roz ové nákla

HSV celkem 0 Ztížene ' obni min

Z PSV celkem —29 664 Oborova řira'žka - o rava, Údržba

R M race celkem 0 Přesun stavebních ka cit

N M doda celkem 0 Mimostaveništní do rava

ZRN celkem -29 664 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 0 Kom etační činnost lČD)

ZRN+HZS —29 664 Ostatní naklad neuvedené

ZRN+ostnaklady+HZS —29 664 Ostatni naklad celkem

racoval Za zhotovitele Za ob natele

Jméno; Jméno Jméno

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Datum : Datum : Datum :

Podpis

 Základ ro DPH 2 —29 664 Kč

DPH 21,0 % -6 229 Kč

Základ ro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -35 893 Kč

Poznámka :

19 07 2018

U
)

E\
Š

:
3

L1
‘ „\

Zpracováno programem BUILDpower. © RTS. a.s.



 

  

 

Stavba ' !1710 Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy

 

Rozpočet; 1710.01D1

 
 

 

 

 

  
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 

Obiekt 01 ZŠ Kutnohorská
zs Kutnohorska - kuchyňka v 2 NP - dodatek

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV 753v ficdévka Montáž Fis

3 Svisle a kompletní konstrukce 0 O O O O

64 Výplně otvoru
O O O O O

'9 Ostatni konstrukce, bouraní O O O O O

97 Proraženi otvoru
O O O O O

99 Staveništni přesun hmot O O O O O

711 Izolace proti vodě
O O O O O

713 izolace tepelné
O O O O O

720 Zdravotechnicka instalace O -15 800 O O O

762 Konstrukce tesařske
O O O O O

766 Krytiny tvrde
O O O O O

766 Konstrukce truhíařske
O -4 773 O O O

771 Podlahy z dlaždic a obklady O O O O O

776 Podlahy povlakove
O —3 925 O O O

781 Obklady keramické
O —2 371 O O O

783 Nátěry
O O o o o

784 Malby
O O O O 0

M21 Elektromontáže
O —2 .795 O O 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot O O O 0 O

CELKEM OBJEKT
O -29 664 O O 0

VEDLEJS! ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN
Kč % Základna Kč

Ztižené výrobní podmínky
-29 664 O

Oborová přirážka - oprava, udržba
-29 664 O

Přesun stavebnich kapacit
-29 664 O

Mimostaveništni doprava
—29 664 O

Zařízení staveniště
—29 664 O

Provoz investora
—29 664 O

Kompletacní činnost (lČD)
-29 664 O

Rezerva rozpočtu
-29 664 O

CELKEM VRN

0

7
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Stavba : 1710 Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy Rozpocet: 171001 „D1

Objekt : 01 ZS Kutnohorská ZŠ Kutnohorska , kuchyňka v 2 NP rdodatek

P.č. Číslo položky Název položky | MJ [ množství i cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 64 Výplně otvorů

Celkem za 64 Výplně otvorů |

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání I

Díl: 97 Prorážení otvorů

Celkem za 97 Prorážení otvorů [

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot I

Díl: 711 Izolace proti vodě

Celkem za 711 Izolace proti vodě l

Díl: 713 izolace tepelné

Celkem za 713 Izolace tepelné [

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

22 720 D + M zdravotechniky - kanallzace vodovod zař př vlz

samostatný, rozpočet , výkaz l Kč 'l 00, sla 80-0 20 45 80020 §222 , ode: a

Celkem za 720 Zdravotechnicka' instalace | -15 800,20

Dil: 762 Konstrukce tesařské ]

Celkem za 762 Konstrukce tesařské l

Díl: 765 Krytiny tvrdé

Celkem za 765 Krytiny tvrdé

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

27 768664911ROO Vyřezani otvoru v dveřních křídlech kompletlzovan I kus l -'l DO 137 511 46760 5222 odst 5,

26 766669113R00 Dokovaní okopneho plechu kus *; 00 42 40 4240 5222 - ods- 5

30 766 - ZN Označení - poplsy dveří do místnosti nazvy, plktogramy Kč A, go 3 5. 00 _3 500400 5222 _ odst 5

31 R — 76601 Montaž větracích mřížek do dveřl ks —1 00 23 c 725400 §222 . odst 5

32 1271(122 | 1 rag CJ 7402 77 §222 ods 6

crořez „. ,

35 12-553 01 Dodávka větrací mřlžkl' do dveří - elox oboustranná l ps „l 00 v‘ae‘co _ .33500 5222 335% 5

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské —4 772,67

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Celkem za 771 Podlahy : dlaždic a obklady

Di : 776 Podlahy povlakové

47 776591100PIT1 Lepení podlah - plovoucí podlaha [ rn: l 2 35 1 :35 3’ 3 637 OS 6222 ojet 5

45 “76694'1 *RT1 Svařcvaní povlakovýc'n podla-**: z pasu nebo čtvercu včežné _ A

svařen/aci engo, PVC 1179 'N“ '7 25 39 7: 73 33 gzzz * CUE? b

202:, KABIN v.

Celkem za 776 Podlahy povlakové -3 924,90

Díl: 781 Obklady keramické

ae ?alagvlazaSl Llšta nerezová rohovákobkladum profil RlA arctic I i _ l ___ „ _, H W- , _:

obkladu 8 rnrn
T „; 2C”; ; uo *; 3/1 2; 344; - oust .

ka _

Celkem za 781 Obklady keramické -2 371,20

Strana ‘z
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Stavba : 1710_Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy Rozpočet: 1710.01. .Dl

Objekt : 01 ZS Kutnohorská
ZS Kulno norská - „kuchyňka V 2 NP * dodatek

Pf; Číslo položky Název položky | MJ I množství | cena / MJ ] celkem (Kč)

Díl: 783 Nátěry

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 784 Malby

Celkem za 784 Malby

Díl: M21 Elektromontáže

7O 210201C>34RX1 Svítldlo zářivkové 28 W stropní posazené včetne svítidla \

uzel./yr lig-".r .........................................................................
..-.U.S....

* ‘6‘ 93 12 * GUS 5

54 mooaoszan <43 oo 222-035? 5

se 2l0201034ev Svltldlo zářivkové 20 W str9p71?‘~/'L.ein' „lg 933 00 222013: i

kil—ohynka l
lOD

Celkem za M21 Elektromontáže
-2 795,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za 096 Přesuny suti a vybouraných hmot   
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23;“: ggg; P353 URSPSV Ě popispopožky f 383333; Jagg? Mngžsmýujjggý ogg-„„

1 3 2 3 ‘ 4 :. 5 * e ? 7 1 8 j 9 i 10 11

c.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ZAR/ZOVAC! PREDMETY

CELKEM

CELKEM .15 800 Kč

* Uvedenýmateriáhvýroba ' 

 

ererenční nahradit 1%, ze nouze kva‘ntativné srovnaíeřným nebo lepším matersétenfl-«Mrobkem při záměně vf-Q

změně—, konízesce řešem a ke smien‘ techmckých

  

 
Ašdodaítke

Deram-ent! vešxeré záměny nws být ch rear-22:» odsau‘waseny projektaniem a m .,

 
 

 



  

 

 

ZAKLADNI ŠKOLA. KUTNOHORSKA 36. PRAHA 1O - DOLN] MECHOLUPY
 

Část : D.1.4,1. ZTi _ Dodatek R1 ; Š

 

i e ‘ I r

1 ' \

1 Odkaz na Jednot . „ÍJednotko „ „

. . Mnozstw : , behem

Az specuflkace ka : va cena

V

I 7 8 9 I 10 11

 

Zkratka Značení Polož

Prof objektu ke

1 2 3 4 5 6

URS PSV Popis položky Poznámka

         
 

Zdravotně technické instalace

A.) KANAUZACE

1.) Potrubí (včetně tvarovek

montáže a unevnéni‘u

Protwpožámí utěsnéo

ZT-K 8001 23 ve stropních komstrumrch a ve scéna:

DN 100

Finální úpravy 2:1! 8. podlah zahrnuty

ve stavební Částí PD

KANALIZACE CELKEM —5 500 Kč

 

  77—14 3 1 9 ks 1 5500 BECO

 

     



 

 

 

 

 

     
  

 

  

kvu '..'\oěoz . .. A... 1“- ! . e. :
z ”i“ mšicím p„_ URS PSV Popšs polozky \ » Odkšř na ;Jgdno ! I‘Vlnozstw J Firotko Celkem
Pro“ ObJEkLU “= J ] specrfnkace i ke *, va cena

1 2 3 4 5 J 6 i 7 č 8 I 9 10 11

B.) Vodovod

1.) Potrubí (včeiné tvarovek

montáže a Lmevnéni)

Potrubi z plastových trubek PPr,

včetně upevnění např. FIBER

BASALT PLUS' popř. EVO

Dronpožémí utésnéni potrubí vodovodu

ZT-V 5001 45 ve stropních. Konsmlkcich a ve siénácn 21; 5 1 5 (5 .2 5153 45,330

DN’:5 - M125

VODOVOD CELKEM -10 300 Kč   

 



SQUHRNNÝ MST STAVBY

Kód: 148/2018

Stavba: Změnový list č., 1 2

JKSO:

Místo: Kutnohorska

Objednatel:

Zhotovitel:

KVS

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nákiady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 2100? ze

snížena 15.00'1 ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

   Datum a podpis: Razítko

CZK

67 907,39

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

otovitel

CC—CZ:

Datum: 16.11.2018

67 907,39

0,00

67 907,39

14 260,55

0,00

82 167,94

RazítKo



REKAPĚTULACÉ OBJEKTÚ STAVBY

Kód: 148/2018

Stavba: Změnový list č. 12

Místo: Kutnohorská

Objednatel:

Zhotovitel: KVS

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

148/201

8 Změnový list 6,12

2) Ostatní náktady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + ’2)

Datum: ::

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH. [CZK]

67 907,39

67 907,39

0,00

67 907,39

Cena s DPH [CZK]

82 167,94

8216794

0,00

82 167,94



mycí us,? RGZPGČTU

   

Stavba: Změnový list č.12

jKSO: CCfCZ:

Misto: Kutnohorska Datum: 16312015

Objednatel: iC:

mc:

Zhotovitel: iC:

KVS DEC:

Drowktam tČ:

otc:

Zwacovatel: \Č:

Zdeněk Drda DIC

Poznamka:

Náklady z rozpočtu 67 907,39

Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 6.7 907,39

DPH zákíadní ZÍÁJÚ'T. ze "37 90?", 3*? M 260,55

sm'zena 1300" ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 82 167,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razukc

e1

 



REKAPŠTULACE ROZPGČTU

Stavba: Změnový list Č.1Z

Město: Kutnohorska

Obíodnatel:

Zhotovitel: KVS

Kod - Popís

1) Náklady z rozpočtu

HSV — Práce a dodávky HSV

ó — Úpravy povrchu. podlahy a osazovaní vyplní

998 - Přesun hmot

PSV — Práce a dodavky PSV

733 — Ústřední vytápění — rozvodné potrubí

741 - Elektroinstalace * silnoproud

742 ,. Elektroínstalace , Slaboproud

761 — Konstrukce prosvětlovací

762 - Konstrukce tesařske

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN — Vedlejší rozpočtové naklady

VRN9 4 Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 1811,2018

Projektant:

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Cena celkem [CZK]

67 907,39

831 ,50

732.00

99,50

55 164,89

3 500,00

18 289.43

441,24

241,06

1 656.70

9 878.41

12 655,45

8 502,60

1 911,00

10 000,00

10 000,00

0,00

67 907,39



ROZPJČET

Stavba: Změnový list (2.12

Místo; Hot'íoiíorska Baton % 71.20‘8

Objednatel:
Proíektant:

Zhotovitel: KVS
Zpracovatel: Zdenek Drda=

PC Typ Kód Popis MJ Mnoism icena [CZK] Cena celkem [CZKj

Naklady z rozpoctu
67 907,39

HSV — Práce a dodávky HSV
831.50

6 — Úpravy povrchů podlahy a osazování vyplní
732,00

Vapenocemez'itová Šímová omítka ostérií repo
I K i 253”" „ :77 _ , ' 1,1 TZ is s ~

6 23 02 nadpraZI
_ 1 20C 016 OL 3 .0L „222 od 1.

Začíštění špalet cca 2 x 1.5 m dvakrát“ 1 7

2‘1.5'O.2'2
"00

50066:
1.200

998 — Přesun hmot
99.50

.3 K 998018001, Přesun hmot mám pro budovy v do &; :rí : 0.100 995.00 99.50 5222 - odst.

PSV — Práce a dodávky PSV
55 164.89

733 ~ Ústřední vytápění — rozvodné potrubí
3 500,00

3 K 733390306 Naplfšten: a vypouštění — zprovozněn mgm- ve

stare oudove v predstznu

741 - Elektroinstalace - silnoproud
18 289.43

Montaž lišta a kanálek vkládací Šír/ky do 60 mr:

  

A K 741110311 _ víčkem 99.000 61.90 a 128.10 gzzz , odst.

Lišta PVC 40x40 30 30.070

Lišta PVC 20x20 % 46.000

Lišta PVC oOxóCl 23 23.000

Součet
99.000

5 M 34571004 lišta elektroinstaločm nroríata bíla 20 x ZC :71 46.000 18.0.1 „32.60 522.2 - odst.

6 M 34571008 lišta elektroinstalačni hrancta bila 40 x :10 m 30,000 50 53 1 315.00 §/2; Posl

7 M 34571013 lišta elektroinstalační vkládacz 60 x 40 avi 23.000 37 00 Z 001.00 3222 cdsi

Miva/z“ raz . i. „_ .5542 ' _ „ „ „ . _8 k 743122231 m L KÝM“ CL p ‘a ' 3 m $5.000 l/„óo za,—„oo 322; 43:3z.'
mmZ mozem-y volne ' “(,

9 M 34111094 kabel sil/aw s Cujodrem .7 .‘~’.r"5x2.5mm£ m 15.000 38.20 573.00 §222 odst

10 K 741320175 \frontaž jistič Zřípólovy' M (if: 63 A ve škf'ři aus 1.000 313.00 312.00 $222 odst.

jistič 2—pél. M - motorom) !r 32740 A. trmen .

11 M 35822615 , _ r „_ „lít/5 iu

svorky pro 2.3-9.5 mm
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Monzaž svítdlr“ Šarona./":e '“ " „ Ž L . ., _. . 2 .12 K 741370034 “ ? J “' nus *: ooo 551.00 322.00 szz; coat.
DTiSEZQl“G - POUZOVG

 

\.f'idlo dočasné nouzové nsvedení. 1.956 „„ . „ s, .13 M 34838103 5 '; „ . “ kus 2000 ] 732,4: 2 304.90 322; ocst.
ímá/“v m

14 K 210290551 vym "a zapatovaču 2!} až ‘50 A“ lSíš'lefi ms 4.000 13.20 32.80 2222 - odst.

75 M 34764022 L m u
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742 - Elektroinstalace - Slaboproud 441.24

17 K 7423300111 Mmtai datove jednozaswlgf «.3 LOGO 157.00 157.70 $222 — nost.

18 M 37451121 zosovkc tvar bř,/S 1:05 1.000 281.00 281 00 5222 - ods; T

w » vvgmmi ._ 33:; ' z; 3:2: 0:  

kpl. 1.000 3 500,00 3 500.00 5222 » odsí. *

U
v

U
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u
i

u
v

u
w

U
'
l  
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20

23

2—1

m w
m

36

», Tv o PCo

761 - Konstrukce prosvetíovaci

M 63482020

K 99876 I 20 i

 

762 - Konstrukce tesařské

K 762412501

M 59030629

K 998762201

763 — Konstrukce

K 7631711115

V. 998763401

 

766 - Konstrukce truhlářské

1< 76611.1 721 1

M 60511060

K 766660716

M 54917265

K 766821123

11. 998766201

 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

K 784681021

M 5812-1921

  

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

K 1—1231qu

.vrmš; “„, , „

MC,—než (JJ/na zdé'íeho zc SMC-“ČT , ;. „

Pí

190x190x80 mm. ‘ *

výměna Luxf'er—j za novotr' 0.202

Součet

Lvo'rm'ce side.-věna bezbarvé „190x190180mm ,

. K-LJÍ

hladky vzor .

Přesun h;“ot procewtni pro konstrukce

s'níobetonove v objektech do ó m

Montáž otištován; oken hobmvanými ;rs'tam m

‘ ratepeni dřevěných 'n'št mew épale: oken

a*wístnostc. 127 11

Součet

profil drevený lišta 40x40 mm m

Přesun hmot procentní pro kce tesařske \.v

objektech v do 5 n?

suche vystavby

SDK stene předsazené tr 112.5 mm profit ,.

. _ „ ">z

CWvUW100 deska 1m 12.513e7 TI :1 1‘3

Přesun hmot procentw pro sádrokartonové

konsuu‘x , v objekiecb v do 6 m

Montáž vtozžc. 1 podkladovonu roštu F1

'vyztužem pro Dome ve 239 10

Součet

řezivo jehličnaté omitané střed jakost 1 m3

Montáž dveřních kr'idei samozavírače na

, , , _ „ , “.ws

drevenou zaruoen , rarr

samozavírač dveří hydraulick; KLM—1 č 14 zlata ;

ILS

bronz

Montáž a dndáwa orkno n 1 „€-

P‘esun hmot procentm oro konstrgmcc

truntářske \“ objektech v do & rn

Montaž ntadkycn ozdobnycp prvku ;

převazojícwn“ dehovým 'ozmčrem v, W

do 60 mm

Místnost č.127 26.8

wst

Místnost c 105

Součet

polystyrénové okrasná lišta mezi stěnu a SDK k

“u;

d!.ZOOOmn=

Hodinová- :učtovao ;, „ia—leoní CéEm‘r “mm

  

mast novém zrůdy &. ru 3

sono-,' pod ana 3

50069:

VRN - Vedtejš'i rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatni náklady

u
z
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1 1 .000
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16.880

0,7.:301
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0.038

7.000

.
\

J

o o ©

%
)
© Č
J

\
:
T \
:

L
o

0

89 . 0013

25,800

28,400

33,800

89.000
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119.00
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4 680.00

191.69

1-60.00

43700

0.74
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16.88

773.00

 

1 656,70

21.4.30 @222

1351.36 š222»

[
‘
0

(
_

0
0

„
\

o
m
M 1
\
)
N

9 878.41

(4 740,10 5222 —

138,31 $222—

17784 5222 ,

$341.83 §ZZZ ,

10 750.00 EZZZV

437 00 §ZZ7

56.78 §ZZZ

8 502,60

7 7—13 00 §ZzZ

759.60 §77’

1911,00

1911.00 £2227

10 000,00

10 000.00

 

r1051 5

UCS? 5

oCst. 5

odst. 5

odst 5

odst. 5

odst. 5

odst. 5

oosv 5

odst 5

od? 5

UCS 5

cost. 5

, odst. 5

CC,-Sw 5

ods. 5
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