
DODATEK č.1 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/15/PEN 

uzavřené dne 25. 2. 2015 v souladu s ustanoveními§ 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. 
(Občanský zákoník) 

na vypracování projektové dokumentace a prací na akci "Nový pavilon goril" (dále jen 
,,Smlouva" nebo „Dodatek") 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: 
Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
Příspěvková organizace 
U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
IČO: 00064459 
DIČ:CZ00064459 
Bankovní spojení:-vedený u PPF Banka 
(dále jen „Objednate 

a 

Zhotovitel: 
ABM archltekti s.r.o 
Masarykovo nábřeží 22, 110 oo Praha 1 
Zastoupená: Ing. arch. Petrem Bouřilem - jednatelem 
IČO: 25606026 
DIČ: CZ 25606026 
Bankovní spojení:----
Zapsaná v obcho~54234 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „Zhotovitel") 

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY: 

Ad. Článek 7.1 

Vícepráce do DSP 
- projekt pro posílení trafostanice 

- úpravy dokumentace DSP dle požadavků MČ Troja 

- tisky upravené dokumentace DSP 

Vícepráce 

40 000,00 

151000,00 

6 000,00 

,, 197 000,00 



Úprava ceny ch1a z důvodů zvětšení rozsahu ch1a 

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (AD) z 650 000,00 Kč na 
850 000,00 Kč 
Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby (SKP) z 130 000,00 Kč na 180 000,00 Kč 

Ad. Článek 7.3.1 

S ohledem na skutečnost, že ke dní skutečného odevzdání, tedy 30. 07. 2018, byl zhotovíte! 
s provedením částí díla v prodlení 52 dní, uplatní! objednatel v souladu s čl. 7.3.1 Smlouvy nárok 
na zaplacení smluvní pokuty: 

DPS - (2 350 000,00 Kč x 0,5%) x 52 dnů= 611 000,00 Kč 
a 
DZS - (660 000,00 Kč x 0,5%) x 52 dnů= 171600,00 Kč 

celkem tedy 782 600,00 Kč. 

Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty bude započten vůči nároku zhotovítele na 
zaplacení ceny ch1a. Zaplacením této smluvní pokuty budou vyrovnány všechny nároky 
objednatele z titulu prodlení zhotovítele s provedením díla v rozsahu původní Smlouvy ve 
stupních DPS a DZS a objednatel nebude mít vůči zhotovíteli z titulu prodlení zhotovítele 
s provedením ch1a v rozsahu původní Smlouvy žádných dalších nároků či pohledávek. 

Ad. Čl.13 

Doplňuje se odst. 13.9 ve znění: 

13.9 - Zhotovíte! bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, a souhlasí s tím, že text tohoto dodatku, stejně ja1m celé smlouvy, bude zveřejněn 
prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
tohoto dodatku, stejněja1m celé smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě 
obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku i smlouvě či 
podstatných částech tohoto dodatku i smlouvy za pochnínek definovaných zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na 
informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství. Zhotovíte! si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny 

13-4 · Dodatek smlouvy nabývá platností v den podpisu oběma smluvními stranami a účinností 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.5 Dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
pare tohoto dodatku smlouvy. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má platnost 
originálu. 



13.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v ce1érnjeho 
rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

1 O -12- 2018 
V Praze dne: .................... . 

Objednatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Mgr. Miroslav Bobek 
ředitel 

V Praze dne: .................... . 

Zhotovitel: 
ABM architekti s.r.o 




