
Smlouva o dílo - dodatek č. 3
č. j. 0389/2018/01/1050

Zastávka BUS v ulicí Nedokončená
Mázev: Městská část Praha 14
Sídlo; Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ; CZ00231312
právní forma: 801 - Obec
Nastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel')

a

Mázev: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo: Petra Rezka 1723/1 a, Praha 4 - Nusle, 180 00
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
^rávní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 10472
Zastoupen: jednatelem společností
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 303848201/0100

(„zhotovitel")
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„Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných 
prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a 
méněpraci je stanoven v příloze č 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5. - Cena díla

Doplňuje se odstavec:

5.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí;

Cena celkem bez DPH 110.745,62 Kč
DPH 21 % 23.256.58 Kč
Cena celkem včetně DPH 134.002.20 Kč

5.9. Odpočet za neprovedené práce (méněpráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 
na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH -201.873,57 Kč
DPH 21 % - 42.393,45 Kč
Cena celkem včetně DPH - 244.267,02 Kč

Celkový odpočet prací činí:

Cena celkem bez DPH -91.127,95 Kč
DPH 21 % - 19.136,87 Kč
Cena celkem včetně DPH - 110.264,82 Kč

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení

doplňuji se odstavce:

16.27. Uzavření dodatku č. 3 schválila dne 10. 12. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením 
č. 478/RMČ/2018.

16.28. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů.
16.29. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0389/2018/01/1050 ze dne 30. 7. 2018, dod. č. 1 

a dod. č 2 zůstávají v platnosti.

V Praze dne ) 2. 12. 2018 V Praze dne 11 12, 2018

Mgr. Radek Vondra, starosta
Konsí

František Nikl, jednatel
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příloha č. 1

Návrh ohodnocení změny, dále jen č. 1

název investiční akce:
Předmět změny:

„ZASTÁVKA BUS ulice Nedokončená, Praha - 
Kyje"

Soubor prací nad rámec projektové dokumentace

datum vystavení NOZ
21.Listopadu 2018

zhotovitel díla Konstruktis Praha, spol. s.r.o.

NOZ navazuje na ZL č.1 vystavený dne: 21. Listopadu 
2018

způsob předání - odeslání příjemci E osobně
21.11.2018

□ poštou 0 faxem □ poslem

datum přijeti NOZ příjemcem

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav

a změny ceny plněni stanovené smlouvou 

□ změny termínu plnění stanoveného smlouvou

NÁVRH ÚPRAVY;

E vícepráce v hodnotě Kč 110 745,62,- Kč bez DPH

E méněpráce v hodnotě Kč -201 873,57,- Kč bez DPH

Navrhovaná změna ceny plnění Navrhovaná změna termínu plnění

S snížení ceny plnění
ÍÉ zvýšení ceny plnění

□ zkrácení lhůty plněni 
□ prodloužení lhůty plnění

0 kalendářních dnů

NOZ doručen:

podpis oprávněné osoby

datum
21.11.2018

datum

počet listů specifikací vícepráce 6 počet připojených výkresů 0

Vyjádřeni odpovědného zástupce investora, 
datum a podpis

Zhotovitel neobjedná výrobky ani Jiný materiál k provedeni vícepráce a vicepráci neprovede, 
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .



Změnový list, dále jen ZL č. 1
Název investiční akce:
Předmět změny:

„ZASTÁVKA BUS ulice Nedokončená, Praha - 
Kyje“

Soubor prací nad rámec projektové dokumentace
Datum vystavení ZL 21. Listopadu 2018

Zhotovitel díla Konstruktis Praha, spol. s.r.o.

Způsob podání - odeslání příjemci K osobně □ poštou e-mailem □ poslem

Datum přijetí OZ příjemcem 21.11.2018

popis a specifikaci ano
Odkazy na □

□ projekt

□ rozpočtové podklady ano

□ jinou část smlouvy

POPIS ZMĚNY:
Na základě podmínek zjištěných při stavbě se nerealizovaly některé práce uvedené v uzavřené SOD 
především z důvodu vyhovění požadavku na co nejmenší zásah do stávající vozovky. Práce nad 
rámec SOD vyplývají ze zjištěných skutečností, jako zajištění výškového napojení nových zastávek 
na stávající komunikace, rekultivace zeleně poblíž stavby, ochrana stávají flóry a soukromého 
majetku třetích osob.

Důvod
vícepráce/méněpráce

□
záměr

objednatele

:!s Praha,

Počet listů specifikací Počet připojených výkresu 0
vícepráce/méněpráce 0

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedeni vícepráce a vicepráci neprovede, 
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Autobusová zastávka v ulici Nedokončená

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

iCena s DPH

21,00%

15,00%
ze
ze

110 745,62

0,00

CZK

110 745,62
0,00

110 745,62

23 256,58

0,00

134 002,20

Projektant

i Datum a podpis:

(Objednavatel

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:_________ Razítko

DIC: CZ45799433 

Dantům a pis: _ Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo;

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

Autobusová zastávka v ulici Nedokončená

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

149/201 Změnový list - autobusová zastávka v ulici
8 Nedokončená

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datunf\:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

110 745,62 

110 745,62

0,00 

110 745,62

134 002,20 

134 002,20

0,00 

134 002,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka v ulici Nedokončená

JKSO: CC-CZ;
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ;

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
--- — — — — — - . _ _ . -------- —

110 745,62
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 110 745,62

DPH základní 21,00% ze 110 745,62 23 256,58
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

'Cena s DPH v CZK 134 002,20

Projektant

(Datum a podpis: 

Objednavatel

: Datum a podpisy

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: __ Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka v ulici Nedokončená

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 110 745,62

HSV " Práce a dodávky HSV 86 095,62
1 • Zemní práce 32 792,30
3 • Svislé a kompletní konstrukce 1 246,80
5 - Komunikace pozemní 30 789,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 9 790,00
998 ■ Přesun hmot 11 477,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště 20 700,00
VRN9 - Ostatní náklady 3 950,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 110 745,62



ROZPOČET

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

p.

Autobusová zastávka v ulici Nedokončená

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 745,62

[L1 I K

HSV - Práce a dodávky HSV 
Zemni práce 

162301102

86 095,62
32 792,30

167101101

181411131

« 4 : M x00572410r - i —
i 5 • K 181951101

6 ; K 182303111

-r
—

M 10371500

8 K 184818232

9 K 91500630/R

1 10 91500640/R

‘Vodorovné přemístění do 1000 m 

vvkoDku/svoaninv z hominv tř. 1 až 4

I
m3 j

23,40ol 78,00
1 825,20

Převoz zeminy

117*0,2 23,400

Součet 23,400

Nakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 do 100 m3 m3 23,400 180,00
4 2U,Oo|

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 117,000 19,00 2 223,00

” kolem plotu" 92 92,000

"zastávka” 25 25,000

Součet 117,000

osivo směs travní parková 1,755 100,ÍXJ 175,50

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 117,000 8,00
936,00'

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do m2 117,000 18,00 2 106.00

1:5
substrát pro trávníky VL m3 6,786 1 100,00 7 464,60
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 7,000 550,00 3 850,00

Zařízení dočasné skládky kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

Uvedení místa do původního stavu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

__ _3 ■ Svislé a kompletní konstrukce
í 1ll K 1389381001 Dobetonování a modelace obrub m3 j 0,200 6 234,00

Dobetonování výškového a prostorového rozdílu
nový a stávajících chodníku
0,2

Součet

1 246,80
r246,80i

0,200
0,200

12 ■ K
i

13 I K

5 - Komunikace pozemní

567122114

58920

14 ' K ‘917224

i .1____

KSC ' betonová stabilizace v části podél 

komunikace U. 150 mm - pás 200mm podél 
autobusových zastávek, pro zpevnění

komunikace.______________________
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

ŠILnTSÍÍ Á'ČHÓĎNÍKOVÉ OBRUBY Ž 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
I Dq .bet.TQŽe_C20/25a  ̂XELs iíOcni.QDěrou___

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14

' 15

K 1919112 

K 1919735123

ŘEZÁNÍ >^FALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO

JOOMM _ „„ __________________ _
Řezání chodníku (betonu tl. 150 mm)

m2 25,510

m 33,000
— _

m 30,000

m 33,000

kus 2,000

320,00

222,00

510,00

30 789,20

8 163,20,

7 326’00-
— ---------- 1

I
15 300,00

998 -£řesun hmot __________ ______
"ÍRuční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 1

16 í K '998231411
!úprayy_dol0p m 11,869

230,00;
__ I

1 100,ooj

967,00

9 790,00
7 590*^

2 200,00Í 

11 477,32
11 477,32



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště _ ____

J
opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm - montáž a demontáž ______
K 1034203000 

1. _____
m2

Ochrana oplocení zahrádkářské kolonie v délce 
45 m - zastávka směrem ze Šterbohol do Kyjí

45*2

Součet

90,000i

90,000

90,000

230,OOÍ

24 650,00 
20 700.00 

20 700,00

18

VRN9 - Ostatní náklady_______
K =091003000 iKoordínace s ROPIDEM kpl I 1,000[ 3 950,0^

3 950,00
” 3 950,001



Krycí list rozpočtu

Stavba: 18004-SP - Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha - Kyje
Varianta; DUR+DSP - DUR+DSP

Datum zpracování:

Investor: IČ;

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ;

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Odbytová cena: 

DPH základní: 

DPH snížená:

-201 873,57 Kč 

-42 393,45 Kč 

0,00 Kč 

-244 267.02 Kč



Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Varianta:

18004‘SP - Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha - Kyje

DUR+DSP - DUR+DSP

Investor:

Zhotovitel:

Datum zpracování:

Projektant:

Zpracovatel:

Odbytová cena: 
OC^OPH:

201 873,57 
0,00

Objekt Pools OC
010 Ostatní a vedlejší náklady - 10 925.00
101 Komunikace, zpevněné plochy - 190 948.57



ASPE9 Firma: Ing. Ivana Zobaóová
Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO;
Číslo a název rozpočtu;

PKF04
010
010

Zastávka BUS, ut. Nedokončená, Praha - Kyje
Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet - CENA
Č.PQl. soustava DOlOŽkv DOložkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Véeobecné konstrukce a práce

5 2017_OTSKP 02945A A

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRlČKÝ PLÁN
Pro zápis do KN > rozděleni pozemku / změnu hranice pozemku - dle upřesnění TOS v šestí 
pare,
čerpání jen na vyžádání TDS

KPL - 1,000 3 000,00 - 3 000,00

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
> polní práce spojené s vyhotovením geometrického piánu
. výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
6 2017_OTSKP 02945A B Pro zápis do KN - vyznačení stavby - dle upřesnění TDS v šesti pare. 

čerpání jen na vyžádání TDS
KPL - 1,000 2500 - 2 500,00

položka zahrnuje:
• přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
. výpočetní a grafické kancelářské práce
* úřední ověření výsledného elaborátu

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
7 2017_OTSKP 02945A C Pro zápis do KN - vyznačení věcného břemene - dle upřesnění TDS v šesti pare.

Čerpání jen na vyžádání TDS
KPL - 1,000 2 500,00 - 2 500,00

612017 OTSKP 10296řr há:

položka zahrnuje;
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úi^d
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
. výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ DOZOR IHOD I - 4.500r 650,001 - 2 925,001
odhad: 24hod=24.000 [Ajhod
zahrnuje veškeré náklady spojené $ objednatelem požadovaným dozorem
Véeobecné Konstrukce • práce 10 925,00

Celkem • 10 926,00



ASPE9

Stavba
číslo a název SO; 
číslo a název rozpočtu.

Firma: Ing. Ivana Zobačová

PKF04
101
101

Soupis prací

Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha • Kyje 
Komunikace, zpevněné plochy 
Komunikace, zpevněné plochy

Poř. 
Č.PQI. ,

cenová
soustava

Kód
DOložkv

Varianta
DOložkv

Název položky jednotka Počet
iednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP 14102 A POPLATKY ZA SKLADKU
Výkopek. nestmelené podkladní vrstvy T - 14.163 170,00 - 2 407.71

z pol. 11343: (35.495m2*0.15m + 35.496m2'0.2m)‘1.9t/m3=23.604 [AJt 
zpol. 11345: (63,825m2‘0.01m+2 + 1.85m*5m'(0.18m+0.14m)/2)M.9i/m3=7.825[Bjt 
z pol. 12273: 12.446m3‘1.9t/m3=23.647 [C]t 
A+B+C=55.076 [D]t

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2017 OTSKP 014102 G POPLATKY ZA SKLADKU T - 8,870 280,00 - 2 483.71Mat. s asfaltovým pojivém
z pol, 11343: (73m2*0.04m+ 53.998m2’0.06m)*2.4t/m3=14.784 (A)t

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou zemníku)

8 2017_OTSKP 11343 A ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VCET PODKLADU
Vč. odvozu na skládku M3 - 11,150 620,00 - 6 912,88

stáv. vozovka podél nových chodníků, víz Situace - návrh a Vzorové fezy. pohled; 
73m2'0.04m (viz pol. 575D53) + 53.998m2*0.06m (viz pol. 575G05) + 35.495m2'0,15m (viz 
pol. 56140) + 35.495m2*0.2m (viz pol. 56330.A)=:18.583 [A)m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ ($ 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1
14 2017_OTSKP 12373 P Vč. odvozu na skládku,

čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS
M3 - 8.874 170.00 - 1 508,58

pro pňpadnou náhradu aktivní zóny, viz pol. 21450, odhad: (73m2 - 38.45m*0.5m - 
34,56m*0,5m - 0,5m*0.5m*4)*0.25m=8.874 (AJm3



položka zahrnuje;
• vodorovná a svislá doprava, pfemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopíštá po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
> těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahováni a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plání 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
• paženi, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případné í svahů vč. svahování
- zřízení stupčů v podloží a lavic na svazích, není-ll pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
. odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
• třídění výkopku

19 2017_OTSKP 17120 P UL02ENI sypaníny DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
Čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS M3 - 8,874 15,00 - 133,11

z pol. 12373: 8.874m3=8.874 (Alm3 

poloha zahrnuje;
- kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
• ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaníny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
. odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
’ veškeré pomocné konstrukce umožčujíci provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni práce - 8 554,57

5 Komunikace

25 2017_OTSKP 56140 A
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C8/10 M3 - 5,324 2150,00 - 11 446,60

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
2 - vozovka - osazení obrub: 73m2 - 38.45m*0,5m - 34.56m‘0.5m - 0.5m*0,5m*4=35.495 
[Alm2
A'0.15m=5.324 [B)m3



> dodání směsí v požadované Kvalitě
• očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šíl^y, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
' úpravu napojení, ukončeni
• úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2017_OTSKP 672121 A
INFILTRACNÍ POSTŘIK asfaltový DO 1.0KG/M2
0,8 kg/m2 M2 - 53,998 20.00 - 1 079,96

viz Situace • návrh a Vzorové řezy. pohled a pol 575G05:
2 “ vozovka • osazeni obrub; 53.998m2=53.998 (A)m2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

29 2017_OTSKP 572214 A
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULŽĚ"dO 0.SKG/M2
0.4 kg/m2 M2 - 79,001 20.00 - 1 580.02

'30|2017 OTSKP Í575Ď53~

viz Situace - návrh a Vzorové řezy, pohled;
2 - vozovka • osazeni obrub; 73m2 ♦ ((1m+38.45m)*2+(1m+34.56m)*2)’*0.04m=79,001 
[A]m2
• dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
> provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

!K ILITÝ ASFALT MA 111 TL. 40MM MODIFIK ImF 73,000! 490.00I > 35 770.0oT
obrusná vrstva, viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled;
2 - vozovka • osazení obrub: 73m2=73.000 (A}m2
- dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického pfedpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
> úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodůovacích proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod,

3H2017 OTSKP IS75G0S !K ÍLÍTY ASFALT MA III 16 MODIFIK - 3,2401 13 650,00! - 44 226,00[
podkladní vrstva, viz Situace - návrh a Vzorové řezy, pohled;
2 - vozovka • osazeni obrub: 73m2 - 38,45m*0.25m - 34,56m'0,25m - 
0.75m*0.25m*4=53.998 [A]m2 
A*0.06m=3.240 [B]m3



- dodání směsi v požadované kvalitě
• o6Štění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
' zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodhovacich proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
> nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačú. vpustí. Šachet a pod.
Komunikace . 94 102,58

35 2017_OTSKP 702112 P
KABELOVÝ 2LAB ZEMNÍ VCETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM
Čerpáni pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS M - 1,000 900,00 - 900.00

případná ochrana stáv. IS. viz Průvodní zpráva, čl. Závěr, odhad. 0.05m2*20m=1,000 [AJm

1. Položka obsahuje;
- kompletní montáž, rozměřeni, upevnění, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.)
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje;

7

3 Způsob měření;
Měří se metr délkový.
Přidružená etav6t>ni výroba > 900.00

9 Ostatní konstrukce a práce

48 2017_OTSKP 91725 A
NÁSTUPIŠTNl OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Zastávkový bezbariérový obrubník do bet. lože C20/25n - XF2 s boční opěrou M - 30,000 2 750.00 - 82 500,00

nástupní hrana zastávky BUS. víz Situace • návrh a Vzorové řezy. pohled; 
(13m+2m)’2=30.000 [A]m 
Položka zahrnuje;
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
Ostatní konstrukce a práce

Celkem

- 82 500,00 

ISO 948,57


