
 
DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 
Adresa:    Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        PaedDr. Helenou Slovákovou, ředitelkou školy  
Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:   PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy  

 ve věcech technických:  Pavel Hrtáň, stavební technik OŠaK MěÚ Vsetín 
IČO:         609 90 368 
 (dále jen objednatel) 

 
a 
 

Zhotovitel:   STABET,spol.s r.o.                           
Adresa:    ul.4.května 175    
Zastoupena:    Miroslav Adámek, Miroslav Orság 
Zastoupení:     
 - ve věcech smluvních:   Miroslav Adámek, Miroslav Orság 
 - ve věcech technický:    Miroslav Adámek, Miroslav Orság 
IČO:         48395242                            
DIČ:                                         CZ 48395242 
Bankovní spojení:      KB Vsetín 
Číslo účtu:       25909-851/0100 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ostravě, odd. C., vložka 6419  
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 

II.  
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.05.2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o 
dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané  „Rekonstrukce hygienických zařízení v 
budově Základní školy Vsetín, Ohrada 1876, pavilon B“,  na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější 
nabídku.  
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další 
stavební vícepráce a méněpráce mění takto: 
 

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce, 

uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
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2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v čl. III. odst. 2 mění takto: 

1.3. Datum ukončení stavebních prací  30.08.2016 

1.4. Datum vyklizení staveniště   31.08.2016 

 

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že 

se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto: 

 

 
Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 864 277,- 181 498,- 1 045 775,- 

Cena za vícepráce a méněpráce dle 
přílohy č. 1 

151 904,- 31 900,-  183 804,- 

Cena díla celkem 1 016 181,- 213 398,- 1 229 579,- 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 

dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
Přílohy: 
Č. 1 - Soupis víceprací a méněprací 
 
 

Ve Vsetíně, dne  11.08.2016     Ve Vsetíně , dne 11.08.2016 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 
 

 
 
_______________________                  ________________________ 
 
 
 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Příloha č.1 k SoD - Soupis víceprácí a méněprácíJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

B ZŠ Vsetín Ohrada 1876,pavilon B Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 241

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 56 967 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 80 145 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 14 792 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 151 904 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 151 904 Ostatní náklady neuvedené 0

151 904 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: M. Adámek Jméno: M. Adámek Jméno : Helena Slováková

Datum : 10.8.2016 Datum : 10.8.2016 Datum : 11.8.2016

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

151 904 Kč

31 900 Kč

0 Kč

0 Kč

183 804 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet : 1

B ZŠ Vsetín Ohrada 1876,pavilon B

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 843 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 995 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 19 368 0 0 0 0

63 Podlahy 3 960 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 3 070 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 649 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 266 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 14 090 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 708 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 7 019 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 983 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 846 0 0 0

724 Vzduchotechnika 0 673 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 806 0 0 0

763 Dřevostavby 0 6 353 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 3 941 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 29 811 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 660 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 22 532 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 6 532 0 0 0

781 Obklady keramické 0 5 642 0 0 0

784 Malby 0 1 366 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 14 792 0

CELKEM  OBJEKT 56 967 80 145 0 14 792 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 137 112 0

Oborová přirážka 0 0,0 137 112 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 137 112 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 137 112 0

Zařízení staveniště 0 0,0 151 904 0

Provoz investora 0 0,0 151 904 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 151 904 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 151 904 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Příloha č.1 k SoD - Soupis víceprácí a méněprácí

0
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241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet: 1

B ZŠ Vsetín Ohrada 1876,pavilon B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 314231114RT2 Zdivo komínů  na MVC pod omítku s použitím suché maltové 

směsi.instalační šachta m3 0,19 4 640,00 881,60

2 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 1,60 848,00 1 356,80

3 347015121R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm m2 4,50 522,00 2 349,00

4 380932213R00 Vlepení výztuže D   8, beton,  malta POXY m 6,00 376,00 2 256,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 843,40

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 612331101U00 Cem omítka hrubá nezat vni stěna ručně jako podklad pod 

keramický obklad-úklid,kabinet m2 6,42 155,00 995,10

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 995,10

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
6 622432111R00 Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná m2 0,80 399,50 319,60

7 622473186R00 Příplatek za rohovník vnitř.omítek ze suché směsi m 11,30 57,90 654,27

8 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě,tmelu,2xpenetr. a štuk.omítky m2 49,08 350,00 17 178,00

9 622481211RT3 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu-komín m2 0,80 208,00 166,40

10 622pc1 Oprava vnějších KZS tl.8cm ks 3,00 350,00 1 050,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 19 368,27

Díl: 63 Podlahy
11 632450121U00 Vyrov cem potěr 2cm such směs pás m2 15,35 258,00 3 960,30

Celkem za 63 Podlahy 3 960,30

Díl: 64 Výplně otvorů
12 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně 

úprav desek m 6,00 195,00 1 170,00

13 64spc1 Parapet,deska plast.600/100 s krytkami ks 10,00 190,00 1 900,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 3 070,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
14 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 6,15 105,50 648,83

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 648,83

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 953922112R00 Montáž tvarovky větrací spížní - vnější kus 1,00 29,10 29,10

16 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 1,00 151,50 151,50

17 95spc1 větrací mřížka 15/20 - instalační šachta ks 1,00 85,00 85,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 265,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 962032314R00 Bourání pilířů cihelných istalační šachta m3 0,24 1 228,00 294,72

19 965041331RAA Broušení a odbourání betonových podlah m2 21,24 504,00 10 704,96

20 965081223U00 Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2 -úklid m2 2,86 44,00 125,84

21 965081333U00 Bour dlažd bet teras. -30 mm >1m2 m2 23,82 92,70 2 208,11

22 965081611U00 Odsek soklík rov m 16,80 20,00 336,00

23 96pc1 Řezání drážek do betonu ruční bruskou m 4,00 105,00 420,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 089,63

Díl: 97 Prorážení otvorů
24 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,80 219,50 395,10

25 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 1,00 312,50 312,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 707,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 997006511U00 Vodor doprava suti skládka -100m t 3,26 450,00 1 464,75

27 997006512U00 Vodor doprava suti skládka -1km t 3,26 350,00 1 139,25

28 997006519U00 Přípl doprava suti ZKD 1km t 3,26 23,00 74,87

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příloha č.1 k SoD - Soupis víceprácí a méněprácí

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet: 1

B ZŠ Vsetín Ohrada 1876,pavilon B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příloha č.1 k SoD - Soupis víceprácí a méněprácí

29 997013213U00 Doprava suť budova v-12m ručně t 3,26 725,00 2 359,88

30 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 4,40 450,00 1 980,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 018,74

Díl: 711 Izolace proti vodě
31 711111012U00 Izolace V studená tekutá lepenka m2 2,86 85,00 243,10

32 245510300 nátěr hydroizolační-tekutá lepenka kg 6,61 112,00 740,32

Celkem za 711 Izolace proti vodě 983,42

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
33 720 Zdravotechnika celkem 1,00 846,00 846,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 846,00

Díl: 724 Vzduchotechnika
34 728112112 03 Spiro potrubí skupina I. D150 m 3,10 110,00 341,00

35 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 3,10 107,00 331,70

Celkem za 724 Vzduchotechnika 672,70

Díl: 725 Zařizovací předměty
36 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 4,00 201,50 806,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 806,00

Díl: 763 Dřevostavby
37 763164541 SDK obklad kov L š -1,15m H2 12,5 m 6,05 1 050,00 6 352,50

Celkem za 763 Dřevostavby 6 352,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské
38 764430310R00 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm m 3,00 281,50 844,50

39 764430310R01 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm kryty 

dilatačních spár m 11,00 281,50 3 096,50

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 3 941,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
40 766111110R00 Stěny nekomplet. plné hladké, dřevotř, H do 2,75 m kryty 

vody v chodbě m2 11,90 200,50 2 385,95

41 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 11,90 82,80 985,32

42 766pc1 Pákové ovladače oken ks 10,00 2 599,00 25 990,00

43 766pc2 Demontáž pákových ovladačů ks 10,00 45,00 450,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 29 811,27

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
44 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Rám pro 

rohož kg 5,10 106,50 543,15

45 767spc1 L 30/30/3 + pásovina 50/5 kg 5,10 23,00 117,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 660,45

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
46 771471011R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm m 12,80 102,00 1 305,60

47 771551113U00 Mtž podlaha teraco -12ks/m2 m2 21,39 354,00 7 572,06

48 771551903R00 Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm kus 27,00 103,50 2 794,50

49 771571116U00 Mtž keramika režná hladká malta -25 m2 2,86 360,00 1 029,60

50 597611100 Dlaždice keramické m2 6,00 300,00 1 800,00

51 771pc1 Dlažba terasová MRAMORA 32 m2 22,00 365,00 8 030,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 531,76

Díl: 776 Podlahy povlakové
52 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 22,50 15,50 348,75

53 776290100U00 Vysátí podkladu podlaha m2 22,50 3,71 83,48

54 776spc1 Čistící zóna BOSS 150x90 cm ks 2,00 3 050,00 6 100,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 6 532,23

Díl: 781 Obklady keramické
55 781411911U00 Opr obklad pórovina malta -22ks/m2 kus 3,00 51,00 153,00

56 781414113U00 Mtž obklad pórov flex lep -35ks/m2 m2 6,42 390,00 2 503,80
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241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet: 1

B ZŠ Vsetín Ohrada 1876,pavilon B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Příloha č.1 k SoD - Soupis víceprácí a méněprácí

57 781494111U00 Plastový profil flex lepidlo rohový m 73,00 44,00 3 212,00

58 781494511U00 Plastový profil flex lep ukončovací m -106,92 44,00 -4 704,48

59 784181001 Jednonásobné pačokování m2 59,08 8,00 472,64

60 784211101 Dvojnásobné bílé malby m2 59,08 32,00 1 890,56

61 597610260 obklady keramické bílé i barevné m2 7,00 302,00 2 114,00

Celkem za 781 Obklady keramické 5 641,52

Díl: 784 Malby
62 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 49,08 22,00 1 079,76

63 784451911R00 Oprava,malba směsí obrus míst. 3,8 m opravy u parapetů

m2 8,00 35,80 286,40

Celkem za 784 Malby 1 366,16

Díl: M21 Elektromontáže
64 1M21 Elektroinstalace-vícepráce celk 1,00 14 792,00 14 792,00

Celkem za M21 Elektromontáže 14 792,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Pavilon B,,ZTI-vícepráce ,méněpráceJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1 Pavilon B,ZTI-vícepráce,méněpráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 241

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 994 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem -2 149 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 846 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 846 Ostatní náklady neuvedené 0

846 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : M. Adámek Jméno : M. Adámek Jméno : H. Slováková

Datum : 10.8.2016 Datum : 10.8.2016 Datum : 11.8.2016

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

846 Kč

127 Kč

0 Kč

0 Kč

973 Kč
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241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet : 1

1 Pavilon B,ZTI-vícepráce,méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 378 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 230 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 1 170 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 204 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1 012 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 -5 527 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 2 318 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 -590 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 861 0 0 0

783 Nátěry 0 789 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 994 -2 149 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 846 0

Oborová přirážka 0 0,0 846 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 846 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 846 0

Zařízení staveniště 0 0,0 846 0

Provoz investora 0 0,0 846 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 846 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 846 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Pavilon B,,ZTI-vícepráce ,méněpráce

0
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241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet: 1

1 Pavilon B,ZTI-vícepráce,méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 2,00 84,00 168,00

2 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 3,00 70,00 210,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 378,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
3 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 1,00 230,00 230,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 230,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
4 611401211R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 kus 2,00 75,00 150,00

5 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 5,00 78,00 390,00

6 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 10,00 63,00 630,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 1 170,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
7 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 4,00 51,00 204,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 204,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
8 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 3,00 92,00 276,00

9 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,00 128,00 256,00

10 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 10,00 48,00 480,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 012,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
11 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 1,00 88,00 88,00

12 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 0,25 198,00 49,50

13 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00 52,00 52,00

14 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 144,00 144,00

15 721300912 01 proplach kanalizace vodou - odpočet kamerová zkouška 

10240Kč - 4380Kč soubor 1,00 -5 860,00 -5 860,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace -5 526,50

Díl: 722 Vnitřní vodovod
16 722172311R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 10,00 134,00 1 340,00

17 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 22 mm m 10,00 28,00 280,00

18 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 10,00 31,00 310,00

19 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 2,00 94,00 188,00

20 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10,00 11,50 115,00

21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,00 8,50 85,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 2 318,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
22 725017172R00 Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé soubor 3,00 920,00 2 760,00

23 725111242R00 Nádrž splachovací JUNIOR JET nízkopolož. 6 l, bílá soubor 1,00 780,00 780,00

24 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 55,00 110,00

25 725249103 01 Sprchové dveře jednodílné,bezpečnostní sklo ks -1,00 7 800,00 -7 800,00

26 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor -1,00 1 800,00 -1 800,00

27 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 70,00 70,00

28 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 3,00 128,00 384,00

29 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 38,00 76,00

30 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00 994,00 994,00

31 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně 

dodávky pákové baterie kus 2,00 1 687,00 3 374,00

32 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 3,00 144,00 432,00

33 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2,00 15,00 30,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty -590,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Pavilon B,,ZTI-vícepráce ,méněpráce
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241 Rekonstrukce hygienckých  zařízení v budově ZŠ Rozpočet: 1

1 Pavilon B,ZTI-vícepráce,méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Pavilon B,,ZTI-vícepráce ,méněpráce

Díl: 735 Otopná tělesa
34 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,00 75,00 225,00

35 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 3,00 48,00 144,00

36 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 3,00 136,00 408,00

37 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 3,00 28,00 84,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 861,00

Díl: 783 Nátěry
38 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 3,00 263,00 789,00

Celkem za 783 Nátěry 789,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 

Akce: Rekonstrukce hygienických zařízení v budově ZŠ vsetín ,Ohrada 1876 Z. č.:
Projekt: Elektroinstalace blok "B" - vícepráce A. č.:
Investor: Základní škola Ohrada Smlouva:
Zpracovatel:

Datum:
Vypracoval: Josef Valchař
Kontroloval:

1
Základní náklady

2 Dodávka 1 285,00

3
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

46,00 13,00

4 Montáž - materiál 7 398,00

5
Montáž - práce

5 851,00

6
Mezisoučet 1

1 331,00 13 262,00

7
PPV 1,50% z montáže: materiál + práce

199,00

8 Nátěry 0,00

9 Zemní práce 0,00

10 PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

11
Mezisoučet 2

1 331,00 13 461,00

12
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

0,00

13 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

14
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

0,00

15
Základní náklady celkem

14 792,00

16

17
Vedlejší náklady

18 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

19 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

20
Vedlejší náklady celkem

0,00

21 Kompletační činnost 0,00

22

23 Náklady celkem bez DPH 14 792,00
24

25 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

26 Roční nárůst cen 0,00% 0,00
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27 Součty odstavců Materiál Montáž

28 Dodávky 1 285,00 900,00
29 Elektromontáže 7 398,00 4 951,00

30

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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# Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž 
celkem

Cena Cena celkem

Dodávky
ROZVÁDĚČ RM1
Celkem ks 1,00 1 285,00 1 285,00 900,00 900,00 2 185,00 2 185,00

Dodávky - celkem 1 285,00 900,00 2 185,00
Elektromontáže
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - 
VKLÁDACÍ
20x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - 
DVOJITÝ ZÁMEK

m
8,00 14,50 116,00 36,29 290,32 50,79 406,32

ELEKTROINSTALAČNÍ 
KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks

11,00 4,30 47,30 17,23 189,53 21,53 236,83

HMOŽDINKA
HM 8 HMOŽDINKA 8 ks

45,00 1,60 72,00 14,00 630,00 15,60 702,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

4x1-2,5mm2 ks 20,00 4,20 84,00 12,67 253,33 16,87 337,33
5x1-2,5mm2 ks 20,00 4,60 92,00 15,83 316,67 20,43 408,67
KABEL SILOVÝ,IZOLACE 
PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 m 42,00 10,10 424,20 17,20 722,40 27,30 1 146,60
CYKY-J 3x2.5 mm2 m 8,00 16,20 129,60 17,20 137,60 33,40 267,20
CY 6 zelenožlutý m 23,00 13,17 302,91 17,20 395,60 30,37 698,51
VÝPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, 
ZÁSUVKY
Přístroj spínače jednopólového 
(bezšroubové svorky); řazení 1, 
1So (do hořlavých podkladů do 
C2)

ks

10,00 72,00 720,00 28,03 280,25 100,03 1 000,25

Zásuvka jednonásobná ks
2,00 92,00 184,00 35,60 71,20 127,60 255,20

KRYT SPÍNAČE

Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks
10,00 26,80 268,00 0,00 0,00 26,80 268,00

RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje, jednonásobný; b. bílá

ks
10,00 18,72 187,20 0,00 0,00 18,72 187,20

SVÍTIDLO 
Žárovkové svítidlo ks 6,00 483,07 2 898,42 130,00 780,00 613,07 3 678,42
ÚSPORNÁ ŽÁROVKA
13W ks 6,00 89,00 534,00 0,00 0,00 89,00 534,00
VYBOURANI OTVORU, 
DRÁŽEK V BETONU
Celkem ks 1,00 967,00 967,00 0,00 0,00 967,00 967,00
BERNARD SVORKA
 Svorka ks 1,00 19,00 19,00 24,30 24,30 43,30 43,30
HODINOVE ZUCTOVACI 
SAZBY
 Demontaz - celkem ks 1,00 0,00 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00
 Montaz hod 2,00 0,00 0,00 210,00 420,00 210,00 420,00

Podružný materiál 352,28 352,28

Elektromontáže - celkem 7 397,91 4 951,20 12 349,11
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