
OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

Číslo: 1.
Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Datum vyhotovení:

ZHOTOVITEL:

Název: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Statutární město Mladá Boleslav

21.11.2018

„Chodník mezi 5. a 6. Zš, včetně úpravy přechodu “

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: xxxx

Telefon: xxxx e-mail: xxxx

ZHOTOVITEL:

Název: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 271 04 621 DIČ: CZ27104621

Statutární zástupce: xxxx  - jednatel

Telefon: FAX: E-mail:

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

TERMÍNY:
Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: xxxx Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

Technik údržby 

„Chodník mezi 5. a 6. Zš, včetně úpravy přechodu “

xxxx

175 329,97 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

21.11.2018

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

144 900,80 Kč 30 429,17 Kč

Kopie - Změnový list č_1_chodník_5_6_ZŠ - FINAL - kopie

mailto:devaty@mb-net.cz


Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: DIČ:

PEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:

Název:

Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: DIČ:

Kč bez DPH DPH 21%

NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO: „Chodník mezi 5. a 6. Zš, včetně úpravy přechodu “

REKAPITULACE CENY bez DPH:

Odpočty Přípočty

179 716,67

177 628,27

-83 886,50

-128 557,64

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Změna celkem

OPLOCENÍ

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Kč s DPH

„Chodník mezi 5. a 6. Zš, včetně úpravy přechodu “

OPLOCENÍ 

Kopie - Změnový list č_1_chodník_5_6_ZŠ - FINAL - kopie



CELKEM: -212 444,14 357 344,94

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: xxxx Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:

Verze nabídky: Stránka:

xxxx

Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK bez DPH

144 900,80

21.11.2018

technik údržby komunikací

Kopie - Změnový list č_1_chodník_5_6_ZŠ - FINAL - kopie



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01 Nový chodník    #ODKAZ! #ODKAZ! -83 886,50 #ODKAZ!

SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce    -903,28 -14 226,72 -15 130,00 0,00

1 SO 01 078889117R00Provedení nátěru při opravách, zábradlí m 85,00 -178,00 -903,28 -14 226,72 -15 130,00 0,00 0,00RTS I / 2018

včetně nátěru

RTS komentář:

SO 01 31 Zdi podpěrné a volné    -14 026,34 -7 427,66 -21 454,00 12,77

23 SO 01 311112315RT4Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 15 cm m2 34,00 -631,00 -14 026,34 -7 427,66 -21 454,00 0,38 12,77RTS I / 2018

zalití tvárnic betonem C 25/30

RTS komentář:

SO 01 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky    -31 461,10 -15 841,40 -47 302,50 5,74

26 SO 01 338171122R00Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 42,50 -600,00 -9 658,60 -15 841,40 -25 500,00 0,13 5,31RTS I / 2018

RTS komentář:

27 SO 01 14470121 Trubka ocelová bezešvá 60,3 x 4,0   P235GH m 76,50 -285,00 -21 802,50 0,00 -21 802,50 0,01 0,42RTS I / 2018

RTS komentář:

-83 886,50
Poznámka:

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

V položce jsou zakalkulovány náklady na očištění příslušné výstroje, provedení základního nátěru a jednoho nebo dvou ochranných nátěrů. V položce nejsou zakalkulovány 

náklady na zřízení závěsného lešení (sedačky); tyto práce se oceňují položkou 079 94 - 1211 Zřízení závěsného lešení - sedačky části C03 - Ostatní práce.

Ztracené bednění z betonových tvárnic a zálivka betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

TRUBKY BEZEŠVÉ mat. P235GH, St.35-8-DIN 2448,DIN EN 10216-2  Norma: ČSN EN 10216  Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení

JKSO:  Zpracováno dne: 12.11.2018 Zpracoval: xxxx

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant: PSDS s.r.o.

ODPOČTY - OPLOCENÍ

Název stavby: Chodník mezi 5. a 6. ZŠ včetně úpravy přechodu Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)   -70 958,00 0,00 -70 958,00 49,24

39 SO 01 59245020 Dlažba zámková 6 cm přírodní m2 348,00 -185,00 -64 380,00 0,00 -64 380,00 0,13 45,10RTS I / 2018

RTS komentář:

43 SO 01 59248052 Dlažba zámková 8 cm červená m2 22,00 -299,00 -6 578,00 0,00 -6 578,00 0,19 4,14RTS I / 2018

SO 02 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)   -15 975,00 0,00 -15 975,00 9,20

93 SO 02 59245020 Dlažba zámková betonová 6 cm přírodní m2 71,00 -225,00 -15 975,00 0,00 -15 975,00 0,13 9,20RTS I / 2018

RTS komentář:

SO 03 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné   #ODKAZ! #ODKAZ! -41 624,64 #ODKAZ!

Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm -116,40 357,60 -41 624,64

Odpočet zpomalovacích prahů

plochy 101-200 m2

-128 557,64
Poznámka:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Impregnace Protect System IN

Impregnace Protect System IN

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 21.11.2018 Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant: PSDS s.r.o.

Odpočty - zámková dlažba a výměna živičného krytu

Název stavby: Chodník mezi 5. a 6. ZŠ včetně úpravy přechodu Doba výstavby:  Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav



Stavba:   Chodník mezi 5. a 6. ZŠ

Objekt:   

Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:  xxxx

Místo:   Mladá Boleslav Datum:   12. 11. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   179 716,67

2 Zakládání   33 135,40

1 011 279113152

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 25/30   m2 39,400 841,00 33 135,40

(7,0*0,4+1,4*0,6+8,5*0,5+5,25*0,4+3,3*0,6+8,5*0,5+8,7*0

,4)*2   39,400

3 Svislé a kompletní konstrukce   119 269,66

2 231 338171R

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,00 

m, kotvených do podezdívky   kus 34,000 269,00 9 146,00

3 231 348101220

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 

m2   kus 26,104 266,00 6 943,66

4 231 348171120

Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu 

svahu do 15°   m 80,000 107,00 8 560,00

5 553 55342R10 Oplocení svařovaný panel poplastovaný výšky 123cm   m 80,000 728,75 58 300,00

6 231 348272513

Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních   m 80,000 454,00 36 320,00

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   14 735,60

7 011 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty   m2 78,800 187,00 14 735,60

39,4*2   78,800

998 Přesun hmot   4 443,46

8 231 998232110

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 

3 m   t 26,138 170,00 4 443,46

783 Dokončovací práce - nátěry   8 132,55

9 783 783823141 Penetrační akrylátový nátěr lícového zdiva   m2 78,800 40,10 3 159,88

10 783 783827103

Krycí jednonásobný silikátový nátěr hladkých betonových 

povrchů   m2 82,740 60,10 4 972,67

" šedý odstín, ztratné 5%  "   

78,8*1,05   82,740

Celkem   179 716,67

PŘÍPOČTY OPLOCENÍ
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Stavba:   ZL_zámková_dlažba_chodník

Objekt:   

Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:   xxxx

Místo:   5. a 6. ZŠ Datum:   20. 11. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   142 865,76

5 Komunikace pozemní   112 907,07

1 221 596215040R00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny C pl do 50 m2 do betonového lože   m2 116,400 260,00 30 264,00

" zpomalovací prahy "   

7,2+17,0+7,2+6,0+16,0+7,0+14,0+28,0+14,0   116,400

2 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 10,071 2 790,00 28 098,09

" lože zámkové dlažby zpomalovacích prahů tl. 6cm "   

(116,0*0,06)*1,05   7,308

" lože obrub silničních u vjezdu do jidelny "   

(11,0*0,4*0,25)*1,05   1,155

" lože krajníku u vjezdu do jídelny "   

(17,5*0,35*0,25)*1,05   1,608

Součet   10,071

3 R 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních   m 38,500 107,00 4 119,50

" chodník u jezdu do jídelny "   

38,5   38,500

4 R 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm   m2 7,700 662,15 5 098,56

" betonové lože obrub "   

38,5*0,2   7,700

5 R 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm   m2 1,000 97,00 97,00

6 R 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu   m2 0,900 71,00 63,90

" stávající retarder podél obruby "   

4,5*0,2   0,900

7 946 460030038

Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo 

keramických do písku spáry nezalité   m2 28,000 24,60 688,80

8 R 122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3   m3 16,000 150,00 2 400,00

20,0*2*0,4   16,000

Součet   16,000

9 R 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3   m3 0,900 690,00 621,00

" podél kabelu "   

4,5*0,5*0,4   0,900

10 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 16,000 174,00 2 784,00

11 001 162701101

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 16,000 162,00 2 592,00

12 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 271,800 21,80 5 925,24

" plocha nového chodníku "   

131,0*1,8   235,800

" chodník u vjezdu do jídelny "   

20,0*1,8   36,000

Součet   271,800

13 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 7,500 110,00 825,00

14 R 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m   t 7,500 145,00 1 087,50

15 R 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm   m2 40,000 129,60 5 184,00

" chodník u vjezdu do jídelny "   

20,0*2,0   40,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   ZL_zámková_dlažba_chodník

Objekt:   

Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:   xxxx

Místo:   5. a 6. ZŠ Datum:   20. 11. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

16 R 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15   m 28,500 230,00 6 555,00

11,5+17,0   28,500

17 R 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm   kus 12,075 121,00 1 461,08

11,5*1,05   12,075

18 R 59217422 Obrubník chodníkový betonový 1000/80/200   kus 17,850 92,00 1 642,20

17,0*1,05   17,850

19 R 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm   m2 40,000 240,00 9 600,00

40,0   40,000

20 221 596211134

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 

dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C   m2 2,000 26,10 52,20

" vodící pruh pro slabozraké přechod u vjezdu do jídelny "   

2,0   2,000

21 311 465929R08 Vybudování schodišťového stupně z betonové dlažby   ks 2,000 1 874,00 3 748,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   19 850,00

22 221 596291111R00 Řezání betonové zámkové dlažby do dl. 60mm   m 82,000 120,00 9 840,00

23 221 596291113R00 Řezání betonové zámkové dlažby do dl. 80mm   m 65,000 154,00 10 010,00

998 Přesun hmot   10 108,69

24 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným   t 35,227 178,00 6 270,41

25 221 998229112

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m   t 11,596 331,00 3 838,28

34,788/3   11,596

M Práce a dodávky M   34 762,51

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   34 762,51

26 946 4606501R12

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových z rozebraných dlažeb tl. 60mm   m2 421,920 60,10 25 357,39

" použití zámkové dlažby - materiál města "   

419,00   419,000" rozebraný vodící pás pro slabozraké v přechodu u 

vjezdu do jídelny "   

0,4*4,5+0,8*1,4   2,920

Součet   421,920

27 946 4606501R13

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových z rozebraných dlažeb tl. 80mm   m2 116,400 80,80 9 405,12

Celkem   177 628,27
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