
lD Název úkolu Doba :.'váni Zahájení Dokončení Črvn. 2. 2018 Cıvn. 3. 2018 ČtvrıV 4. 2018 Čtvn. 1. 2019. .5... ..._„Mm .. .. . _ ..._. z-.. . . . . . i . .. „Už .el/IL. V111.- . _ _ ._ .v1 .Časový harmonogram reaıízaca zakázky "Tèıønvlćna u zŠ z MŠ G. Przeczka 315 ony 09.05. 18 19.03. 19 ' XI "s polským iazykem vyučovacím. Třinec. Nádražní 10. p. o."

2 předmět dila 315 dny 09.05. 18 19.03. 19
3 i Předání a převzetí stavenıšlê. Zahalem provádění dila 1 den 09.05 18 09.05. 18
4 Mllnik 1 - Předání a převzetí staveniště. zahájení provádění díla O dny 09 05 18 09.05 18
5V Zajištění všech nezbytnych průzkumů 20 dny 10 05 18 29.05 18
6 V paspon (i lotol dotčenych Stavebních obyektù a komuníkací 20 dny 10.05 18 29.05. 18
7 geodetické vytýćeni a zaměření. exıslence IS.vytyˇćenı Stavby, ínžerıýrská 30 ony 10.05 18 08.06. 18V

činnost. harmonogram. dopracovaní PD. provızorní komunkace. ostatní
pripravné práce
dopravně ínženyrske opaıřeni 280 dny 10.05 18 13.02. 19
Zřízenı stavenıštè. oplocení. za|ıšíèní osrrahy 6ony 10.05 18 15.05. 18
propagace (velkoplošný panel) 3 dny 19.05 18 21.05. 18
Mllnik 2 - Ukončení připravne leze. zaháienı' stavebních praci 0 dny 08.06 18 08.06. 18
Stavební práce 268 dny 09.06. 18 03.03. 19

So 01 v Têıønvlćnı 288 ony 09.05. 1a 00.03. 19š
1-Zernnıpráce 30dny 09.0618 02.08.16 ..................
2 - Zakladáni 51 dny 29.06 13 18.08. 18
3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 dny 03.09 18 16 11. 18
4 ~Vodorovne konstrukce 90 dny 19.08 18 16.11. 181
6 - Úpravy povrchů. podlahy a usazování výplní 80 dny 02.11 18 20.01. 19
8 - Trubni vedenr 7 dny 19 08. 18 25.08. 18 ;
9-Ostatnıkonstrukceaprace.bouranı SOony 090618 03.12.18 .......__. .. _ ._ ..__. .._`._...997 › Presun Suıè 5 ony 27.09 18 01.10. 18` `
993 ˇ Přesun hmot 155 dny 29.06. 18 30.11 18
711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a píynúm 15 ony 09.08 18 23.06. 18;`
712 - Povlakovà krytiny 18 dny 02.11 18 23.11. 18'
713›Izolacetepe|ne 200ny 07.11 18 1012.18 _...__._._
721 - Zdravotechnika 145 dny 03.09. 18 25.01. 19.

Zafavøıecnnvka 110 any 08.10 18 25.01. 191
Destá/(anallżace 15dny 03.0918 191118 _._....__...__.._,.*._..,.__... ..._____ .__„__._
Splas'kova kanalızace 15 dny 03.09. 18 19.1 1. 18“

725 - Zdravotechnlka - zañzovací předměty 10 dny 22.02. 19 03 03. 19
131.1ˇlsıžødnı'vyıápšnı' 146 ony 08.10. la 02.03. 19`

Uslı'ednítopenı' 110 dny 08.10 18 02.03.19 .._......._fl.Mêíenıaregulace 30 ony 07.12 18 05.01. 19 `741 - Elektroinstalace - Silnoproud 153 dny 19.08. 18 18.01. 19`
Eleklroınslalacea'ıromosvod 400ny 19.0818 1801 19 .._......_ ._....__.._......._742- Elektroinstılace- slaboproud 13 dny 17.11. 18 28.01. 19 ySlabooroude technologie 20 dny 17.11 18 26.01. 19
Generàlmklíć 7dny 22.01. 19 28.01. 19

751- Vzduchotechnika 88 dny 15.10. 18 10.01. 19
Vzduchotecnnıka 40 dny 15.10. 18 05.01. 19 ....._._.._1_
Zaíízeníproodvodleplaakouře 20dny 0111 18 02.01.19 .`. ...._.ˇ... .__.._.__....._.....-Ostatní 10 dny 01.01. 19 10.01.19

761 - Konstrukce orosveılovaci 10 ony 27.11 18 06.12. 18`
762 ~ Konstrukce tesařske' 15 dny 23.10. 18 19.1 1. IBž
763 › Konstrukce suché výstavby 35 dny 22.1 1 18 20.01. 19Š
764 - Konstrukce klempířské 15 dny 17.11 18 01.12. 18
765-Krytınaskládana' Sdny 17.11.18 21.11.18;
reavkønstrukcetruhıárskè szcny 171118 03.03.19?
767-Konstrukcezámečnickè BOdny 12.0818 16.02.191 ._ ` ._ ._ .771 - Podlahy Z dlaždic 30 dny 27.12. 18 25.01. 19
775 - Podlahy skládané 15 dny 91.01. 19 14.02. 19`
776 - Podlahy povlakové 10 dny 31.01 19 09.02. 19
781 - Dokončovací práce ~ obklady 55 dny 17.12. 18 09.02. 19
783-Nátêry 4zo`ny 17.11.18 18.02.19 _. ..._784 ~ Dokonćovaci práce - malby a tapety 24 dny 08.02. 19 09.03. 19V
797 - Sportovnívybavení 12 dny 20.02. 19 03.03. 19'

SO 02 - Spalovací zastřešení 134 dny 29.06. 18 09.11. 18.
1'Zemnípraˇce 17dny 290618 03.08.18 ....._....,._.
2 - Zakládání 10 dny 19.07 18 28.07. 18
4 - Vodorovná konstrukce 15 dny 18.10 18 01.11. 183
9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni 15 dny 18.10 18 01.11. 181
QSB-Přesunnmoi 30.50ny 1907.18 06.10.16 ................. _
764 - Konstrukce klempířské 8 dny 02.11 18 09.11. 18
767 - Kons1rukce zámečnıcke 15 ony 24.07. 18 07.08. 18

Mllnik 3 - Dokončení svlslych a vodorovnych konstrukcı na 0 dny 30.11 18 30.11. 18
obiek1eclt SO 01.02

66V 60 03 - Zpevnâm'ı plochy 225.5 dny 09.06. 18 20.01. 19'
6_7~4` 1-Zentnípráoelvčetnèsadovychúprav) 55.50r1y 09.0618 20.01.19 ........ .n ....................... . ...__ §§ z 2~Zauáoánı^ 1sony 16.11 18 01.12.18'

_69_ 3 ~ Svislé a kompletní konstrukce 15 dny 21.11 18 05.12. 18
7_0 ` 5 - Komunikace pozemní 20 dny 26.11 lB 15.12. 18` _71 _ 6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazováni výplní 8 dny 06.12 18 13.12. 18. ˇ _ìZ? Q-Oslatnikoflstwkceapráce.b0uranı 361W 09.015` 18 29.12.18 ...... ......................... .............. ................................... ......... .............._7a __ 998 - Presun hmnı as any 18.11 18 2012 1a " "7_4 _ 767 - Konstrukce zámečnické B dny 11.12. 18 18.12. 18
7_5_ Mllnik 4 - Ukončení praci na komunikacích 0 dny 29.12. 18 29.12. 18
76_ _ . SO 04 - Dešt'ová kanalilace 156 dny 29.06. 18 01.12. 18

_77 1 - Zemní práce 20 dny 29.06. 18 18.07. 18
'(8 V 21 ~ Úprava podloží a základspáry 15 dny 04 07 18 18.07. 18
7_9“ 1 4 - Vodorovno konstrukce 15 ony 04.07. 18 18.07. 18
80“. 5-Komuníkaco ZOdny 19.07.18 01.12.18 ..._......_._._......__ ........_..._....__...___._............_....... _...___...._..81n V` 8 ~ Trubní vedení 15 dny 04.07. 16 18.07. 182 `62 _Ă 91 - Doplňující práce na komunikacı 3 dny 29.06 18 01.07. 18
83 96 - Bouráni konstrukcí 15 dny 04 07 18 18.07 18

V84V _-.. as zsıav-Lmêıfljpıesun hmm . 20 dny 04.97V 1.8 . 23.9720 o-- . i.. c „ ._
Kritický Časová rezerva Zahrnutý kritický . . . 1 v - v v ~ n n n n n . n. Ruční úkol Pouze S datem dokončení _
Kritické rozděleni Skluz __ Vnější úkoly .u Pouze s dobou trvání _.. . n . . . .1 - . - n - n - Vnější úkoly 2Projekt: Projekfl . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Datum; 05_11_ 13 Ukol Souhrnny _ Vně|sl rnılnık 9 Ručnı ukoly zahrnuto v Souhrnnem ukolu O Vnàyšı mílnık _
Hozděleni Souhrn projektu '_V Neaktivní mílník Ruční souhrn 9 Prùbëh _
Mılník O Zahrnutý kritický _ Neaktivni souhrn ........ Pouze zaháiení __ Konečný termin f;
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ID Nazev úkolu Doba mání Zaháleni Dokončení Civrı. 2. 2018 Čivn. 3, 2018 (žıvnv 4, 2018 cxvn 1v 2019
__._ - _ _. _ __ý. _____ _ __. _._ _. 9".. __ __ . V_ _. __.v_.ý_ż.. .Vl . _ _ __ ýllII .v__`=______-._. . l.__ _ IL _ ____.ý i _ X .._. __ Xl _ _. ._Xll _ _. _ . l JI _ l||721 ~ vnitrni Kanalizace 10 dny 06.11 18 15.11 18 v u

DBS - Přesuny suti a vybouranych hmot 5 dny 19.07 18 23.07. 18 i
SO 05 - Splašková kanalizace 20 dny 29.06. 18 18.07. 18 F

1 - Zemní práce 20 dny 29.06 18 18.07. 18
21 v Úprava podloží a základ spáry 15 dny 04.07. 18 18.07. 18
4 - Vodorovná konstrukce 15 dny 04.07. 18 18.07 18
8 - Tmbní vedeni 15 dny 04.07. 18 18.07. 15
96 - Bouranı konstrukci 3 dny 29.06 18 01.07. 18
99 - Staveništnı přesun hmot 20 Ony 29.06. 19 18 07. 18
096- Přesuny Su1i a vybauvanyøh hmm 5 any 02.07 1a 08.07. 1d

SO 06 - Úprava vcdoměrne' šachty 18 dny 06.11. 18 23.11. 18
1~Zemníprace lâdny 06.11.18 20.11.18 Ú
2 - Základy a zvláštní Zakladárıí 1 den 09.11 15 09.11. 18
3 - Svisle a kompletní konstrukce 2 dny 09.11 18 10.11. 18 ` ` '
62 - Upravy povrchú vnéiší 4 dny 09.11 18 12.11v 18 `
8 - Trubni vedení 15 dny 09.11 18 23.11.18` v
93 v Dokonćovací práce inženýrských staveb 2dny 09` 11 18 10.11 18
96 - Bourání konstrukcí Sdny 09.11 18 13.11. 18 ›
97 - Prorażení otvoru 2ony 09.11. 18 10.11. 18
99 - Slaveništni presun hmoı 15 any 09.11. 18 23.11. 18` 'x'-
711 -Izolace protı vodě Sony 12.11. 18 17.11. 18. '
713 - Izolacetepelné 2drıy 12.11. 18 13.11 to *
722 - vnitrni vodovod sony 12.11.18 19.11.18`
753~ Nátěry adny 12.11.18 14.11. 111` . 1

Milník 5 - Ukončení prací na obiektech SD 04. 05,05 0 dny 01.12. 18 01.12. 101 '10"
SO 07 v Oplocení 30 dny 26.11.18 25.12. 18 "_

1 -Zemnrpváøe 10 any 118.124 18 15.12 18 h
2-Zakládárií 10 dny 11.12 18 20.12.18'
3 - Svíslé a kompletní konstrukce 12 dny 14.12 18 25.12. 18` _
9 V Ostatní konstmkce a práce. oouranı 10 dny 26.11 18 05.12. 18
997 - Přesun Sulě 2 dny 06.12. 18 07.12.18 l
998 - Přesun hmøı 15 any 11.12 18 25.12.18? z 1,-

polozky1 -Tělocvíćnı - doplněné položky 230 dny 09.06. 18 24.01. 195 'i
1 - Zemní práce IOdny 09.06. 18 18.06. 182
9 - Ostatní konslrukce a práce. bouráni 10 dny 09.06. 18
997 - Přesun sutě 2 dny 19.06. 18
713 - Izolace tepelne 10 dny 09.06. 18
7:13 - usxredni vyıápèni - vøzvødnè pørnxhi 10 any 09.06 18
767 - Konstrukce Zámečnické 10 dny 15.01. 19

Mílnık 6 - Ukončení veškerých stavebních prací 0 dny 03.03. 19
osta1ní dokončovací prace 25 dny 10.02. 19
geodetické zaměření. geometricky plán 20 dny 29.01. 19
zpracování dokumentace Skutečneho provedení 30 dny 05.02. 19
zaiištèni a předání všech dokumentů a dokladu pro kolaudací díla 20 dny 17.02. 19
Milník 7 - Předání všech dokumentů a dokladů pro kolaudaci díla 0 dny 09.03 19

_@_ propagace (pamětní deska) 2 dny 03.03 19 05.03 19.
ł 13__1_ Časový plán předání a převzelí dila 2 dny 24.02 19 26.02 192

A 132 písemné oznámení o přejímacim řízení 1 den 27.02 19 .
WELL; odstranění a uklid staveniště 5 dny 04.03 19 09.03

134 předání a převzetí díla 10dny 10.03 19 19.03
135 Mílník 8 - Dokončení díla a jeho předání obiednatell 0 dny 19.03 19 19.03 V
136 lh.

._131- ž 1
‹ 1â8___1Poznamka: ay 19.03. 19 19.03. 19z Q

139 Harmonogram výstavby |e Zpracován Zcela v Souladu S požadavky zadávací D dny 19.03. 19 19.03. 195
dokumentace z

140 Zhotovitel je pñpraven. na zaklade požadavku objednatele - ıeho technického 0 dny 19.03 19 19.03. 19
zastupce apod., vypracoval podrobnější harmonogram prací` včelně příslušné

l aktualizace harmonogramu prací.
x .

141 l Nedílnou součastíí harmonogramu prací je 'Delínovaný postup realizace 0 dny 19.03 19 19.03. 19` „
__AL._2.=±'1É.IK_Y_Ĺ__ ._.___ ...__-.._...._... .. . _ .__ ...__ _ --__ __ -__ ì __. ý______ _ _ _ .__ _ _ _ __._-__ _ __ _ __ _ _ .________-__ _ .__ _ .__-__ _ __ _ _

Kritický _ Časová rezerva Zahrnutý kritický n n n ...nn-nn n... Ruční úkol Pouze s darem dokončeni É
` _ Kritické rozdělení n.......-ı-- nn- Skluz _ Vnějšíukoly _ Pouzes doboutrvání n. ... .......„.. Vnějšíúkoly 'Prorekr: Proıekıı , A › , IDatum: 05,11_ 1a Ukol Souhrnny _ Vnèjšı milník 0 Ručnı úkoly zahrnuto v souhrnnem úkolu O Vněıší milník _

Rozdělení Souhrn projektu '__-V Neaklivnl milník Ruční souhrn O Průběh __-
Milník O Zahrnuıý kritický _ Neaktivní souhrn ,. . . ,x . . 1 n . . z Pouze zahájení __- Kønečný termin č'
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