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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/762/18 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu: 

 

SILNICE III/4922: POZLOVICE, SESUV    

   
 

Objednatel      Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx   

 

Zhotovitel      Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

 

Článek I. – Účel dodatku 
 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

 

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo 

Po vzájemné dohodě smluvních stran a v návaznosti na nutnost koordinace stavby s akcí 

Městyse Pozlovice (chodníky, autobusové zastávky) dochází k posunu termínů dílčích částí 

závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 

autorského dozoru. 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 
 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. č. 4.1 – 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

4.1   Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný návrh PD 

(DSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 4 (čtyř) měsíců ode dne 

uzavření této smlouvy. 
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4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní   

rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději 

do 11 (jedenácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 11 

(jedenácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.   

  

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 

Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 11.12.2018    

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 


