
ČASOVÁ OSA PROJEKTU

ZADEJTE DATUM ZAHÁJENÍ: 3.12.2018

ČINNOST TÝDEN ZAHÁJENÍ UKONČENÍ POZNÁMKY

Zahájení projektu 7.1.19

1. Stavební úpravy m.č. 014 + 015 Tyršova 1 - 3 7.1.19 24.1.19 prázdná místnost - probíhá naše výroba 1. ETAPA - VÝROBA VEŠKERÝCH obr. Dílů a výpalků

2. Stavební úpravy m.č. 01.15; 01.13 Olomoucká4 - 5 21.1.19 1.2.19 prázdná místnost - probíhá naše výroba 1. ETAPA, včetně PÚ, kolejí 1. etapa (01.13 -  BEZ VÝMALBY - POUŽITÍ JAKO SKLAD MATERIÁLU)

3. Vyklízení regálů m.č. 01.06 Ol 5 28.1.19 1.2.19  POUŽIJEME většinu regálů; montáž podvozků

4. Montáž regálů m.č. 014 + 015 Tyršova 6 - 7 4.2.19 15.2.19 014= 2 poj reg 4147 + stac reg 3051; 015 = 5 poj reg 2222

5. Stavební úpravy m.č. 01.06 Ol 6 - 7 4.2.19 20.2.19

6. Montáž regálů m.č. 01.15 Ol 8 - 9 18.2.19 1.3.19 01.05= 2 poj reg 4147 + 18 kovovými regály  z místnosti 01.06

7. Vyklízení regálů m.č. 01.05 Ol 10 4.3.19 8.3.19 POUŽIJEME většinu regálů

8. Stavební úpravy m.č. 01.05 Ol 11 -12 11.3.19 27.3.19 probíhá naše výroba 2. ETAPA

9. Montáž regálů m.č. 01.06 Ol 13 -14 25.3.19 5.4.19 10 poj reg 4414 + 2 poj reg 3613 + 3 stac regály + 2 kovové regály z m.č. 01.06; probíhá výroba 2.ETAPA NEJVĚTŠÍ POČET REGÁLŮ NA MONTÁŽ

10. Vyklízení regálů m.č. 01.07; 01.08 Ol 15 8.4.19 12.4.19 ( mč. 01.07 kromě 1 regálu dvojitého regálu 243x251 vše LIKVIDACE) 1.08 POUŽIJEME; probíhá výroba 2.ETAPA, pokládka kolejí místnost 1.05

11. Stavební úpravy m.č. 01.07 Ol 16 -17 15.4.19 30.4.19 probíhá naše výroba 2. ETAPA - montáž podvozků,výroba kolejí, PÚ, POZOR 2 DNY VELIKONOCE

12. Montáž regálů m.č. 1.05 Ol 16 -17 15.4.19 26.4.19 5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + 13 st reg 241x265 + 12x kovový regál z m.č. 01.06 - POZOR 2 DNY VELIKONOCE, proto koleje předem

13. Stavební úpravy m.č. 01.08 Ol 18 - 19 29.4.19 15.5.19 probíhá případná naše výroba 2.ETPA - díly ze Zn plechu (resty) - POZOR 2 STÁTNÍ SVÁTKY

14. Vyklízení regálů m.č. 01.12 Ol 20 13.5.19 17.5.19 POUŽIJEME většinu regálů (pokl kolejí 01.07)

15. Montáž regálů m.č. 1.07 Ol 21 20.5.19 24.5.19 2 poj reg 2222 + 2 poj reg 1955 + kombinace dřevěných a kovových regálů 

16. Stavební úpravy m.č. 01.12 Ol 21 -22 20.5.19 5.6.19

17. Montáž regálů m.č. 1.08 Ol 22 - 23 27.5.19 7.6.19 5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + kombinace dřevěných regálů

18. Stavební úpravy m.č. 01.01 Ol, venkovní úpr24 -25 10.6.19 28.6.19 prázdná místnost, kterou jsme předtím použili jako sklad regálů  + DOKONČENÍ VÝMALBY m.č. 01.13 v 26. týdnu

19. Montáž regálů m.č. 1.12 24 - 25 10.6.19 21.6.19 5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + kombinace dřevěných regálů

Ukončení projektu 26 31.5.19 1 TÝDEN REZERVA 

V Klimkovicích dne 4. 12. 2018.

V případě potřeby zadavatele je možno pořadí místností po vzájemné dohodě upravit.
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