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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové 

zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou  

IČ: 75082721 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo zvláštního účtu: 2816572/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

TJ JO NISA Jablonec nad Nisou, o.s. 

se sídlem Jezdecká 184/5, 466 05 Jablonec nad Nisou 

zastoupené MUDr. Jiřím Hassou, jednatelem 

IČ: 16389158 

DIČ:CZ16389158 

Příjemce pomoci je plátcem DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo zvláštního účtu 35-2606970369/0800 

správce daně: FÚ Jablonec nad Nisou 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

 

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 
LB/0896/D4 

 

 

 

I. 

 1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod č. 93/2010 ze dne 19.10.2010 uzavřely dne 04.02.2011 Smlouvu o poskytnutí dotace  

č. LB/0896/S (dále jen „Smlouva“). 

1.2.  Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace týkající změny termínu pro ukončení projektu. Poskytovatel zaslal 

příjemci dne 14. 9. 2012 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanou změnou. 
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II. 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 2.2. Smlouvy nově zní: 

       2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 31.5.2013 a předložit Závěrečnou  

       monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.   

2.2. Tabulka Monitorovací indikátory v bodě 1.1. Smlouvy se mění takto: 

Monitorovací indikátory: 

 

Indikátor 

 

Měrná jednotka Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

52.02.12 Počet nově 

vytvořených prac. míst 

v rámci projektů na 

rozvoj cest. ruchu 

PM 0,00 

3,00 

(do jednoho roku od 

finančního ukončení 

projektu) 

63.01.00 Počet nově 

vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných 

lůžek celkem 

Počet 0,00 
12,00 

(31.5.2013) 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

III. 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3.2.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 

obdrží poskytovatel a jeden příjemce.  

3.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich 

svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod 

nátlakem. 

 

V Hradci Králové dne ………………..   V Jablonci nad Nisou dne ………….…….. 

 

 

 

 poskytovatel                příjemce 


