


 (
Stránka 
#
 z 3
)
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0]III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293 - 1
Číslo smlouvy objednatele: 65/2018/ZPŘJD2/PE/M Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200174
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
 (
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
) (
Smluvních: Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
) (
Ing. Jan Mika, MBA, 
ředitel
) (
Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
) (
Kraj Vysočina
) (
(dále jen 
„Objednatel")
) (
Zhotovitel:
OHL ZS, a.s.
se sídlem:
RnreSova 938/17. 602 00 Brno, Veveří
zastoupený:
„
, jpecialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
) (
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen 
„Zhotovitel'
1
)
) (
CSOB a.s.
46342796
CZ46342796
) (
ialista marketingu, na základě Pověření
) (
(společně také jako 
,J5mluvní strany"
 nebo jednotlivě 
,jSmluvní strana
1
 j
) (
Dodatek ř. 1 k SoD č. 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M akce: III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1
) (
Stránka 1 z 3
)Článek 1
Smluvní strany

[bookmark: bookmark1]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 1.973,28 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu ě. 1 o 155.780,78 Kě bez DPH
	Původní cena díla bez DPH
	9.390.390,84
	Kč

	Vícepráce
	1.973,28
	Kě

	Méněpráce
	- 155.780,78
	Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	9.236.583,34
	Kě

	DPH 21%
	1.939.682,50
	Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	11.176.265,84
	Kě




[bookmark: bookmark2]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M uzavřené dne 30. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek ě. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 k SoD č. 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M akce: III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
Přílohy:	Změnový list č. 1 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 29.11.2018
Zhotovitel:	Objednatel:
 (
specialista marketingu
na základ Pověření
) (
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
)V Brně dne: 30.11.2018	V Jihlavě dne:	J...L...?.® ^
 (
DHL 
ŽS, o.s.
Burešova 938/57, CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ; CZ46342796
)iuajsxa sprava a údržba li36l silníc Vysočiny příspěvková organizace
Kosovská V 22/16. 536 01 lihlava
ormiMSO. tel.. 56? 117111
 (
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26.11.2018
[bookmark: bookmark3] (
Datum:
)Změnový list č. 1
Stavba; III/1293 - Velká Rovná, most ev.č.1293-1
	objekt
	cena dle SOD bez DPH
	vícepráce ZL č. 1
	méněpráce ZL č. 1
	cena celkem bez DPH SOD+ZLč.l

	SO 001
	530 659,56
	0,00
	0,00
	530 659,56

	SO 201
	8 859 731,28
	1973,28
	-155 780,78
	8 705 923,78

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	Celkem
	9 390 390,84
	1 973,28
	-155 780,78
	9 236 583,34




Technický popis předmětu změny;
pol. č. 10 a 31: provedeno o 29,975 m3 méně pol. č 35,44, 47,49 a 38 upraveny dle skutečnosti pol. 103: neprováděno, VDČ lať nebyla nalezena pol. 111: neprováděno, izolace nenalezena
Za objednatele: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel společnosti
Datum:	11	(<ř
 (
r. iHÍr.ibi 
sšJnk 
Vysočiny 
í oiganiiaca 
1122
/
16
, 
506
 
0
- ttf<la*»
' ’
 -'>.">090450, tel.- 567 117 
11
!
)Za technický dozor: I	WINGS CZ s.r.c
Datum:	ft
Za autorský dozor:				 j
Datum: /T/- 4 4
Za zhotovitele: It	n - stavbyveuuuu
Datum: £.1 ^ Z-o Zástupce objednatele: Ing. J
Datum:
Firma: OHL ŽS a.s.
 (
<5,í
 Aspe
)Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:	111/1293 Velká Rovná, most ev. č. 1293-1	|	1	|	-153 807,50
Objekt:	201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11
Rozpočet:	méněpráce - vfcepráce
	
	
	
	
	
	Cena

	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2 3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	-155 780,78

	
	1
	Zemni práce
	
	
	
	-15 351,10

	10|
	1227361
	ODKOPÁVKY a PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM
	M3 f
	-29.975
	l 512.13 í
	-15 351,10

	
	
	uumjp pnrprtrveQBm sanace semni prané voRmtyr uuvuz a aiozcin nd simciuku uu iu
	
	
	
	

	
	
	i. ■ ix	1.11... — nnniiliirAui1 Arnnmí nm nm i-rr ř»r
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	-26 578,48

	3Í1
	21450IA
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	1 M3 |
	-29,975
	1 760.43 í
	-22 793,89

	
	
		

	3Šl
	2243651
	VYZTUŽ PILOT Z OCEL110505. B500B
	
	- 0,110
	1 34 405,33 |
	-3 784.59

	
	
	odhad 90 kg/m3
	| T |
	
	
	

	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	-113 036,54

	AÁ]
	3173651
	VÝZTUŽ ftlMS Z OCELI 10505, B500B
	1	I	L
	- 0,455
	1 29 451.94 í
	-13 400,63

	
	odhad 180 kg/m3, vč. opatřeni PKO
	1 	

	Á7\
	3333651
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505. B500B
		I	
	- 0,816
	I 29 451,94 |
	-24 032,78

	r~	
	výztuž křidel odhad 150 kg/m3, vč. opatřeni PKO
	1 	□

	49|
	3893651
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T 1
	- 2,567
	I 29 451,94 |
	-75 603,13

	
			
	stěny a přičle odhad 150 kg/m3, vč. opatřeni PKO
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-814,66

	Í03]
	936511
	LIMNIGRAFICKA LAŤ KOVOVÁ
	KUS 1
	-1,000
	1 565,49 f
	-565,49

	
	demontáž stávající lati a její zpětné osazeni na novou konstrukci do dané výšky
	1 	

		iTfl
	978171
	ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE
	1		1
	-6,760
	36,86 1
	-249.17 |

	1
	
	1

		

	
	
	VÍCEPRACE
	
	
	
	1 973,28

	
	2
	Základ/
	
	
	
	1 973,28

	38l
	2723651
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ z OCELI 10505, B500B
	1	i	L
	0,067
	1 29 451.94 í
	1 973,28

	
	odhad 180 kR/m3, vč. ochrany PKO
	1			1




 (
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) (
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) (
Soupis objektů s DPH
) (
Stavba: 111/1293 - Velká Rovná, most ev. č. 1293-1
) (
Varianta: IV - Importovaná varianta
) (
Odbytová cena: OC+DPH:
) (
9 236 583,34 11 176 265,84
) (
Objekt
Popis
DPH
OC+DPH
001
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
530 659,56
111 438,51
642 098,07
201
Most ev.č. 1293-1
8 705 923,78
1 828 243,99
10 534 167,77
) (
Ví# la
CHLZS, a.s.
-
Burešova 938/17, C2 - > IČ: 463 42 796, DIČ; CZ
)












 (
Firma: OHL ŽS a.s.
)

 (
*5jAspe
) (
Stavba:
Objekt:
) (
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
1
2 
******
Mt
) (
Rozpočet:
) (
—
) (
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
111/1293 Velká Rovná, mostev. č. 1293-1
001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
1 Základn
í rozpočet CÚ 2017
) (
Název položky
4
) (
Množství
) (
530 659,56
) (
01-ZS
Zařízení staveniště
1|
031101
IZAŘiZENi STAVENIŠTĚ
) (
Cena
Jednotková
Celkem
9
4 4 
0
 OPC on
) (
1,000
) (
2
027301
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
KČ
1,000
3 660,14
3 660,14
3
027421
PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ
M2
7,500
846,71
6 350,33
4
027422
PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNE
KPL
1,000
29 281,14
29 281,14
5
027423
PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ
M2
7,500
3 872,43
29 043,23
6
029111
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI
KPL
1,000
82 231,19
82 231,19
7
029119
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI
KPL
1,000
1 220,05
1 220,05
8
029404
OSTATNÍ POŽADAVKY -1. HMP
KPL
1,000
18 300,71
18 300,71
9
029412
OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
KPL
1,000
8 540,33
8 540,33
10
029431
OSTATNÍ požadavky-vypracovaní RDS
KPL
1,000
9 760,38
9 760,38
11
029441
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
KPL
1,000
195 353,97
195 353,97
12
02945
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAŇ
KČ
1,000
23 180,90
23 180,90
13
029511
OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN
KPL
1,000
610,02
610,02
14
029600
OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP
KPL
1,000
610,02
610,02
15
02990
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
KPL
1,000
9 150,35
9 150,35
16
037202
POMOC PRÁCE ZAJlSŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
KPL
1,000
0,00
0,00
) (
113 366,80 I 113 366,80 I
) (
KPL
) (
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, C2 IČ: 463 42 796, DIČ:
)

















 (
Stavba:
Objekt:
RozDočet:
) (
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
111/1293 Velká Rovná, mostev. č. 1293-1 201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11
) (
8 705 923,78
) (
1
Varianta
Název položky
n
KHl 
2
3
4
0
Všeobecné konstrukce a práce
327 281,96
1
037601 I POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ JÍMKY, STAV JAMY A ŠACHTY
KPL
1.000
327 281,96
327 281.96
1
Zemní práce
2149 321,46
2
11221
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M
KUS
8,000
607,83
4 862,64
3
11223
ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D PRES 0.9M
KUS
1,000
747,50
747,50
4
113322
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM
M3
61,282
426,77
26 153,32
5
113336
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM
M3
44,669
716,46
32 003,55
6
113722
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 2KM
M3
38,606
797,91
30 804,11
7
113724
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
M3
26,824
885,75
23 759,36
8
121102
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
M3
176,495
225,03
39 716,67
9
122732
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TŘ. I. ODVOZ DO 2KM
M3
276,383
146,14
40 390,61
10
122736
ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 12KM
M3
182,430
512,13
93 427,88
11
12960
ČIŠTĚNI VODOTEČI A MELIORAC KANALOOD NANOSCJ
M3
9,340
461,69
4 312,18
12
13173
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I
M3
255,436
210,80
53 845,91
13
131732
HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 2KM
M3
101,857
222,44
22 657,07
14
131736
HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 12KM
M3
1 026,123
510,83
524 174,41
15
132836
HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II. ODVOZ DO 12KM
M3
11,361
575,50
6 538,26
16
17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
M3
163,139
323,31
52 744,47
17
17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
M3
339,634
14,23
4 832,99
18
17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
1 053.723
633,69
667 733.73
19
17290
ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
M2
44.660
131,95
5 892,89
20
17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
M3
26,803
292,27
7 833,71
21
17481
A
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
20,064
684,13
13 726.38
22
17481
B
ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
52,836
684,13
36 146,69
23
17481
C
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
36,739
684,13
25134,25
24
18090
VSEOBECNE ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
M2
806,112
34,92
28 149,43
25
18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I
M2
2 744,828
12,93
35 490,63
26
18130
ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ
M2
921,927
5.17
4 766,36
271
184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM.
KUS
24,000
9 565,17
229 564,08
28
184E2
PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ
KUS
14,000
9 565.17
133 912,38
2
Základv
1 589 556,74
29
21264
TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
M
15.406
1 138,02
17 532,34
30
21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
M3
0,125
50 176,73
6 272,09
31
21450
A
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
M3
182.430
760,43
138 725,24
32
21450
B
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
M3
284,212
1 247,99
354 693,73
33
21450
C
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
M3
71,053
633,69
45 025,58
34
224324
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
M3
23,556
5 266,94
124 068,04
35
224365
VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
T
2,010
34 405,33
69 154,71
36
264339
VRTY PRO PILOTY TR III D DO 700MM
M
102.840
4 476,41
460 354,00
37
272325
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
M3
29,118
5 373,33
156 460,62
38
272365
VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
T
5,308
29 451,94
156 330,90
39
28997
A
opláštění z geotextilie
M2
89,320
61,32
5 477,10
40
28997
B
opláštění z geotextilie
M2
230,255
38,45
8 853,30
41
28997
C
opláštění z geotextilie
M2
1 212,200
38,45
46 609,09
) (
1 Základní rozpočet CLI 2017
) (
méněpráce
) (
méněpráce
) (
méněpráce
) (
vícepráce
) (
42
31717
KOVOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
KUS
32,000
825,37
26 411,84
43
317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
M3
9,040
9 228,37
83 424,46
44
317365
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B
T
1,172
29 451,94
34 517,67
45
31811
ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B37)
M3
1,695
31 503,61
53 398,62
46
333325
MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)
M3
19,110
8 932,22
170 694,72
47
333365
VYZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
T
2,051
29 451,94
60 405,93
48
389325
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
M3
50,964
7 508,22
382 648,92
49
389365
VYZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
T
5,078
29 451,94
149 556,95
) (
méněpráce
méněpráce
méněpráce
) (
50
431125
SCHODIŠŤ KONSTR Z DILCCJ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
M3
5,105
10 399,38
53 088,83
51
451312
PODKLADNÍ a VÝPLŇOVĚ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C12/15
M3
11,957
2 489,04
29 761,45
)
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	52
	451382
	
	PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUZE
	M3
	4.120
	3 543.37
	14 598,68

	53
	45152
	
	PODKLADNÍ a výplňové vrstvy z kameniva drceného
	M3
	7.502
	1 110.90
	8 333.97

	54
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉZENEHO
	M3
	2,833
	836.95
	2 371.08

	55
	458312
	
	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 012/15 (B15)
	M3
	10.995
	2 489,04
	27 366,99

	56
	458315
	
	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 025/30 (B30)
	M3
	23,078
	2 988.69
	68 972.99

	57
	46251
	
	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	10.402
	1 981.26
	20 609,07

	58
	46321
	
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	68.205
	1 981,26
	135131.84

	59
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	38,954
	6 907,79
	269 086,05

	60
	46731
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	4.536
	2 988,69
	13 556.70




	61
	56330
	A
	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI
	M3
	54,984
	760.43
	41 811,48

	62
	56330
	B
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
	M3
	196,039
	481.09
	94 312.40

	63
	56333
	
	VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	994,959
	481,09
	478 664.83

	64
	56960
	
	ZPĚVNÉNl KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	38.606
	316.85
	12 232,31

	65
	572121
	
	INFILTRACNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2
	994,959
	29,04
	28 893.61

	66
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2
	M2
	1 885,697
	21.17
	39 920,21

	67
	572741
	
	ASFALTOVÝ NATER VOZOVKY
	M2
	9,000
	122.00
	1 098.00

	68
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM
	M2
	922.835
	377.36
	348 241.02

	69
	574C46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	55.455
	1 238,10
	68 658.84

	70
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM
	M2
	898,634
	459.96
	413 335.69

	71
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM
	M2
	931.618
	383,34
	357 126.44

	72
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	63,148
	702,75
	44 377.26




	73
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
	M2
	83.604
	89.06
	7 445.77

	74
	711412
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY
	M2
	146,905
	1 016.30
	149 299,55

	75
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	8,640
	208.63
	1 802.56

	76
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	167,361
	105,29
	17 621,44

	77
	76291
	A
	DŘEVĚ NE OPLOCENI Z ŘEZIVA
	M2
	38.400
	503.92
	19 350,53

	78
	76291
	B
	DŘEVÉNE OPLOCENÍ Z ŘEZIVA
	M2
	38.400
	188,50
	7 238,40

	79
	78381
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
	M2
	60.591
	182,21
	11 040.29


877331
IchrániCky púlene ztrub plast DN DO 1S0MM~
11 108,76





 (
81
9112A3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
M
12.080
251.33
3 036.07
82
9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRZ N1. N2 - DODAVKA A
M
88,800
1 470,65
130 593.72
83
9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A
M
8.000
8 058,66
64 469,28
84
9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ
M
26.000
8 058,66
209 525,16
85
91228
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PASKU
KUS
19.000
330.75
6 284.25
86
91267
ODRAZKY NA SVODIDLA
KUS
12.000
122,00
1 464,00
87
91355
EVIDENČNÍ CISLO MOSTU
KUS
2,000
1 037,04
2 074,08
88
914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNl - DOD A
KUS
2,000
1 525,06
3 050.12
89
914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
KUS
2,000
251,33
502,66
90
914313
DOPRAVZNACKYZMENS VEL OCEL - DEMONTÁŽ
KUS
4,000
251.33
1 005.32
91
917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM
M
6,000
368,09
2 208,54
92
919111
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
15.404
67.10
1 033.61
93
919112
Řezaní asfaltového krytu vozovektl do ioomm
M
9,175
73.20
671,61
94
931182
VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM
M2
9,645
148,28
1 430,16
95
931314
A
TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2
M
24.579
82,96
2 039,07
96
931314
B
TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2
M
37.000
30,50
1 128,50
97
931314
C
TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2
M
15,416
21.96
338,54
98
931333
TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM PRUREZU DO
M
22,440
162,11
3 637,75
99
93134
TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU PASKOU
M
25,852
122,00
3153,94
100
93136
PŘEKRYTI DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU LEPENKOU
M2
15,416
699,09
10 777,17
101
93631
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT
KUS
1.000
3 795.08
3 795,08
102
93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
M
8,500
169.65
1 442,03
103
93651
LIMNIGRAFICKA LAŤ KOVOVÁ
KUS
0.000
565.49
0,00
104
936532
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
KUS
1.000
12 981.18
12 981,18
105
936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
KUS
2.000
1 036,74
2 073.48
106
94890
PODPĚRNĚ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNÍ
M30P
127,154
1 355,17
172 315,29
107
966136
BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
M3
73,908
1 866.16
137 924,15
108
966156
BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM
M3
12.978
3 023,62
39 240,54
109
966166
BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM
M3
9.725
6 379,60
62 041,61
110
966841
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVENEHO
M
32,000
62.83
2 010,56
111
97817
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
M2
0.000
36,86
0,00
) (
méněpráce
) (
ménépráce
)]
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