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Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/023/2018
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský' zákoník v platném znění (dále
též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Holeček

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: - výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci

„ Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn - ulice Masarykova - výměna vodovodu a
kanalizace"

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

/. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.l je provedení rekonstrukce kanalizačního

potrubí DN 250 v délce 7,0 m včetně výkopu a 1 ks kanalizační odbočky DN 315/150 a
zhotovení dešťové kanalizační přípojky včetně osazení Geigeru .
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//. Termín a místo plnění prací z Dodatku č. 1
1. Termíny plnění:

Zahájení prací: 4/2018,

Dokončení prací: 6/2018

Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Horšovský Týn Masarykova ulice

///. Cena za Dílo
1. Cena za provedení:

Výměny kanalizačního potrubí, 1 ks kanalizační odbočky, provedení dešťové kanalizační
přípojky a výkopové práce

- 58.254,- Kč bez DPH

///. Ustanovení závěrečná
1. Tento Dodatek Č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po

jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

2. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Smluvní strany tento Dodatek č.l přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: V Horšovském Týně dne:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

Město Horšovsky Týn
Ing. Josef Holeček
starosta města /
(objednatel) /
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CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice.
Bezdékovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak c? Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2487-V H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Bezdékovské předm. 388

34401 DOMAŽLICE

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN

NÁM. REPUBLIKY 52

34601 HORŠOVSKÝ TÝN

Vypracoval:

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

IČ: 00253383

DIČ:

Základ pro DPH

DPH

21,00 %

21,00 %

58 254,00

12 234,00

Cena celkem za stavbu 70 488,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

01 H. Týn, Masarykova ulice, oprava

kanál, vícepráce

02 H. Týn, Masarykova ulice, mont.

geigru vícepráce

62 343,00

8 145.00

51 523,00

6 731,00

10 820,00

1 414,00

Kč 70 488,00 58 254,00 12 234,00

dne
14.11.2018

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezdékovské předměstí 388
ICO: 49 78 87 61

www.chvak.czK
Rekapitulace stavebních rozpočtů

Platnost nabídky je 60 dní.

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

01 H. Týn, Masarykova ulice

oprava kanál, více práce
-

01 H. Týn, Masarykova ulice,

oprava kanál, vícepráce

62 343,00 51 523.00 10 820.00

02 H. Týn, Masarykova ulice

mont. geigru vícepráce

•

01 H. Týn, Masarykova ulice, mont.

geigru vícepráce

8 145,00 6 731.00 1 414,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

0 septiky vývoz

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8-0 Trubní vedení - materiál

8-M Trubní vedení

montážnickó práce

99 Staveništni přesun

hmot

87 Kanalizace

87. Potrubí kanalizační -

materiál

Kč 58 253,60 0,00 0,00 0,00 0,00 17,27

Přirážkg7>^);

VRN, rezerva a kompletace

U

Vytýčení křížených podzemní vedení

GEO zaměření

Zaměření skutečného provedení

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Dopravní značení

0.00 Kč

0.00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0.00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



CHVaK 
Chodské vodárny a kana l i zace , a .s . 

344 78 DomažSce, 
Bezdékovské předměstí 388 

IČO: 49 78 87 61 
www chvak .cz Platnost nabídky je 60 dní. 

Komp le tačn í č innos t (IČD) 0,00 Kč 

Povolení vstupu do vozovky 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s. 



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61

www.chvak .cz Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet
Rozpočet: 01 H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vicepráce Základní rozpočet

Objekt:

01

Název objektu:

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vicepráce

JKSO:

Stavba:

2487-V

Název stavby:

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vicepráce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 51 523,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2487-V

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 51 522,82 Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00

Z

R

N

PSV celkem 0,00 GEO zaměření 0,00Z

R

N
M práce celkem 0,00 Zaměření skutečného provedení 0,00

Z

R

N

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 51 522,82 Zařízení staveniště 0,00

Dopravní značení 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 51 522,82 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno: Ing. Josef Holeček

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21.0% činí: 51 523,00 Kč

DPH 21,0% činí: 10 820,00 Kč

Cena za objekt celkem: 62 343,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.

CHVaK



aw,
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

i 344 78 Domažlice,
^——— Bezdékovské předměstí 388

WMF IČO: 49 78 87 61
j^jf ^^^^^ www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dn

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2487-V

01

01

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál vícepráce

Základní rozpočet List č.5

Datum tisku: 14.11.2018

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0 septiky vyvoz

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8-0 Trubní vedeni-materiál

8-M Trubní vedení montážnické práce

99 Staveništní přesun hmot

Kč 51 522,82 0.00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00 51 522,82 0,00

GEO zaměření 0,00 51 522,82 0,00

Zaměřeni skutečného provedení 0,00 51 522,82 0,00

Mimostaveništni doprava 0,00 51 522,82 0,00

Zařízení staveniště 0,00 51 522,82 0,00

Dopravní značení 0,00 51 522,82 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 51 522,82 0,00

Povolení vstupu do vozovky 0,00 51 522,82 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a s



CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezdékovskó předměstí 388

ICO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2487-V

Objekt: 01

Rozpočet: 01

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál vícepráce

Základní rozpočet List č.6

Datum tisku: 14.11.2018

P.č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

0 septiky vývoz

1 035 97-9121.R00 Doprava km 21,0000

2 282 60-6061 U00 čerpáni práce - řidič a závoznk h 2,0000

3 386 38-2715.U0O Likvidace kalů z jřTky na ČOV MS 3,0000

4 939 90-2151.RD0 Práce pojízd. prostředky - vůz speciální, cisterna kpí 1.0000

septiky vývoz

1 Zemni práce

5 132 20-1202 R00 Houbení rýh šřky do 200 cm v hor 3 do 1000 m3 ifti 12.6000

1 132 30-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm TVÍ 12.6000

7 151 10-1101.R00 Paženi a rozepření stén rýh - přložné - hl. do 2m nfl 28.0000

8 151 10-1111.R00 Odstranění pažení stén rýh - přložné - hl do 2 m nfi 28.0000

9 161 10-1101.R00 Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m nfl 12.6000

10 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4, AZS 3,4650

11 167 1O-1102.RO0 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 rrfl 3,4650

12 171 20-1201.R00 Uložení sypanmy na skl.-rrodelace na výšku přes 2m nii 3.4650

13 171 20-1201 T00 Poplatek za utažení na skládku, AZS I 5.1975

14 174 10-1101.R00 Zásyp jam rýh, šachet se zhutněním irt 9.1350

15 175 10-1101.ROO Obsyp bez prohozeni sypaniny m3 2.4920

16 275 31-3511.RO0 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) 4,5000

17 583-309990001 štěrkopísek na zásyp ! 4,5000

Zemni práce

4 Vodorovné konstrukce

18 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0.6300

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

19 113 10-7123 RD0 Odstraň podklad a krytu voz. vč natož na DP •ii2 6.3000

20 564 25-1111 R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění ttouštky 15 cm T<? 6.3000

21 919 73-5112.R00 Řezání stávajčtio živičného krytu tJ. 5 - 10 cm m 14.0000

22 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1.2600

23 Doprava Odvoz asfaltu na skládku VakJor^ km 16.0000

24 Poplatek Skládka asfaltu Valdorf t 1,2600

5 Komunikace pozemní

8-0 Trubní vedení - materiál

25 286-56325R Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2

DN300/150/45°

kus 1,0000

2b 286142651R1 Trubka kanafczač. ULTRA-RB 2 SN 10 250x6000 mm

PP

kut 1.1842

Trubní vedeni - materiál

8-M Trubní vedení montážnické práce

27 850 39-5121.R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 400

28 871 35-1111.R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250rrm

29 877 37-3121.R00 Montáž tvarovek odboč z PVCgumový kroužek DN

300

kus

m

kut

1,0000

7,0000

1,0000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezdékovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2487-V

Objekt: 01

Rozpočet: 01

H. Týn, Masarykové ulice, oprava kanál, vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce

Základní rozpočet

Datum tisku: 14.112018

List č.7

P.č. Položka Popis MJ Množství Cena/M J Cena

30 892 58-3111.R00

31 892 59-1111.R00

32 892 85-5115.RO0

Zabezpečeni konců kanál, potrubí DN do 300

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou

Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m

úsek

m

m

1.0000

3,8000

3,8000

8-M Trubní vedení montážnické práce

99

33 998 27-6101.R00

Staveništni přesun hmot

FTesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 15.9647

Staveništní přesun hmot

CHVaK

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlce,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61

www chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Položkový rozpočet
Rozpočet: 01 H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vicepráce Základní rozpočet

Objekt:

02

Název objektu:

H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vicepráce

JKSO:

Stavba:

2487-V

Název stavby:

H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vicepráce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 6 731,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2487-V

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 6 730,78 Vytýčení křížených podzemní vedeni 0,00

Z

R

N

PSV celkem 0,00 GEO zaměření 0,00Z

R

N
M práce celkem 0,00 Zaměření skutečného provedení 0.00

Z

R

N

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 6 730,78 Zařízení staveniště 0.00

Dopravní značení 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0.00

ZRN + ostatní náklady + HZS 6 730, 78 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jmén

Datum

Pod

Jméno: Ing. Josef Holeček

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 6 731,00 Kč

DPH 21.0% činí: 1 414,00 Kč

Cena za objekt celkem: 8 145,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezdékovské předměstí 388
ICO: 49 78 87 61

www chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2487-V H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál, vícepráce Základní rozpočet List č.9

Objekt: 02 H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce Datum tisku: 14.11.2018

Rozpočet: 01 H Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Kanalizace 0,00 0.00 0,00 0.00

87. Potrubí kanalizační - materiál 0,00 0,00 0.00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0.00

Kč 6 730,78 0.00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčeni křížených podzemní vedení 0,00 6 730,78 0.00

GEO zaměření 0,00 6 730,78 0,00

Zaměření skutečného provedeni 0,00 6 730,78 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 6 730,78 0,00

Zařízení staveniště 0,00 6 730.78 0,00

Dopravní značení 0,00 6 730,78 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 6 730,78 0,00

Povolení vstupu do vozovky 0,00 6 730,78 0,00

0,00

CHVaK

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice

Bezdékovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2487-V H. Týn, Masarykova ulice, oprava kanál vícepráce Základní rozpočet List č.10

Objekt: 02 H. Týn, Masarykova ulice, mont. geigru vícepráce Datum tisku: 14.112018

Rozpočet: 01 H. Týn, Masarykova ulice, mont geigru vícepráce

P c Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

CHVaK

1 Zemni práce

1 275 31-3511.R00 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12.5) m3 0.5000

1 Zemni práce

87 Kanalizace

2 871 11-1101.ROO M.plast.potrubf ve výkopu na gumtěsnění DN 150 mm m 3.0000

3 871 25-1111 RO0 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 - m 3.5000
125rrm

4 877 26-5271 .U00 MTŽ tvar PVC-syst KG lapač kus 1,0000

5 877 27-5211.U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100-125 kus 5,0000

6 877 31-5211.U00 MTZ tvar PVC-syst KG DN150 kus 6.0000

Kanalizace

87. Potrubí kanalizační - materiál

7 286-11140.A Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm kus 2,0000

8 286-11145.A Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x 500 mm kus 1,0000

9 286-11147.A Trubka PVC kanalizační hladká d125x3.0x2000mm kus 1.0000

10 286-11260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4.7x1000 kus 3.0000

11 286-51652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45" PVC kus 2.0000

12 286-51655.A Koleno kanalizační KGB 125/15° PVC KUS 1,0000

13 286-51657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45" PVC kus 1,0000

14 286-51658.A Koleno kanalizační KGB 125/ 67- PVC kus 1.0000

15 286-51660 A Koleno kanalizační KGB 160/15° PVC kus 2,0000

'6 286-51662A Kotono kanabačni KGB 160/ 45° PVC kus 1.0000

17 286-51704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/125/45° PVC <us 1.0000

18 286-51705.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 1,0000

19 286-51812.A Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC <us 3.0000

20 552-43560 Lapač střešních splavenin, Geiger kus 1,0000

87. Potrubí kanalizační - materiál

99 Staveništní přesun hmot

21 998 27-6101.R00 Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevř výkop t 1.3049

Staveništní přesun hmot


