Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele:  OÚ/003/2016
č. smlouvy objednatele: 490/2016


Název díla:

VD Všechlapy - stavební úprava zavzdušňovacího potrubí DN 450

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Petr Kubáč
	tel: 777 277 030,  e-mail: kubac@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	OÚREKO s.r.o.	
	Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01 	Bílina
IČ:	63145456
DIČ:	CZ63145456
zastoupený:	Ing. Pavlem Záhorcem, jednatelem
	Vilémem Ledvinou, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních:	Vilém Lednina, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	Karel Kryzánek
stavbyvedoucí:	Ing. Petr Klimeš
manažer stavby:	Karel Kryzánek 
		tel. 777 724 036, e-mail: oureko.kryk@volny.cz
bankovní spojení:	KB Bílina
číslo účtu:	826990207/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, 
vložce č. 9148

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu nezajištění potřebných součinností objednatelem. Realizace díla nemohla být zahájena vzhledem k nedokončení předcházející akce věcně ovlivňující plnění díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 11. 07. 2016.

Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 				původně 		29.07.2016 									nově 			15.08.2016


Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


1. [bookmark: _GoBack]V Chomutově dne	08.08.2016			V Ledvicích dne 22.07.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Vilém Ledvina	
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				OÚREKO, s.r.o.

