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	        DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 ze dne 8. 3. 2018

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
se sídlem:		U Kapličky 761, 342 01 Sušice
IČ:			00077615
DIČ: 			CZ00077615
zastoupený:		Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem
bankovní spojení: 	7732351/0100 Komerční banka 
dále jen („objednatel“)	
a
ZHOTOVITEL		ALDAST, spol.s r.o.
Zapsaný  v OR vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 1255
se sídlem:		Heydukova 152, 386 01  Strakonice
zastoupený:                      Jiřím Podskalským, jednatelem
IČ: 		               45023140	
DIČ: 			 CZ45023140
bankovní spojení:  	 2501155237/2010 Fio banka a.s.
dále jen („zhotovitel“)                               	 

     Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 8.3.2018 ( dále jen Dodatek ) se mění  a doplňuje ustanovení čl. III. Rozsah předmětu plnění  a   čl. VI. Dokončení a předání díla  takto:
III. Rozsah  předmětu plnění
   Rozsah předmětu plnění ve vztahu k Dodatku se týká pouze a výhradně objektů  č. 01 – Objekt 1 – vstupní objekt a úpravy interiéru a č. 011 – Elektroinstalace. 
Předmětem dodatku nejsou prvky, které jsou financovány z projektu Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu a konektivity, 11703 IROP, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056.


VI. Dokončení a předání díla
       Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo – předmět  plnění  -  nejpozději  do  31. 3. 2019.
Ostatní znění čl. VI. Dokončení a předání díla zůstává v platnosti dle Smlouvy o dílo č. 1/2018.

XVIII. Závěrečná ujednání
18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto Dodatku ke smlouvě či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl tohoto Dodatku zůstal zachován.
18.2 Strany tohoto Dodatku se dohodly, že se tento Dodatek ke smlouvě se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto Dodatkem výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
18.3 Veškeré změny tohoto Dodatku mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou. 
18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tento dodatek včetně všech jeho příloh, změn a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a Dodatek zveřejňuje současně na profilu zadavatele. Uveřejnění Dodatku smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento Dodatek bude veřejně přístupný.
18.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
18.6 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem tohoto Dodatku posledním z účastníků a bude uveřejněn v registru smluv.
18.7 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Ostatní znění čl. XVIII. Závěrečná ujednání zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo č.1/2018.



[bookmark: _GoBack]V Sušici dne 29. 11. 2018		.  		ve Strakonicích dne  20. 11. 2018
za objednatele:  					    za zhotovitele: 
	
				
          Ing. Jaromír Kolář					        Jiří Podskalský
	    ředitel 						jednatel
    Střední odborná škola 				      ALDAST, spol.s r.o.
  a Střední odborné učiliště, 
    Sušice, U Kapličky 761
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