
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S 921/2018/224

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, pověřený zastupováním státního podniku, zastoupené na základě pověření
dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad
Labem, ve věcech technických jedná:  pověřený zastupováním hlavního technického
pracovníka pro stavební činnost KR Brandýs nad Labem, č. mob.  e-mail:

a  technický pracovník pro stavební činnost LS Lužná, č. mob.: +  e-mail: 
z(technickv dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

TIRAST s.r.o.
IČO: 02072530 

DIČ: CZ02072530

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229

sídlo: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

zastoupený: I
č.tel 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Stavební úpravy LC Od pomníčku k Václaváku, evidenční číslo zakázky 
S921/2018/224, a to dle projektové dokumentace LC Od pomníčku k Václaváku, vypracované 

, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena Smlouva o dílo.
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III.
Doba plnění

Dílo, které je předmětem Smlouvy o dílo S921/2018/224, mělo být provedeno, včetně řádného 
poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozdějí do 16.11.2018.

Y rámci plnění Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení všech 
prací a opatření k řádnému provedení díla v prodlouženém termínu do 31.12.2018, z důvodu 
posunu zahájení díla proti termínu převzetí řádně připraveného staveniště ze strany objednatele o 
18 dní, tj. do 4.12.2018 a z důvodu dodatečné těžby pro rozšíření příkopů pro staveniště lesní cesty 
na výše uvedený termín. Předání staveniště zhotoviteli objednatelem proběhlo 5.10.2018.

Dodatkem této smlouvy je termín předání prodloužen do 31.12.2018.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/224 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: :{f V Brandýse nad Labem, dne:

Za objednatele

Jednatel společnosti
Lesy České republiky 

Ředitel KŘ Brandýs nad Labem
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Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

J

Naše značka: 
PT 01/2018

Vyřizuje: V Praze dne:
28.11.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení díla LC Od pomníčku k Václaváku do 

31.12.2018.

Důvodem je posun zahájení prací proti termínu převzetí řádně připraveného staveniště ze 

strany objednatele o 18 dní, tj. do 4.12.2018 a nutnosti dodatečné těžby pro rozšíření příkopů 

nově budované lesní cesty.

Děkujeme za kladné vyřízení.

Sídlo:
TIRAST s.r.o.
Perucká 2482/7
120 00, Praha 2 - Vinohrady

ICO: 020 72 530

Sídlo: Perucká 2482/7 120 00, Praha 2 - Vinohrady 
www.tirast.cz

http://www.tirast.cz





