Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 21118023/4036
č. smlouvy objednatele: 859/2018


Název díla: 

VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FREYSSINET CS, a.s.	
	Kralovická 267, 250 01 Zápy
IČO:	616 73 048	
DIČ:	CZ61673048	
zastoupený:	Miroslav Havlíček, předseda představenstva
	Ing. Petr Kalabis, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
	
	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B,
vložce č. 3720

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu termínu ukončení díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu pozdějšího dosažení potřebné kóty hladiny v nádrži pro realizaci díla.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 2.: 
Ukončení díla: 	původně 		nejpozději do 30. 11. 2018 							nově 			04. 01. 2019

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 13.12.2018			V Zápech dne 07.12.2018

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele






Ing. Vlastimil Hasík					Miroslav Havlíček		
investiční ředitel					předseda představenstva		
Povodí Ohře, státní podnik				FREYSSINET CS, a.s.


							Ing. Petr Kalabis
							člen představenstva
							FREYSSINET CS, a.s.
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