
č.1

Akce:

Smlouva o dílo č.:

Objednatel: Český Rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: Aleš Paździora s.r.o.

Slovenská 2933/55, 733 01 Karviná

Důvod změny:

Navrhovatel změny:

Změna smluvní ceny díla:

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: xxxxx xxxxx xxxxx

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: xxxxx xxxxx xxxxx

Rozdíl: xxxxx xxxxx xxxxx

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: nejsou budou opožděny budou splněny dříve

Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve   

17

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxx ………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Za objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ………………………………………………

Dne: ………………………………………………

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto 

změnového listu.  

ČRo Ostrava – Oprava místností fonotéky a prostoru 

průjezdu budovy

Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Změna je vyvolána nálezem skutečného stavu parketové podlahy, kdy po 

odkrytí vrstev doplněných v průběhu 70. let minulého století bylo zjištěno, že 

původní parketovou podlahu je možné opravit a je tedy možné zachovat ji 

jako původní prvek této památkově chráněné budovy, jak požadují zástupci 

orgánů památkové péče.

Technické řešení změny:

Podklady pro ocenění změny:

Po demontáži stávajících parket proběhne jejich roztřídění a ze 

zachovalých parket budou vyskládány nové parketové podlahy. 

Nejměnší místnost bude vyskládána z parket nových, neboť se 

předpokldádá vytřídění parket přibližně v tomto rozsahu. 

Dodatek smlouvy o dílo.


