DODATEK č.2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2018
(dále jen  “SOD”)
Smluvní strany
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:       SALVETE spol. s r.o.

se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
DIČ: CZ 45023786

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 212810873/0300
Zastoupený: Ing. Petrem Mikešem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku SOD
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek

SOD.
1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.  

Zhotovitel a dodavatel se dohodli na tom, že nebude realizováno nové zastřešení výtahové šachty z důvodu již ukončené instalace klimatizační jednotky. Dále se dohodli na odpojení nefunkčního vyhřívání okapů a nahrazení za sněhové zábrany – mříže sněholamu. Objednatel požaduje nad rámec smluvních prací opravu omítky u zastřešení hlavního vstupu (podhled vstupu a atika zastřešení vstupu), která souvisí s rekonstrukcí.

Méněnáklady činí celkem 31.256,-Kč vč. DPH, vícenáklady činí celkem 39.183,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 7.927,- Kč.
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

III. Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 1.254.988,-  Kč 

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna.

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 1.518.535,- Kč.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Položkový rozpočet stavby – vícepráce/méněpráce

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 11.12.2018
Ve Strakonicích dne 11.12.2018
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                           Ing.Petr Mikeš

   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                                                      jednatel
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