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FO 1Stavba č. 8615 "Kolektor Hlávkův most”
č. OZ 17OZNÁMENI ZMĚNY

Datum: ,/)0. $,048Komu: Ing. Pavel Přikryl, ZAVOS s.r.o.
Odesláno/ osobné/'kurýrempoštouemailem

předáno:
Změna Definitivních úprav povrchůTýká se:
Realizační dokumentace stavbyna specifikaci:Odkazy:
SO802 - Definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou, výkres
definitivní označení parkovištěna výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:
Kategorizace položek

ZMĚNA:
Změna Definitivních úprav povrchů
Původně bylo navrženo zhotovení definitivních úprav povrchů takto: povrchová úprava parkoviště byla řešena uvedením do 
původního stavu, tedy dlažbou. Travnatý pás podéi opěrné stěny při vjezdu na parkoviště byl zachován. Parkoviště bylo bez 
vodorovného dopravního značení a stávající svislá dopravní značka měla být po dokončení stavby vrácena zpět.

V souvislosti s uvedením povrchů dotčených výstavbou do původního stavu byla podána žádost o stanovení místní a přechodné 
jpravy provozu na pozemních komunikacích na umístění antiparkovacích sloupků na pozemku pare. č. 1226 (parkoviště před 
bývalým zimním stadionem na Štvanickém Ostrově). Po předložení žádosti odboru dopravy Městské části Prahy 7, byla pozadovana 
úprava předložené dokumentace (viz příloha č. 1). Úprava vznikla na základě změny koncepce zón placeného stáni na Mestske časti 
Prahy 7. Tímto došlo k dodatečným neočekávaným práčem spojených s novým řešením.

V rámci dodatečně požadovaných prací týkajících se definitivních úprav povrchů jsou také antigraffiti nátěry, které nebyly součástí 
zadávací dokumentace stavby. Tato povrchová úprava bude sloužit jako ochrana díla po jeho dokončení, vedoucí k méně nakladne 
správě a údržbě díla po dobu jeho životnosti. Týká se stavebních objektů: SO401 - Propojeni se stávajícím kolektorem RNLS, SO 
405.01 - Nadzemní VZT objekt u šachty J104 a SO 405.02 - Nadzemní VZT objekt u šachty J103.

Součásti dodatečně požadovaných prací v rámci definitivních úprav povrchů je také doplnění položky ornice, a její rozprostřeni. 
Původně bylo uvažováno zpětné použití ornice získané v rámci výkopových prací na daných objektech. Po sejmuti dmu, odstraněni 
kořenů a skrývce, však nebyla nalezena vhodná omice, která by mohla být použita pro tyto finální úpravy. Tyto dodatečné prače se 
týkají objektů SO401 - Propojení se stávajícím kolektorem RNLS a SO 205 - Hloubená odbočná větev z šachty J103.

Vyčíslení veškerých těchto změn je předmětem návrhu na ohodnocení změny NOZ č. 17.

Přílohy Oznámení změny:
Příloha č.1 - Zápis z KD stavby č. 86 KHM 
Příloha č.2 - SO 802 - Definitivní úprava povrchů - Situace stavby 
Příloha č.3 - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Počet připojených listů specifikací: 9
Oznámení změny je vyvoláno: Dodatečně požadovanými pracemi vzniklými na základě nových
skutečností zjištěných během výstavby.

Počet výkresů: 2

ZPRACOVAPŘEVZAL

Ing. Václav Dohnálek, Subterra a.s.

I
(za objednatele nebo MAN)

/o Jh> /Ž> /\<\. 1g. £o18Datum:Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením
změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající 
výše uvedený popis. ,.



Stavba Č.S615- Kole!.tor Hlávku',1 most

Čistopis 1/ 2! 3/ 4/ 5

ZÁPIS č. 86

z kontrolního dne stavby č. 8615 „Kolektor Hlávkův most (KHM)“

konaného dne: 3.8.2018
v zasedací místnosti CD společnosti Kolektory Praha a.s., Senovážné nám. 1 1, Praha 1 

Přítomni: viz. prezenční listina PL

I. Organizační informace, připomínky k minulému zápisu: nejsou

II. Prohlídka stavbv: bude následovat po KD

III. Geotechnickv monitoring (GTM1:
- Jednám ,„RAMO” a měření GTM jsou ukončena

IV. Realizované práce, harmonogramy, milníky:
Aktuálně provedené práce:
- SO 203 - Ražení technická komora TK103 - montáž bednění klenby, betonáž a 

odbednění sekce ě.l klenby, montáž bednění sekce č.2
SO 303 - Hloubená jáma J103 - čerpání vody, montáž mezilehlé izolace, spárových pasů, 
injektážních hadiček, bednění a betonáž stěn žumpovní jímky ’

- SO 302 - Hloubená jáma J102 - montáž OCK 
SO 206 — TK 101 — montáž OCK- dokončení

- SO 304 - Hloubená jáma J104 - montáž OCK , montáž potrubí plyn DN 500
- SO 501,SO 502,SO 503 - OCK - montáž trasa TK103- 

J104,TK101,SPHM,J101,J104,JI02, RNLS
PS 03 - PŘS - dokončení izolací, přizdívek

- SO 604 - Osvětlení a elektrické vybavení - montáž osvětlení a zemnění v trase TK103- 
J104 , hloubené odbočné větve

- SO 401 - Napojení na RNLS - montáž izolační stěrky

Výhled:
- SO 302 Hloubeni šachta JI02 - montáž OCK
- SO 303 - Hloubená jáma JI03 - Čerpání vody, izolace šachty, bednění a betonáž klenby 

Žumpovníjímky
- SO 304 - Hloubená jáma J104 - montáž plyn u DN 500
- SO 203 - Razená technická komora TK103 -bednění a betonáž sekce Č.2
- SO 50l,SO 502,SO 503 - montáž v RNLSJ102
- PS 03 - PŘS - přesun rozvaděčů
- SO 604 - Osvětlení a elektrické vybavení - montáž osvětleni a uzemněni v šachtě J104, 

hloubené odbočné větvi
- PS 01 - Čerpací stanice - montáž klapek u výtoku do Vltavy
- PS 04 - Šplhavý výtah - doprava a přesun vodících kci do šachty J102



Sluvbač.S615 - Kolátor Hlr.vk.-.v mest

NetbHzši milníky (M) (dle Dodatku č.5):
M ě. 6 (Dokončení deť. ob. hl, trasy, J 101,J 103 J ! 04) - nove do 26,8.18 
M č. 8 (Dokončeni komplexních a provoz, zkoušek) - nově do 21.11.18 
* Dodatk č.5 k SoD obsahuje úpravu termínu M6 a MS

Vyhodnoceni harmonogramu: Zhotovitel konstatuje, že práce na KHM probíhají dle 
aktuálního harmonogramu prací (viz Dodatek č. 5). Zhotovitel s mandaíářem připraví 
vyhodnocení plnění nového HMG aktualizovaného dle Dodatku č.5.
Pozn.: Dodatek č.5 k SoD obsahuje aktualizovaný harmonogram prací

V. Projektové práce a zpráva AD GP:

- Technické rady (IR) k RDS jsou svolávány operativně (zhotovitelem a AD GP)
- Veškeré změny RDS musí mít vypracovánu tzv. „změnovou dokumentaci”
- Na J 101 byla zjištěna odchylka rozměrů šachty od PD - nesmí dojít k omezení při vedení a 
zatahování sítí do kolektoru, nutno případně upravit OCK. AD GP zašle stanovisko emailem, 
TDS vydá svoje stanovisko po AD GP na základě výsledků od UOZÍ - zpráva od UOZI dnes 
předána.

VI. Ostatní projednávané ukolv:

2/1) Povodí Vltavy s.p. (,,PVL“) - je uzavřena Nájemní smlouva (NS) mezi zhotovitelem KHM a 
PVL, která skončí uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti (SOZS) mezí MHMP a PVL. 
Investor OSI MHMP dává mandatáři (Zavos) pokyn (pro závazný postup), aby požádal 
PVL o uzavření SOZS, ke které bude přiložen pravomocný kolaudační souhlas (KS) a 
geometrický plán KHM. Znalecký posudek pro výpočet platby za věc. břemeno zajistí PVL 
svým znalcem. Smlouva (věc. břemeno) bude následně mandatářem v ložena do KN.
Odhad nákladů úplatného věcného břemene (služebnosti) pro KHM je cca 2500 kč/m2 (částka 
bude určena znaleckými posudkem) ; „zabraná plocha z geometrického plánu + 3m pruh na každou 
stranu od vnější hrany KHM” = cca 2212 m2 ; celkové nákladv na ..služebnost” činí předběžně 
5 530 000 Kč.

3/1) DIO a DIR, VK, smlouvy s TSK, hygienické limity - TDI upozorňuje zhotovitele na 
nutnost dodržovat: veškeré podmínky vydaných DIRů a smluv s TSK, pořádek uvnitř i vně ZS a 
všech záborů, očistu vozidel vyjíždějících ze záborů atp. Schválené dopravní značení je nutno 
průběžně kontrolovat a udržovat dle DÍO a DIR. TDI požaduje dodržovat při stavbě veškeré 
hygienické limity (hluk, prach, vibrace..., atd.)

povrch u J 104 (poškozené velké pískovcové desky) - zhotovitel zajistí opravu 
pro ukončení VK a výpůjčních smluv s TSK předá zhotovitel TSK (prostřednictvím 

Zavos) veškeré požadované doklady v elektronické i papírové formě, a to pro všechny zásahy do 
pozemků ve správě TSK a.s. (komunikace, zeleň).

stížnost ASZ ČR - zhotovitel zajistí odborné vyčištění POK a úpravní okolí J 101 v termínu
do 31.8.18

schody od Fuchsovy kavárny na ostrov Štvanice - špatný stav schodů byl oznámen 
majiteli (HMP- OSM)

6/1) Náhradní výsadba (NV) - po vysazení nutno sepsat předávací protokol se „správcem" a 
zajistit zalévání (viz záruční doba).
- 2 lípy u J 101 (pozemek p.č. 784/4, Karlín), správce TSK (pí. Měnová), termín: do kolaudace 
KHM; skupina keřů u J 101 (pozemek p.č. 2356/2, Nové Město) - správce MČ Praha 1 - OŽP 
(ing. Zoufalá. tel.: 22J09737I), termín; do kolaudace KHM



Stavba i.8615 - Kolektor Hlávkův most

9/2) FRE Di - koordinace staveb
Kabelový tunel HM (KT HM, investor PRE, AD - KoKa) - obě akce „KT HM" a 

„KHM" byly zkoordinovány. 20.7.18 byly zahájeny TP na „KT HM", probíhá koordinace 
s GTM „KT HM“ (Inset, ing. Čermák) '

12/2) Pražská plynárenská distribuce a.s. (PPD)
Uloženi plynovodu v KHM bude kompletně dokončeno do konce 09/18. Kolektory 

požadují jednání ohledně způsobu zakrytí prostupu v SPHM - plánovanou úpravu zjistí 
zhotovitel u REVISU. TDI doporučuje ukončení plynovodu dostatečně vysoko nad podlahou 
v SPHM - ukončení potrubí pod kol. SPHM není vhodné kvůli bezpečnosti - viz výše,

16/5) BOZP (Nosta - Hertz) - probíhají pravidelné kontrolní porady Koordinátora BOZP 
OBÚ, ČBÚ - zhotovitel postupně odhlašuje jednotlivá pracoviště z dozoru OBU. dozor přechází 
na IP.

17/6) Dodatečně požadované práce („méněpráce a víccpráce") 
Dodatek č. 5 k SoD - byl schválen a je u podpisu

20/7) Koordinace „KHM” s akcemi „jiných investorů"
TSK - „Rekonstrukce Hlávkova mostu (RUM) “ - 18.7.18 proběhla koordinační schůzka 

s TSK ( ing. Šebesta) na SlíDOPu (u Ing. Martínka) kde byly projednány vzájemné 
koordinace, TDS zaurgoval „zápis“ u SUDOPu, Ing. Martínek se vrací z dovolené 22.8.2018. 
Po dokončení stavby KHM bude TSK oficiálně předána dokumentace skutečného provedení 
KHM (tzv. DSPS) investorem OSI MHMP.

TSK - Oprava Wilsonovy ulice - realizace v 07 - 08/18

24/17) Antiparkovací sloupky u montážních a únikových poklopů KHM - proběhlo jednáni 
u pana Ing. Kovaříka (ved. OD MČP7). Ing. Kovařík požaduje koordinaci finálních úprav 
parteru kolem J 102 snově zavedenou úpravou „fialové parkovací zóny44 a sjejím 
zavedením související úpravu parkování na parkovišti kolem J 102. Zhotovitel objedná 
projekt DIO + IČ, kde bude stávající nová úprava DIO zapracována, úřad za těchto 
podmínek souhlasí s vydáním „stanovení" resp. DIRu pro KHM.

29/23) UOZI (CAKI) - UOZI a TDS připravují podklady pro uzavření „smlouvy o zřízení 
služebnosti" po kolaudaci KHM. Zavos připravuje návrh „Dohody o provozování KHM 
v Těšnovském tunelu44 mezi MHMP (OSI) a TSK a.s., součástí bude geodetické zaměření KHM.
Dnes UOZI předal podklady od zaměření J 101, J 102 a J 104.

31/25) Na veškerá jednání a TR o „technologiích v KHM" budou zváni zástupci bud. 
Provozovatele - Kolektorů Praha a.s.

proběhl Kontrolní den a prohlídka vyrobeného „šplhavého výtahu - PS0444, zápis včetně 
fotodokumentace byl rozeslán zhotovitelem

proběhlo projednání ,SO 609-Vodorovná doprava", vozík - bude předložena PD a 
proběhne provozní zk. vozíku, prohlídka „Lehkého montážního vozíku” v provedení v černé 
oceli proběhne ve čtvrtek 9.8.2018 od 12:00 na adrese Strojírenská 259, Praha - Zlicín 
v prostorách společnosti STAS s.r.o..

32/56) PS 02 MaR (podklady pro objednání mezi OSI MHMP a KP a.s.) - smlouva „kupní” je 
připravována k podpisu za účasti právníků obou stran.

33/79) PŘS - technické řešení izolace spáry' strop-stěna „stávající místnosti PRS (pro SPHM 
a KHM)44 - byla provedena re-injektáž (2 míst) a opakovaná zkouška těsnosti (zátopová) -

3



Stavba č.86! 5 - Kolektor Hlávků v aiost

výsledek je bez závad a průsaků - je zapsáno v SD. iDS požaduje vypracovat „změnovou
dokumentaci14- trvá.
Kolektory a.s. požádali písemně TSK o opravu havarijního stavu schodů (vč. zamezení zatékání) - 
TSK potvrdila plánovanou opravu schodů.

35/83) Včasné předkládám faktur - tak. aby faktury byly předány na OSI MHMP nejpozději do 
6. dne v měsíci. SPP a ZP je proto nutno předložit ke schváleni TDS nejpozději do 4.- 5. dne 
v měsíci, který následuje po ..fakturovaném období".

NOVÉ BODY:

36/86) Ve středu dne 8. 8. 2018 od 11.00 do 13:00 proběhne na stavbě KHM „Setkání 
zástupců Magistrátu HMP s novináři44. Sraz je u kolektorové jámy 3 103. Během setkání se 
bude konat organizovaná prohlídka stavby, kterou zajišťuje dodavatel stavby ve spolupráci 
s organizátory.

V. Závěr

Příští kontrolní den se koná v pátek 10.8.2018 od 9:00 hod, v zasedací místnosti CD 
společnosti Kolektory Praha a.s., Senovážné nám. 11, Praha 1.

Jednání řídil a zápis pořídil: íng. Poloprudský, Zavos s.r.o.

za Zavos s.r.o. za Subterra a.s.

za Hochtief CZ a.s.za

za Ingutis s.r.o.

4



^iBZBiícnl listina

» ?é 4 kontrolního ti ne stavby č. 8S15 "Kolektor Hlávkův most
v zasedací místnosti CD - Kolektory Praha a.s., Senovážné nám, 11, Praha 1

ti

konaného dne :

Jméno Firma Telefon E - mail ^Podpis

Břich OSí MHMP

Poloprudský ZAVOS

Dčllinger ZAVOS

Švec INGUTIS

Kolda INGUTIS

Škrábek Subterra

SubterraDohnálek

Kozubík Hochtief CZ

Dostál Inset

Černý Kolektory Praha

Škopková Kolektory Praha

Kupillk Kolektory Praha

K 0 Pa chc oi/A
Jasenov&ká- CAKI s.r.o.
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20 POZNÁMKY

Af.F

3N' 5i5
Investor

Hlavni město Praha 
Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1

Jednajíc* prostřednictvím

Odbor strategických investic 
Vyšehradská 2075, Praha 2 
(+420) 236 004 508

Budoucí správce a provozovatel s‘.ovt>y
®S0V*2«KADJ

Kolektory Praha, a. s.
Pešlova 341, Praha 9
(+420) 272 184 111, sekretariat@kolektory.cz

M»M0LEHT0HV

MondQlůf stovby/TDl

ZAVOS s.r.o.
Vinohradská 28. Praha 2 
(+420) 284 683 487, info@zavos.cz

arms S.r.o.

ZhotovitelEl Společnost Subterra + Hochtieř Kolektor 
Hlávkův most S1BTEJRR 8M Subler 

Koželužská 2246/5, Praha 8 
(+420) 266 017 201 
lnfo@subterra.cz

HOCHTIEFCZ a.s. 
Plzeňské 16/3217, Praha 5 
(+420) 257 406 000 
info@hochlief.cz

E HOCHTIEF
LEGENDA:

Gene*6!nl projektant

INGUTIS, spol. s r.o. 
Thákurova 2077/7, Praha 6 
(+420) 224 354 363 
ingutis@ingutis.cz

□ otevřený výkop - kolektor I fogwtfc j□ otevřený výkop - předstihové cbj. / výtokový obj.

□ Ing. Pohanka^ok**^^. kontrolaKolektor - nadzemní cast

Ing. Kolda Z. projektant

Navrhl Ing. 5ochúrek Schválil Ing

Ing. Horák jýfC, HIPVypracoval Ing.
oprava krytu komunikace - ACO

Poré

stavba č. 8615 
"Kolektor Hlávkův most"

ODrava krytu komunikace - DL

oprava krytu chodníku - ACO

Cůst documentace StupeftDokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení RDSDoprava krytu chodníku - DL

Reatzačn dokumentace startiy
část dokjmenloce Do*, um RevizefT

oprava zatravněných ploch Dokumentace stavebních objektůD.1 08/2018 01
Stavební oddíl Formátoprava svahu z přírodního kamene 

zpevněni betonovou maltou
Propojení se stávajícími kolektory 

^objekty VZTD.1.5 8 A4
Stavební ob/extoprava kamenného schodišté MěřítkoSO 800 - Ú'pravý a obnova objektů 

dotčených stavbouD.1.5.2m únikový otvor 900 x 700 mm Dat: slov oojekt Arcn. ílsloSO 802 - Definitivní úprava povrchů 
dotčených stavbouD.1.5.2.2 *o_SLf*

M montážní otvor 1400 x 1000
Pfífctig t oblohy

Definitivní úprava povrchů - Situace stavby(S D. 1.5.2.2.2výtah

mailto:sekretariat@kolektory.cz
mailto:info@zavos.cz
mailto:lnfo@subterra.cz
mailto:info@hochlief.cz
mailto:ingutis@ingutis.cz


Městská část Praha 7 

Úřad městské části 
odbor dopravy 
nábř. Kpt. Jaroše 1000 
170 00 Praha 7

33

NAŠE ZNAČKA
MČ P7 098310/2018/ODO/Kra

V VK1ZI Jh/LINKA
Kratochvílová/220144026

PRAHA, DATUM
15.10.2018

Subterra a.s. 
Koželužská 1146/5 
180 00 PRAHA 8

Věc : Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 7

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, příslušný podle ust. § 124 odst.6 
zákona č. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisu a Obecně závazné vyhlášky č.55/2000 
Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů po 
písemném vyjádření Policie ČR, KŘP hl.m. Prahv. OSDP č.j.: KRPA-343925-1/ČJ-2018-0000DŽ 
ze dne 12.09.2018

stanoví

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona ě. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 
294/2015 Sb.. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích vc znění p.p.,místní a přechodnou úpravu provozu na 
pozemní komunikaci v Praze 7. komunikace:

Hlávkův most

Na komunikaci
odnímatelné antiparkovací sloupky - 4ks. ostatní sloupky napevno - sloupky MMCité RAL 7016 a 
vyznačit vodorov né dopravní značeni V4 0.25m a V4 0,5/0,5/0,25m dle situačního plánku, který je 
nedílnou součástí stanovení

Hlávkův most v rámci stavby č. 8615 ..Kolektor Hlávkův most" umístit

termín: od 2. pol. října 2018

Na citované stanovení se v tomto případě nevztahují obecné předpisy - správní řád - to znamená.
žc proti tomuto >tanoveni se r.elze odvolat. IÍÍOEř?yiWi^ÉÍŽÍiSÍSÉtH^^^™*^

sstsB Úfad městské části
odbor dopravy

PRAHA 7, nábř. Kpt- Jaroše 1000Na vědomí : PČR KŘ hl.m.Prahy, OSDP 
Městská policie -d~

MCstská Část Praha 7 Úřad mástské části Praha 7. nábř Kpt Jaroše 1000. 170 00 Praha 7 
IČO 000 í>3 754. Česka spořitelna, a s . č.n. 2000870339/0800 ^vww. práh a7.cz 

tel/ 220 144 lil. e-mail podatclnaicí’praha7.ez
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Situace poklopů u J103, měř. 1:50
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'Ě2K' únikový poklop
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PR0TIPARK0VACÍ SLOUPKY PEVNÉ 
VODOTĚSNÝ KRYT

TĚŽKÝ ÚNIKOVÝ POKLOP 700x900

OBNOVA PŮVODNÍHO POVRCHU
- PO VRSTVÁCH HUTNĚNÝ NÁSYP
- PŘITÉŽUJÍCÍ DESKA Z BETONU 016/20 VE SPÁDU 2% tl 1000
- OCHRANNÁ VRSTVA - GEOTEXTILIE 600g/m2 

■=Jxy.QROI7PLACE- 2X ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽB KONSTRUKCE C30/37, XA2 + KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADA XYPEX 

Concentrate Admix C-1000(NF) 1,5% tl. 350

18p,g5 mm

lD

v.

Ú mm/
AiO

O
rO £

WT /164,00
SO 802.01 - Antiparkovací sloupky

Příloha 4
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"Stavba č. 8615, kolektor Hlávkův most" F02

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY č. NOZ: 17
NOZ zpracoval: Ing. Václav Dohnálek a Ing. Radek Kozubík, Společnost 
Subterra + Hochtief Kolektor Hlávkův most Datum: 2J5 .\ok)IĎ

NOZ navazuje na: OZč.17 PZč. - PLč.-

Odesláno/předáno emailem poštou kurýrem osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/22/04/000177/2016 předkládáme návrh úpravy

a) dohodnuté ceny - ANO b) dohodnuté Ihůty ukončení díla - NE

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: 
ad a) Příloha č.l - rozpočet ocenění změny č.17

DODATEČNÉ PRÁCE NA: změnu definitivních úprav povrchů

Tato změna se týká stavebního objektu:
SO 802 - Definitivní úprava povrchů dotčených stavbou

Změna spočívá v úpravách definitivních povrchů dotčených stavbou po jejím dokončení. Tato změna byla vyvolána předložením 
žádosti o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na odboru dopravy MČ P7 a úzce souvisí se 
změnou koncepce zón placeného stání. Na základě tohoto poznatku došlo k úpravě výkresové dokumentace definitivních úprav 
u šachty J102 a tím i k související úpravě (doplnění) dopravního značení. V rámci dodatečně požadovaných prací se také jedná o 
doplnění rozpočtu o položky ornice a nátěru antigraffiti.

Ocenění výše uvedených změn je uvedeno v příloze č. 1.

Počet listů příloh: 3
Navrhované prodloužení Ihůty pro dokončení 
díla:

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

(devětsettřicetosm tisíc čtyřistasedmdesátdva 
korun a dvacetdva haléřů)

0 kalendářních dnů

Z P Převzal:

Ing. Václav Dohnálek, Subterra a.s.

Datum: -VO-^loV?) Datum:



Společnost Subterra + Hochtief Kolektor Hlávkův most 

č. 8615 - Kolektor Hlávkův most

Rekapitulace změny na základě Návrhu ocenění změny č.17 dle stavebních objektů

Firma:

Stavba :

Název:

OZ17 dodatečné OZ17 neprovedené 
práce Definitivní práce Definitivní
úpravy povhchú úpravy povhchů

dotčených stvabou dotčených stvabou

Celkem
změnaObjekt Popis

Čerpací stanicePS 01 0,00 Kč
Měření a regulacePS 02 0,00 Kč
Pomocné řídící stanovištěPS 03 0,00 Kč
Šplhavý výtahPS 04 0,00 Kč

SO 102 Zajištění NTL plynovodu DN 150 u šachty J102 0,00 Kč
SO 103 Přeložky a zajištění silnoproudých kabelů 0,00 Kč

Přeložky a zajištění sdělovacích kabelůSO 104 0,00 Kč
Úpravy na objektech kanalizaceSO "05 0,00 Kč
Ostatní přípravné práce před stavbouSL J8 0,00 Kč
Úpravy zeleněSO 109 0,00 Kč
Hlavní trasa úsek J101-J102SO 201 0,00 Kč
Hlavní trasa úsek J102-TK103SO 202 0,00 Kč,
Ražená technická komora TK103SO 203 0,00 Kč
Hlavní trasa úsek TK103-J104SO 204 0,00 Kč
Hloubená odbočná větev z J103SO 205 0,00 Kč
Ražená technická komora TK101SO 206 0,00 Kč
Hloubená šachta J101SO 301 0,00 Kč
Hloubená šachta J102SO 302 0,00 Kč
Hloubená šachta J103SO 303 0,00 Kč
Hloubená šachta J104SO 304 0,00 Kč
Propojení s kolektorem RNSL na těšnovském předmostíSO 401 0,00 Kč
Propojení se stávajícím kabelovodem na těšnovském předmostíSO 402 0,00 KČ;
Propojení s kolektorem SPHM na holešovickém předmostíSO 403 0,00 Kč
Strojovna VZT a vzduchotechncký kanál u J102SO 404 0,00 Kč
Nadzemní vzduchotechnické objektySO 405 0,00 Kč
Ocelové konstrukceSO 500 0,00 Kč
Odvodnění kolektoruSO 601 0,00 Kč
Výtokový objekt do VltavyST 2 

SO o03
0,00 Kč

Přívod NN 0,00 Kč
Osvětlení a elektrické vybaveníSO 604 0,00 Kč
Provozní telefonSO 605 0,00 Kč
Úpravy stávajícího PRSSO 606 0,00 Kč

SO 607 Vzduchotechnika 0,00 Kč
Požární ochranaSO 608 0,00 Kč
Vodorovná dopravaSO 609 0,00 Kč
Protipovodňová opatřeníSO 610 0,00 Kč
Obnova chodníkové rampy u J104SO 801 0,00 Kč
Definitivní úprava povrchů dotčených stavbouSO 802 938 472,22 Kč 938472,22
Úpravy zeleně a náhradní výsadbaSO 803 0,00 Kč
Přípojka VN pro PTSSO 901.01 0,00 Kč
Provizorní transformační stanice PTSSO 901.02 0,00 Kč
Dopravně inženýrská opatřeníSO 902 0,00 Kč
Bezpečnost práce při činnostech prováděných hornickým způsobemSO 906.02 0,00 Kč
Odvodnění podzemních pracovišť během stavbySO 906.03 0,00 Kč
Vedlejší a ostatní nákladyVON 0,00 Kč
Celková cena bez DPH 938 472,22 Kč 938 472,22 Kč 0,00 Kč
DPH (21%) 197 079,17 Kč 197 079,17 Kč 0,00 Kč
Cena včetně DPH 1 135 551,39 Kč 1 135 551,39 Kč 0,00 Kč
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50 P5 Název úkolu Df bř tmění 7-lb-ijprř Dokončení Půlicí 7 20-í Pňfiok 1 70’7
...... í .... <*..... S. & f l. p V 0B

C Kolektor Hlávkův most 
Zahájení prací

Příprava projektové dokumentace

797 d 8130

Od 00
2 653 d C 653
3 C 10

5 0 707 tK.
5 0 40
6 Zařízeni staveniště

1 STAVEBNÍ ODDII PŘEDSTIHOVÍ

objekty

803 d 0 803
7 0 52

Zajištěni NTL plynovodu ON 150 u6 102 18 d 30 48
J102

Přeiožka a zajištěni 
silnoproudých kabelů 

Zajištění silnoproudých kabelů 
uJIOl

Úprava rozvodů 0,4 kV PRE 
Zajištěni silnoprudých kabelů 
J102

Zajištěni kabelů VO u J102 
Zajištěni kabelů VO v odbočné 
trase

Dočasná přeložka kabelů PREdi 
u J102

Přeložka zaj. Kabelu TSK u 5102

9 103 45 d 7 52

10 103.01 4 d 40 44

11 103.02
12 103.03

10 d 42 52

7 d 34 41

13 103.05
14 103.06

3 d 41 ■44
3 d 7 10

15 103.0Í 12 d 32 44

16 103.03 5 d 44 49

17 104 Přeložky a zajištěni sdělovacích 
kabelů

Zajištěni sdělovacích kabelů u 
šachty J101

Zajištěni sdělovacích kabelů v 
odbočné kolektor, trase 

Úprava na objektech kanalizace 
Úprava kanalizace u šachty J

sp=45 d 7 52

16 104.01 10 rí 42 52

19 104.02 ■3 d 7 10

20 105
21 105.01

10 d 30 40

4010 d 30
101
Úpravo konolltoce u šachty J22 105.02 Sd 30 35
103

23 ’ 108 Ostatní popravné práce před 
stavbou

10 d 3 13

Rozebráni chodníkové rampy a 
ochranného zábradli u šachty J 324 108.02 10 d 13

104
Úprava zeleně v plochách - PŘED 
STAVBOU

J101 - ochr.a Opr. Zeleně 
J102 - ochrana stromu u šachty 
Odbočná větev u J103 - ochr. A 
úpr. Zeleně

J104 - ochr. A úpr. Zelení 
3. STAVEBNÍ ODDÍL - 
KOLEKTOROVÉ ŠACHTY

Hloubená šachta J101 
ZS* Předvýkop 
Převrtávané piloty 
Hloubeni z povrchu 
Dohloubení

25 ,z09 52 d 0 52

26 109.01
27 109.02
28 109.03

7 d 45 52
2 d 32 34
7 d 0 7

■29 109.04 3 d 0 3
30 346 d 35 381

31 301 101 d 52 153
32 10 d 52 62
33 28 d 61 89
34 9 d 89 98
35 55 d 98 153
36 206
37 302

TK101
Hloubené Jachta J102 

ZS+ Předvýkop 
Převrtávané piloty 
Hloubeni z povrchu 
Dohloubení

Hloubená šachta i 103 vč. žump. 
jímky a propoje

25 - Předvýkop 
Převrtávané:

Hloubeni r povrchu 
Dohloubení

2 umpovni jlmks

Dokončeni hloubeni šachty J103 
na dno v provizorním ostěm 
Hloubená šachta J104

25 < Předvýkop 
Převrtávané pilor,

Hloubeni ? povrchu 
Dohloutenl

2 STAVEBNÍ ODDtl 
KOLEKTOROVÉ TRASY

Hlavní trasa - úsek mezi šachtou J 
102-J101

Hlavní trasa - úsek mezi 1102 a TK

86 d 196 282

10/d 42 149
38 10 d 42 52
39 28 d 52 80 :40 7 d 80 87
41 62 d 87 149
42 303 147 d 35 182

43 10 d 35 45
44 26 0 43 69
45 7 d 69 7b
46 15 p 

41 rr
76 141

47 141 182
48 Od 182 182 O

49 304 99 d 282 381
50 10 d 282 292
5 24 d 292 316
52 10 d 316 326
53 55 d 326 381
54 370 d 149 519

55 201 258 d 177 435

56 202 69 d 149 218
103

29057 2 03 Hlavni trasa - ražená technická 
komora TK 103

Hlavni trasa - Osek mezi komorou 
TK 103 a J104

Hloubené odbočná větev z J103 
východním směrem 

Dokončeni ražeb kolektorového 
tubusu v provizorní obezdívce na 
hlavní trase mezi J101 a J104 
«. STAVEBNÍ ODDil PROPOJÍM! S 
KOLEKTORY A OBJEKT V71 

Propojení s kolektorem RNLS 
těšnovském předmostí 
Propojeni vyraženého kolektoru 
v provizorním ostěm s 
kolektorem RNIS na těšnovském 
předmostí {mezi J103 a i 101) 
Propojení se stávajícím 
kabelovodem na těšnovském 
předmostí

Propojeni s kolektorem SPHM 
holešovickém předmostí

Komora pod kolektorem SPHM

Průvrty do SPHM

Propojeni vyraženého kolektoru 
v provizorním ostěm s
kolektorem SPHM na 
holešovickém předmostí (mezi J 
Strojovna VZT a 
vzduchotechnický kanál u J102 
Nadzemní vzduchotechnické
objekty

Nasávaci objekt VZT u J101

72 d 218

58 2 04 229 d 290 519

S9 205 138 d 182 320

60 Od 519 519

61 511 d 153 764

62 401 380 d 153 533

63 Od 739 739

64 402 86 d 533 619

65 403 258 d 248 506

66 -103.01 133 d
120 d

248 381
67 381 501
68 Od 522 522

69 4 04 50 d 684 734

70 405 482 d 282 764

71 405.0] lid 282 293
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SG F5 Název úkolu Doba trváni Dokončení POIickl ?r-lFújrtk 2. 2C1E 
.2. • -. * ij( D...í .1 f .í 65

Nasávaci objekt VZT u odbočné 
větve zJ103

SANACE

Sanace Oseku J101->1102 
Sanace úseku )102-eTK103 
Sanace úseku 7K103 
Sanace úseku TK103->J104 
Sanace úseku TK101 
Sanace šachty 1101 
Sanace šachty 1102 
Sanace šachty 1103 
Sanace šachty 1104 

Definitivní konstrukce

Kolektorová trasa 1101 -1102 
Armováni a betonáž dna 
kolekt.trasy 
Montáž formy pro 
kolektorovou trasu 
Betonáž - trasy 1101 -102 

Kolektorová trasa 1102 - TK 103 
Čllko TK103-102 
Betonáž trasy

Kolektorová trasa TK103 -1104 
Čilko TK103-104 
Betonáž trasy 

Technická komora TK 103

Armování a betonáž dna v TK 11 
Demont a přesun bednění z TK 
101 na TK 103 a montáž formy 
Betonáž TK 103 

Technická kcmora TK101 
Armování a betonáž dna v TK 1< 
Montáž formy pro komoru 
Betonáž TK 101 

Definitivní ostěni 1101 
Definitivní ostěni 1102 
Definitivní ostěni 1103 

ŽumpovnUmka 
Definitivní ostěni J104

Armovaní a betonáž cir.z JiOa 
Definitivní ostěni 1104 

Dokončeni definitivních obezdivek 
šachet J 101,1103, J 104 včetně 
definitivních obezdivek hlavni trasy 
mezi šachtami 1101 a 1104

5. STAVEBNÍ ODDÍl - OCELOVÉ 
KONSTRUKCE KOLEKTORU

Kolektorové trasy 
Kolektorové šachty 
Přechodové úseky 
Technická komora TK 103 
Technická komora TK 101

6. STAVEBNÍ ODDÍl - ZAJIŠTĚNÍ 
PROVOZU| V KOLEKTORU

Odvodnění kolektoru 
Výtokový objekt do Vltavy 
Přivod el. energie 
Osvětleni a ei. vybavení 
Provozní telefon 
Úprava stávajícího PBŘ 
Vzduchotechnika 
Požární ochrana 
Vodorovná doprava 
Protipovodňová opatřeni

7. STAVEBNÍ ODDÍL - VEDENÍ SÍTI V 
KOLEKTORU

Stavební připravenost pro 
pokládku STl plynovodu DN S00

Stavební připravenost a předáni 
kolektorové trasy 1101-102 pro 
pokládku plynovodu DN 300 
Pokládku STL plynovodu DN 500

B STAVEBNÍ ODDÍL OBJEKTY PO 
STAVBĚ

Obnova chodníkové rampy a 
ochr. zábradlí u J104 
Definitivní úprava povrchů 
dotčených stavbou 
Úprava zeleně po stavbě 

10 STAVEBNÍ ODDÍL - 
TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 
p* ovoml soubory

Čerpací stanice 
Měření a regulace 
Pomocné řidiči stanoviště 
Splhavý výtah 

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 
PROVOZNÍ ZKOUŠK Y 
Dokončeni komplexních a 
provozních zkoušek 
Dokumentace skutečniho provedeni 
díla

Provozní rád - návrh 
Dokončeni stavoy - přejímka díla 
Nasazení subdodavatelů 

mg tomaš Mikolřiel 
Odpovědny zem 
Lubomír Pejsar - osoba 
odpovědná za trhací práce 
Ing. Norbert Húbner - osoba 
odpovědná za vyhotovení 
projektové dokumentace

16 tí75 405 0/ 748 764

73 282 65 6
20 d 435 45574 201

75 20?

76 203
77 204 
76 206

79 301
80 302
81 303

82 304

23 d 532 SSS

13 d S81 594

9 d S19 S28

4 d 286282

15 d 534 549
29 d 635606
20 d 636 656
13 d S16 529

286 71063 424 d
255 d 45S 71084 201

70 d 710BS 455

10 d 462 47286 201

60 d 472 53287 201
88 202 41 d 555 596

3 d 555 55889

38 d 558 59690

53 d 58191 204 528

3 d 528 53192

50 d 531 58193
42 d 63694 594

8 d 594 60295 203 
90 203 7 d 002 C09

97 203
98 206
99 206

100 206 
101 206

102 301

103 302

104 303

27 d S09 636
282 d 286 568

10 d 286 296
12 d 532 544

24 d 544 568
39 d 549 588

49 d 635 684

28 d 656 684

656 684105 28 d
47 d 529 576106

107 14 529 5345 d
57642 d 534li

Od 710 710105

185 d 563 748110

140 d 563 703111 501

112 502

113 503

114 504

115 505

90 d 558 748

20 d 748728

40 d 563 703

40 d 563 703

76461 d 703116

21 d 727 748117 601

118 602

119 603
120 604

121 605

122 606

123 607

124 608

125 609

126 610

45 d 703 748

45 d 713 758

45 d 713 758

76345 d 718
45 d 718 763
4Sd 718 763
45 d 718 763
52 d 712 764

21 d 743 764

169 d 532 701127

Od 53? 532128

ld 532 533129

75 d 533 701130 702

71 d 703 7741?

70 d 703 77313? 301

23 d 751 774133 802

10 d 764 774134 803

107 d 684 791135

52 d 684 736136 PS 01

137 PS 02

138 PS 03
139 PS 04

54 d 737 791
51 d 715 766

42 d 701 743

30 d 783 813140

20 d 771 791141

Od 813142 813

30 d 783 813143

5 d 813808144

Od 813 813145

613 d 0 813146

0 813147

340 d 519148 179

813 d 0 813149

0 813ISO

KO-Ka s.r.o. - osoba odpovědná 
za vyhotovení projektové 
Ochrana podzemních vod, s.r.o. - 
osoba odpovědná za vypracování 
integrované analýzy úložiště a 
prováděni hodnoceni rizik 
ukládání odpadů v podzemních

813 d 8130151

813 d 813152 0

■nm76 5961S3



('UIior i. iUi? FuMok J. 2016 Půlrok 2, 2016...< i <...5.................. Z. L . í0. - .«... FF ..1 .... * .5... ZD 1....,,... I1
inÍK

MMff

b

i

í

í

O

I

<>

❖



M-í

í^iLoM cTs

CO
LO
>o cr>re
.c
o

CL

O
O o

000)ro re> >O o
n >;
O X2

N
O > co>> o core
O C\JQ. U)

CM
"3a reCD so cow> >re 
>re -
CL C
</) o

o co
CM O»D y-

O y-
JC> -Co

‘CO 2 2o coo o
Q. 3 ,2OO<t) ■a re 

3 X. 
S.1 •>>

>oCM COSJ= CM

O re
Q =5 ® 

— |
O o3
O >

733■o a.
o >» co3 c *E ren re N co wc/> o 3 Ho o oc aco ®■o

S S 
2 1

•o>% co y- ■'í coo CM co co co LOc 05 co CM LO o r*x CM co o o CO
0 o co co LO LO CM CO 05 LO CO y- co co LOo CM CO 05 CO N. o co LO 05 y- M- o coo o co co co co co co co M- co y- M-
0 (fí LO co y. co y- 05 co LO CO CM CO®O re 05 LO LO O CO M- 05 N. LO 05 CO CM

N 05 CO CO 05 LO 05 O y-O oCO >H

3 « 
JsC re

* CM CO coa. co LO co N- S. CO
o co co CM

>CO re
N

CO =
'CD

CO
> core wCO 0-

l-2 0
T5 >2 £ 

>0 >0 “3
-cf CO y- M- coo CM CO co co co LO*o re 05 co CM LO O y- co CM co o o co>CO c

LO■re o co CO LO CM CO O) LO CM CO N- co 00 LO8 I s- 73 Jí
CO 05 CO rs o co LO 05 CM y- M- o coX o co co CD co co co co M- co y- M-'5 reSis CM LO CO ly co N 05 co co M- LO co CM cooo 05 LO LO co ■re-o M- 05 co LO ''J- 05 co CM2
05 co co 05 LO 05 o y. o£ «n o

co i 5
í 3 o co coCM CO LO co y- y- core o co co CMO

00 o o
lí> ©2 o©>o ■ž*

3 8 o g■s ro
o>2 €0 o NO -O05

•cnre ■o Oc o ©5sí_c 3sís'5 re *7ro03
O

ro 2 >05O co
N tfi

Oo oC/3 s O 2o. >3re o>0303 ■05 3sC
O

o •ro> c>L- c >L—

.9 3 C Ere se roZ ro >aQ. ®03 2 ■© Íd oN C
©re

oO03 ’ro ’ro•re re 03•% -O>l_ 3 ro ro ro■roi. N € "ON Nc •03 > OC/3 re a.ro ro >>c o. ro
ro

ro
w

ro
rore ro>> íT 

■P >

•>. •ro
o. >O o >co 2 rore •ro roro o rore £>2 ■N >N

Q. E> se® Z a. 05
>N>re >2 3>03 To.2 rore •3O JS ro<13 CL ro o’ro>o roo.W E Cl O>o >05 0- D- CLX X X XN 05cn > oCM CO M-

o
co g

o o o o
g oo re

& -re 
>0 Z

o 8o o o o
CM CN CN CN

Oco co co co o o o o o o o o o oQ_ CL 0- CL COC/5 C/3 C/3 C/5 C/3 C/3 C/3 C/3 C/3 C/3



co
ID
>o

o03
-C
o

. E
CM Q.

»3

0 CO

re>
O«3 N
O<D >o
CL> s“3O CO 05O r>-N >o (/>O '2CM O> Cl
tfíO

o
O. o

o o
3Tř
Oo»3 >o•OCMO co3 §CM> .Q

a>
Q ■oQ. re

V) >
■o3sz o >O

VMM
CE 0 co IDO </> o

3 O cO t/3 0

■o ■O >0
■O3 co co CD CD o- 05 CM COO 03 CDN

_Q co 03 ■'í h- co CM CD O CO 03 r-- CDO
CM ID 03 03 CD o-CM CO O O 03<y CM CD h- CD CD r--ID ID CO CM co o- IDO ID ID 03 CO O" CO 03 O CO CD 03 ID o-"O <0 rř s. 03 03 r-- co o ID r- LD00 O O CO 03 CD CO o O O í"- h- h-

N CO CO 03 CD S. CO CD CO CO CO IDOe >• o. X. CD O 03 CO CD r- oo co ID<1) CM CM CM CMre
O 0

O >0o N
(0 “5 cnc
3 > CO"tore

Q.O 6
co w £ 
^ >o >

*3 coCO co CD CD 03 CM O CO 03 CDJSC re co 03 h- co CDCM O CO 03 CD> CCO 2 CM ID 03 03 COCD CM O O 03
CD CD N- CD ID f-- iD CO CM CO IDXVI LO ID 03 CO o- CO 03 O CO CD 03 ID •'fr? 13 í

o £ S
T3 CM N- N- 03 03 h- co o CD rs IDO o o CO 03 CD CO o- O- o o o N. řs r-<D S - í o CO co 03 CD r-- co CD CO CO CD ID
O ID 0

j5 S o-ac co ^
CD O 03 CO CD CO CO ID0 CM CM CM CM ■'tO

o
0 0

o •roQ.
m3CO &03
Ž oc2 20
-5 s*la o

c
>■ 2g

o oE oOco 0 >O oo 0O 02 0 O2> O2QC X•ro ro0 O2 2 2 2 0-2
0roN

w
CO.2 € € -5 € T30 H>re o 0c 2o N §C ro></) ra

•0
ro

>0
ro
.0 Z'>o >0

2
oc1 2re>> ^ 

■P >

c'c CO •-= 
. 0 

■o* ° 
o. E

8 1 
■o 5

'c ■ro 'c ro0 >.>0E -0 2. O
o1 E 
cl -a 
o .0 
Q. Q.

8 š

o 'c 0 00 0
o 0

N
O TJOO|i> .52re 0

>N i 8 8 8 š- 0 2■Š žre >QCD >CD 0Z z oCL 2 OCO Q.>
o o o s > g

o
o g

oS i 
gs

O 0

ví2 're
>U Z

§o >0
0

CM co co M- M- M-CO m CD CDCM
O ° 
CO -J

O O O O O O >0 
co 2 O o 

co _c
O O O O Oco co co co co co co co co co



co
ld

>o
CD03

-C
O

CO Q_

O
00re

re
>o«3 N
O

O > coo IS.m LOQ.> 035"3 CMO co reo CNJN >o V) CMO '2CM O
> Q.h-

h- V)O
O

Q. o
o o

3'í
Oo»3 >o"OCMO co3 SCM> Xt

'(0 Q>
Q TJQ. JS<fí >

TJ3JZ o >.O c *E o if) IOO </} O ř-3 o eO W O 
■O >o~a

T33 LO CM CO CM CO 03 -cJ- í'- CO h~ oMn. r^- co co £- Nj- CO co 00 r-o co co
03 LO co h- co CM O CD CM CM O CO<D *1 03 CO CO 03 CM CO 03 ■o- co LOO LO N- LO CO 03 CO LO 03 03 CM LOT3 w co N- OD CO CO CM LO CM 03 LO COrere h- co LO co CO 03 03 LO CM ■o->* N co o LO co CM Nt LO CM OOc >*^ O. * CM CM CO(D re

O re
<y >reO N
CO

3 “í£ O o
co W E 

>0 >

co
> CO
o.

IO(0 CM CD COCM 03 O" CD f"- CO h- Ore N- ■'Ť co co o- CO co CO r- co co> cCO 'SS. OD LO CO r- CD í"- CM O CD LO CM CM O COg ^ 3
‘> O
o 2 &

03 CD CO 03 CM CO 03 Nt03 CO LOI LO n- LO CO N- 03 CO LO CM 03 03 LOCMT3 CM CO rs- Nj- 03 CO CO CM LO CM CM 03 LO COO co LO CO CO 03 03 CM LO CM ■sfCD
■*. =É '-o o

Nt CO o LO co Nt 'ďCM LO CM O
O lo re
5 S O 

co *
CM CM COre

O

O -5Sg<D € 0
§Q. o-g

0 to3 § cco 33 O*um -E2 >5 >i_ro >o-O rore roE T3 !š.8 cogs* co E o2 o■Cd co-0 >1— 0o •roCL £o- o■0roroo o •row> o ooS ore ro 2 o. •>. o.c •■g Iro
0 o ClN £ •ro c wo. Zc 0

•N
C•re >2£ 8 § 

-o .o 
0 o
CL (/) 
IM O 
0 CL 

CO N

0 'ro ■g >o-5 cC ■O ro c0 8-ro 5 jdro s■ro ■g ’c0re>* x 
■P >

•0Q.OM5 •o1g O >o o 0roO >£ ě>1 c 0 oo o 2o £ o> cre •ro
>N 0-2 CL2 Q.%Zro ■g73 2 -O•O £Q. O g(A O oCL O Q Qo > o. o>W c

o> í*
8 I

g g io
g

o o
o

o ooo re
vífi -re 
>0 Z

§ §CD -QCD CD CD CD CO CD CO CO CD CD >cnOO O O O O O O O ro 
CO (/)

O O O i- O
co co co (O co co co co co co CO Či to



co
LO
'O

O)cosz
o

0. E
coto- CL
c

T3
O

”3 >.
COo

;cos CL>
O 0°3 N >O 0CD o o CL<T>
O to o> *CO t-

03CL CO r^- tO> cr£ to co
°3 TO1 CM toO to TOO N* CO to TON o>o w lO Ol lOO 04 -TO

a 
h- cn

O to- to co>
C/5O oo >.2CL o
<o o
N3'TO

ČÍ °
T3 'O

“3 >u
'0CMO to3 5CM 0> n ■a

‘CT3 * ca 0T5
Q. 2>, «CO >

3 -O
-C o >%
O

< —i
c *E 0

CO «■>o (/) o I-3 o cO .52 « 
■O >0■O

■a3 co O)N lO to_q 0TO O2 co h- >ofc* TO CO r-- oo to 0CD CM CO o o> COO 02 CM 00 ř- to■C *00 TO- TO CM CO CM CO®0 CO CO 002 CO in> N OLO CO co CMO toc £ * TO IS 00 h- to
CD co LOTO O)

toO co co
w0) > OoO EN toCT3 -0 ococ >

3 E> -3COTO
V) j*:CL >_ o o

co « E 
-*>o >

> o•TO

X >
•0

->3 Xco 00 o03 O LT> tX3JO TO 2TO- O co CM> ccs o

O > re 5 o s a
T3 O

TO CO IO to CM
CO o 00 oM O03 CM 0CO 03 COU * OTOCM CM CM CO

0 *CO co<D m tn
LO CO co co CMO to 0

liž
tĎ■*=

TO N- 00 f'- co x:0 ■4=CO to h- oO -C«o to o o
X o

X+O +TO<D 3/3 0a 0>
02CO 8 -O

JC ro 3
0 3C/59- C/55* E toO CD

N JS 0X o
CL C4a> O-g

0 Cc >oQ.N a >oTO 0•TO c c 0CC O O>g >oro 0
> Q. CLTO

O>. "g (fí>• n -P > 0o 2-O
ro -Q

C•TO> .52TO >O >cn 0 0N 5?TO > 5T re>o o BU) >N
Ew > 3■g V)(j)> cb CM O0O 0

.52 -re 
•O Z

o E
03 Q) 2

8-1 §
> "OTOJO X C/3c o 

0 _c 
O N

Q-0 0
QO N



co
LO
>o oCD
-C
o

^ 0.

"3
O co
ro>
O°3 N
O

CL& O) o o>>o
O)re co toD- cto co> £ ■=3- CN to■3O to roa co to ««ř oN > to Gi toO U)•ro tocm O

> Q.h- ÍDtliO or~O >2a oo o
2■^r OO >o■OCN (Oa §2CM> -Q

Q?=, ■Do= roW >
■o2£ O >>O

to
cE o mC/5Q (/} o H3 O cO J2 o

“O •O >0)
■O3 io toco 05Nn ttco h-o2 Č' r-. 00 toco*3-& CT>CM CO Oo co toO) CN

"O i/) co CM totfr tj" CN
O O to toa> coco>. CN toN coLO COo

£ £ £ LO00N- r-re to h-coTO lO (OO o to
0) > ooO EN
RS MB >COc °23 > coTO W) CL >2 o 
re w E 
^>u >

‘TO
X

-2 OlO lOore co CD 2TO CT> <NO> c ore oto to CM'TO ■o- COS | 3
o .-i 3 
•* ^ o

co oco o oco O) CO05 CM X."O CM COCM CMO ‘SLO toco core 2 00 co CMCOLO '•*3O LO 0)

Jsi
CO h- to szo N- r---
lO N-co oO LO CO o

X
+Q TOre
Q>>2m 8 -Q2 22<y coQ.

toEO CD
N £ X O> "O cCL-roa> >oDo.N re o'TO £ c.8 o>oc a>£ > Q.cTO o> ■O CO>*>< -Q

■P > 8 2o -Qro
o -9 'TO >> tfíTO O CD•ro N 55 TOTO ro £ >N>o otfí E 2>ro tnw CMcd> OCD "Oreo o 

.!2 'Íb
■O Z

§ I
o
co -O

> js: X cooz CLO o £ CDO O Q O NN>


