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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 30. 5. 2018 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 
základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 

č. smlouvy objednatele:  645 390 006 / 2018 / D01 
č. smlouvy zhotovitele: 20180127 

„Oprava traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Kostomlaty“ 

mezi smluvními stranami:  
 

1.1 Objednatel 

             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

                          IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 

 zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem, Správy 
         železniční dopravní cesty, státní 

               organizace 
 Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

 Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX 
 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
  dodatků)  

  (dále jen „ objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel 

Vedoucí společník společnosti:  
  GJW Praha spol. s r.o. 
                            se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 
                            IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 4528 

         zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem 
                   na základě plné moci 
 
 
Společník společnosti: 

Chládek & Tintěra, a.s. 
se sídlem: Litoměřice – Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01  
IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 706 
zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva 
 Miroslava Bosmanová, člen představenstva 
 Vladimír Jehlička, člen představenstva 
 Pavel Holzknecht, člen představenstva 
 Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva 
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Společník společnosti:   

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215,  
412 01 Litoměřice 
IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287, je plátcem DPH 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad  Labem, 
oddíl C, vložka 1805 

 Zastoupený: Ing. David Novák, jednatel 
   Josef Vaňousek, jednatel 
   Ing. Tomáš Novák, jednatel 

   
 

(jednají samostatně) 
 
 

I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení bodu 17. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a 
dále bodu 1. b) Dopis nabídky dohodly na uzavření tohoto dodatku:   
 
 

II.  

Čl. 1 b) – Dopis nabídky, odst. první – se doplňuje a mění takto:  

Nabídková cena se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 
následovně: 

Cena bez DPH (původní, základní) …………………………………………....148 688 970,64 Kč 

Cena dodatku č. 1 (více práce) ………………………………………..…….........4 269 531,87 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méně práce) ……………………………………..……………..569 958,36 Kč 

Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH …………………………...........152 388 544,15 Kč 

 

Zdůvodnění:  

Více práce SO 01, SO 02 - Sanace: 

1) Při provádění souvislého čištění kolejového lože 1 a 2 TK v km 334,200 – 334,320 byla 
zjištěna nečistitelná kontaminace spodních vrstev štěrkového lože od jílových vrstev tělesa 
železničního spodku, která nebyla při pochůzce pro zpracování zadávací dokumentace viditelná. 
Ani po přizvednutí těžícího řetězu čističky pro snížení hloubky čištění nebylo patrné zlepšení 
kvality čištěného štěrku a proto bylo po dohodě se zhotovitelem a ST Nymburk vyvoláno jednání 
na OŘ Praha, kde bylo dohodnuto: 

- V úseku od km 334,200 – 334,320 bude kolej snesena a znečištěný štěrk zcela odtěžen. 

- Na zemní pláni bude položena geotextílie v šířce 4 m a na ní bude zřízena podkladní vrstva z 
kameniva frakce 0/32 a nové štěrkové lože z kameniva frakce 32/63 BI a následně se položí 
snesená kolej. 

- ST Nymburk zajistí v upřesněném termínu potřebné noční výluky sousední provozované 
koleje (nickolejný provoz) v délce 2-3 hod. pro nasypání materiálu štěrkodrtě na zemní pláň 
a následně k zřízení vrstvy předštěrkování. 

Položky č. N3, N4, N5 jsou převzaty včetně jejich ceny z SO 02. 
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Položky č. N1, N2, N6 jsou vloženy jako položky nové a vycházejí ze sborníku ÚOŽI 2018 
včetně jejich ceny, která je cenou obvyklou v daném místě a čase. 

Více-méně práce SO 01 – mimo Sanace: 

1) Položka č. 9 – Při výměně nových kompletů Skl 24 za ŽS3 bylo zjištěno, že rozdělení 
stávajících pražců v některých místech neodpovídá. Tento nesoulad vznikl historicky chybovostí 
stroje při pokládce koleje. K zajištění dostatečné držebnosti byla nutná výměna všech 
upevňovadel v opravovaném úseku. Na základě této skutečnosti došlo k navýšení dodávaných 
kompletů Skl 24. 

2) Položky č. 14, 38, 89 – Při úpravě GPK strojní podbíječkou metodou přesnou byl zjištěn 
nedostatek kameniva frakce 31,5/63. Po dohodě se zhotovitelem bylo objednatelem 
odsouhlaseno navýšení objemu dodaného kameniva o nezbytně nutné tak, aby nedošlo v případě 
nepříznivých klimatických podmínek k poruše GPK. Touto změnou byly dále navýšeny návazné 
položky doprava a doplnění KL 

3) Položky č. 24, 25, 26, 69, 70 – V průběhu opravy přejezdu P3604 bylo zástupcem objednatel 
rozhodnuto o změně konstrukce povrchu vozovky přejezdu vně koleje. Konstrukce z asfaltového 
betonu skládajícího se z vrstev ACO 11S a ACO 22S byla nahrazena asfaltovým recyklátem. 
Důvodem bylo předpokládané budoucí zatížení přejezdu a povaha okolní komunikace. 

4) Zhotovitelem bylo upozorněno, že při požadované technologii svařování kolejnic 
odtavovacím stykovým svařováním mobilní svářečkou bude pravděpodobně docházet k 
ulamování vrtulí. Dle technologického postupu v místě svařovací hlavy musí být demontovány 
podkladnice. Z důvodu stáří pražců, u kterých mohou být vrtule pod hlavou částečně narušené 
korozí může při jejich povolování docházet k zalomení. Objednatelem bylo rozhodnuto, že v 
případě zalomení více jak jedné až dvou vrtulí na podkladnici (v závislosti na umístění vrtulí) 
bude provedena výměna pražce k zajištění dostatečné držebnosti upevnění a tím i bezpečnosti 
provozu. 

Na základě této skutečnosti došlo k navýšení položek č. 41, 91. 

5) V průběhu opravy železničního svršku došlo k úpravě kolejových obvodů zabezpečovacího 
zařízení a tím vyřazení dvou kusů LIS z činnosti. Z tohoto důvodu LIS nebylo nutné vložit, čímž 
došlo k ponížení položek č. 6, 47. 

6) Položky č. 56, 57 – Při tvorbě návrhu bezstykové kolej dle harmonogramu prací a v souladu 
s předpisem S 3/2 byl navržen zhotovitelem a objednatelem schválen rozdílný počet jednotlivých 
svarů potřebných ke zřízení BK. 

7) Položka č. 59 - Z důvodu vhodných klimatických podmínek nebylo nutné provedení části 
dosažení dovolené upínací teploty v bezstykové koleji prodloužením kolejnicového pásu v 
souladu s předpisem S 3/2. 

 

Více-méně práce SO 02 – mimo Sanace: 

1) Položka č. 57 - Z důvodu vhodných klimatických podmínek nebylo nutné provedení části 
dosažení dovolené upínací teploty v bezstykové koleji prodloužením kolejnicového pásu 
v souladu s předpisem S 3/2. 

2) Položky č. 74, 77 – Při odvozu dřevěných pražců k likvidaci byla zjištěna jejich nižší 
hmotnost, než bylo předpokládáno. Na základě této skutečnosti byla ponížena hmotnost 
dřevěných pražců k likvidaci včetně dopravy. 
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3) Položky č. 58, 59 – Při zřizování bezstykové koleje bylo nutné k dodržení správné 
technologie dané platnými předpisy rozšířit úsek, na kterém bylo provedeno umožnění volné 
dilatace kolejnic. V navazujících úsecích bylo nutné upravit teplotu v bezstykové koleji.  

4) Položky č. 54, 55 – Zhotovitel díky dodání vhodných délek kolejnic a vhodnému 
naplánování bezstykové kolej snížil počet potřebných svarů k jejímu zřízení. 

 

5) Položky č. 14, 45, 75 – Při úpravě polohy výhybek dle projektové dokumentace došlo 
k navýšení potřebného množství kolejnic k výměně nutné pro opravu BK v souladu s předpisem 
S 3/2. 

 
III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

 
IV. 

 
Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 
vyhotovení dodatku a zhotovitel 3 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
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znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 -  Vyčíslení víceprací - sanace 
č. 2 – Vyčíslení více – méně prací mimo sanace SO 01, SO 02 

 

V Praze dne 14.12.2018     V Praze dne 5.12.2018 

za objednatele:        za zhotovitele:  
 
 
 
…….……………………………    …………………………………….                         
     Bc. Jiří Svoboda, MBA                                             Ing. Tomáš Fliegel Ph.D  
            generální ředitel                                    obchodní ředitel 
 Správa železniční dopravní cesty,                                        GJW Praha spol. s r.o. 
            státní organizace 
 
 
 

…….…………………………… 
Miroslava Bosmanová 

                            člen představenstva 
          Chládek &Tintěra, a.s. 

 
 
 
 

…….…………………………… 
Vladimír Jehlička 

                                     člen představenstva 
         Chládek &Tintěra, a.s. 

 
 
 
 

…….…………………………… 
Ing. Tomáš Novák 

                            jednatel společnosti 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
              Litoměřice, s.r.o. 
 

 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………….. 


