ev.č. objednatele:  B 0025/18

ev.č. zhotovitele: 118233A

Dodatek č.1 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Vítkovice – MVE“, DUR, DSP, DPS“, stavba č. 4099 uzavřené dne 12. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací 
číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo 
Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:
46347526

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta - v bodě 3.2. se mění dílčí termín dokončení níže uvedené části PD takto:

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení 
	do 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.12. SoD
	do 126 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 14 dnů od obdržení připomínek z projednání v TR


Ostatní ujednání smlouvy o dílo a další dílčí termíny plnění v bodě 3.2. tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:
14.12.2018




V Brně dne:  6.12.2018
za objednatele:






za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč
xxx

generální ředitel



                                                                    
 xxx
2

