
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02720/OVZI/DSM/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem",

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc-Hodolany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO :
DIČ:

Zastoupený:

60609460
CZ60609460

Mgr, Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11, 2016

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 21395

Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

63486466
CZ63486466

Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")
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oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a 
smlouvě příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM ze dne 14. 7. 2017

ČÁST A.

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2017/02720/OVZI/DSM mj. na zpracování kompletní projektové dokumentace pro 
stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci stavby 
pod názvem „Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků v 
zámeckém parku Čechy pod Kosířem". Dne 26. 1. 2018 uzavřely smluvní strany 
dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění. 
Dne 14. 6. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým rovněž došlo k úpravě 
předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění (dále jen „Smlouva").

I

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění, ceny plnění, termínů plnění a 
platebních podmínek.

Důvody ke změně Smlouvy vyplynuly z postupu projektových prací a inženýrských 
činností, jejich projednání a z potřeby řešit problémy, které během tohoto vyvstaly. 
Správce areálu požádal objednatele, aby projekt komplexně řešil vodohospodářské 
potřeby zámeckého parku. Společná realizace zamezí zbytečným dodatečným 
zásahům realizovaným do hotových konstrukcí. Věcné plnění díla se tímto'dodatkem 
rozšiřuje o tato zadání:

1. podzemní akumulace vod a závlaha v rámci zámeckého parku,
2. přístaviště na Velkém rybníce.

Podrobnější údaje k rozšíření zadání:
1, Podzemní akumulace vod a závlaha v rámci zámeckého parku

Vysvětlení:

V rámci napájení Malého rybníka (MR) z podzemního zdroje vrtu V3 vznikl požadavek 
na zapracování podzemní akumulační nádrže, která bude na trase vedení vody z V3 
do MR. Sloužit bude jako zdroj vody pro závlahy v areálu parku.

Charakteristika zadání - návrh:
- přednostní bude načerpání akumulační nádrže před odtokem do MR,
- zařízení a související technologie budou umístěny pod zemí,
- objem akumulační nádrže bude cca 50 m3,
- el. ovládání čerpadel bude v místě nádrže,
- z nádrže povede přípojka na závlahový bod u parteru opatřený spínačem
- technicky bude řešeno tankování vozidla (multikáry) s nádrží,
- nádrž bude ze systémového řešení prefabrikovaných betonových dílců,
- technické řešení je včetně přípojky a zbudování závlahového bodu u parteru,

íf
■li

!!j

2. Přístaviště na Velkém rybníce
Vysvětlení:
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r
m Na Velkem rybníce bylo podle kresby z roku 1909 dřevěné zastřešené přístaviště pro 
W loďky. Toto přístaviště má být obnoveno.

' Charakteristika zadání - návrh:
- umístění u levého břehu,
- úvaziště dimenzované na 4 loďky typu pramice, 

se stříškou ve stylu původního historického vzhledu.

Struktura stavebních objektů (tučně nově navržené)-
SO-100 MALÝ RYBNÍK

SO 101 NAPÁJENÍ, ZÁVLAHY
SO 101.1 NAPÁJENÍ - STUDNA S3 
SO 101.2 NAPÁJENÍ-VRT V3 
SO 101.3 PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

SO 102 ZÁTOPA -ODBAHNĚNÍ 
SO 104 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 
SO 105 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 
SO 107 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SO-200 ČESKÝ POTOK
SO 201 REVITALIZACE KORYTA 
SO 207 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SO-300 VELKÝ RYBNÍK
SO 302 ZÁTOPA - ODBAHNĚNÍ 
SO 303 OPRAVA HRÁZE 
SO 304 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 
SO 305 SDRUŽENÝ OBJEKT
SO 306 ODBĚRNÝ OBJEKT MLÝNA - ZRUŠENÍ/ODSTRANĚNÍ
SO 307 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 308 ZASTŘEŠENÉ ÚVAZIŠTĚ LODĚK

ČÁST B.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na 
úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

ČI. III. odst. 4., bod 4.1, 4.2, 4.5 Smlouvy je doplněn o tyto body:

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

4. DSP a DPS bude řešit:

4.1. Obnovu Malého rybníka (menší nádrže):

• podzemní akumulační nádrž pro závlahy í

' 1
4.2. Obnovu Velkého rybníka (větší nádrže):
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• zastřešené úvaziště loděk

4.5. Průzkumné práce a zaměření, zajištění posudků, údajů:

• geotechnický posudek pro závlahový systém
• geodetické zaměření pro závlahový systém

Ostatní ustanoveni čí. III. odst. 4 bodu 4.1, 4.2, 4.5 Smlouvy nedotčená tímto 
dodatkem zůstávají beze změny.

Vzhledem k rozšíření předmětu plnění smluvní strany sjednaly prodloužení některých 
termínu plnění, a to takto:

čl. IV. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy 
jsou následující:

b) termín předání SP nejpozději do 30. 6. 2019
c) termín předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami z

vodoprávního řízení: nejpozději do 31. 7. 2019

1.

Dále vzhledem k rozšíření předmětu plnění došlo k navýšení ceny uvedené v čl V 
odst. 1 bod 1.1. Smlouvy, který nově zní:

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenových nabídek zhotovitele a činí:

1.1. cena na vypracování DSP a DPS

1.

cena za zajištění mapového podkladu 
včetně všech průzkumů bez DPH 
DPH 21%

214 400 Kč
......................................................... ... 45 024 Kč

cena za zajištění mapového podkladu vč. všech průzkumů vč. DPH259 424 Kč

doplňující podklady - zaměření a posudek:
• cena za zaměření a prověření sedmi studní vč. hydrogeologického posudku 

(D č. 1) bez DPH
• cena za výběr studny pro Malý rybník (D č, 1) bez DPH
• cena za

78 000 Kč 
48 000 Kč

geodetické práce (geometrický plán) pro zaměření kanalizace 
(D č. "I) bez DPH ' 18 000 Kč

• cena zaměření, prověření a řešení zaústění dešťové kanalizace od zámku do 
Malého rybníka (D č. 2) bez DPH

• cena za opakování akreditovaného odběru vzorků a chemických rozborů
sedimentů z obou nádrží (D č. 2) bez DPH 44 800 Kč
• cena za podklady pro projekt SO napájení Malého rybníka

32 000 Kč
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36 000 Kč
16 000 Kč

ze studní S3 a V3 (D č. 2) bez DPH
• cena za geodetické zaměření pro závlahy (D č. 3) bez DPH
• cena za geotechnický posudek pro závlahy (D č, 3) bez DPH 16 000 Kč

288 800 Kč 
60 648 Kč

cena za doplňující podklady (D č. 1+2+3)
DPH 21% (Dč. 1+2+3)_______________
celkem cena za doplňující podklady a zaměření vč. DPH (D č. 1+2+3)

349 448 Kč

390 400 Kč• cena za vypracování DSP bez DPH
• cena za rozšíření DSP-závlaha a přístaviště bez DPH (D č. 3) 160 000 Kč

550 400 Kč 
115 584 Kč

cena celkem za DSP vč. závlahy a přístaviště bez DPH (D č. 3) 
DPH 21% 

665 984 Kčcelkem vypracování DSP + D č. 3 vč. DPH

• cena za výkon IČ bez DPH 
DPH 21%

124 000 Kč 
26 040 Kč

cena za výkon IČ vč. DPH 150 040 Kč

81 600 Kč• cena za vypracování DPS bez DPH
• DPS stavební objekty napájení Malého rybníka ze studní S3 a V3 (D č. 2)

144 000 Kč
124 000 Kč•DPS - závlaha a přístaviště bez DPH

cena za vypracování DPS D č. 2 
+ závlaha a přístaviště bez DPH (D č. 3) 
DPH21%Dč. 2 + 3

349 600 Kč 
73 416 Kč

423 016 Kčcelkem vypracování DPS vč. DPH

1 527 200 Kč 
320 712 Kč

cena celkem bez DPH (D č. 1+2+3) 
DPH 21% (D č. 1+2+3)

1 847 912 Kčcena celkem vč. DPH (D č. 1+2+3)

Cena celkem vč. DPH slovy: jeden-milion-osm-set-čtyřicet-sedm-tisíc-devět-set- 
dvanáct-korun-českých.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. 
Podrobná kalkulace je přílohou Smlouvy a jednotlivých dodatků.

Čl. VI. odst. 1 písm. c), d) a e) Smlouvy o dílo nově zní:
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VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plněni dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:

třetí faktura ve výši 232 320,- Kč včetně DPH (192 000 Kč bez DPH) tj. 100
% ceny za zajištění geodetického zaměření a posudku dle D č. 3 a 100 
% ceny DSP závlah a přístaviště dle D č. 3;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání rozšířené 
DSP objednateli;

čtvrtá faktura ve výši 244 517 Kč včetně DPH (202 080 Kč bez DPH);

vypracování 20 % DSP bez závlah a přístaviště a 100 % ceny za 
inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli; nabytí právní moci SP;

pátá faktura ve výši 423 016 Kč včetně DPH (349 600 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli;

Ostatní písmena tohoto článku odst. 1 smlouvy zůstávají nedotčena.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí prvního písemného vyhotovení 
DSP vč. mapového podkladu a všech dalších podkladů a průzkumů 
objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí všech doplňujících podkladů a 
zaměření objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí písemného vyhotovení 
aktualizované DSP vč. doplněných podkladů objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí pravomocného SP a zbývajících 
vyhotovení DSP ověřených stavebním úřadem vč. 2 vyhotovení na CD 
objednatelem;

• příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí listinného vyhotovení DPS a 
vyhotovení na CD se zapracovanými požadavky a připomínkami z 
vodoprávního řízení objednatelem;

• příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čl. VI odst. 1 písm. d) této smlouvy 
- objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu 
činností ZŘ.

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí pravomocného SP a zbývajících 
vyhotovení DSP ověřených stavebním úřadem vč. 2 vyhotovení na CD 
objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí listinného vyhotovení DPS a 
vyhotovení na CD se zapracovanými požadavky a připomínkami 
z vodoprávního řízení objednatelem;
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r • příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy
- objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu
činností ZŘ.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30.11.2018
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: příloha č. 1: „Kalkulace ceny"

40 ■ 41.V Olomouci dne: ( 3 .\i- 2018
objednatel:

V Brně dne:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana

ATELIER FONTES, s.r.o.
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Vlastivědné muzeum v Olomouci ■ Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Čechy p, Kosřřem

Příloha č. 1: Cenová kalkulace k dodatku č, 3 ke smlouvě 2017/02720/OVZI/DSM 
dílčí položky zakázky dle dodatku č. 3

geodetické zaměřeni pro závlahy 
geotechnický průzkum pro závlahy 
rozšířeni DSP o závlahy a přístaviště
rozšířeni DPS o závlahy a přístaviště__________________________________
Cena dle dodatku i. 3 celkem
Souhrn ceny celkem - aktualizace rozpočtu do podoby dle 
dod.č.3

• OPH 21 % cena s DPH Fakturace 
pořadové 

číslo 
fakturyKč Kč

16 000 
16000 
160000 
124 000

3 360 
3 360 
33 600 
26 040

19 360 
19 360 
193 600 
160 040r 3

3

3

S
316 000 66 360 382 360

cena bez OPH DPH 21 % cena s DPH Fakturace Poznámka 21%
Kč

1. Podklady
a) Geodetické zaměření {rybníky, potok, přilehlé okolí) včetně povrchu 
sedimentů v nádržích (DMI, objemy sedimentů. KN, polohopis,...)

založeni nových objektů (odběry vzorků,

52 800 11 088 63 888
b) Geotechnický posudek pro; 
laboratorní rozbory, posouzeni

c) Hydrologícké údaje ČHMÚ

d) Posudek technicko

e) Pň
f) Odt

15 600 3 276 18 876....)
1 612 
1 680 
4 788

ečnostního dohledu 
průzkum a posouzeni návrhů 
sedimentů z obou nádrží (akreditovaný odběr t

-bezp 
flický

1běty vzorků a rozbory: 
or)

g) Odběry vzorků a rozbory citových ploch (akreditovaný odběr i rozbor)

8 000 
22 800 
44 800rodovédně/biolo 27 588 

54 208
24 800 30 008

h) Na

i) Ten 
dokument

lezení a pro zemků k uložení sedimentůlednáni po; 
rbně-lechni

19 200 
19 200

4 032 
4 032

23 232 
23 232cký průzkum včetně studia historických

214 400 45 024 259424 1.faktura 100 % 1. + 80 
% 3.a) -e) 
(zaplaceno 
2017)

720j 110611 637331526

2. Doplňující
a) zaměřeni a pt 
i. 1
b) geodetické práce pro zaměřeni kanalizace (geometrický plán) dle dod. t.
c) výběr studny pro Malý rybn
d) opakování akreditovaného 
sedimentů z obou nádrží dle dod. č. 2
e) prověřeni kanalizace dle dodatku 2
0 podklady pro projekt SO napájení Malého rybníka ze studni S3 a V3 dle 
dod. č. 2
g) geodetické zaměřeni pro závlahy

podklady dle dod. 1*2*3
prověřeni sedmi studni - hydrogeologický posudek dle dod. 78 000 16 380 94 380

18 000 3 780 21 780
i

ík dle dodatku 1 48 000 
44 800 10 080 

9 406 58 080 
54 208odběru vzorků a chemických rozborů

32 000 
36 000

6 720
7 560

38 720 
43 560 256 800 53 928 310 728

2. faktura; 100 
2.a)-f)

% položky 
2 a) - f) 

(zapiš 
VII/2

16000 19 360
018)

h) geotechnický průzkum pro závlahy 16 000 3 360 19 360
celkem doplňující podklady dle dod. 1*2*3 288 800 60 648 349 448

3. Dokumentace pro stavební povoleni JDSP)
a) Variantní koncepce řešeni Jako podklad pro projednání s 
partnery (Povodí, památkám AOPaK. obec, ...)

b) Projednáni koncepce a definice vybraného řešení DSP

c) Vlastni technické řešení DSP (texty, grafika, výpočty, statika, kanalizace, 
...S

d) Projekt

e) Čistopi

klíčovými 57 600 12 096 69 696

19 200 
270 400 4 032 

56 784 23 232 
327184

ové řešeni uložení sedimentů 
s DSP

fl Závlahy a přístaviště - dod. i.3
19 200 
24 000 

760 000
4 032 
5040 

33 600
23 232 
29 040 

193 600
celkem DSP 550400 115684 665 984 3-faktura 10O%2.g)-h) 

IP 3.(5

32 0Q0 6 720 38 720
4. inženýrské činnosti

a) Vyjádření a podklady sp

b) Projednání s dotčenými
c) Ma

d) Stí

100% DS
160 000 33 600 193 600
792 000 40 320 232 320rávců IS 18 400 

57 600 
26 800
19 200

22 264 
69 696 
34 846
23 232

orgány 
vozní řády, ha 
! a povoleni k

12 096 
6 048 
4 032mipulačni 

avebni pov
tvarijnf a povodňové plány 
nakládání s vodami

celkem IČ 124 000 26 040 150 040 4. faktura 20% 3.
DSP* 1.a)-a) 00 % IČ

78 080 
124 000 16 397 94 477

26 040 150 0405. Dokumentace pro prováděni (DPS)
a) Ná

b) Projednání

c) Cis 
d> Na 
e)Zá

vrtl DPS 33 400 
19 200 4 032
24 000 

144 000 30 240
f24 000 26 040

46 464 
23 232 
29 040 

174 240 
ISO 040

202080 42437 244517

s DPS

ií z S3 a V3 dle dodatku 2 
y a přístavištěipájen

celkem DPS 349 600 73 416 423 016
5. faktura 100 % položky

S. 349 600 73 416 423 016
Součet díla celkem vč. dod. č. 1*2*3 
DPH 21 % 1527 200 320 712 1847912 

320 712
CELKEM vč. dod. č. 1+2*3 1 847 912 7 527 200 320 712 1 847 912

cena bez 
DPH

21%

DPH
Činnosti k zadávacímu řízení fakturaceDPH 21 % cena s DPH 

Kč/hod Kč/hodKč/hod 526 720 110 611
53 9Ú 637 331

Jako vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované 166 2 256 800 310 728
192 000 40 320 232 320
202 080 42 437 244 517

Poznámky; 349 600 73 416 423 016
cena celkem 1527 200 320 772 1 847 912

tožky 2a), 2b). 2c) byly zařazeny do> 
děny dodatkem č. 2 do nové vytvoi 

vyznačeno kurzívou (zeleně)

2. Dodatkem 2 byly pňdány p
3. Dodatkem č. 3 byíy přidány poiožky 2g), 2h), 3f) a 5e| - vyznačeno

1.Po!

převe
idatkem č. 1 
řené položky

do položky 
"Doplňujíc

"DPS" a 
i podklad/1 -

oložky 2d), 2e), 2f)a5d)

V Brně dne 29.10.2018

Vypracoval: Ing. T 
ATELIER FONTE5

omáš Havlíček, jedí 
S, s.r.o. Kfidlovická 19, 603 00 Brno


