
III/4254 MUTĚNICE  -  DUBŇANY

Číslo smlouvy objednatele: 611/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1242/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:    

Ev. číslo: 016685

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„III/4254 MUTĚNI CE  -  DUBŇANY“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO 480 35 599
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 8032
zastoupený 
k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

 SO 101 Komunikace - pol. č. 42, 44 a 45 - fakturováno dle skutečnosti
 SO 101.1 Přechodné dopravní značení - pol. č. 5, 10, 13,16 a 19 -  fakturováno dle skutečné délky uzavírky

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 21.780.370,00 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne V Brně, dne 14. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________
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