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Dodatek č. 5 

 ke smlouvě o dílo č.: 3029H1160032 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka 

          
 
2) Zhotovitel:  
 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 

Zastoupena XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č. ú: 474237173/0300 
Kontakt: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
 
Doručovací adresa:  
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – architektonická část:  

         XXXXXXXXX XXXXXXXXX  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – zahradně krajinářská část: 

         XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo  
ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatky č. 1 – č. 4 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
                       Zpracování projektové dokumentace „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla  
                                                           terreny a kamenného mostu“ 
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II. 

Předmět smlouvy – určení díla (ve smlouvě odstavec č. II.) 
 

Dodatkem č. 5: se předmět smlouvy „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla  terreny a kamenného 
mostu rozděluje na:  část OZ/  Obnova zahrad, salla  terreny, 
                                    část OM/ Obnova kamenného mostu. 
 
Sjednaný rozsah plnění jednotlivých etap I. – III., pro každou jednotlivou část předmětu smlouvy - 
OZ/Obnova zahrad, salla terreny a OM/Obnova kamenného mostu -  zůstává  v platnosti dle ujednání 
v odstavci II. výše uvedené smlouvy. 
 
 
 

III. 
Provedení díla – lhůta plnění (ve smlouvě odstavec č. III) 

 
Dodatek č. 5 upravuje termíny provedení díla takto: 
Část OZ/  Obnova zahrad, salla terreny  
                                 A/ zahájení prací – zůstávají v platnosti 
                                 B/ dokončení a předání předmětu díla  
                                      I. etapa – do 31. 12. 2020 
                                      II. a III. etapa zůstávají v platnosti beze změn 
Část OM/ Obnova kamenného mostu      
                                 A/ zahájení prací  
                                      - Na I. etapě -  ihned po podpisu dodatku č. 5 a jeho registraci v registru  
                                                               smluv 
                                      - Na II. etapě -  do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění    
                                                                objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla 
                                      - Na III. etapě - ihned po zahájení stavebních prací a po celou dobu 
        realizace stavby, po písemné výzvě k účasti na  
       kontrolním dnu 
                                 B/ dokončení a předání předmětu díla: 
                                      - I. etapa -  kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení  
                                                          bude předána do 31. 12. 2019 
                                      - II. etapa -  kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby 
                                                                bude předána do 3 měsíců, od obdržení písemného  
   vyrozumění objednatele se žádostí o započetí prací na II. 
   etapě díla 
                                     - III. etapa - po dokončení a předání hotové stavby 
 
 
 

IV. 
Cena díla (ve smlouvě odstavec č. VI) 

Dodatek č. 5 rozděluje cenu díla takto: 
  
I. etapa –    část OZ 290 000,- Kč bez DPH + 60 900,- Kč DPH = 350 900,- Kč včetně DPH   
                  část OM      90 000,- Kč bez DPH + 18 900,- Kč DPH = 108 900,- Kč včetně DPH   
 
II. etapa –  část OZ       330 000,- Kč bez DPH + 69 300,- Kč DPH = 399 300,- Kč včetně DPH   
                  část OM       120 000,- Kč bez DPH + 25 200,- Kč DPH = 145 200,- Kč včetně DPH   
 
III. etapa –  část OZ        65 000,- Kč bez DPH + 13 650,- Kč DPH = 178 650,- Kč včetně DPH   
                   část OM        25 000,- Kč bez DPH + 15 250,- Kč DPH = 130 250,- Kč včetně DPH   
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V. 
                                                               Závěrečná ustanovení 
 
5.1.  Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 – č. 4, 

nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
5.2.  Zdůvodnění uzavření dodatku: vzhledem k tomu, že obnovovaná část Dolního zámku (sál) je 

přímo propojena se zahradami, zpracování projektové dokumentace zahrad je podmíněno 
schválením projektové dokumentace přestavby sálu Dolního zámku. Naproti tomu projektovou 
dokumentaci obnovy kamenného mostu lze zpracovat samostatně a v kratším termínu, než 
zahrady, proto byl předmět smlouvy rozdělen na část – obnova zahrad, salla terrena a obnova 
kamenného mostu.  

 
5.3.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel. 

 
5.4.  Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  
 

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2018                       V Praze dne 10. 12. 2018 
 
 
 
 

….....................................................                        ..……..……………………………. 
                Objednatel                                                                 Zhotovitel             

     Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.               XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
                  ředitel                                                       jednatel, Projektový atelier 
        pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
          

 
 
 
 
 


