
Dodatek č. 1
k

OBJEDNÁVCE 01PU-003937
„Rosení dopravních značek“
Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. 

Adresa: Jílkova 1634/76, Židenice, 615 00 Brno


IČO: 64507181

DIČ: CZ64507181
Kontaktní osoba: 
I.

Objednatel a Dodavatel se na základě jednání 7.11.2018 dohodly na prodloužení projektu a s tím souvisejícího uzavření tohoto smluvního Dodatku.

Relevantní důvody k prodloužení projektu:

· klimatické podmínky pro vznik rosení povrchu folií jsou příznivé pouze v období jara a podzimu,

· měření detekce rosení povrchu folií je nutné provést na více vzorcích a pro jednotlivé vzorky několikrát opakovat, aby byly naměřené výsledky ověřeny a skutečně vypovídající,

· odsouhlaseny další návrhy pro experimenty, což nese časovou náročnost pro jejich uskutečnění a vyhodnocení.

II.

Tímto Dodatkem se mění následující body:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.11.2019.


Celková hodnota objednávky: 
Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

196.400,- Kč (bez DPH)

  41.244,- Kč (DPH)

237.644,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 Položkový rozpis ceny tohoto dodatku. 

Ostatní články a ustanovení původní Objednávky neřešené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění. 
III.

1. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. 

3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

· Zápis z jednání 7.11.2018 – kopie
· Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _______________________

Jméno:


Funkce:

Datum: 17.12.2018

Silniční vývoj spol. s r.o.
Podpis: _______________________

Jméno:


Funkce:

Datum:

5.12.2018
Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny
	Položka
	Jednotka
	Počet jednotek
	Kč bez DPH/ jednotka
	Celkem Kč bez DPH

	Sběr informací - rešerše literatury, konzultace s výrobci fólií a konzultace s laboratořemi
	hod.
	100
	
	

	Zkoušení imisivity materiálů - cca 15 vzorků různých typů fólií 
	ks.
	15
	
	

	Úprava klimatické komory pro simulaci reálných podmínek
	hod.
	10
	
	

	Zkoušení vzorků značek s aplikovanými retroreflexními fóliemi v klimatické komoře - minimálně 5 klimatických cyklů 
	hod.
	85
	
	

	Pronájem klimatické komory
	kus
	1
	
	

	Vyhodnocení a závěrečná zpráva
	hod.
	15
	
	

	Celkem původní položky Kč bez DPH
	166 250,00

	Nové položky
	 
	 
	 
	 

	Doplnění vzorků o další materiály (základní a podkladní), cca 10 vzorků
	ks.
	10
	
	

	Zkoušení nových vzorků značek (minimálně 5 klimatických cyklů)
	hod.
	31
	
	

	Celkem všechny položky bez DPH
	196 400,00

	DPH (21%)
	41 244,00

	Celkem Kč s DPH
	237 644,00


ROSENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

(Výzkumný projekt ŘSD – č.o. 01PU-003937)

záznam z jednání

Místo: Silniční vývoj – ZDZ, Jílkova 76, Brno

Datum: 7. 11. 2018

Přítomni:


Body jednání:

1) Teorie

· seznámení s teoretickými poznatky, vysvětlení fyzikální podstaty rosení povrchu retroreflexních folií SDZ.

2) Experiment na měření rosení (na střeše)

· seznámení s metodikou experimentu na detekci rosení povrchu retroreflexních folií za reálných podmínek (umístěno na střeše laboratoře Silničního vývoje – ZDZ),

· vysvětlení podstaty, způsobu provedení a měření experimentu,

· ukázka experimentu v průběhu měření,

· fotodokumentace experimentu – Ing. Caudr.

3) Provedená měření

· ukázka zpracování prozatím naměřených dat – měření emisivity (subdodavatelsky), detekce rosení povrchu folií,

· prezentace dílčího vyhodnocení, dílčí vyhodnocení závislostí a vlivů.

4) Návrh dalšího pokračování měření

· změřit pokles retroreflexe folií různých tříd při orosení, resp. při námraze,

· provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií s dalšími „netradičními“ podklady (sendvičový – kompozitní; pozinkovaný plech a hliníkový plech s nalepenou tepelnou izolací – polystyren, PUR pěna),

· provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií při zastínění povrchu (stříška, sklonění k zemskému povrchu),

· provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií při aplikaci transparentních nízkoemisních folií,

· provést experimenty v klimakomoře – sledování povrchových teplot za vždy stejných podmínek, zda skutečně dojde k orosení povrchu při dosažení teploty rosného bodu – provedení videozáznamu.

Závěr:

Na základě bodů jednání bylo dohodnuto prodloužení řešení projektu do konce roku 2019. Relevantní důvodu k prodloužení řešení projektu:

· klimatické podmínky pro vznik rosení povrchu folií jsou příznivé pouze v období jara a podzimu,

· měření detekce rosení povrchu folií je nutné provést na více vzorcích a pro jednotlivé vzorky několikrát opakovat, aby byly naměřené výsledky ověřeny a skutečně vypovídající,

· odsouhlaseny další návrhy pro experimenty, což nese časovou náročnost pro jejich uskutečnění a vyhodnocení.
Zapsal:                                            , Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.
V Brně, dne: 12. 11. 2018

