Veřejná zakázka

„ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – PODKROVNÍ VESTAVBA – II. ETAPA“, PÍSEK, OBCHODNÍ AKADEMIE, Čelakovského 200"

DODATEK Č.2 smlouvY o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – PODKROVNÍ VESTAVBA – II. ETAPA“, PÍSEK, OBCHODNÍ AKADEMIE, Čelakovského 200
Č. sml. Zhotovitele: 883-25/17
Smluvní strany

	1. OBJEDNATEL:

	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200

	Čelakovského 200, 397 01 Písek

	IČ: 60869089


	Osoby oprávněné k jednání:

	Ve věcech smluvních
	Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., tel.: 776 701 745

	
	e-mail: sekyrka@oa-pisek.cz

	
	Ředitel školy

	Ve věcech technických
	Ing. Luděk Přibyl, tel. 777 803 970

	
	E-mail: investpk@seznam.cz

	
	Technický dozor 

	Adresa 
pro doručování pošty
	Čelakovského 200, 397 01 Písek


(dále jen "objednatel") na straně jedné
	2. ZHOTOVITEL:

	Obchodní firma:
	KOČÍ a.s.

	Sídlo:
	K Lipám 132, 397 01 Písek

	Zastoupená:
	Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

	IČ:
	46683046

	DIČ:
	CZ46683046

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Vedeném KS v Českých Budějovicích B536

	Bankovní spojení:
	ČSOB 281313256/0300

	
	Oberbank AG 7300003109/8040

	Osoby oprávněné k jednání: 

	
	Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

	
	tel.:                    
	382208202
	e-mail:                        
	koci@koci.eu

	
	Luboš Polák, výrobní ředitel

	
	tel.:                        
	382208220
	e-mail:                         
	polak@koci.eu

	Adresa 
pro doručování pošty
	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek


(dále jen "zhotovitel") na straně druhé
Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

II. Předmět
Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 15 v tomto znění:

„16.
Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem s názvem: „Podkrovní vestavba-II.etapa-OA Písek, Čelakovského 200-VV

31.8.2017-přípočty-Soukup-úprava-snížená“, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.“
„17.
Zhotovitel se taktéž zavazuje neprovést pro objednatele práce v rozsahu dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem s názvem: „Podkrovní vestavba - II.etapa - OA Písek, Čelakovského 200 - VV

31.8.2017 - odpočty - Soukup-úprava“, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.“
IV. Cena za dílo
Odstavec č.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„1.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové 

dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr


29.349.640,- Kč 
Práce dle dodatku č. 1 
  
 


  

   - 609.356,- Kč
Práce dle dodatku č. 2 odst. 16.





   +286.002,- Kč

Práce dle dodatku č. 2 odst. 17.





    -884.285,- Kč

CENA DÍLA CELKEM bez DPH





28.142.001,- Kč

Samostatně DPH
 21%






  5.909.820,21 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 21%





34.051.821,21 Kč“
Závěrečná ustanovení.
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet „Podkrovní vestavba-II.etapa-OA Písek, Čelakovského 200-VV 31.8.2017-přípočty-Soukup-úprava-snížená“
Příloha č.2 – Nabídkový rozpočet „Podkrovní vestavba - II.etapa - OA Písek, Čelakovského 200 - VV



31.8.2017 - odpočty - Soukup-úprava“
V Písku dne:




V Písku dne: 
Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.
Ing. Tomáš Kočí
           ředitel
statutární ředitel                     


…………………………………………. 
………………………………………….

                 Podpis

                       Podpis
1

