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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1235/2017 

 
1. statutární město Karviná 

se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
k podpisu smlouvy oprávněna:  
jednání ve věcech: 

a) technických:    
telefon:     
fax:     
e-mail:  

 
IČ: 00297534 
DIČ:    CZ00297534 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    

    

 (dále jen objednatel)  

  a 

 

2. ARPIK OSTRAVA s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 4942  

  zastoupena:   Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem 

 jednání ve věcech technických:  

 se sídlem:  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 IČ:  47667419     

 DIČ:  CZ47667419  

 telefon:     

 fax:      

 e-mail:      

 bankovní spojení:       

          č. účtu:        

(dále jen zhotovitel) 

 

I. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2017 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1235/2017 (dále jen Smlouva),     
jejímž předmětem je: 

a) vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění příslušných 
dokumentů nutných k zahájení územního řízení a zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí (DÚR),  

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění příslušných 
dokumentů nutných k zahájení stavebního řízení a zajištění pravomocného stavebního 
povolení (DSP), 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),   
d) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD) na 

stavbu pod názvem: „Hasičská zbrojnice Karviná – Louky“ (dále též stavba). 
2. Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. 
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II. 

1. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně ustanovení článku 3 doba plnění, 
předání díla, článku 6 cena díla a článku 7 platební podmínky. 

 

2. V článku 3 Smlouvy se vypouští text odstavce 2 a 3 a nahrazuje se tímto       
textem: 

„2.  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu b) odst. 1. čl. 
2 této smlouvy, nejpozději do 165 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. 

3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle bodu c) odst.1 čl. 2 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje objednateli předat nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání 
dokumentace pro stavební povolení objednateli.“ 

 

3. V článku 6 odst. 1 Smlouvy se vypouští text: 
„ 

Rozdělení projekční a inženýrské 

činnosti: 

 

Cena bez DPH 21%DPH Cena vč. DPH 

zpracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení včetně zajištění 

příslušných dokumentů nutných 

k zahájení stavebního řízení a zajištění 

pravomocného stavebního povolení 

(DSP) 

362.000 Kč 

 

 

76.020 Kč 

 

 

438.020 Kč 

„ 
 
a nahrazuje se tímto textem: 
„ 

Rozdělení projekční a inženýrské 

činnosti: 

 

Cena bez DPH 
 

21%DPH 

 

Cena vč. DPH 

zpracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení včetně zajištění 

příslušných dokumentů nutných 

k zahájení stavebního řízení (DSP) 

300.000 Kč 

 

63.000 Kč 

 

363.000 Kč 

zajištění pravomocného stavebního 

povolení  
62.000 Kč 

13.020 Kč 

 

75.020 Kč 

          „ 

Ostatní znění uvedené v tabulce v čl. 6 odst. 1 Smlouvy zůstává beze změny. 

 

4. V čl. 7 Smlouvy se  vypouští text odst. 2 a nahrazuje se tímto textem: 

„2. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla za řádně provedený 
předmět díla na základě faktury vystavené zhotovitelem takto: 

 
-   projektová dokumentace pro provádění stavby po jejím převzetí objednatelem, 
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění příslušných dokumentů    

nutných k zahájení územního řízení po převzetí objednatelem, 
-   projektová dokumentace pro stavební povolení po jejím převzetí objednatelem, 
- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení po nabytí právní moci stavebního 

povolení. 
 



 

strana 3 (celkem 3) 

Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že stavba 
nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a to na 
základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem.“ 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

1.  Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

2.  Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to v celém rozsahu na dobu neurčitou. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tento Dodatek č. 1 nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich 
obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek 
Smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

 

V Karviné dne 14.12.2018   V Ostravě dne 14.12.2018 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za ARPIK OSTRAVA s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  Ing. Kamil Škrobánek 

vedoucí Odboru majetkového                                           jednatel 

na základě pověření 

  

 

 

 

 

 

 


