
Dodatek E. 2 ke SMLoUVE O D1LO E. glzlt8

uzaviend podle 5 2586 a niisl. Obdansk6ho z6koniku.

el6nek t.

Smluvnistranv

Objednatel: Mateiskd Skola, zdkladniSkola a d6tskf domov lvandice, piispdvkovd organizace

Sidlo : 5irok6 484/42,664g1.lvaniice

zastoupenyi: Ing. Mar:ta Spalkovd, ieditelka

Autorskri dozor: ing.Viiclav Stani

Technick'i dozor stavebnika: ing.Ladislav Kiemedek

bankovnispojeni: AG OBERBANK

dislo ridtu: 3000000071/8040

le: 70840661 Dle: --

(diile jen,,objednatel"l

Zhotovitel: Milo5 RySavf, stavebnl a obchodni firma, s.r.o.

Sidlo: V6myslice 24t,67t 42

zastoupenli: Milo5 Ry5avf, jednatel spolednosti

oprdvnEn jednat ve v6cech technickrich MiloS Ry5av'i

bankovni spojeni: KB a.s. Moravsk'i Krumlov, i.0: 43-3741540227 /O!O0

ld: 28315049 Dle: C228315049

0daj o zdpisu v obchodnim rejstiiku nebo v jin6 evidenci: KS Brno, oddil C, vloZka 607!9

(ddle jen,,zhotovitel")
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Smluvnistrany uzaviely dne 14.5.2018 smlouvu o dilo na zhotovenistavby,,VymEna oken v budov6 Skoly" a

diile 1.10.2018 dodatek d.1 k t6to smlouv6.

Smluvni strany se dohodly na (pravE piedm6tn6ho smluvniho ujednSni takto:

el6nek tv.

Doba pln6ni

Termin dokondeni stavebnlch pracise prodluiuje do 30.04.2019. D0vodem k prodlouZeni lh0ty pro provedeni

stavby jsou pietrviivajici nevhodn6 pov6trnostnl podminky v obdobi pldnovan6ho dokondeni dila,

neumoiriujici realizaci povrchovyich riprav v soklov6 ddsti opravovan6 fasddy.

Ostatni ujedndni smlouvy o dilo i. 8lz0Lg se nem€ni.

V lvandicich dne: /4. //, 12//

Mateiskii 5kola, zdkladni Skola a ddtsk'i

domov lva ndice, piispdvkovii organizace

Ing. Marta Spalkovd - ieditelka

za objednatele

Ve V6myslicich dne: 44. /z zau

Milo5 , stavebnI a

firma, s.r.o.

MiloS Ry5av'i - jednatel spolednosti

za zhotovitele

Striinka 2 z 2


