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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 21, 6. 2018
mezi

Mikroregion Sokolov - východ
[bookmark: _GoBack]Sídlo: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
Statutární zástupce: Patrik Pizinger, předseda
(dále jen ,,Objednatel“)

a

Ing. Jiří Soukup
se sídlem/místem podnikání:  Jelínkova 1875, 356 01 Sokolov
jednající/zastoupená: Ing. Jiří Soukup

na zakázku
Studie proveditelnosti cyklostezky  Chodov – Loket

V uvedené smlouvě se po dohodě obou stran mění v kapitole II. Doba a způsob provedení služeb, odst. 1, který zní: 
1.   Dodavatel se tímto zavazuje dílo provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. Dílo bude provedeno v termínu do 15. 12. 2018, kdy termín dokončení a předání plnění je závazný. Práce na předmětu plnění budou zahájeny po podpisu smlouvy v roce 2018, předpoklad je květen 2018. Dalším závazným termínem plnění je 31. 10. 2018, kdy bude dodán návrh technického řešení v podobě výkresové dokumentace.
Nové znění odstavce č. 1 v kapitole II. smlouvy je následující:
1.	Dodavatel se tímto zavazuje dílo provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. Dílo bude provedeno v termínu do 25. 6. 2019, kdy termín dokončení a předání plnění je závazný. Práce na předmětu plnění budou zahájeny po podpisu smlouvy v roce 2018, předpoklad je květen 2018. Dalším závazným termínem plnění je 15. 5. 2019, kdy bude dodán návrh technického řešení v podobě výkresové dokumentace.

Odůvodnění změny v dodatku:
Důvodem dodatku ke smlouvě je skutečnost, že v průběhu prací na zpracování Studie proveditelnosti cyklostezky Chodov - Loket, došlo v srpnu  2018 ke změně majitele u jednoho pozemku  na trase cyklostezky v k.ú. Dolní Chodov, bylo tedy nutné jednat o trase s novým majitelem pozemku. Dále došlo v září 2018 k oznámení města Nové Sedlo o změně území, spočívající ve vybudování nového protipovodňového opatření. Dodavatel tedy musel vypracovat návrh nové trasy cyklostezky, který je 

nutné projednat s vlastníkem pozemku v tomto novém úseku cyklostezky. Toho se však dosud nepodařilo kontaktovat. Při práci na předmětné studii došlo k událostem, které znemožnily dodavateli dokončit zakázku ve smluveném termínu a které nemohl dodavatel zakázky předvídat ani ovlivnit a proto požádal o prodloužení termínu dodání zakázky.

V Královském Poříčí, dne …………………..			V Královském Poříčí, dne …………………..


Za objedatele:							Dodavatel:



…………………………………………………				……………………………………………….
  Patrik Pizinger, předseda MSV						Ing. Jiří Soukup
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