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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo 
 
Objednatel   Vodohospodářské sdružení Kolín 

Zapsaný:   Evidence KÚ SČK č.r. 82/2002/KO 
Sídlo:    Havelcova 70, 280 02 Kolín III 
Zastoupený:   Bc. Dagmar Slánskou, jednatelkou 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:  Michal Černík, jednatel 
    Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 
ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 
IČ:    618 82 976 
DIČ:    CZ61882976 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu:   51-5755740237/0100 
Tel.    777 800 168 

a 

Zhotovitel:   Vodohospodářský rozvoj výstavba a.s. 

Zapsaný:   OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
Zastoupený:   Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:  Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., Ing. Jan Krupička 
IČ:    471 16 901 
DIČ:    CZ47116901 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1583390227/0100 
Tel.    731 412 622 

 
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 3. 2018: 
 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě bodu 1. článku V. Doba plnění.     
 
 

V. 
Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 Dílčí termíny plnění: 

 A. Zajištění a analýza podkladů     do 15. 12. 2018 

 B. Diagnostika příčin nedostatečné kapacity násoskových řadů 
 B.1 Stanovení teoretické kapacity násoskových řadů  do 15. 12. 2018 
 B.2 Měření tlaků za účelem identifikace nekapacitních úseků do 15. 12. 2018 
 B.3 Kamerový průzkum      do 28. 02. 2019 

 C. Návrh opatření 
 C.1 Technický návrh opatření     do 28. 02. 2019 
 C.2 Testování opatření      do 28. 02. 2019 
 C.3 Odhad nákladů       do 28. 02. 2019 
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 D. Dokumentace prací, závěry a doporučení dalšího postupu do 28. 02. 2019 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti. 
 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 
 
 
V Kolíně, dne 30. 11. 2018     v Praze, dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………… 
za objednatele     za zhotovitele   
Bc. Dagmar Slánská     Ing. Jan Cihlář 
jednatelka      ředitel divize 02 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
za objednatele 
Michal Černík 
jednatel 


