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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 
 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, 

vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:      CZ25564901 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx  

      xxxxxxxx 

Zakázka č.:     2016 305 

 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů: 
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 - z důvodu změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny   

  termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy, 

 - z důvodu úpravy platebních podmínek za zpracování projektové dokumentace. 

 

 

Změna termínu splnění dílčích závazků ze smlouvy o dílo a dílčích závazku z příkazní smlouvy 

Vlivem časové náročnosti zajištění smluv o provedení přeložek technické infrastruktury (v době 

uzavírání tohoto dodatku jsou již všechny smlouvy zajištěny a bylo požádáno o pokračování 

územního řízení) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR 

potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního 

řízení dle příkazní smlouvy. V návaznosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o 

dílo a příkazní smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní 

 
 

1.  Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), d), e), bod 2., ve znění 

dodatku č. 2 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) 

a odhadu stavebních nákladů na část silnice:    dne 31.05.2019 

d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 31.07.2019 

e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 

3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

dopracované v návaznosti na průběh SŘ, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 31.08.2019 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2)    dne 31.05.2019 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) dne 31.08.2019 

 

 

2.  Článek IV. „Zaplacení ceny“ bod 2, písm. b), c), d), ve znění SoD 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 
 

b) ke dni účinnosti dodatku č. 3 je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny 

díla za zpracování DÚR (čl. V., bod 1, písm. a), věta první), a za dosud zajištěné činnosti 

příkazníka dle příkazní smlouvy, bod 1, v rozsahu prvních pěti odrážek je příkazník 

oprávněn 80 % z ceny územního řízení (čl. V., bod 1, písm. b), věta první), 
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c) ze závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. 

a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn zbylých 20 % z ceny za ÚR 

dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první, 

d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS, 

dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá, 

e) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. 

e)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS/RDS  a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném 

rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník 

oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá.  

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro 

zhotovitele-příkazníka.  

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne: 19.11.2018   

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

   

  

  

  

 

 

 

 

………………………………………….. 


