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     číslo dodatku objednatele:            843/OÚR/D6/18 

            číslo dodatku zhotovitele: 

 

DODATEK č. 6 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město  

     - ve věcech technických:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                                               Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR 

Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel:   Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“  

    se sídlem:   sídlo vedoucího společníka společnosti                 

    Oprávněný zástupce:   

    Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:     Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera 

Stavební a.s.    

Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní  

                                           ředitel 

Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.  

- ve věcech technických:   Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní  

                                           ředitel 

Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.  

- ve věcech stavby:            Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí  

Ing. Michal Halenka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní 

Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností 

Bankovní spojení:     Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 7558000001/5500 

      

     sestávající z členů:  

     Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

se sídlem:   Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba                     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408                                            

     ID datové schránky:  mf4t53a 

     Identifikační číslo:  45192464      
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     DIČ:   CZ45192464     

    a 

    Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti) 

    se sídlem:   Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba   

    zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855                                            

    ID datové schránky:  iiv9fm5 

    Identifikační číslo:  45195706      

    DIČ:   CZ45195706       

 

dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

II. 

Identifikace původní smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) 

na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 

11020, ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/D1/2016) ze dne 28.12.2016, Dodatku č.2 ( č. 

dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017, Dodatku č.3 (č. dodatku objednatele 

998/OÚR/D3/2017, č. dodatku zhotovitele 30-00063/D3) ze dne 23.1.2018, Dodatku č.4 (č. 

dodatku objednatele 150/OÚR/D4/18) ze dne 15.3.2018 a Dodatku č.5 (č. dodatku objednatele 

554/OÚR/D5/18) ze dne 26.7.2018  (dále jen „původní smlouva“). 

 

 

III. 

Změna původní smlouvy 

 

Změna č. 1: 

Usnesením  Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce  

náměstka primátora pro investice a chytré město  zvolen Ing. Bohuslav Niemiec. 

Tímto Dodatkem č. 6 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně 

objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto: 

1.  Objednatel :  statutární město Havířov 

se sídlem:   Svornosti 86/2  

736 01  Havířov- Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních:     Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město  

 

 

Změna č. 2: 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o 

dodatečné stavební práce: 

  Z důvodu urychlení prací na komunikaci ul. Hřbitovní byla použita stabilizace zemní pláně 

oproti navržené výměně vrstvy. 

 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

 

Změna č. 3: 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní smlouvy 

stavební práce (dále jen „méněpráce“): 
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 Z důvodu urychlení prací na komunikaci ul. Hřbitovní byla použita stabilizace zemní pláně 

oproti navržené výměně vrstvy. Dojde k odpočtu zemních prací na výměně vrstvy. 

 Při realizaci bylo zjištěno, že nebude nutné provádět v celém rozsahu výměnnou vrstvu pod 

chodníkem z důvodu dostačující únosnosti podloží, dále nebylo nutné provádět v celém rozsahu 

zkoušky hutnění a dle skutečnosti na stavbě nebylo nutné pokládat chráničky v takovém rozsahu, 

jak bylo v projektové dokumentaci požadováno. Dojde tedy k odečtu těchto položek. 

 V průběhu realizace došlo k záměně trasy kanalizace, která měla jít původně v panelové 

komunikaci, nově bude vedena v travnaté ploše. Touto změnou dojde k odpočtu nerealizované 

demontáže a zpětné montáže panelové komunikace. 

 Z důvodu kolize sávajícího vodovodního řádu s nově navrženou trasou veřejného osvětlení bylo 

dohodnuto, že nebude provedena část montáže veřejného osvětlení (osazení 3 ks sloupů 

veřejného osvětlení). Zakoupený materiál (sloupy) bude předán správci VO. Dojde k odečtu části 

montáže sloupů. 

 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (méněpráce). 

 

 

Změna č. 4: 

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční 

síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč 

včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH), 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36  Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč 

včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH), 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6.12.2017, č. usn. 3928/78RM/2017 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 823.994,40 Kč bez DPH (997.033,22 Kč 

včetně DPH) a o snížení ceny díla o 767.499,10 Kč bez DPH (928.673,91 Kč včetně DPH), 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.3.2018, č. usn. 4215/83RM/2018 o zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 463.009,31 Kč bez DPH (560.241,27 Kč 

včetně DPH) a o snížení ceny díla o 600.372,51 Kč bez DPH (726.450,74 Kč včetně DPH), 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2018, č. usn. 4726/89RM/2018 o záměně položky 

č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze a snížení její ceny o 14.117,76 Kč bez DPH 

(17.082,49 Kč vč. DPH), o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 

810.742,60 Kč bez DPH (980.998,55 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 231.898,49 Kč 

bez DPH (280.597,17 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířov ze dne 19.11.2018, č. 

usnesení 66/2RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 

1.426.885,72 Kč bez DPH (1.726.531,72 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o 1.441.422,78 Kč 

bez DPH (1.744.121,56 Kč vč. DPH) činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

746/OSRM/2016 
69 259 789,97 Kč    14 544 555,89 Kč            83 804 345,87 Kč 

Cena I. Fáze 5 259 823,34 Kč 1 104 562,90 Kč 6 364 386,24 Kč 

Cena I. Fáze díla dle 

Dodatku č. 1 
 5 066 778,93 Kč 1 064 023,58 Kč 6 130 802,51 Kč 

Cena II. fáze 40 814 664,87 Kč 8 571 079,62 Kč 49 385 744,50 Kč 
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Cena II. fáze díla  

dle Dodatku č. 2 
40 778 782,23 Kč 8 563 544,27 Kč 49 342 326,50 Kč 

Cena II. fáze díla  

dle Dodatku č. 3 
40 835 277,53 Kč 8 575 408,28 Kč 49 410 685,81 Kč 

Cena II. fáze díla  

dle Dodatku č. 4 
40 697 914,33 Kč 8 546 562,01 Kč 49 244 476,34 Kč 

Cena II. fáze díla dle 

Dodatku č. 5 
41 336 656,93 Kč 8 680 697,95 Kč 50 017 354,88 Kč 

Cena III. fáze díla  15 498 356,59 Kč 3 254 654,88 Kč 18 753 011,47 Kč 

Cena III. fáze díla dle 

Dodatku č. 5 
15 424 340,34 Kč 3 239 111,50 Kč 18 663 451,81 Kč 

Cena IV. fáze díla 7 686 945,17 Kč 1 614 258,49 Kč 9 301 203,66 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 5 
69 514 721,37 Kč 14 598 091,49 Kč 84 112 812,86 Kč 

Dodatečné stavební práce 

IV. fáze díla dle Dodatku 

č. 6 

1 426 885,72 Kč 299 646,00 Kč 1 726 531,72 Kč 

Méněpráce IV. fáze díla 

dle Dodatku č. 6 
-1 441 422,78 Kč -302 698,78 Kč -1 744 121,56 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 6 
69 500 184,31 Kč 14 595 038,71 Kč 84 095 223,02 Kč  

 

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 6.“ 

 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 schválila Rada města Havířova dne 19.11.2018, č. usnesení 

66/2RM/2018.  

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 6, včetně přílohy, je nedílnou součástí 

původní smlouvy. 

 

3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

4. Tento Dodatek č. 6 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto 

Dodatku č. 6.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 6 nabývá dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně  

                      evidenčního změnového listu 

  

 

Havířov 28.11.2018     Ostrava  28.11.2018 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………….                               ………………………..          

Ing. Bohuslav Niemiec, v.r.    Ing. Tomáš Palkoska, v.r. 

náměstek primátora pro investice a chytré město  předseda představenstva společnosti                                                        

Ridera stavební a.s. 

 

 

 

       ………………………. 

   Ing. Jiří Krzys, v.r. 

člen představenstva společnosti  

Ridera Stavební a.s. 

  

 

 

 

………………………… 

Ing. Viktor Smetana, v.r. 

jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o. 

 

 

Za správnost odpovídá: Ing. Krejčová, referent OI OÚR 


