
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ě. 213-Ta-17/17v

„Zďársky potok, Staré Buky - srubová přehrážka (rek.)“
ze dne 22. 9. 2017
(dále jen „Smlouva")

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: 
Ing.Jana Švestková, správce toku, číslo tel.:
Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, číslo tel.: 

(dále jen „objednatel")

a

obchodní jméno: MARESA s.r.o., 
sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť 
IČO: 27558681 
DIČ: CZ27558681
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967 
jednající: Ing. Josef Mareš

(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků pod stavbou s prodejem. Z tohoto důvodu bude 
nutné navrhnout jinou variantu technického řešení s novým projednáním a zajištěním 
majetkoprávního vypořádání.

II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění



Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 9/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31. 3. 2020

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), dotčených pozemků a staveb.

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 12. 2017

b) Zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KU, včetně zajištění souhlasu 
s dělením pozemků; projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb. - uzavření 
smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků.

Termín dokončení dílčího plnění b): do 30. 11. 2019

c) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění 
podkladů pro stavebního povolení a uzavření všech kupních smluv -

Termín dokončení dílčího plnění b): do 31. 3. 2020

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

Ing. Tomáš
vedoucí Správy toků e 

Lesy České repu y, s.p.

Zhotovitel:

V Býšti dne:

Ing. Josef Mareš 
Maresa s.r.o.




