
Krajský úřad Pardubického kraie

Dodatek č. 3
ke smIouvě o dílo č. oR/17124246

na zhotovenídí!a

,,Průmystová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných
učeben a Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola

Letohľad, areál Ustecká, objekt učeben a dílen"

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211Paľdubice
zastoupen: JUDr. Mańinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo lng. oldřich Kopecký
osoby oprávněné k zápisům a podepisovánĺve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předánĺ staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetí stavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D' nebo lng. Petr Maľeš
Bankovníspojení: CSOB a.s.

ě. ú': 220430221/0300 (lRoP)
22290772410300 (RUE)

lČ: 70892822
ĐlĆ CZ7o892822

2. Zhotovitel: PRoFlsTAV Litomyš!, a.s.
se sídlem: Tyršova 231,57o 0í Litomyš!
zastoupen:
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:

Bankovní spojení: UniCreditBank
ě. ú.: 211212969212700

lČ: 277 42741
Dll C2277 42741
spisová značka rejstřĺkového soudu: B 2747 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

uzavírĄi tento dodatek ě' 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 10' 2017 smlouvu o dĺlo ć' oRl17l24246na zhotovení díla
zakázky ,,Průmyslová střední škola Letohrad _ výstavba dĺlen a odborných učeben a

š
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Krajský úřad Pardubického kraje

Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt uěeben
a dílen", kterou následně upravily dodatkem ě. 1 ze dne 1 'ĺ . 06' 2o18 a dodatkern ć' 2 ze dne
20. 08. 2018 (dále jen ,,smlouva").
Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné
k jeho dokončenĺ a jeho řádnému fungování'

Gtánek !.

'ĺ. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se dop!ňuie následuiícítext:

,,Souěástí předmětu dĺla je rovněż provedenídodávek a pracív rozsahu dle Přilohy č. 8."

V ostatním se ělánek l. smlouw neměnĺ.

2. Sm|uvní strany se dohodly, Že se ělánek ll' smlouvy měnítakto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

,,1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteti zařádně provedené dílo, ěiní dle
dohody smluvních stran

40 535 456'88 Kö bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")

DPH při sazbě 21 o/o ěini 8 512 u5,94 Kě,

Cena vÖetně DPH ěiní49 047 902,82Kč,

Uvedená smluvní cena je cenou nejrĺýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona ě. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, platného a úěinného ke dni
uskuteěnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vě. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpověd nost za případnou neúplnost pisu pracĺ proJesou nebo ktové dokumentace

cel Iku.

V ostatním se článek ll' smlouw nemění'

3. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek V. smlouvy měnítakto

,,Příloha ě. 8: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací"

V ostatním se ělánek V. smlouw nemění.
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KĘský úřad Pardubického kraje

C!ánek ll.

Nedílnou souěástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodateóných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v úěinnost se Příloha ě. 'ĺ dodatku stává Přílohou ě. 8 smlouw.

čÉnek lll.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č:' 340l2o15 Sb., o registru smluv, v platném
znění' ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, Že Žádná ěást tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu ust' $ 504 oběanského zákoníku.

4' Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přiěemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 03' 12'
2018 a schválen usnesením číslo R/1582/18.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: ĺ 7, 1Ż, lB18

Za objednatele: Za zhotovitele
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Zakäzka'.
Prumyslová st ední škola Letohrad - v stavba dílen a odborn ch učeben

Poois

ZL 0SJROP: Vinylová podlaha
771: Podlahy z dlaŽdic
776: Podlahy povlakové

Gelkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 o/o ze základny: 38 729

Gena Hmotnost DPH Cena s DPH

38729
- 98 945

137 674

38729
8 í33
8 í33

8 í33
- 20 778

28 912

46 862
- 119 723

í66 586

Celkem (včetně DPH)

Ą

46

www.eurocAlo.cz 225 28.',t1.2018



Po. Kd

296. SUB 771579196

TJ bezztr. Jedn. cena

- I29,ą26

,981

_ 45,1
- 'J.8,42

- 96,99
- 20,67

- 117,66 21,50

Cena

zL 0s_lRoP: Vinylová laha

771:Pod z dlaŽdic

63 ,52*0, L*r, L

2 .02 tna chlapci (4'7 ,'70-0,9-0,
2.09 šatna ch].apcj. (6, 36+6, 36+3, 25+3, 25-0, 8)

m tna chlapci:
m.ć.2.09 šatna chlapci:

MontáŽ podlah zdlażdic
spárovací tmel

m

m

c
c

- LL7 ,66

- 3,906

38729
- 98 945

-2 529

96,99m2
20 ,67m2

m.ć.2.02 a 2.09:. LL7,6

m.ć.2.02 a 2.09z 'J-L1,6

P íplatek k cenám za dvousloŽkoy m2

stanoven z hmotnosti p esunovaného t
_ wdálenost do 50 m v objekbch Wšky p es 6

- LL7 ,66

- 1.I7 ,66m.ć.2.o2 a 2.09:. 'J.'J.1,6

m.ć.2.o2 a 2.09 -7 ,6

SUB 998771102 P esun hmot pro podlahy z
materiálu vodorovná dop
do12m

L

-27 685

-1 495

-3436

- 39 572

-2 163

-17 Ęa

-3352

213,91

213,91

54,09

336,33

148,14

28,49

- 129,426

-63,52

- 1't7,66

- 117

- 117,66

- 117,66

m2

ické _ dlaŽdice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l.j

,3x10x0,8cn:l

lepidlem rovn chlepen ch

MontáŽ podlah zdlaŽdic keiamick ch lepen ch flexibilnĺm lepidlem ľeŽn ch
nebo glazovan ch hladk cľĺ - p es 6 do 9 ks/ m2

stěrkou tl.4 mm, min. pevnosti 30

stěrkou tl.4 mm, min. pevnosti
- další 1 mm tlouštky, min. pevnosti 30 MPa

obkládačky a dlaŽdice
(cen.sk.

keramické - sokl

zdlaŻdicMontáŽ sokl
WŠky pes 90 do 't20 mm

_ ostatnĺ

Vyrovnání podkladn í vrstvy
MPa

Vyrovnání podkladní vrsĘ
P ĺplatek k cenám za

59761 1 100

59761 1 100.1

771474113

77157 ',t12

771591111

771990112

771990192

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

298.

299.

295.

293

294.

300.
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Zakázka'.
Realizace spor energie - Prrimyslová st ední škola Letohrad, areát Ústecká, objekt učeben a dílen

Popis Cena DPHHmotnost

#ODKAZI

706

Gena s DPH

4 069
#ODKAZI

486

3 583

zLo6-oPŻP| DMTŽ + tTŽ zateplení fasády pro v vody VZT
#ODKAZ!

6: Úpravy povrch , podlahy a osazováni v' plnĺ

D1z Zaťzeni č.í: Větrání učeben

DPH
DPH 21 olozezákladny:3 363

Celkem (včetně DPH}

3 363
#ooKAzt

402

2961

ĐDKÁu| czK

#ODKAZI

84

622

706
706

L
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Po. Kd MJ

m2

bezzlĺ. Jedn. cena

- 3,906

L29,42

IIl ,

63,52

117,66
1"1'1 ,66

16,04

7r'7 ,66

Cena

1

p epočtená tonáž: -3,90

776: Pod kové

m a : L77 ,66

'137 674

1 888

a : LL'l ,66

m.ć.2.02 a 2.09: 63,52

887 SUB 776991121 ostatní práce drŽba podlahovin po pokládce čištěnĺ základní
m.ć.2.02 a 2.09z LL7,66

m-ć-2 a L] ,

tonáž: L, 391

77 518

2092

32719

15 í01

5 095

2 5172',t,39

5U,77

598,94

598,94

278,O8

128,U

80,22

117,66

1,391

129,426

3,494

117,66

117,66

63,52

bez podkladu heterogennl podlahová krytina
pásy pcvlakov ch podlah z p írodnĺho

bez podkladu heterogenni podlahová krytina
pásy pcvlakov ch podlah z p írodního

samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30

ího linolea (marmolea) lepením standardním

do 80 mm

podlahovin po pokládce pastovánĺ a leštěnĺ

stanoven zhmotnosti p esunovaného
- rzdálenost do 50 m v objektech v šky p es 6

Podlahoviny z
podlahy plovoucĺ z lamel -
linolea, tl. 2,50 mm

Podlahoviny z
podlahy plovoucí z lamel -
linolea, t|.2,50 mm

3do5-
podkladu

MPa,

MontáŽ podlahovin z p írod
standardnlem z

MontáŽ soklíkťl

ostatní práce drŽba
ručně

P esun hmot pro podlahy
materiálu vodorovná
do12m

2841 10690

2841 í0690

77614',t',t22

77M11111

776951141

998776102.1

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

SUB

888.

889.

88/.

886.

882

883.

885.

Ę
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Po. Typ Kd Popis

zLo6-oPŻł DMTŽ + MTŽ zateplení fasády pro v vody VZT

5: a osazovánĺ

d

MJ V měra bezár. Jedn. cena Cena

3 363

402

x otvor 5 0

- 0,4

- o,4

- 186466,Or- 0,4m2Montáž kontaktního zateplení z polystyrenov' ch desek nebo z kombinovan' ch
desek na vnější stěny, - tloušťky desek p es 120 do 160 mm

62Z2LLO37SUB50

-59L46,530,4m2DesĘ z lehčen, ch plast desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní,
stabilizovant , _ samozhášiv objemová hmotnost t5 aż20ke/m3 rozměr 1il)o x 5oo
mm, lambda 0,039 Wm K 10O0 x 50O x / 150 mm

283759350SUB52.

642t,r83,0kuss90000001.x Jednokrokové univerzální zápustné hmoždinky s Evropskt m technicĘm schválením

]dle ETAG 014. _ Hmoždinky musí b't použitelné pro kategorii podkladu ĄB,C,D,E. Viz
lTechnická zoráva

SUB54.

0,4*8

D1: Za izení č.í: Větránĺ učeben

- 106

816

264,I8

408,00

- 0,4

2,0

m2

kus

Tenkovrswá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
/podrobně viz - ooznámka a technická zorávaĺ

Vybourání otvor ve zdivu z cihel, tvárnic, p íčkovek z cihel pálen ch na maltu
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

622s3ro1r

971033451

SUB

SUB

77

nOl

2 96í
1 7712kusí-500PRHKD1SUB1

za pot

854426,802,0m2D1.5 ITepelná (hluková) izolace vnitíní s parozábranou tl.50 mm (zaizolovánĺ
l potubí )

SUB5.

za ace 0

ksí 500x400D1 .xí8.
2,0

L

wwweuroCALC.cz

provizorní utěsnění otvoru - do doby neŽ bude jednootka
nainsta1ována

3Ż5 28.11.201.4



Zakázka'.
Pr myslová st ední škola Letohrad -

zL O7-lRoPsoOí: Změna SDK x PTH - p íčka v
3: Svislé a kompletnĺ konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
6: Úpravy povrchli, podIahy a osazovánĺ v plnĺ

763: Konstrukce suché v stavby

Celkem (bez
DPH

DPH 21 %oze základny: 83 484

Gelkem (včetně DPH)

ba dílen a odbom ch uěeben
Cena

83 484
- 62 008

-9533
- 55 í32
210 157

17 532
17 532

ĺ0í 0í6

Hmotnost DPH Cena s DPH

7,8

7,8

17 532
- 13 022

-2002
- 11 578

,|4 í33

í01 0í6
- 75 030

- 1ĺ 53,ĺ

- 6B 710

254290

Ą-
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Po. Typ Kd Popis

zL 07-lRoPso01: Změna SDK x PTH - p íčka v 2.NP
3: Svislé a konstrukce

MJ V měra bez t. Jedn. cena Gena

+ - 8?,8

83 484

- 62 008

-95334: Vodorovné konstŕukce

- 62 008748,8982,8m2Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovan ch
vnit ní zvukově izolační spojené na pero a dráŽku P10' - vnitní zvukově
izolační spojené na pero a dráŽku P10' P 15 na maltu MVC tl. zdiva 190 mm,
pevnost c

31 1238ĺ30SUB62.

-25602110,10- 1,213m3Zlužujíci pásy a věnce z betonu Železového (bez v ztuże) lŕ. c 25130417321515SUB145
nec

( 13, 95f9, 01+4.80 ) *0, 190*0, 230
vi:. v\iKres D.1.1.1.2. 15

-2905-1 726m2zftzema
"Ztu věnce nad p '' ' 

NIDĺ . -ąĘ aa*^ 
'e - 12,126

- 6575ĺ.59- 12.726m2Bednění bočnic áuŽuiících pásťl a věnc včetně vzpěr odstraněnísUB|4ĺ7351í't6147
tu

148. SUB 17361821 ztuŽujících pás a věnc z betoná ské 10 505 (R) nebo 500 - 0'ĺ39

- a,rzL

- 0, 018

24 599,33 - 3 4',t1

- 55132

- (17.90) *0,001
v ztuž dle V kresu D.1.1.1.2. i5: 138' 7kg

a osazování

, - (L01,23+19,54) *0, 001

v měra p íčky + věnce

6:

- 55 132288,57- 191,052m2Iomítka vápenocementová vnitníďl ploch nanášená ručně dvouvrstvá,
tloušťky jádrové omítĘ do 10 mm a - tloušťĘ štuku do 3 mm štuková
svisl ďt konstrukcí stěn

612321141SUB181

763: Konstrukcé suché

V]iměra p ičky + věnce

^-

210 1572200,0095,526m2tl127mm lxplech zdvojen desky
Tt75 Et90 61dB

7631142531 022. SPl.

I
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Zakázka'.
PrumysIová st ední škola Letohrad - v stavba díIen a odbom ch uěeben

Popis

zL 08-lRoPsoOí: Kazetov podhled v m.č. í.í3 Nová budova
7í3: lzolace tepelné
763: Konstrukce suché v stavby
D3í: sviTlDLA TREVos

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

24768
27 727

-2959
-0

ĺ'0
í'0

5 201
5 823

- 62í
-0

29 970
33 550

-3580
-0

Celkem (bez
DPH

DPH 2ĺ o/o ze základny : 24 768

Gelkem (včetně

A

5201
5 201

29970 CZK
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Po. Typ Kd Popis

zL 08'lRoPso0í: Kazetov podhled v m.č. ĺ.ĺ3 Nová budova

MJ v měra bezztĺ. Jedn. cena Cena

24768
27 727713: lzolace

m.

7 09757,60123,216m2deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,041 tl
20mm

631 5ĺ 505Hittttl1ł|
I

i

L23,216

20 415169,00120,8m2MontáŽ izolace tepelné spodem stroptll lepenĺm celoplošně rohoŽí, pás ,

dílct]l, desek
713111127##{Bl sP

i

m.č. 1.13; ]"20.8

215872,740,246tP esun hmot pro izolace tepelné stanoven z hmotnosti p esunovaného
materiálu vodorovná dopravnĺ _ vzdálenost do 50 m v objektech v šky p es 6
mdoí2m

998713102suB47'l

763: Konstľukce suché

m.č.1.13;120'8*1'05

35 543280,22126,84m2systémy akustick ch podhledt)' panely akustické tl. 15 mm pro viditeln rošt'
s vnit ním jádrem z - skelného vlákna vysoké hustoty, viditeln povrďl
opat en nátěrem zlepšujícím akustické vlastnosti / (barva bílá 500) a zadni
strana panelu pokryta sklovlákennou tkaninou. Rozměr desĘ 600 x 600 ĺĺm

590360700SUB723.

0, ?Ą6

1'26,8Ą

-2959

- 67 83056í '5í- 120,8m2763í 3í491
I 
Podhled ze sádrokartonov' ch desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce

Iz ocelov ch profilti CD' UD - jednoduŠe opláštěná deskou akustickou, tl. ĺ2,5
lmm, Tl tl.40 mm

SUB7',!1

m.č.1.13; -120.8
-129210,70- 120,8m2Podhled ze sádrokartonov ch desek ostatní práce a konstrukce na

podhledech ze sádrokartonov ch desek _ základní penetrační nátěr
763131714SUB716.

m.č.1.13; -120,8 - 720,8
-6 20251,34- 120,8ĺn2Podhled ze sádrokartonov ďl desek P ĺplatek k cenám za rovinnost kvality

Q3 - speciální tmelení
763131771SUB718.

36 822304,82120,8m2MontáŽ podhledu minerálnĺho včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímateln mi, velikosli - panelti do 0'36 m2

76343't001SUB722

L

0

w\ivw.euroCALC.cz
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Po. Kd trJ bezáÍ. Jedn. oena

- 18.0

Cena

-18

016L6

- 38 590

38 590

2143,90

20

ks

ks

z hlinĺku, pr myslwé s el. p ed adníkeĺn

mm, Mid Power

254EÍ5 zá vkové
T5 HO

sVestavné

P067

Pď67łBP

SUB

SUB

82.

82.

s
rľww.euroCALc.cz 426 2E.11.2018



Po. Tvo Kd Poois

zL Og-lRoPso0ĺ: VZT změna tras rozvodri

D4: Zaíizeni č.4: větrání

MJ V měra bez r. Jedn. cena Cena

2 573

2 573
1 12356í 

'60
2,0kus751000001.x1SUB55.

So01 Nová budÖva: v)ikres D.]..4.v.2.1
místnost č. 1.15

564282.002,0kusKoleno OS 200/90751000001.x2SUB55.
2,0

mĺstnost č. 1.15
52326't,602,0kusKoleno OS í60/9075í000001.X3SUB55.

v.2,L
místnost č.1.16

2,0

181kusKoleno OS 125190751000001.x4SUB55.
so01 Nová budÔva: v kres D.1'4.V.2.L
místnost č. 1.17

2,0

Ą-
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Zakázka'.
Prumyslová st ední škola Letohrad -

zL 09-!RoPso0í: VZT změna tras rozvodti
D1l ZaÍizeni č.4: větránĺ

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 o/o ze základny:. 2 57 3

Celkem (včetně DPH)

dílen a odborn ch učeben
Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

2 573
2 573

540

540 3 1í3
3 1í3540

540

A

wuM.euroCALC.cz 2zs 28.'.t1.2018



Zakázka:
Pr myslová st ední škola Letohrad - v stavba dílen a odbom ch uěeben

Popis

ZL íO-lRoP: SDK a mineráIní podhledy

763: Konstrukce suché v stavby

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 oloze základny: -'l23 932

Cena

-123932
- 123 932

-123932
-26 026
-26026

Hmotnost DPH Cena s DPH

-26026
- 26 026

- í49 957
-'t49 957

b
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- 34 974

-46 151

645

-3098

280,22

764,72

í0.70

51,34

304,82

- 60,35

- 60,35

- 60,35

- 124,81

- 124,81m2

rÍJ.2

m2

m2

nely akustické tl. 15 mm pro vidibln rošt'
ina wsoké hustoty' viditeln povrch
ické vlastnosti / (barva bílá 500) azadnĺ
cu tkaninou. Rozměr desky 600 x 600 mm

rk jednovrstvá zar'ěŠená spodní
UD _ jednoduše opláštěná deskou
zzTl

9k ostatnĺ práce a konstrukce na
lesek _ základní penetračnĺ nátěr

P íplatek k cenám za

0,36 m2
zavěšeného roštu viditelného s panely

Podhled ze sádrokartonov ch des
podhledech ze sádrokartonov ch

Podhled ze sádrokartonovt ch
Q3 - speciální tmelení

velikosti -

Systémy akustich' ch podhled 
' 

pt

s vnithĺm jádrem z - skelného vlá
opat en nátěrem zlepšujícím akus
strana panelu pokryta sklovlákenr

Podhled ze sádrokartonov ď des
konstrukce z ocelov ch proÍiltll CD
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, t

suB1763131714

763131771

763431 001

590360700

763í3155í

SUB

SUB

SUB

SUB

259.

260.

261

256.

257

Po Kd

"Ż.09"; _?0,61
ĺ2-70 ; _1,15

bez r. Jedn, cena

- 0.86

7 16,04

Cena

- 123 932
-'123 932

- 1',t3

MJ

ZL 10-lRoP: SDK a mineráln podhledy

763: Konstrukce suché

_ oÁ oo

- 20,6']

-0,86
-o Ęq

-4 ,0Ą
-2, 50

-6, 90

-13 ,02

"2.06
"Ż.01
"2.08
"2.r!
"2.r2
"2.r8
) 1A

_ 1 1?

- A,0Ą

- 6,9
- 13,02

-60.35

258. SUB 131761 Podhled ze sádrokartonovl ch P íplatek k cenám za do3 m2

"2.aĄ"; -0,86
Ú' 

^?n. 
_1 1 2

ĺ' 
^aĺ. -' ąą

,,2.I2,,; -2,50

- 0,86
_ 1 1?

- 60,35

"2.09"; -20,67
- 96,99
- 20,67

Ę
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Po. Typ Kd Popis llJ V měra bezár. Jedn. cena Cena

,,2 .L0" , -7 ,15 - 7.15

- 1,1

Ę

906823,il- 1,1t998763302 IP 'esun 
hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonov'ch,

I 
sádrovláknitch, cementovláknit ch - nebo cementov ch stanoven

|z hmotnosti p esunovaného materiálu vodorovĺtá dopravní rrzdálenost do 50

' 

m / v objektech v šĘ p es 6 do 't2 m

SUB262.

www.euroCALC.cz 426 2E.1',!.2018



Zakázka:
Pr myslová st ední škola Letohrad -

ZL í í -lRoP: Externí elektro doh ev VZT
D2:.Za izeni ě.4B: část větĺánĺ šaten

Celkem (bez DPH)
DPH

Celkem

dílen a odbom ch učeben

doh evem ve VZTjednotce

Cena Hmotnost DPH cena s DÍlH

A

www.euroCALC.cz 2zs 28.',t1.2018



Po. Tvp Kd Popis MJ V měra bezztr. Jedn. cena Cena

ZL 1 í -IROP: Externí eIektro doh ev YZÍ nahrazen doh evem ve VZT jednotce

D2: Za izeni č.,ĺB: část větrání šaten

0

0
't8. SUB 1.1 jednotka s rekuperací, , elektro oh ev, manŽeĘ, letní by_pass, sada

směšování, u kon 600 - p ívod/odvod vzduchu, extemí rozvaděč el.,
- 1,0 133 067,00 - 133 067

-1 - 1,0

ĺ33 067133 067,001,0sada1.'.t1 \/ZT jednotka s rekuperací, filtľací, elektro oh evem zabudovan m v rekup.
jednotce, manŽety, - směšování, v kon 600' p ívod/odvod vzduchu, extemÍ
rozvaděč el.,

SUB18.

1,0

- 245 619245 619,00-'t,0sada2.1 VZT jednotka s rekuperací, filtracĺ, elektro oh ev, manŽety, letní by-pass,
směšování, - v kon272Opivod/odvod rrzduchu, externí rozvaděč el.,

SUB't9.

245 619245 619,001,0sada2.11 iVZT jednotka s rekuperací, filtrací, elektro oh evem zabudovan m v rekup.

I 
Fo notce - manŽety, letní by-pass, směšování, vkon27 2}pŕivod/odvod
Ivzduchu, extemĺ rozvaděč el.,

SUBí9.

Ę
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Zakázka:
Realizace rispor energie - Pr myslová

ZL1Z-OPŻPz Změna vrat - rolovací nahrazeny
767: Konstrukce zámeěnické

(bez DPH)
DPH

Celkem (včetně DPH)

škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen
Cena

czK

Hmotnost DPH Gena s DF'H

A

www.euroCALG.cz 2zs 28.1'.t.2018



Po. Typ K d Popis

zL12 PŻP| Změna vrat - rolovací nahrazeny dvouk ídlov mi

767: Konstrukce zámečnické

MJ V měra bez n Jedn. cena Cena

0

0
-56735 672,82_ í'0kusMontáŽ vrat garáŽov ch sekčnĺch zď1íżděcíd'l pod strop, plochy p es 9 do ĺ 3

m2
767651113SUB213.

-1

5 673825 6721kus9do13m2MontáŽ76765í 1'l3.X1SUB213.
1 1,0

- 53 47753 476,80- í'0kusSekční pr myslová vrata lamelová, sendvičová k_ce lamel tl.42 mm,
elektrick pohon' pojistka p _ prasknutí lanka' 375 x 260 cm

suB v/375214.

53 47780531kuscmxDvouk ídlSUB214.
1 1,0

Ą
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Zakázka'.
Realizace spor energie _ Prumyslová

zL13-oPŻł Změna zateplení - mĺnerální vata x
7í3: lzolace tepelné

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH21 o/,zezáRladny:.o

Celkem

škola Letohrad, areál Ústecká, obiekt učeben a dílen
Cena

ukaná izoIace

Hmotnost DPH Cena s DltH

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

Ą_
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Po. Typ Kd Popis

zL13-oPŻP:Změnazateplení - minerátní vata x foukaná izolace

MJ V měra bezżIr. Jedn. cena Cena

0

0713: lzolace né
- 82964't 81m2minerální izolace tl. 200mm63í00000'l.XSUB136.

í 89 465735m3D+M foukaná izolace713.X1SUB2222.

- 70 1591m2= 0,034izolace tl. 220mm7í 300000í.XSUB163.

-7',153m2=Qí00mm7í3000002.XSUB164.
-BĄ,66 - 8Ą,66

-987011m2= 0,034izolace tl. í40mm7í3000003.XSUB165.

-8655í9'35-447,35m2713111111 IMontáŽ tepelné izolace strop rohoŽemi, pásy' dílci, deskami, bloky (izolační
materiál ve - specifikaci) vrchem bez p ekľytí lepenkou kladen mi volně

SUB135.

í9'35- 55í '1m2MontáŽ tepelné izolace stropŮ rohoŽemi, pásy' dílci' deskami, bloky (izolační
materiál ve - specifikaci) vrchem bez p ekrytí lepenkou kladen mi volně

713111111SUB162 - 10 663

.-Ę
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Zakázka'.
Realizace spor energie _ Pr myslová

zL14-oPŻł Zrušená místnost v dílně - ventil.,
D1: Zaŕízeni č.í: Větránĺ učeben

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 2í o/oze základny: -9 00í

ní škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen
Cena Hmotnost

p st echou -900í
-900í

_900í
-1 890
-1 890

-10892 CZK

DPH céna s DF'H

-1 890

-'t 890

- 10 892

- í0 892

wumr.euroCALC.cz 2zs 28.11.20',18



Po. Tvp Kd Popis

zL1+oPŽP: Zrušená místnost v dílně _ ventil., prostup st echou
D1:ZaŕEení č.í: Větrání uěeben

lĺJ V měra bezztr. Jedn. cena Cena

_900í
-9001
-35753 575,00- 1,0ksAxiální (nástěnn ) ventilátor, Vo 350 m3/hod, ruění ovládánĺ regulace v konu'

z{,ětná klapka těsná' - propojovací kabeláŽ
D1.6_01SUB6

-1

-1 576301- 1,0ksna st eše se sítem .280D1.7SUB7
-1

-38503 850,001ksí a utěsnění st echouD'lSUB8.
-1

Ę
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ozNÁMENÍ ZMENY ěíslo oZ: 05
Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 23|, 570 0l Litomyšl
Investor: Pardubický krai Datum: 21.11.2018
Název akce: PRÜMYsLovÁ sľŘtoľí šron EToHRAo - vÝsľnvBA DÍIEN A
oDBoRNÝcH učEBEN A REALlzAcE Úspon ENERGIE - PRtJMYstovÁ sľŘroľÍ šxon
IETOHRAD, areál Ústecká, objekt učeben a dílen - lRoP

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou! e_maĺlemX faxeml_J osobně!l

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na ľozpoótové podklady:
naiinou č,ást smlouvy:

Předmět změnv: Zménapodlďrové kľytiny v místnosti šaten chlapců'Q.02 aL.a\ v 2.NP ve
stávající budově učeben

Ponis a zdůvodněnĺ změnv:
Po odkľytí stávající krytiny PVC v šaürĺĺch chlapců byly zjištěny trhliny, kteľé by mohly negativně
ovlivňovat nově navľženou keramickou dlažbu. Po đohodě byly tyto trhliny sanováĺry a stľopní
konstrukce byla vyspravena samonivelaění hmotou. Podlďrová krytina byla změněna na vinylovou
podlďru, kteľá je schopna lépe přenést někteľé milaotrhlíny v podkladu
Stav sEopní konstľrrkce se při woľbě projektové dokumentace nedal předpokládat.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
zéľmrěr objednatele fl lchyba v PD ! zhotovitete! mocf| okolnostĺĘ
oznrímení vydává

Stanovisko Üechnĺckého dozoru stavb

Stanovĺsko pľojektenta stavby:

Projektant s navľŽenými změnami souhlasí

Příloha: rozpočet změn

.t



zMňNovŕ LIST číslo ZL:05

Zhotovitel: DDŕ\EIśŤ^\' ĺ i+^a.,řl 'f'.,-x^.'- a2l <'^ 
^l 

T :+^ńr,xlll\vtl9lĄY lrlvuaJěl' c.o.' rJrovf 4 LJl, Jrw vr lllvlrrJJl

Změnový listvystavil:
Datum 21. 11.2018

Podepsaní znocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č,. owl7l24246tllto zrněnu rozsahu
díla:

Přcdmět změnv: Změĺnpodlďrové kľytiny v místnosti šaten chlapctl(2.O2 a2.09) v 2.NP ve
stĺívaj ící budově učeben

Popis a zdůvodněnĺ zmönv
Po odkrytí stávající kľytiny PVC v šatrách chlapců byly zjištěny trhliny, které by mohly negativně
ovlivňovat nově navľženou keramickou dlaŽbu. Po dohodě byly tyto tľhliny sanováľry a stropní
konstrukce byla vyspravena samonivelační hmotou. Podlahová kľytina byla měněna na vinylovou
podlďru, která je schopna lépe přenést nělĺÍeľé mikľotrhliny v podklađu.
Stav stľopní konstnrkce se při tvorbě projektové dokumentace nedal předpokládat.

Tato změna přinese finanční náklad.

Počet pfipojených listü specifi kací : Počet připojených výkľesů:
Cenaméněprací bez DPH :

- 98.945, _ Kě

Cena víceprací bez DPH :

+ 137.674' _ Kě

Výsledruĺ cena změny bez DPH :

+ 38.729'_ Kě

\r.''_l^á_Á ^^_^ *x_-' ^ T\DĹĺ .

Nově sjednaná lhůta dokoněení díla:

Termín dokončení díla se nemění

Veškeľé pľáce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve Ęné úrovni co do
jakosti materiálů, provedení apod' tak, jak požaduje nebo předpokladá Dokumentace zakäzky pľo celé
dílo.

Terĺrín dokoněení díla se nemění+ 46.862'09 
'_ 

Kě

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zľrotovitele:

Datum:

I

qf



ozNÁMENÍ zMEI\tY ěíslo oZ: 06
Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 23l, 570 0l Litomyšl
Investor: Paľdubický kľaj Datum: 21.11.2018
Název akce: PRtJMYsLovÁ sTŘEDNí šrou EToHRAo _ vÝsrłvBA DíIEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REALlzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYstoVÁ sTŘEDNí šxol.ł
LETOHRAD, areál Ústecká, obiekt učeben a dílen - oPŽP

Způsob odeslaní / předĺńní
datum:

poštoull e_mailemĘ faxemE osobně!

Odkazy na specifikaci:
na ýkĺesy:

na rozpočtové podklady:
najinou část smlouw:

Předmět změnv: Nové vývodyYZT - svďovna

Ponis a zdůvodnění změnv:

Z důvodu uđržitelnosti projektu a nemoŽnosti přípađného zĺsďlu do fasády po tuto dobu
udrŽitelnosti, byly po dohodě s provozovatelem realizováĺry 2ks VZT prostupůjako příprava pro
budoucí osazení VZT jednoĘ v dílně _ svařovna. V rámci rcalizace byly vybourány dva otvory a do
nich osazeno VZT potrubí rozĺrěru 500x400mm, které bylo v celé šířce stěny zaizolováno tepelnou
izolací tl. 50mm.

Pff tvorbě projektové dokumentace toto nemohl pľojektant předpokládat.

Počet připojených listu specifikací:
Důvod vícepráce / méněprĺĺce:
zärn& objednatele Ę | 

chyba v PD ! |chyba zhotovitele! lvyšší moc! ]3ine otolnosti!
oztámení vydává

Stenovisko technického dozoľu stavby:

Stanovisko pľojektanta stavby:

Projektant s navržen;imi zrrrěnami souhlasí

Příloha : Položkoý roąpočet změn

<\



znĺĚľovÍ LIsT ěíslo ZL:06

Zhotovitel: DI'ŕ\l'ro'T! 
^ 

t/ r :+^*.,xl 'T'-'_x^.,- '' 
ĺ <?^ 

^' 
r :.^-.'lllf\vl'l9lĄY LllvlllJĐl9 4.Đ.' rJlĐvvg ŁJI' Jlv vl LrlvruJĐl

Změnový list vystavil:
Datum: 21.Lt,2018

Podepsaní zmocněnci potvľzují v souladu se Smlouvou o dílo č,. ON|7l24246 tuto změnu rozsďtu
díla:

důvodu udržitelnosti projektu a nemoŽnosti pffpađného zásaľru do fasády po tuto dobu udľžitelnosti,
po dohodě s pľovozovatelem ľealizovány 2ks VZT pľostupůjako pffpľava pro budoucí osazení
jcdnotky v dílně - svďovna. V rĺĺmci realizace byly vybourány dva otvory a do nich osazeĺro VZT

rozměru 500x400mm, ktere bylo v celé šířce stěny zaizolováĺto tepelnou iz.olapítl. 50mm.

Předmět změnv: Nové vývody vZT - svďovna

PočetPočet

I

Tato znrěna přinese finanční náklad.

Cena méněpracíbzDPH :

- 4l4'_Kě

Cena víceprací bez DPH :

+3.777,-Ké

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 3.363'- Kč
lf-,-^l^l_! ^^-^ -_x--. ^ T\DĽr .

Nově sjednaná lhůta dokoněení díla:

Termín dokoněení díla se nemění

eškeré prĺĺce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve sĘné uľovni co do
talq jak poäduj e nebo pfu dpokládá Dokumentac e zalłÁzky pro celé

Teľmín dokoněení díla se nemění

materiálĄ provedení

+ 4.06913 
'_ 

Kč

Datum:

Podpis Pođpis zĺrocněnce źrotovitele:

Datum:

+



ozNÁMENÍ zMEI\tY číslo oZ: 07
Zhotovitel: PROFISTAV Lĺtomyšl, a.s., Tyršova Ż3l, 570 0l Litomyšl
Investor: Pardubický laai Datum: 21.11.2018
Název akce: PRÜMYsLovÁ sľŘeoľÍ šxon LEToHRAo _ vÝsľnvBA DíIEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REAttzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYsLovÁ sTŘEDNí šxon
IETOHRAD, areál Ústecká, objekt učeben a dílen - lRoPsool

Způsob odeslání / předfuií
datum:

poštou|l e_mđlemĘ faxeml_l osobněf|

odküy na specifikaci:
na výkĺesy:

na rozpoětové podklady :

naiinou část smlouvy:

Předmět změnv: Změnazděné příělcy za sádrokaľtonovou přĺčku v 2.NP

Popĺs a zdůvodnění změnv:

Navržená tlouštka sEopních panelů nevyhovovďa na lmosnost při vyzdění akustické příčky v 2.NP.
Jelikož by musely být stropní panely zvětšeny a jejich vyšší výška by znamenďa výškové rozdíly
poďďr, což by bylo nevyhovující. Bylo tedy přistoupeno k realizaci akustické sĺídrokaľtonové pffčky,
která je mnohem lehěí a navrŽený süop v takové mířenezaližl.

Počet
Důvod vícepráce / méněpráce:
z.ämřĺ objeđnatele f] |chyba v PD f] ]chyba zhotovitele! |vyšší mocf] |jĺne omnostĺĘ
oznrĺ'mení vydźná

SÚanovisko technĺckého dozoru stavby:

SÍanovĺsko pľojektenta stavby :

Projektant s nawženými znrěnami souhlasí

Pfiloha : Položkový rozpočet změn

*



zlvIřNovr LIST číslo ZL: 07

Zhotovitel: tlDŕ\l:Íś'TAl' 
':.^_.'xl 'T.'_x^-'^ ''aĺ <?í\ 

^ĺ 
r:ł^_.'xlrN\,'t'r9lnV !llullrJĐl' 4.Đ.' !JlDvYa aJr, J rv vr LllvruJĐl

Změnový listwstavil
Datum: 21. tt.2018

Podepsaní zmocněnci potwzují v souladu se Smlouvou o dílo ó. oV17l24246tuto změnu rozsďru
dfla:

Předmět změnv: Zména zděné příčky za sádľokaľtonovou pfiěku v 2.NP

Popis a zdůvodněnĺ změnv

Navľžená tloušťka stopních panelů nevyhovovďa na únosnost při vyzdění akustické příčky

v 2.NP. JelikoŽ by musely být stopní panely zvětšeny a jejich vyšší výška by znamenala

ýškové rozdíly pođlďr, coŽby bylo nevyhovující. Bylo tedy přistoupeno k reďizaci akustické

sádrokaľtonové příčky' kteľáje mnohem lehčí a navržený strop v takové míÍeĺęzatíží.

Tato zĺněna přinese frnanění náklad.

Počet připoiených listrl specifikacĺ : Počet připoj ených výlĺľe nl :

Ceĺra méněprací bez DPH :

126.673, - Kč

Cena vícepracĹbzDPH :

+ 210.157' _ Kö

Výslednĺ cena změny bez DPH :

+ 83.484'_ Kč
Í'_,'-t^l-: ^^-^ _x__. _ T\T!ĹT.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění

eškeré pľáce budou splňovat podmínĘ smlouvy o dĺlo

Termín dokončení díla se nemění

a budou provedeny ve sĘné uľovni co do
předpokládá Dokumentac e z'akÁzky pro celé

+ 101.015'64 
'_ 

Kč

jak požaduje nebomateľiĺĺlů, pľovedení
dílo.

Datum:

Podpis obj Podpis zmocněnce zlrotovitele:

Datum:

I

+



ozNÁMENÍ ZMĚNY číslo oZ: 08
Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyršova Ż3l, 570 0l Litomyšl
lnvestor: Pardubický kraj Datum: 2t.11.2018
NŁev akce: PRÜMYstoVÁ sTŘEDNí šĺotł LEToHRAD _ VÝSTAVBA DíIEN A
oDBoRNÝcH učEBEN A REALlzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYstovÁ sľŘeoľÍ šron
LfioHRAD, areál Ústecká, obiekt učeben a díten - lRoPsool

Způsob odeslĺłní / předaní
datum:

poštou|-] e-mailemX faxem! osobněf]

Odkazy na specifikaci:
na rnýkresy:

na rozpočtové podklady:
na iinou část smlouw:

Předmět změny: Zménapodhledu v místnosti č.1.l3 - kazetov,ý podhled

Ponis a zdůvodněnĺ změnv:

V původním nĺĺvrhu dle PD bylo počítĺĺno s podhledemze sádrokaĺonoých desek. Jelikož v prrlběhu
tvoľby PD nebyl anám rozsďl a ýp použitých strojů v učebně cNC, byl původní návrh vyhovující. V
průběhu rca|izace, kdy byly stľoje vysoutěženy, bylo zjištěno, že s ohledem na napojení elektro
z wchní části a lepší variabilitě osvětlení, bude lepší, kdyŽ podhled bude żrotoven z mineľďních
kazet se zapuštěnými svítiđly, které je možno v budoucnosti libovolně přemíďovat ěi doplňovat dle
potřeb uěebny.

Při zpĺacování PD nemohlo být toto znĺĺmo.

Počet připoj ených listu specifikací:
Důvod vícepníce / méněpľáce:
zám& objednatele ! |chyba
oznrĺmení vydává

v PD ! |chyba áotovitele! |vyšší moc! |3ine otolnostĺĘ

Stanovĺsko technĺckého dozoľu stavby:

Stanovĺsko proiektanÚa stavby:

Projektant s navľženými změnami souhlasí

Pfiloha : Položkoý rozpočet změn

ł



zltĺĚľovĺ'LISTěíslo ZL: 08

Zhotovitel: PRoF!sTAV L!tomvšt_ "-s-_ Tvľšovo 231_ 5?0 0! ĺ.itomvšl, -'-
Změnový listrrystavil:
Dafirm: 21. 11.2018

Podepsaní zmocněnci potvĺzují v souladu se Smlouvou o dílo č,.owl7l24246 tuto zněnu rozsahu
díla:

Předmět změnv: Změnapodhledu v místnosti č.l.l3 _ kazetový podhled

Popis a zdůvodněni změnv

V původním návľhu dle PD bylo počítárro s podhledem ze sĺdrokaľtonových desek. Jelikož v průběhu
tvoľby PD nebyl znám rozsah a typ použifých strojů v učebně cNc, byl původní návľh vyhovující. V
pľůběhu rca|izaceo kdy byly stľoje vysoutěženy, bylo zjištěno, Že s ohledem na napojení elektro z vľchní
ěásti a lepší variabilitě osvětlení, bude lepší, kdý podhled bude zhotoven z minerálních kazet se
zapuštěnými svítidly, které je možno v budoucnosti libovolně přemíďovat či doplňovat dle poťeb
učebny.

Tato aněna přinese finanční nĺíklad.

listůPďet Počet připojených výkresů:
Cenaméněpľací bez DPH :

_ 113.914' - Kě

Cena vícepracĹbezDPH :

+ l3E.682' _ Kě

Nově sjednaná lhůta dokoněení díla:

TerrľrÍn dokončení díla se nemění

Veškcľé pľáce budou splňovat podmínĘ smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
tak' jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace z,akázky pro celé

Teľmín dokončení díla se nemění

cena aněny DPH:

mateľiálů, provedení

+ 29.969'28'_ Kě

+24.768,-Kě

dflo.
Podpis znrocněľrce zlrotovitele :

Datum:

Pod

Datum:

+



ozNÁMENÍ ZMENY ěíslo oZ: 09
Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 23l, 570 0l Litomyšl
Investor: Paľdubický kľai Datum: 21.11.2018
NŁev akce: PRtJMYsLovÁ sľŘroľí šxon LEToHRAo - vÝsľłvBA DíIEN A
oDBoRNÝcH učEBEN A REAtlzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYsLovÁ sTŘEDNí šrou
LETOHRAD, areát Ústecká, objekt učeben a dílen - tRoPsool

Způsob odeslĺání / předlĺní
datum:

poštou]--] e-mailemĘ faxeml-l osobně!

Odkazy na specifikaci:
na qýkresy:

na rozpočtové podklady :

na jinou ěást smlouw:

Předmět změnv: Změnatras rozvodů vZT _ So01 nová budova učeben 1.NP

Pooĺs a zdůvodněni změnv:

V průběhu realizace musela být upravena trasa rozrrodů vZT, kteľé byly v kolizi se ztužujícím
věncem. Bylo tedy ťeba tento věnec podejít a tím na potrubí přidat kolena. Týo úpľaly vznikly
vmístnostechě. l.15 (Výdejnajídel), 1.16 (Šatra_ýdejna) a|.t7 (wc_vydejna)

Počet připojených listů specifi kací:
Důvod vícepráce /
zźľĺĺrér objednatele
oznámení vyd.ívá

méněpráce:

! |chybav PD f] |chybaztrotovitete! lvyšší moc! ];ine okolnostiĘ

Stanovĺsko technického dozoru stavby:

SÚanovĺsko projelitanta stavby:

Projektant s navľženými změnami soulrlasí

Příloha : PoloŽkový rozpočet změn

a\



ěíslo ZL: 09zMĚNo\.Í LIST

Zhotovitel: DDí\RIcŤ^ ĺ/ I :+^-.'xl - . Ť.,-x^.,- ô2 ĺ <.'íl ,ll I ;+^ňr,xl! l\vl lulnY !ravrrrJpr e.o.' lJl'vaą ŁJ L) J, w vl grlvllrJĎr

Změnový listwstavil:
21. tL.20t8Datum:

Podepsaní aľlocněnci potrłzují v sorrladu se Smlouvou o đĺlo ć,. oRJ|7 ĺ24246 tato změnu rozsďtu
đíla:

Předmět změnv: Změnatas rozvodů v ZT _ So01 nová budova uöeben 1 .NP

Popis a zdůvodněnĺ změnv

V pľůběhu reahizace musela být upravena trasa ľoryodů vzT' které byly v kolizi se ztuärjícím věncem.
Bylo tedy ťeba tento věnec podejít a tím na potrubí přiđat kolena Tyto úpľavy vznĺkly v místnostech ö.

l.l5 (výdejna jídel), 1.16 (Šatra- výdejna) al.I7 (wC -výdejna)

Tato zrněna přinese finanční náklad.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených ýkresů:
Cena méněpľacíbezDPH :

0'_Kě

Cena vícąracĹbezDPH :

+ 2.573' _ Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Tennĺn dokončení díla se nemění

Veškeľé práce budou splňovatpodmínky smlouvy o dílo

Termín dokončenĺ díla se nemění

abudou pľovedeny ve stejné tľovni co do
předpokládá Dokumentace zakäzky pro celé

dílo.

+ 3.1t3}33'_ Kč

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 2.573'_ Kč

Datum:

Podpis Podpis zľnocněnce zhotovitele:

Datwĺt:

+



ozNÁMENÍ ZMĚNY číslo oZ: 10

Zhotovitel: PRoFISTAv Litomyšl, ä.S., Tyľšova 23l, 570 0l Litomyšl
Investoľ: Paľdubický kľai Datum: 2I.Il. 2018

NĺŁev akce: PRÜMYstoVÁ sľŘroruí šxou IEToHRAD - vÝsTAvBA DíLEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REAtlzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYsLoVÁ sTŘEDNí šxol.ł
LETOHRAD, areát Ústecká, objekt učeben a dílen - tRoP

Způsob odeslĺĺní / předĺĺní
datum:

poštou! e-mailemĘ fa:cem! osobně!

Odkazy na specifikaci:
na výkľesy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouw:

Předmět změnv: Nerealizované plochy SDK a minerálních podhledů

Ponĺs a zdůvodněnĺ změnv:

V pnlběhu realizace bylo zjištěno, Že nelze ľealizovat část minerálních a SDK podhledrl z důvodu
kolize s rozvody vzduchotechniky. DíĘ nemožnosti pľovedení vżrledem ke světlé ýšce v
místnostech a napojení na ostění oken, byla ěást vypuštěna a nerealizovĺĺna.

Počet listů
Důvod vícepľáce / méněpľáce:
záměr objednatele f] | chyba v PD f] |chyba zhotovitele! [vyšší moc! |jine okolnostiĘ
ozĺlámení vydávĺĺ

Stanovisko technÍckého dozoľu stavby:

Stanovisko pľoj ekÚanta stavby:

Projektant s navržpn]ŕmi zľněnami souhlasí

Příloha: Položkoý rozpočet změn

\<\



zJvĺENo\ry LIST ěíslo ZL: l0

Zhotovitel: DDnDIqŤ^\/ I :+^_.,xl T.'ĺšava 1? l ('ln n1 r iínn.ršl
9r' 6.Đ.' ., J 

' 
v

Změnorrý list vystavil:
Datum: 21. tt.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ć. ow|7l24246 t|fio změnu ľozsďlu
díla:

Předmět změnv: Neľeďizované plochy SDK a míneľálních podhle,dů

Pooig a zdůvodněnĺ změnv

V pruběhu tąlizrice bylo zjištěno,źene|ze reďizovat ěast minerálních a SDK pođhledů z důvodu kolize
s ľozvody vzduchotechniky. Díky nemožnosti provedení vzhledem ke světlé ýšce v místnostech a
napojení na ostění oken' byla čĺĺst v1puštěna a nerealizovällĺ.

Tato zĺĺrěna přinese finanční úsporu.

Počet pfipojených listri specifikací: Počď připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

123.932' _ Kč

Cena víceprací bez DPH :

0'_Kč

Výsledná cena aněny bez DPH :

- t23.932,-Kć

\7.''^l^,l_Á ^^_^ *)(_.' ^ T\DĽI .

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se nemění

eškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo

Temlín dokončení díla se nemění

a budou pľovedeny ve stejné úľovni co do
předpokládá Dokument ace z"akázky pľo celémateriáltl' provedení apod. tak, jak požaduje nebo

- 149,957,72,-Kć

Podpis zrnocněnce drotovitele:

Datum:

Podpis

Datum:

-L<-.l



ozNÁMENÍ ZMENY číslo oZ: 11

Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyľšova Ż31', 570 0l Litomyšl
lnvestor: Pardubický kľai Datum: 21. 11.2018

NrŁev akce: PRÜMYsLovÁ STŘEDNí šxou LEToHRAD _ vÝsTAvBA DíIEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REALlzAcE Úspon ENERGIE _ PRÜMYstovÁ srŘeoľí šxon
IETOHRAD, areá! Ústecká, objekt učeben a dílen - tRoP

Zpusob odeslání / předání
datum:

poštou|l e-mailemĘ faxem! osobně!

Odkazy na specifikaci:
na v'ýkresy:

na ľoąpočtové podklady:
na iinou ěást smlouw:

Předmět změnv: Externí elekło dohřev YZT naluazen dohřevem v ľekuperaění jednotce.

Ponis a zdůvodnění změnv:

V pruběhu ľeďizace byla nabídnuta możtost přesunu elektro dohřevu VZT (původní návľh PD)
přímo do rekuperační jednoĘ. Smyslem zrľrěny byla úspora místą kde měl původně dobiev být.
Zména nemá vliv na funkčnost zaŕízení ani na cenu.

listů
Důvod vícepráce / méněpráce:
zĺĺměr objednatele ! |chyba v PD f] |chyba zľ}otovitelen |vyšší moc! |jiné okolnostiĘ
oznímení vydává

Stanovisko technĺckého đozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s nawženými zĺrrěnami souhlasí

Příloha : PoloŽkový rozpočet změn

ł



zlvĺENo\.r LIST ěíslo ZL: 1l

Zhotovitel: I'I)ŕ\DIcTr A rI Í :+^*-'xl - _ ŕr-,_l^.,^ Ą' í <'^ 
^ĺ 

Í :.^--'xll l\vl l9 lĄ v !llvllrJĐl 4.Đ.l rJtĐvvą ŁJ l, J lv vr LllUluJĐl

Zménový listwstavil:
Datum: 21. tt.z0L8

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ć. oľU17 124246 tllto změnu rozsďru
díla:

Předmět změnv: Extemí elektro dohřev YZiÍ ĺahĺazsĺldohřevem v rekuperační jednotce.

Popis a zdůvodněnĺ změnv

V pľůběhu realizace byla nabídnuta možnost přesunu elektro dohřevu VZT (původní náwh PD) pffmo
do rekuperační jednotky. Smyslem zněny byla uspora místą kde měl původně đohřev být. Změnanemá
vliv na funkčnost nÍízeĺ|Ĺani na cenu.

Tato změľra nepřinese finanční úsporu ani náklad.

Počet listů Počet
Cena ménĘľací bez DPH :

378.686' - Kě

Cena vícepľací bez DPH :

+ 378.686' _ Kč

Nově sjeđnaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončenÍ díla se nemění

Veškeĺé pľáce budou splňovat podnĺnlry smlowy o dílo a budou provedeny ve stejné uľovni co do
akosti materiálů, provedení apod. tĄ jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé

0f Kě Teľmín dokončení díla se uemění

díIo.

Výsledná cena změny bez DPH :

0f Kč

Datum:

Podpis Podpis anocněnce zľrotovitele:

Datum:

đ



ozNÁMENÍ ZMENY číslo oZ: 1'2

Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 23l, 570 0t Litomyšl
Investor: Paľdubický kraj Datum: 21.11.2018
Nazev akce: PRÜMYsLoVÁ sľŘeoľí šxon LEToHRAD - vÝsTAvBA DíLEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REALlzAcE Úspon ENERGIE - PRŮMYstovÁ sľŘeoruÍ šron
IETOHRAD, areál Ústecká, objekt učeben a díten - oPŽP

Způsob odeslĺĺní / předaní
datum:

poštou! e_mailemĘ faxeml_l osobně|-l

Odkazy na specifikaci:
na qýkresy:

na rozpočtové podklady :

na iinou část smlouw:

Předmět změnv: Zménavľat - rolovací nahľazeny dvoukřídlými zatęlenými otevíranými waĘ

Ponis a zdůvodnění změnv:

V pnlběhu realiz.ace byla zjištěna kolize navľžených sekěních vrat se stávajícími rozvody Úľ. nylo
přistoupeno k záměně za otvíravá dvoukřídlá zatepleruí wata. Zménawat nemá vliv na fiurkčnost
vzhledem k pľovozu ani na změnu ceny.

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepnĺce / méněpráce:
ziíměr objednatele f] |chyba
oznámení vydává

v PD ! |chyba zľrotovitele! |vyšší mocf] |jiné okolnostiĘ

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko proj ektanta stavby:

Projektant s navľženými změnami souhlasí

Pfiloha: zslěn

<\



zľmľornŕ LIsT číslo ZL: 12

T.hotovitel: ľKUľlslAv Lltomysl' a.s.' lyrsova 25l' ) /U Ul Lltomysl

Zrrěnový list wstavil:
21. 11.2018Datum:

Podepsaĺrí zĺnocněnci potĺ,ŕľzují v souladu se Smlouvou o dílo ć. owt7l24246 tato změnu ľozsahu
díla:

Předmět změnv: Změnavľat-rolovací nďlľazeny dvoukříďými zateplenými otevíranými vľaty

Popis a zdůvodněnĺ změnv

V průběhu realízace byla ąjištěna kolize navľžených sekčních vrat se stĺívajícími ľonody Úľ. nylo
přistoupeno k zĺĺľněně zaoFłílavádvouKídlá zatep|eĺávrata. Zmélnvľat nemá vliv na funkčnost
vzhledem k pľovozu.

Tato aľrěna nepřinese finanění usporu ani nráklad.

Počet připojených listů specĺfikací: Poěet připojených ýkľesů:
Cenaméněprací bez DPH :

59.150' - Kě

Cena vícepracĹbezDPH :

+ 59.150' - Kě

Termín dokoněení díla se nemění

dílo a budou provedeny ve sĘné úľovni co do
nebo předpokládá Dokumeĺtace zakázky pľo celé

Teľmíndokončení díla se nemění

Nově sjeđnaná lhůta dokončení díla:

0f Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o
materiálr]' provedení apod. tak' jak poŽaduje

dílo.

Výsledná cena měny bez DPH :

0f Kč

Datum:

Podpis Podpis mocněnce zľrotovitele:

Datum:

+
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ozNÁMENÍ ZMENY ěíslo oZ: 13

Zhotovitel: PRoFIsTAV Litomyšl a.s., Tyľšova 23l, 570 0l Litomyšl
lnvestoľ: Paľdubický krai Datum: 21.ll.2018
NĺŁev akce: PRŮMYstoVÁ STŘEDNÍ šrolł LEToHRAD _ vÝsTAvBA DÍLEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REALtzAcE Úspon ENERGIE - PRÜMYsLovÁ sľŘroľí šrotĺ
LETOHRAD, areál Ústecká, obiekt učeben a dílen - oPŹP

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou|_l e-mailemĘ faxeml_l osobně|-l

Odkazy na specifikaci:
na qýkresy:

na rozpočtové podklady:
na iinou část smlouw:

Předmět změnv: Změna zateplení - minerální vata v rolích nďlrazena foukanou izolací

Ponĺs a zdůvodněnĺ změnv:

Při přípľavě ĺealizace zateplenÍ stávajících budov bylo zjištěno, Že ĺavrŽená technologie zateplení
z minerální vaty v ľolích či deskách není technologicky proveditelná vzlrledem k obtíżrému pffstupu
do zateplovaných prostor a v nich následné manipulaci s deskami či ľolemi. Byla tedy nawžena
ľealizace foukané mineľálnĺ vaĘ, kteráje technologicky proveditelnější. Vzhledem k lehce horším
paľametnlm navržené foukané vaty (původní 0,034WmK, nový 0,037wmK), bude tento rozdíl
nďlĺazen zvětšęnou tloušťkou izolace. Vypočtené naýšenĺ tloušťky ěirnl6o/o.

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepľace / méněpráce:
ziĺľĺtéĺ objednatele ! |chyba
ozruĺmení vydává

v PD ! |chybażlotovitele! |vyšší moc! ]jiné okolnostiĘ

Stanovísko technĺckého dozoľu stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Pľojektant s navľženými zĺrrěnami souhlasí

Příloha : Položkoý rozpočet změn

-\.



zMĎNovŕ LIST číslo ZL: |3

Zhntnwitel. PRoFIsTAv Litomyši, a.s., Tyršova 23l, 570 0l Litomyšl

Změnoyý list wstavil:
Datum: 21. tt.20t8

Podepsaní zĺnocněnci pottłzují v souladu se Smlouvou o dílo č,. oV|7l24246 Íuto zľněnu rozsďlu
díla:

Předmět zmönv: Zménazateplenĺ - minerĺĺlní vata v rolích núÍazena foukanou izolrasi

Popig a zdůvodněnĺ změnv

Při přípravě ĺealizace zateplení stávajících budov bylo zjištěno,Ženavrž.enátechnologie zatąlení
z minerální vaý v rolích či deskách není technologicky pľoveditelná vzhledem k obtíŽnému pffstupu do
zateplovaných prostoľ a v nich následné manipulaci s deskami či rolemĺ. Byla tedy navľžena ľealizace
foukané minerální vaty, kteľĺĺ je technologicĘ proveditelnější. Vzhledem k lehce hoľším paľameffim
navľžené foukané vaty (původní 0'034WmĘ noý 0,037wmK)' bude tento ľozdíl nďľazen zvětšenou
tlouštkou izolace. V1počtené naýšení tlouštky ěirnl6%.

Tato zrněnanepřinese finanční úsporu ani náklad.

Počct listů Počet připojených výkľesů:
Cena méněpracíbez DPH :

189.465' _ Kč

Cena vícęľací bez DPH :

+ 189.465' - Kč

Nově sjednaná lhrlta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se nemění

eškeré pľáce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve sĘné úrovni co do
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zal<ázky pro celé

Termín díla nemění

mateľiálů, provedení apod. tak,

0ŕ Kě

dílo.

ýsledná cena zrněny bez DPH :

0f Kě

Podpis

Datum:

Podpis zľrocněnce zľrotovitele:

Datum:

ś



ozNÁMENÍ zMEhtY číslo oZ: 14
Zhotovitel: PRoFIsTAv Litomyšl, a.s., Tyľšova 231, 570 0l Litomyšl
Investor: Pardubický krai Datum: 21. 11.2018

NrŁev akce: PRtJMYsLovÁ sTŘEDNÍ šxotł LEToHRAo - vÝsľłvBA DÍIEN A
oDBoRNÝcH UčEBEN A REAtlzAcE Úspon ENERGIE - PRÜMYsLoVÁ sľŘeoľí šron
IETOHRAD, areál Ústecká, objekt učeben a dílen - oPŽP

Zpusob odeslĺĺní / předĺíní
datum:

poštou|_| e_mđlem[( faxemll osobně|_l

Odkazy na specifikaci:
na qýkľesy:

na rozpoětové podklady:
na iinou čĺĺst smlouw:

Předmět změnv: Neľeďizace vzduchotechniky _ zrušená místnost v dílnĺch (náshojrĺľna)

Poois a zdůvodnění změnv:

V prostorech dílen (nastrojĺĺma) se půvođně nacháze|amenší dílną která byla od zbytku dílny
oddělena lehkou pfičkou. V době realizacebyla jižtato dílna zrušena z důvodrl zvětšení pľostor celé
nástrojámy. Díky zrušení místnosti nebylo tedy kde realizovat navľžené větráĺrí této místnosti.

V průběhu přípravy projektové dokumentace, nebyl tento stav anám.

Počet připoiených listri specifi kací:
Důvod vícepľáce /
záměr objednatele
oznĺímení vyd.ĺvá

méněprĺĺce:

! |chyba v PD ! |chyba zľrotovitete! |vyšší mocf] |jine okolnostiĘ

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovĺsko projektanta stavby:

Projektant s navrženými aněnami sorrhlasí

Příloha : Položkový ľozpočet změn

*



ěíslo ZL: 14ZMENO\.[/ LIST

Zhotovitel: ľt(UľlDlła'v Lllomysl' a.s.' ryrsova Ż5L, )lv vl Ll[omysl

Změnový listwstavil:
Datum:

Podepsaní zmocněncí potvľzují v souladu se Smlouvou o dílo č,. oVl7/24246tuto změnu rozsďlu
díla:

Předmět změnv: Nereďizace vzduchotecłuriky - zrušená mísfuost v dílnách (nástľojĺärna)

Popis a zdůvodněnĺ změnv

V prostoľech dílen (náqffgjĺĺma) se původně nachĺŁela menší dílną která byla od zbytku dílny oddělena
lehkou pffčkou. V době ľealizace bylajiž tato dílna zľušena z důvodri zvětšení pľostor celé nĺĺstrojĺárny.
Díky zrušení mísürosti neĘlo tedy kde realizovatnĺvržsné větľáĺrí teto místrosti.

Tato změna přinese finanční úsponr.

Poč€t
Cena méněpľacíbezDPH :

9.001' - Kč

Cena víceprací bez DPH :

+0'_Kě

j ak požaduj e nebo předpoklĺídá Dokumentac e z.akázĘ pľo celé

Nově díla:

Termín dokončení díla se nemění

anotftak,
pľáce budou splňovat pođmínky smlouvy o dílo a

mateľiiĺlů, provedení

_ 10.E9l'21'_ Kč

dílo.

cena změny bez DPH :

_ 9.001'_ Kě

Teľmín đokončení díla se nemění

budou provedeny ve sĘné úľovni co do

Podpis objednatele:

Datum:

Pođpis zlrotovitele:

Dafirm:

--+-{


