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Č.j.  281708/2018-ČRA
Dodatek č. 2 Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA

k veřejné zakázce číslo MD-2016-010-FO-14015/2 s názvem „Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:

Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

zhotovitel:

DEKONTA, a.s.

zastoupený:
Ing. Jan Vaňkem, MBA člen představenstva a vedoucí divize Sanační a ekologické projekty

se sídlem:

Dřetovice 109, Stehelčeves, 273 42

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 


25006096

DIČ: 


CZ 25006096

bankovní spojení:
KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky

číslo účtu:

0000-1452190217/0100
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1.
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.  července 2018 (dále jen „Smlouva“) a jejího dodatku č. 1.
I.2.
Dle Smlouvy mělo v roce 2018 proběhnout zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s moldavskou legislativou, na základě které mělo být získáno stavební povolení a provedeny první terénní práce (položka – SO-01 Terrain Modification uvedená ve Výkazu výměr a Projektové dokumentaci stavby). Vzhledem k průtahům na straně partnera projektu a zároveň vlastníka skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi se prodloužilo řízení pro vydání stavebního povolení. Způsobené zpoždění znemožnilo realizaci prací na SO-01 Terrain Modification v letošním roce dle původního harmonogramu, které je nutné (včetně souvisejících činností) přesunout na rok 2019. Z tohoto důvodu se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy provádí odpovídající úprava Přílohy č. 2 Smlouvy (Výkaz výměr) a Přílohy č. 3 Smlouvy (Časový harmonogram). Celková smluvní cena, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli, zůstává stejná, částka za plnění, které v roce 2018 nebude realizováno, se přesouvá do roku 2019. Upravená verze Přílohy č. 2 Smlouvy a Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.
I.3.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně odst. 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2.
Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

•
v roce 2018 částku 1 417 800,- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistasedmnácttisícosmset korun českých) včetně DPH;

•
v roce 2019 částku 22 049 238,75 Kč 

(slovy:  dvacetdvamilionůčtyřicetdevěttisícdvěstětřicetosm korun českých sedmdesátpět haléřů) včetně DPH. 

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy. 

I.4.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.   
Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

I.7. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2 Smlouvy: Výkaz výměr
Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V                    dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA 
člen představenstva a vedoucí divize Sanační a ekologické projekty DEKONTA, a.s.
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