
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-111/2018 

Část č. 38/2018-19 ÚP Horní Maršov LÚ 1 ze dne 29.6.2018
(dále jen ,,smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1.

1.2.

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

Zhotovitel: Kalin, spol. s.r.o.
se sídlem/bytem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
IČO/r.č.: 25607782
DIČ: CZ 25607782
bankovní spojení:
zastoupen :

(dále jako „objednatel")

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.1. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 3.1. takto:

Změna Porost
Parametry zásahu 

výška, ks jedinců / ha
Celkem Kč Doba plnění

úprava param. 115AS17 -108 803
úprava param. 115Asl7 47 842 12/2018 - 1/2019
úprava param. 115Ckl7 -5 067
úprava param. 115Ckl7 2 077 12/2018 - 1/2019
úprava param. 115DS17 -29 465
úprava param. 115DS17 5 265 12/2018 - 1/2019
úprava param. 116Cs27 -6 987
úprava param. 116CS27 2 029 12/2018 - 1/2019
úprava param. 115BS17 -8 386
úprava param. 115BS17 3 792 12/2018 - 1/2019

Důvod změny : změna počtu vyřezávaných jedinců na lha. Nová celková cena za celé plnění činí 
438 667 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. Dodatek je platný podpisem smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve
Vrchlabí 3.12.2018

., dne
 

PhDr. Robin Bohnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku
Za správnost: _____

Ve
Svobodě nad Úpou 3.12.2018
..................................... , dne.........
oprávněný zástupce 
KALIN, spo!. s r,©.

Týmlova li, PRAHA 4 
IČ: 256 07 782

_____DIČ: CZ25ČQ7782________________
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