
Harmonogram stavebních prací

KOM-191.1 Kroměříž-řadové domy

46. týden 47. týden 48.týden 49. týden

SO-02 Vodovod

výkop a pokládka hl. řadu

desinfekce tlakovka přepojení na st. řad

vodovodní přípojky včetně vodoměrných šachet

terénní úpravy zadláždění chodníku předání


