
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

 

Název zakázky (akce):    Demolice objektů OŘ Ostrava – obvod Krnov, Opava  

 

Číslo veřejné zakázky:          
 

Pořadové číslo změnového listu:    2 

 

Zdůvodnění a popis změny:  Změnový list se vypracovává z důvodu žádosti zhotovitele o 

změnu termínu plnění, kdy u demolice části díla ( SO žst. Dolní Lutyně ) se vyskytly 

okolnosti, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Jedná 

se o nepředvídatelné okolnosti vzniklé při vymísťování a přepojování elektrického zařízení 

objednatele z budovy zastávky žst. Dolní Lutyně, v návaznosti na dodavatele elektrické 

energie – ČEZ a.s.  

  
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE           X       

 

 
* uvedené v registru VZ 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
Zemní práce 13 350,00  

Kabelizace      4 380,00  

Ostatní – podstavec, výstroj, montáže    60 325,00  

   

   

Projektová dokumentace --- --- 

   

Celkem 78 055,00 --- 

 
  

Cena dle SOD  Kč   1 938 120,47 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků  Kč   1 938 120,47 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č….  Kč   2 016 175,47 Kč 

 

 

Celková hodnota změny 4 % 



Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 4 % 

 

1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

Datum: 4.12.2018      …., IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  

 

                                                                                       

                                                                                              Podpis:    ……………… 

 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji                 Nedoporučuji 

 

Jméno 

                   Datum: 12.12.2018   Podpis:    ……………… 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 

 

Jméno:          Datum: 12.12.2018  Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 

Jméno:         Datum: 12.12.2018  Podpis:    ……………… 

 

 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                  Schvaluji                    Neschvaluji 

 

 

Jméno: Datum: 13.12.2018  Podpis:    ……………… 

          

         (razítko)  

 

 

 

 

 

Příloha změnového listu:   Rozpočet 

  



Ověřovací doložka transformace komponenty
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