Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1161/2018


Název díla:

LBP Teplé od nádraží Mrázov - vyčištění koryta a oprava opevnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a




Zhotovitel:	V&J Stavební, a.s.
	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
IČO:	28002474
DIČ:	CZ28002474
zastoupený:	Januszem Gawlikem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Janusz Gawlik, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Stránka 2 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu termínu ukončení díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
Ukončení díla: 	původně 		nejpozději do 14.12.2018 							nově 			20.12.2018


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 18.12.2018			V Jetenovicích dne 14.12.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Janusz Gawlik
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				V&J Stavební, a.s.

