
Dodatek č. 5 
Smlouvy o dílo 

,JŘBU-01 /14 

n a  provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona, v platném znění 

Náze-v díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 10 - 300 - 012 (000W649) 

Článek I. - S ml  u vn  í s t r a n y 

U Objednatel : 
Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Zastoupený: doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii;

jednajícím na základě pověření ze dne 29. I. 2014 
Ve věcech této smlouvy oprávněn Jednat: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz 
Zřizovací I istina MZ ČR čj. OP-054-25. l l .90 ze dne 25.11.1990 
IČO: 00843989 
DIČ: CZ.00843989 
Bankovní spojení: č:SOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 80 l 0-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 
OHL ŽS, a.s. 
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Zastoupený - kontaktní osoby: 

- pro smluvní věci, tj. podpis smluvních dodatkú: Roman Dostálek, ředitel divize Technologie ma 
základě Plné moci, tel.:  

- pro technické záležitosti:
Ing. Milan Smutný- vedoucí projektu, tel.:  
Petr Bělín - vedoucí realizačního střediska, tel.:  
Jaroslav Hirsch- servisní technik, tel.:  

IČO: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 7507-621/0100 
Kontaktní adresa, adresa pro doručování korespondence (vyjma faktur): OHL ŽS. a.s., divize 
Technologie závodu Železnice, Světlá 5, 614 00 Brno, fax:  
Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., divize Technologie závodu Železnice, Burešova 938/17, 
602 00 Brno 

( dále též jen zhotovitel). 
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Článek li. · P ř e d m ě t d od a t k u 

V souladu s ustanovením~ 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb .. o vef·ejných zakázkách. v platném znění 
se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnční smlouvy o dílo o provozování nového energobloku č. 8 
(dále jen „EGB 8") za roční cenu 490 800.- Kč bez DPH, přičemž rozklíčení této ceny za jednotlivé činnosti 
spojené s poskytováním služeb spojených s provozováním nového EGB8 je následující: 

Činnost Roční cena v Kč bez DPH 

Mzdové nákladr zaměstnanců vč.zákonnvch odvodů I 

Provozní zařízení VN rozvodny, ochrany, poruchové stavy, revize 113 000: 
Provozní zařízení NN - rozvodny, kompenzace, poruchové stavy. revize 102 000 
Provoz DA -servis strojů, diagnostika a seřízení ochran, startovací baterie 143 000 
Provoz hdícího systému - monitoring, servis 14 000 
Provozní revize 23 000 
24 hod servis - pohotovost, zásahy 16 800 

; Běžná údržba - práce, materiál 79 000 

Provozov::'mí nového EGB8 bude v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo. 

S účinností od 1. H · to;, se ruší bod 5 .1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se následovně: 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce, modernizace a za provozování rozvodú elektřiny v rozsahu této 

smlouvy se skládá z níže uvedených položek a činí: 

5.1.1 Cena za provedení rekonstrukce a modernizace (cena dle zpracovaného ,.Výkazu materiálu a dodávek"'): 

• Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

,-- 24.669 .844,-- 148.019.065,--

5.1.2 Cena za provozování rozvodů elektřiny: 

Cena v Kč bez DPH DPH v Kč I Cena v Kč vč. DPH 
! 

výše nájemného za pronajaté technologícké zařízení je fakturováno ve stejné 
a) nájemné za pronajaté vfši, kterou fakturuje objednatel zhotoviteli na základě uzavřené smlouvy 
technologické zařízení za o nájmu technologického zařízení ze dne 20.10.20 l O 
období 1 kalendářního roku evid.č. pronajímatele: 99/OVZil 0/040-N, 

evid. č. nájemce: 2020-10-140-001 

b) nájemné za pronájem 
výše nájemného za pronájem nebytových prostor a služby spojené s nájmem 

nebytov)1ch prostor a za služby 
je fakturováno ve stejné výši, kterou fakturuje objednatel zhotoviteli na základě 

spojené s nájmem nebytových 
uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20.10.201 O 

evid.č. pronajímatele: 99/OVZ/10/039-N, 
prostor 

evid. č. nájemce: 2020-10-110-01 

c) cena za služby spojené s 
provozováním rozvodú 

5.044.800,- 1.059.408,- 6.104.208,-
elektřiny - za období 1 
kalendářního roku 
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ad c) Rozklíčení ceny za služby spojené s provozováním rozvodů elektřiny: v tabulce jsou popsány 
činnosti a uvedena výše rof_l!!. ceny bez DPH, které jsou zahrnuty v ceně uvedené v tabulce výše ad bod 
c) (tzn. např. mzdové náklady, náklady na revize, atd., které bude zhotovitel fakturovat objednateli): 

·-"- -
Činnost Roční cena v Kč bez DPH 

__ .. __ ------------· -• w~ 

Mzdové náklady zaměstnancú vč.zákonn)'ich odvodů ----- 2 100 000 
Provozní zařízení VN -- rozvodny, ochrany, poruchové stavy, revize 678 000 
Provozní zařízení NN - rozvodny, kompenzace, poruchové stavy, revize 612 000 

··-· 
858 600 Provoz DA -servis strojú, diagnostika a sei'ízení ochran, startovací baterie --

Provoz řídícího systému monitoring, servis 84 000 
Provozní revize 138 000 
24 hod servis pohotovost, z{isahy 100 800 
Běžná údržba -- práce, materiál 474 000 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích dodatkú, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřeeh stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně 
potvrzená vyhotovení. 

Tento dodatek nab)'ivá účinnosti 1. /1. Ú> 19 

V Ostravě dne J c/ fo LO 1~ V Brně cine 22.1 O. 2014 

Za objednatele: Za zhotovitele 

za Fakultní nemocnici Ostrava za OHL ŽS, a.s. 

·········· .. . 
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D .. MBA 
náměstek ředitele pro strategii 

jednající na základě pověření ze dne 29. I. 2014 

........... . 
I3,6Ínan Dostálek/ 

//teditel. divize Technologie 

na základě Plné moci 
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o a t e 4 
mlouv o í lo 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování elektřiny 

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona, v platném znění 

Název díla: "Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 10 - 300 - 012 (000W649) 

Článek I. - S m I u v n í s tra n y 

l. l Objednatel : 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupený: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ředitelem 

Ostrava, 

Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Zřizovací listina MZ ČR čj. OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 

IČO: 00843989 
DIČ: CZ00843989 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 8010-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupený - kontaktní osoby: 
- pro smluvní věci, tj. podpis smluvních dodatků: Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva a 

Ing. Josef Rezek, člen představenstva 
pro smluvní věci, vyjma podpisu smluvních dodatkú: Roman Dostálek, ředitel divize Technologie 
závodu železnice, tel.:  

pro technické záležitosti: 
Ing. Milan Smutný vedoucí projektu, tel.:  
Libor Knápek vedoucí realizačního střediska, tel.:  
Jaroslav Hirsch - servisní technik, tel.:  

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 7507-621/0100 

Kontaktní adresa, adresa pro doručování korespondence (vyjma faktur): OHL ŽS, a.s., divize 
Technologie, Světlá 5,614 00 Brno, fax:  

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., divize Technologie, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

(dále též jen zhotovitel). 
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Článek li. - P ř e d m ě t d o d a t k u 

Vzhledem k organizačním změnám u společnosti OHL ŽS, a.s. se ke dni uzavření tohoto dodatku mění znění 
Článku I. Smluvní strany odst. 1.2 Smlouvy o dílo tak, že se uvedený odstavec nahrazuje zněním odst. 1.2 
Článku I Smluvní strany tohoto dodatku. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínů uvedených v Dodatku č. 3 tímto Dodatkem č. 4. 

Na níže uvedených objektech budou všechny práce ukončeny do 31.12. 2013: 
PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdroje 
SO 02.1 - Architektonicko stavební řešení 
Posílení příkonu pro ARK 

U Posílení příkonu pro ČOV je stanoven termín ukončení do 10/2014, pokud bude zhotoviteli objednatelem 
předáno staveniště nejpozději k 1.8. 2014. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1, 2, 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti 
v púvodním znění. 

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení. 

V Ostravě dne.\ / 

Za objednatele : 

za Fakultní nemocnice Ostrava 

Ing. Ivo Žolnerčík 
náměstek feditele pro techniku a provoz 
na základě plné moci ze dne 1.8.2011 

•••••••••••• o. o. 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 
ředitel 

Fi\KIJ/Tr•,11 r•,1ci\11C\(NICI 1,hlHP.Vi\ 

V Brně dne }'7 1 // ? o/~<. 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 

............... . 
Ing. Josef Rezek 

člen představenstva 
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Dodatek č. 3 
Smlouvy o dílo 

JŘBU-06/12 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona, v platném znění 

Název díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/l 0/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 10 300 012 (000W649) 

Článek I. - S m I u v n í st r a n y 

1.1 Objednatel : 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupený: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ředitelem 
Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Zřizovací listina MZ ČR OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 
IČ:O: 00843989 

DIČ:: CZ00843989 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 8010-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 660 02 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupený kontaktní osoby: 
- pro smluvní věci, tj. podpis smluvních dodatků: Pavel Kovařík, výkonný ředitel závodu M&PC, 

v plné mocí představenstva společnosti, tel.:  
- pro smluvní věci, vvjma podpisu smluvních dodatků: Roman Dostálek, ředitel divize Technologie 

závodu M&PC, tel.:  
- pro technické záležitosti: 

Ing. Milan Smutný- vedoucí projektu, tel.:  
Libor Knápek vedoucí realizačního střediska, tel.:  

 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 7507-621/0100 
Kontaktní adresa. adresa pro domčování korespondence (vyjma faktur): OHL 
Technologie závodu M&PC, Světlá 5, 614 00 Brno, fax: 545 577 544 

a.s., divize 

Adresa pro doručování faktur: OHL 
02 Brno 

a.s., divize Technologie závodu M&PC, Burešova 938/17, 660 

též jen zhotovitel). 
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Článek li. - Předmět dodat k u 

V souladu s ustanovením§ 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo o nový energoblok EGB8 a o IJVvH•~,u 

příkonu pro AKR a ČOV za cenu 18 749 221,- Kč bez DPH dle rozpočtu, je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
a dle projektové dokumentace vypracované společností Puttner, s.r.o. a Ing. arch. Luďkem Stojanem ve stupni 
dokumentace pro stavební řízení v následujícím členění a termínech: 

SO 02 - Nový energoblok EGB 8 zahrnující: 
PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdroje 
SO 02.1 Architektonicko stavební řešení 
Posílení příkonu pro ARK a ČOV 

Termíny: 

Oi - 03/2013 
08 - 12/2012 

PS 02. l - Technologie trafostanice a náhradní zdroje 
SO 02.1 - Architektonicko stavební řešení 

Uvedené termíny jsou podmíněny předáním staveniště objednatelem zhotoviteli k 1.8. 2012. 

08 - 09/2012 Posílení příkonu pro ARK - provizorní stav do doby přechodu napájení FNO z napěťové 
hladiny 1 O kV na 22 kV 
2013 Posílení příkonu pro ARK definitivní stav 
08 - 10/2012 Posílení příkonu pro č:ov - termín je podmíněný předáním staveniště objednatelem zhotoviteli 
k 1.8.2012. 

Pro předmět plnění uvedený v tomto dodatku platí následující: 

Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 dnů před dokončením, vždy každého z termínovaných jednotlivých 
plnění tohoto dodatku k zahájení předání a převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem 

zaslaným do sidla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení ve stanovený den zahájit a řádně v něm 
pokračovat. Podmínkou předání a převzetí je dokončení jednotlivých termínovaných předmětů plnění tohoto 
dodatku bez vad a nedodělků bránících jejich řádnému užívání a předání dokladů nutných k jejich užívání 
(zakreslení změn skutečného provedení do projektové dokumentace, revizní zprávy, doklady o shodě dle zák. č. 
22/1997 Sb., v platném znění). 
Zápis o předání a převzetí bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Případné vady a nedodělky 
nebránící předání a převzetí zhotovitel odstraní ve lhůtě dohodnuté s objednatelem v zápise o předání a 
převzetí. 

Pro předmět plnění uvedený v tomto dodatku platí následující platební podmínky: 

Cena za realizaci předmětu plnění dle tohoto dodatku je vyloučena z pravidelných měsíčních splátek 
stanovených bodem 6.4 smlouvy o dílo a bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů ( dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 25-tého dne příslušného měsíce soupis provedených prací 
sestavený v souladu s rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 
Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu a tuto doručí objednateli nejpozději do 15-
tého dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení 
faktury objednateli. 



V návaznosti na shora uvedené se s účinností ód 1. 7. 2012 ruší bod 5. I Smlouvy o dílo a nahrazuje se 
následovně: 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce, modernizace a za provozování rozvodů elektřiny v rozsahu této 
smlouvy činí: 

! 
' Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
Cena za provedení 
rekonstrukce a 
modernizace 123.349.221,-- 24.669.844,-- 148.019.065,--
( cena dle zpracovaného 
,.Výkazu materiálu a dodávek"') 

Cena za provozování 
rozvodů elektřiny: 
a) nájem,1é za pronajaté 
technologické zařízení. za 9.482.843,76 1.693 .444,69 11.176.288,45 
pronájem nebyiových prostor a 
za služby spojené s nájmem 
nebytových prostor - za období 
10-ti let 

b) celková cena za služby 
spojené s provozováním 

45.540.000,-- 9.108.000,-- 54.648.000,--
rozvodů elektřiny - za první až 
desátý rok plnění 

CELKOV,-\ CENA ZA 
REALIZACI PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ DLE TÉTO 
SMLOUVY, 178.372.064, 76 35.471.288,69 213.843.353,45 
tj. celková cena za provozování 
a rekonstrukci energetického 
hospodářství 

Rozklíčení ceny za službv spojené s provozovamm rozvodů elektřiny - za první až desári' rok 
plnění: v tabulce jsou popsány činnosti a uvedena výše roční ceny bez DPH, které jsou zahrnuty v ceně 
uvedené v tabulce výše ad bod b) (tzn. např. mzdové náklady, náklady na revize, atd., které bude 
zhotovitel fakturovat objednateli): 

Činnost Roční cena v Kč bez DPH 

Mzdové náklady zaměstnanců vč.zákonných odvodů ! 2.100.000,-
Provozní zařízení VN - rozvodny, ochrany, poruchové stavy, revize 565.000,-
Provozní zařízení NN - rozvodny, kompenzace, poruchové stavy, revize 510.000,-
Provoz DA-servis strojú. diagnostika a seřízení ochran, startovací baterie 715.000,-
Provoz řídícího systému - monitoring, servis 70.000,-
Provozní revize 115.000,-
24 hod servis - pohotovost, zásahy 84.000,-
Běžná údržba - práce, materiál 395.000,-

Ostatni ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

3 
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Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení. 

Tento dodatek nab)·vá účinnosti 1.7.2012 

Příloha č. l - Rozpočet 

V Ostravě dne Ji 

Za objednatele: 

za Fakultní nemocnice Ostrava 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 

ředitel 

V Brně dne 21.6.2012 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Pavel Kovařík 

výkonný ředitel 

tř d 
60 02 srno. s e 
6342"7% 

M&PC. 
v plné moci pi·edstavenstva společnosti 
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Kateřina Onderková
Kateřina Onderková
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6 100 104 

39440 
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1 941 000 

18 749221 

DPH CENA S DP-;i 

915 822 5 494 930 

1 220 021 7 320 1251 

7 888 47 328 

28920 173 519 

7 777 46 664 

123 086 738 516 

60 898 365 390 

59 
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stavba REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN OSTRAVA 
Objekt: SO 02 • Nový energoblok EGB8 
Část PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
úsek 1. TECHNOLOGIE TS 

PoL C. Zkraceny popis m.j. lIDlOZStvi mont jednotk ldodavka lmont. celkem mat.jedn. mat.celkem 
Dodavlut stroju u zařízeni I I 

o Rozyaděč A'-lM 1 l 0VDC dle samostatné specifikace KUS l.00 Je součástí rekonstrukce rozyodů VN FNO 
00 Rozvaděč VN - sostaYa KlJS 2.00 Je součástí rekonstrukce roz,·odú VN FNO 

J OlejovÝ transfonnator 22i0,4kV. 1 OO0kV A. Dvnl, 6%, Cu dle samostatné snecífikace KllS 2,00 376 000.00 752 000~ 
2 Rozvaděč :--IN 8RHL <MDO) dle samostatné specifikace, 400V. J600A. IP40!00 SESTAVA 1,00 455 000.00 455 000 
3 Rozvaděč NN· 8RH2. (MDO) dle samostatné specifikace, 400V, ló00A. IP40/00 SESTAVA 1,00 352 000,00 352 000.00 
4 Rozvaděč NN• 8RDOl (DO) dle samostatné specifikace. 400V. 800A, 1P40!00 SESTAVA 1,00 433 200,00 433 200,00 
5 Rozrnděč KN• 8RDO2 (DO) dle samostatné specifikace. 400V, 800A. IP40!00 SESTAVA J.00 337 500,00 337 500.00 
6 Komoenzační rozvaděč 8RCI A 8RC2. hrazen,·, 220 kV Ar POLE 2.00 225 000,00 450 000,00 
7 Roz,aděé KK • 6RH1 (MDO) dle samostatné specifikace. 400V. 1600A, IP40IO0 POLE 1,00 100 000,00 lOO 000.00 
8 Rozvaděč NN - 6RDO1 (MDO) dle samostatné specifikace. 400V. 800A. JP40/00 POLE 1,00 187 500.00 187 500.00 
9 Skříň obchodního měření USM B 022+022 KUS 2.00 21 250,00 42 500.00 
JO MIMOSTA V.DOPRAVA STROJU Z TUZ.(3,6%).AUT % 3,60 3 109 700.00 l J l 949.20 

_!',,Jontazni a denumta;,ni prace 

11 SIM KART A PRO GSM MODlJL KUS l,00 700,00 200,00 
12 POŽARNJUCPAVKA Ml 2,00 í 500,00 3 000,00 3 500.00 7 000.00 
13 VRTANI DER PRO NN KABELY KlJS 50,00 500,00 25 000,00 
14 DOKONCOVACJ PRACE-POLE.KOBKA DO 35KV KUS 6.00 5 436,00 32 616,00 
15 MONTAZ POLE ROZY.NN, VNJTRNI, HMOT!\OST POLE DO 250 KG KUS 16,00 2 350.00 37 600,00 

MONT AZ POLE KONDENZA TOR. ROZY. "lK VNITRNl, HMOTNOST POLE DO 

16 250KG KUS 2.00 2 350,00 4 700,00 
17 MO'-!TAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 20 KG KUS 1,00 392,50 392.50 

18 MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN10,4KV,1000KVA KUS 2,00 52 920,00 105 840,00 
f9 DIELEKTRJCKY KOBEREC SIRE IM M 34,00 0.00 650,00 22 l00.00 
20 OCHRANNE POMlXKY PRO TS SADA 2.00 0,00 23 500,00 47 000,IIC 
21 KABEL 22-AXEKVCEY lx240, PEVNE L1DZENY VC.MONTAZE M 184,00 42.50 7 820,00 310,00 57 040.0C 
22 KABEL 22-CXEKVCEY lx35, PEVNE ULOZENY VC.MONT AZE M 76,00 27,50 2 090,00 243,00 '"I 23 KABEL 1-CHBU lxl50 (černý). PEVl\E ULOZENY VCMONTAZE M 760,00 42,00 31 920,00 700,00 532 
24 KABEL 1-C'HBU lx 150 (zel/žl.). PEVNE ULOZEKY VCMONTAZE M 146.00 42.00 6 132,00 700,00 102 2 
25 KABEL CYKY -O 4x4 PEVNE ULOZENY (DO SKŘINĚ MĚŘENI) M 38.00 23,50 893,00 35,00 l 33 
26 KABEL CYKY·J 5x2,5 PEVKE ULOZENY (DO SKRINE MEŘENI) M 38,00 23.50 893,00 20,20 767, 
27 KABEL JYSTY 7xl PEVNE ULOZENY (DO SKRlNĚ AXY-ČEZ) M 288.00 23,50 6 768.00 25.00 7 200.00 
28 PANCEROVA TRUBKA PRO KABELY CYKY (MEZI ROZV VN A USM) M 38.00 37.50 l 425,00 258.00 9 804.00! 
29 UKONCE'-!l KABELU CYKY DO 7X4 BEZ KONCOVKY KUS 32,00 81,55 2 609,60 I 
30 UKONCENI KABELU CHBU lXI 50 MM2, BEZ OK KUS 44,00 148,5 6 534.00 
31 TLUMIC VIBRACI A HUJKU EK 290 KUS 8,00 155~ 1 240,00 2 400,00 19 200,00 
32 TRMENOVA V-SVORKA, UHLOVA NK VC. KRYTU K TRAFH SADA ?,00 78 148,00 9 855,00 19 710,00't 
33 ADAPTER RSTI 5854 SADA 4,00 l 050.00 4 200,00 9 450.00 37 800.ool 
34 STJNENY UHLOYY ADAPTER RSES ~2 l 3 SADA 2.00 J 050.00 2 100,00 J 1 250.00 22 500,00Í 
35 KABELOVA KONCOVKA POLT-24DIIXI SADA 2,00 I 050.00 2 100,00 3 900.00 7 800,00• 
36 KABELOVA KONCOVKA POLT-24C/lXl SADA 2.00 l 050.00 2 100,00 3 790.00 7 580,00( 
37 KABELOVA PŘI CHYTKA KPZ KUS 16,00 385,00 6 160,00 395,00 6 320,00i 
38 KABELO V A PRICHYTKA KHF KUS 88,00 54,00 4 752,00 105.00 9 240.00 
39 POMOCNA NOSNA KONSTRUKCE PRO KABELY NN M 60,00 225.00 13 500.00 185.00 li 100,00 

DREVENA VYSTRAZNA ZABRANA DO TRAFOKOMORY. BEZ UP.KONST.- I 
40 MONT M 8,00 62.50 500,00 l07,00 856,001 

41 PJSMOMALJRSKE PRACE-VELIKOST DO J00MM KUS 250,00 11,90 2 975.00 141.00 35 2so.oo· 
42 ZEDNJCKE VYPOMOCI (PPP)-6% (ZRN) ¾ 6.00 316 008.JO 18 960,49 I 
43 PRESUN STROJU A ZARlZENl-HORlZONT.(1%) % 1.00 982 465 60 

'.I 44 HZS-MONTAZNI PRACE V NORMAL.PRAC.DOBE HOD 24,00 380.00 9 120 
45 HZS-UCAST DODA VAT.PR! ZKOUSK.V PRAC.DOBE HOD 16,00 380,00 6 080 
46 VYCHOZJ REVIZE KUS 1,00 15 000 00 15 

M.O Reklli,itullice nákladu i . .· ~ 
M.l Dodávka ,m-oiú a wizení : . 3'221 649.2! 

. 
i= 

~ 
. . 374993 24 98246$.60; 

.. .. ·. 3 221 649,20 374993,24 •. 982l!liS,60i 
.. ,.· . ' ' 

Nálda,Jy e,e:1lum, bi!Z. daltě z př.hodnoty - M.klad ,,,.. DPH .· ď 45~- .. 
~ 

!Daň z 11řidfftlé. hodn.otv % . 20iH 4 .579 !08,04 915 l 
C.elk,n,é ,uíld,;dy :.u úsek vč. daně z pl.lwd. . 5494929, 
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN OSTRAVA 
SO 02 - Nový energoblok EGB8 
PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
2.NÁHRADNÍZDROJE 

Zkraceny popis m.j. 

Dodávka strojů a zařízení 

Dieselgenerátor SDMO D 550 (typ Eurosiíent): výkon 550kVA KUS 
MIMOSTAV.DOPRAVA STROJU Z TUZ.(3,6%),AUT ~lo 

C.O l11ontazni a demontazni prace 
KABEL CVKY 5Cx2,5 PEVNE ULOZENY (PRO VLASTKI 
SPOTŘEBU) M 
KABEL JYTY 7xl,5 PEVNE ULOZENY (PRO PRENOS M 
KABELCYKY 12xl,5 PEVNE ULOZENY (PRO 
KOMUNIKACI S ATS) M 
UKONC.KABELC CYKY DO 5X4 BEZ KO"1COVKY KUS 
KA.BEL l-CXKH-V180 3x185+95 PEVNE ULOZENY M 
UKONCENI KAB. 1 X240 MM2 VC.KONC.,BEZ OK KUS 
KABELOVE LAVKY (ZLABY,ROŠTY) M 
PRICHYTKA KABELOVA KRF 45-55 VC.MONT AZE KUS 
SYSTEM BEZVYP AD. TESTOVANI s KRA TKODOBYM 
VSTŘÍCNÝM A ZPĚTNÝM FÁZOVÁNÍM KPL 
SYSTEM PREDCASNE VYSTRAHY, GSM MODUL KUS 
ANTIVIBRACNI TLUMIČE SESTAVA 
VRT ANI PROSTUPÚ PRO KABELY DN 100 KUS 
UTESNENI A ZAPRAVEN! PROSTUPŮ PRO KABELY KUS 
HAV ARUNI TLACITKO CERVENE KUS 
MECHANICKA MONT AZ MOTORGENERATORU KUS 
PRIPOJENI NA PR!PRA YENE KABELY KUS 
NASAVACI VZDUCHOTECHNIKA (PRLVETRNIKY SE 
STROMEČ'KOVOU Ž.ALUZIÍl KUS 
VYDECHOVA VZDUCHOTECHNIKA (1200xl000mm) VC. 
UKOTVEN! M 
VYFUKOVE POTRUBI, TROUBA DN220 ( V"1ITRN1) M 
TLUM!CE HLUKU (PLSTENE TLUM!CE S 
DEKLAROVAN'Ý'M UTLU1\1EM 6-l2dBJ M2 
NATER UZEMNENINAPOVRCHU (IX) M 
UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM M 
SVORKA PRO ZEMNICI PASKU SR 2A KUS 
ZEDNICKE VYPOMOCI (PPP)-6% (ZRN) % 
VYCHOZI REVIZE KUS 

M.O Rekanitulace nákladu 
M.1 Dodávka stroiú a zařízení 
M.2 Zemní. a montážní práce 
Nákladv celkem" součet 
Náklady celkem· bez dani z pi.hodnoty 
Daň= přidané hodnorv o, 

/O 

Celkové náklady z.« úsek vč. daně7.pč.hod. 

mnozstvi monL jednotk dodavka 

2.00 2 053 000,00 4 lOó 000,00 
3.60 4 106 000.00 ]47 8]6,00 

66,00 16,81 
66,00 33,00 

66,00 8,00 
10,00 71.28 

132,00 38,88 
36,00 146,65 
132,00 38,88 
112,00 46,8 

2,00 92000 
2,00 172000 
2,00 190000 
4,00 500,00 
4,00 640,00 
2,00 84,00 
2,00 30 000,00 
2,00 2 000,00 

4,00 565.17 

22,00 780.00 
26.00 660.00 

4,00 960,00 
18,00 6,12 
18,00 62.64 
2.00 70,20 
6,00 105 966,76 
2.00 5 500,00 

4253 816,00 

4 253 816,00 

20,00 6100 104,0l 

mont. celkem mat.jedn. mat.celkem 

I 109,46 22,33 l 473.78 
2 J 78,00 22.33 l 473.78 

528,00 22,33 l 473,78 
712,80 

5 132,16 I 528,00 201 696,00 
5 279,40 30,45 l 096,20 
5 132,16 l 528,00 201 696,00 

5241,6 98,9 11076,8 

184000 
344000 
380000 

2 000,00 
2 560,00 

168,00 215,00 430,00 
60 000,00 
4 000,00 

2 260,68 3 120,00 12 480,00 

17 160,00 9 000,00 198 000,00 
17160,00 4 800,00 ]24 800,00 

3 840,00 7 200.00 28 800,00 
110,16 0.85 15,30 

I 127.52 30,48 548,64 
140,40 14,69 29,38 

6 358,01 
11 000,00 

J 061 198,35 • 785 089,66 
l 061198,35 785089;66 
ťi 100 104,01 
1220020,80 
7320124,81 I 



Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU OSTRAVA 
Objekt SO - Nový energoblok EGB8 
část: - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
úsek: 3. POSPOJOVÁNÍ NA POVRCHU 

Pol. č. Zkra...,cHv popis m.j. mnozstvi mont. iednotk mont. celkem matjedn. mat.celkem 
CO Montazni a demontazni prace 

1 UZEMNENI NA POVRCHU - PASKA FEZN 3014mm M 100,00 63,00 6 300,00 40,00 4 000,00 
PRICHYTKA PRO PASKU FEZN 30í4mm PV 42-DO 

2 ZDI, VC.MONTAZE KUS 250,00 20,80 5 200,00 15.00 3 750,00 
PRICHYTKA PRO PASKU FEZN 3014mm -NA 

3 KONSTRUKCI, VC.MONTAZE KUS 10,00 20,80 208,00 20,00 200,00 
4 NATER UZEMNENINA POVRCHU (IX) M 100,00 6,12 612,00 
5 SVORKA PRO ZEMNICI PASKU SR 2B KUS 15,00 70,20 1 053,00 18,00 270,00 
6 CYA25 mm2 M 30,00 15,60 468,00 95,00 2 850,00 
7 OKO PRO KABEL CY A 25mm2, LISOV A Cl KUS 42,00 65,00 2 730,00 60,00 2 520,00 
8 BARVA SYNTET.ZAKLADNI S 2000 SEDA,0110 KG 1,00 91,30 91,30 
9 EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 CERNY 1999 KG 1,00 133,50 133,50 
10 EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 ZELENY 5300 KG 1,00 171,35 171,35 
11 EMAIL SYNTET.VENKOV.S 2013 ZLUTY 6200 KG 1,00 192,86 192,86 
12 BARVA SYNT.NA KONSTR.S2014,SED.STR.1 IOO KG 1,00 91,63 91,63 
13 REDIDLO OLEJO-SYNT.S 6006 KG 1,00 98,36 98,36 
14 OZNACENI FEZN PASKY ZZ BARVOU KUS 200,00 5,00 l 000,00 
15 VYCHOZI REVIZE KUS 1,00 7 500,00 7 500,00 

M.O Rekapitulace nákladu 
M. l Montážní práce 25 O 

.. . 
1.rvaklally celkem - součet 25 071,00 14.369,00 

Náklady celkem bez daně z př.hodnoty- základ pro 

DPH 39 440,00 

Oaň z přidané hodnoty % 20,00 39440.00 7 888,00 
• Celkové náklady za úsek vč. daně z pf.hod. 47 328,00 i 
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN OSTRAVA 
SO 02 - Nový energoblok EGB8 
PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
4. ELEKTROINSTALACE 

Zkraceny popis 

Dodávka stroj11 a zařízení 
mj. 

ROZVADĚČ RL ve VYZBROJE SESTAVA 
MIMOSTAV.DOPRAV A STROJU Z TUZ.(3,6%),AUT ~/o 

C.O Montaz11i a de111011tazni proce 
KABEL CYKY-J 3xl,5MM2, PEVNE ULOZENY VC.MONTAZE M 
KABEL CYKY-O 2xl,5MM2, PEVNE ULOZENY VC.MONTAZE M 
KABEL CYKY-J 3x2,5MM2, PEVNE ULOZENY VC.MONTAZE M 
J'NST ALACNJ KRABICE, PEVNE ULOZENA VC.MONT AZE KUS 
UKONCENI KABELU NN CYKY DO 3X2,5 KUS 
VYPINAC Č.l, NAOMITKUVC. MONTAZE KUS 
ZAR!VKOVE SVITIDLO 2x58W. JP 65 ve MONTAZE KUS 
ŽAROVKOVE SVITIDLO 2x60W, IP 65 ve. .MONTAZE KUS 
TRUBICE ZAl~IVKOVA 58W KUS 
ŽAROVKA60W KUS 
ZASUVKA NA OMITKU KUS 
TRUBKA PLASTOVA, <Dl3 MM M 
TRUBKA PLASTOVA <D44 MM M 
TRUBKA PLASTOV A, <D57 MM M 
PŘ!CHYTKA PLASTOVE TRUBKY d,13 MM KUS 
PRICHYTKA PLASTOVE TRUBKY 4,44 MM KUS 
PRICHYTKA PLASTOVE TRUBKY <J,57 MM KUS 
HMOZDINKA 08 MM KUS 
VRUT DO HMOZDINKY 68 MM KUS 
VYCHOZl REVIZE KUS 
M.-0 Rekaoituiace nákladu 
M. ! :Dodávka stroiú a zařízení . 

M.2 :zemní a montáž.ni orace 

Náklady celkem • součd 

Nďldady celkem hez dani z pf.hodnoty· ;základ pro DPH 

Daň= přidané hodnotv % 
Celkové náklady za úsek vě. dm1ě;: pi.hod. 

mnozstvi mont jednotk dodavka 

l,00 34 000,00 
3,60 34 000,00 I 224.00 

131,00 21.70 
17,00 21,70 

112,00 21,70 
11,00 130,00 
97,00 95.00 

8,00 180,00 
20,00 220,00 

4,00 200,00 
40,00 30,00 

8,00 7,00 
6,00 150,00 

64,00 22,00 
12,00 66,00 
20,00 106,00 

192,00 5,00 
36,00 5,00 
60,00 5.00 

450,00 10,00 
450.00 5,15 

1,00 8 500,00 

35 22400 

; 

35 224,00 

20,00 144 599,50 

mont. cetkem matjedn. mat.cetkem 

2 842,70 16.00 2 096,00 
368,90 11,00 187,00 

2 430-40 25,00 2 800,00 
l 430,00 cnon I 023,00 
9 215,00 
1440,00 125,00 l 000,00 
4 400,00 I 800,00 36 000,00 

800,00 I 270,00 5 080,00 
I 200,00 81,00 3 240.00 

56,00 60,00 480.00 
900,00 116,00 696.00 

I 408,00 12,00 768,00 
792,00 66,00 792,00 

2 120,00 106,00 2 120,00 
960,00 5,00 960.00 
180.00I 13,00 468,00 
300,00 13.00 780,00 

4 500,00 5,00 2250,00 
2 317,50 5,50 2 475,00 
8 500,00 

46 160;50 63215,00 

46 Hí0;50 63 215,00 

144599,50 
28919,90 

173 519,46 



Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN 
Objekt SO 02 - Nový energoblok EGB8 
část 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
úsek: 5. UZEMNĚNÍ V 

Pol. č. Zemniprace m.j. mnozstvi mont. jednotk mont. celkem 

1 ZEMNICI TYC. DELKY 2M KS 4,00 135,66 542,64 
2 SVORKA PRO ZEMNICI PASKU SR 2B KS 77,00 63,00 4851,00 
3 PASKA FEZN 30X4Ml\1 m 280.00 20,00 5 600,00 
4 SVORKA PRO ZEMNICI TYČ SJ 2 KS 4,00 65,00 260,00 

5 VÝKOP PRO ZEMr-:ÍCÍ PÁSEK 3 7,00 600,00 4 200,00 m 

6 ZÁHOZZEMNÍCÍHO PÁSKU ' 7,00 115,20 806,40 m· 
7 VYCHOZI REVIZE kus 1,00 7 000,00 7 000,00 

Nak[ady celkem - soucet 23 260,04 
Naklady celkem~ dane zpr,hotlnoty 38887,00 
Daň z vřídané hodnotv .. 7 777,40 
Celkove ,iak/adJ' .za usek ve, dane z pr,hod, :1ó 20,00 7 777,40 46664,40 

mat.íedn mat.celkem 

410,00 I 640,00 
30,48 2 346,96 
40,00 11 200.00 
110.00 440.00 

15 626,96 

.· 



Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V OSTRAVA 
Objekt: 02 - Nový energoblok EGB8 
část 02.1 ~ Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
úsel<: 6. KABELY NN 

PoL č, Zkracenv popis m. nt. jednotk mont. celkem mat.jedn, mat celkem 

I KABEL NN, I-A YKY 3x240+ 120 M 32,5 31 720,0 510.0 497 760,0 
UKONC.KAB NN lx240 SMRST.KON. včetně 

2 koncovek KUS 1') 
,)~ 245,0 7 840,0 653,0 20 896,0 

KABELOVY ZLAB. VCETNE PRICHYCENI A 

3 SPOJ. DÍLŮ M 58 82,5 4 785,0 628.0 36 424,0 
PRICHYTKA KABELOVA SONAP PRO KAB. 

4 4x240 KUS 28 56,4 l 579,2 165.0 4 620,0 

liAZENl KABELU DO CHRANICKY NEBO 
5 ,TIKANÁLU, VÁHA DO 2kg M 280 10,4 2 915,9 

6 11 VYVODU ZE SKŘINE STJTKEM KUS 28 55,0 l 540,0 
7 VYCHOZI REVIZE KUS 1 5 350,0 5 350,0 

Naklady celkem - soucet 55 730.12 559700.00 
Naklady celkem bez Jane;:; pr,hodnoty 615 430,12 
Daň z přidané hodnoty <ró 20,00 615 430,12 123 086,02 
«..:e1,wvt 110,mlllJ' za usek ve. uane z pr.noa. 738 516,14 
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN OSTRAVA 
SO 02 - Nový energoblok EGB8 
PS 02.1 - Technologie trafostanice a náhradní zdorje 
7. ZEMNÍ PRÁCE 

Zkraceny popis m.j. 

UTESNĚNÍ PROS I UPŮ PROTI VODĚ U MULTIKANÁLU KS 
Mul1ikanál - základní 9-ti otvorový díl 9\V-42 KS 
Multikanái - ohvbovÝ 9-ti orvorov<- díl 9W-M KS 
Mu!,ikanál - těsnící vložka G-9W KS 
Multikanál - mužné ocelové snonkv KS 

Uzávěr chráničky DN200 KS 
Utěsněni kabelu v chráničkách a multíkanálech pěnou ( 1 náplň 4 
otvorv\ KS 
Obetonování mutlikanálů a chrániček m3 

Korugovaná chránička DN200 m 

Vvtvčení trasy m 

Zaměření trasv m 

Řezání snárv v asfaltu m 

Bouraní asfaltu m3 

Vv1rbání obrubv stojaté m 

Vytrháni zámkové dlažbv m2 

Bourání betonového základu m3 

Výkop kabelové rýhy zemina lřídv 3 (34m x 1,06m x 1,2m) m3 

Zához kabelO\é rýhv(34m x 0,6m x 1,2m) m3 

Kabelové lože piskové š. L2m rn 
Ukončení multikanálú chrániček ve stávajicm okně EGB6 

obetonováním KS 
Výstražná folie š 32cm m 

Hutnění zemínv no vrstvách 20 cm m3 

Doprava vvbouranvch hmot včetně složení do l O km T 

Doprava vybouran)'Ch hmot za každý další km T 

Naložerí vybouraných hmot m3 

Uložení svoaninv na skládku včetně noolatku za skládku m3 

Definitivní zapraveni asfaltové komunikace, vč. oodkladov~cb vrstev m2 
Definitivní zádlažba - obrubník m 

Definitivní zádlažba zámkové dlažbv, vč. nodkladovvch vrstev m2 

Pomocné stavební práce malého rozsahu kpl 
l=cné ocelové konstrukce, výroba a montáž (pro vstup 

kanálu do objektu) kg 

Naldad ,' cdkem - soucel 

Nakhul:,, celkem bez d«ne z pr,lwdnotJ· 
Daň= přidané hodnoty % 
Celkové náklady za úsek vč. dané zpi'.hod. 

mnozstú mont. jednotk mont. celkem 

8 2 500.0 20 000.0 

32 285,0 9 120,0 

42 ]55,0 6 510,0 

75 25~0 l 875,0 

296 15.0 4 440,0 

4 75,0 300,0 

8 
45,0 360.0 

6 625,0 3 750,0 

48 50,0 ? 400,0 

34 ]50,0 5 100,0 

34 150,0 5 100,0 

24 215,0 5 160,0 

6.5 651,0 4 231,5 

3 85.0 'J55,0 

34 95,0 3 230,0 

l,2 l 500,0 1 800,0 

43,5 850,0 36 975,0 

24,5 480,0 11 760,0 

12 66,0 797,Q 

l 
624,3 624.3 

136 2,0 272,0 

?4,5 66,0 1 617,0 

20 170,0 3 400,0 

?O 15,0 300,0 

12,3 320,0 3 936,0 

12 3 250,0 3 075,0 

15,8 
l 709,0 27 002,2 

3 282,0 846,0 

34 250,0 8 500,0 

1 8 500.0 8 500,0 

56 
54,0 024,0 

184255-00 
304 492,00 

20,-00 304492,0 60898,40. 
365390,40 

mat.jedn. 

l 150.0 36 800,0 

850,0 35 700,0 

115,0 8 625.0 

21,5 6 364.0 

124,5 498,0 

205,0 í 640,0 

2 150,0 ]'J 900.0 

200,0 9 600,0 

80,0 960,0 

2 150,0 2 150,0 

10,0 l 360.0 

65,0 3 640,0 

120 237,0 



LIST ROZPOCTU 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Rekonmstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN 
Ostrava 

Fakultní nemocnice Ostrava, 17.Lispopadu 1790 

Ing.arch. L.Stojan 

Rozpočet číslo Zpracoval 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady 

HSV Dodávky 

2 Montáž 

3 PSV Dodávky 

4 Montáž 

5 "M" Dodávky 

6 Montáž 

7 ZRN (ř. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

0,00 

2 862 127,15 

69 583,83 

457 079,96 

0,00 

0,00 

4 447 098,60 

0,00 

B Doplňkové náklady 

8 Práce přesčas o 
9 Bez pevné podl. o 

10 Kulturní památka o 
11 o 

12 ON (ř. 8-11) 

21 ·Kompl. činnost 0,00 

Razítko 

Razítko 

Razítko 

JKSO 

EČO 

Místo FN Ostrava-Poruba 

IČO DIČ 

Dne 

.2012 

Počet Náklady i 1 m.j. 

o 0,00 

C Náklady na umístěni stavby 

13 Zařízení staveniště 

14 Mirnostav. doprava 

15 Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Ostatní. realizační PO 

18 _NUS z rozpočtu 

19 NUS (ř. 13-18) 

22 :ostatní náklady 

D Celkové náklady 

23 Součet 7, 12, 19-22 

24. DPH 14,00 % z 0,00 

25 • DPH 20,00 % z 3 609 062,35 

26 • Cena s DPH (ř, 23-25) 

E Přípočty a odpočty 

27 Dodávky objednatele 

28 ! Klouzavá doložka 

29 Zvýhodnění+ -

3,00% 133 412,96 

0.00% 0,00 

2,50% 111 177,46 

1,00% 44 470,99 

kpl. 250 000,00 

0,00 

539 061,41 

0,00 

4 986 160,01 

0,00 

997 232,00 

5 983 392,01 

0,00 

0,00 

0,00 



LACE ROZPOČTU 
Stavba: Rekonmstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava 

Objekt: 

JKSO: 

Kód 

1 

HSV 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 
99 

'PSV 
711 

713 

767 

771 

783 

784 

Popis 

2 

Prác:e a dodávky HSV 
Zemní práce 

Zakládání 

Svislé a kompletní konstrukce 

Vodorovné konstrukce 

Komunikace 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplni 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesun hmot 

- Pt"AeEt•a <iodávky ¼'SV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Izolace tepelné 

Konstrukce zámečnické 

Podlahy z dlaždic 

Dokončovací práce - nátěry 

Dokončovací práce - malby 

Celkem 

Cena celkem 

4 

3843163,59 
164 644,80 

396 419,75 

2 133 609,10 

125 803,74 

78 605,28 

394 583,53 

65 813,85 

483 683,53 

603935&1 - --> -•> - _J -

75 379,80 

40 318,46 

387 112,00 

4 974,92 

58 876,46 

37 273,37 

4 447 098,60 



ROZPOČ 
Stavba: Rel<.onmstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava 

Objekt: 

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava, í7.Lispopadu 1790 

Zhotovitel: 

PČ 
Kód položky 

1 2 

HSV 

1 113106123 

2 131201101 

3 131201109 

4 132201i01 

5 132201109 

6 161101101 

7 162201101 

8 162701105 

9 162701109 

10 167101101 

11 171201201 

12 171201211 

13 174101101 

2 

14 272313311 

15 272352111 

16 272-PC 1 

17 272-PC 2 

18 273321511 

19 274313811 

3 

20 311113132 

21 311238114 

22 311238115 

23 317168130 

24 317168133 

25 317168135 

26 380321442 

27 380321443 

28 380356231 

29 380356232 

30 380361006 

31 3803610061 

32 380-PC 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Popis 

3 

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic 

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až4 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 1 0000 m 

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 

Zakládání 

Podkladní beton pod z.desku z betonu tř. C 8/10 

Bedněni ztracené stěn základových kleneb 

d+m chránička kopoflex 160 prům.mm 

d+m kabelové průchodky 

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2-S3 s max.průsakem 
50mm dle ČSN EN 12 380-9+výztuž 85kglm3 

Základové pásy z betonu tř. C 25130 

Svislé a kompletní konstrukce 

Nosné pílfřky ti do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM ti 240 mm pevnosti P 15 na 
MVC 

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM ti 300 mm pevnosti P 10 na 
MVC 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 

Kompletní konstrukce kanálů ze ŽB tř. C 25/30-XC2-S3 ti 250 
mm 

Kompletní konstrukce kanálů ze ŽB tř. C 25130 -XC2-S3 ti 400-
450 mm 

Bednění kompletních konstrukcí jimek neomítaných ploch 
rovinných zřízení 

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění 

Výztuž kompletních konstrukcí jimek z betonářské oceli 10 505 

Výztuž žb podlah 
Zelezo dvojtých podlah -válcov.profil+rýhovaná plech(pororošt) 
vč.povrchové úpravy 

MJ 

4 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m 

kus 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

m3 

m3 

m2 

m2 

1 

t 

kg 

JKSO: 

ECO 
Zpraccval: íng.Ševelová 

Datum: 30.3-2012 

Množství Cena 
celkem jednotková 

5 6 

268.690 47,15 

158,110 232.30 

158,110 21,16 

4,660 554,30 

4,660 157,55 

158,110 72,45 

128,920 29,44 

98,310 301,30 

983,100 24,04 

64,460 161.00 

98,310 16,45 

98,310 230,00 

64,460 84,99 

18,980 2 518,50 

6,600 327,75 

27,600 253,00 

34,000 74,75 

33,796 9 798,00 

1,917 3 024,50 

0,720 888,95 

196,380 975,20 

278,850 1 173,00 

16,000 300,15 

24,000 541,65 

8,000 782,00 

14,475 3 565,00 

7,340 3 266,00 

154,650 841,80 

154,650 165,60 

0,000 59 600,00 

8,700 59 600,00 

8 700,000 96,60 

Cena celkem 

7 

3 843 163,59 

164644,80 

12 668,73 

36 728,95 

3 345,61 

2 583,04 

734,18 

11 455.07 

3 795,40 

29 620.80 

23 628,81 

10 378,06 

1 616,71 

22 611,30 

5 478,13 

396 419,75 

47 801,13 

2 163,15 

6 982,80 

2 541,50 

331 133,21 

5 797,97 

2 133 609,10 

640,04 

191 509,78 

327 091,05 

4 802,40 

12 999,60 

6 256,00 

51 603,38 

23 972,44 

130 184,37 

25 610,04 

0,00 

518 520,00 

840 420,00 

Hmotnost 
celkem 

8 

472,486 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

131,628 

42,825 

0,115 

0,481 

0,593 

82,911 

4,703 

211,415 

0,308 

49,176 

84,717 

0,596 

1,555 

0,668 

36,394 

18,367 

0,410 

0,000 

0,000 

9.653 

9,570 

54,2225 

267,145 

24,334 

637.445 

181,1825 

83,3175 

33,856 

346,495 

27,64025 

185,15 

18,91175 

264,5 

97.73275 

2896,275 

376.9125 

290,95 

85,9625 

11267,7 

3478,175 

1 022,2925 

1 121.48 

1 348,95 

345.1725 

622,8975 

899,3 

4099,75 

3755,9 

968,07 

190,44 

68540 

68540 

111.09 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

4 

411168212 

417321515 

417351115 

417351116 

417361821 

5 

564801112 

564851111 

567122111 

596211210 

592450070 

596-PC 1 

6 

611521001 

611-pc 1 

612321141 

619991011 

622321341 

622511011 

622511111 
629991011 

9 

941111121 

941111221 

941111821 

949101112 

952901221 
961-PC 1 

99 

997013111 

997013501 

997013511 

997013801 
998011001 

PSV 

711 

711111001 

111631500 

711112001 

711141559 

711142559 

628331590 

Vodorovné konstrukce 

Strop žb.deska vybetonovaná do ztraceného bednění z 
trapéz.plechu- mezistrop m2 

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 

Zřízení bednění ztužujících věnců m2 

Odstranění bednění ztužujících věnců m2 
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 

Komunikace 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 40 mm m2 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I ti 120 mm m2 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A 
pi do 50 m2 m2 

dlažba zámková -použita původní m2 

Oprava osazení původních obrubníku m 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Tenkovrstvá omítka t! 1.0 mm včetně penetrace vnitřních stropů 
rovných m2 

Spára mezi zdivem a žb konstr. heliportu bude vypěněna a 
přelištována m 

Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená 
ručně m2 

Zakrytí vni otvorů m2 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená strojně m2 

Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka ti 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 

Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn m2 
Zakr)~í výplni otvorů vně m2 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 1 O m m2 

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 
1.2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 1 O m m2 

Lešení pomocně pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kglm2 m2 

Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 
Odbourání části převázky pilot na hloubku 1100mm odbourat kus 
-Presun hmot 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 6 m s použitím mechanizace t 

Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 
1 km se složením t 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naloženim a se složením t 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním m2 

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 

Spotřeba o 3-0 4kglm2 dle povrchu ředidlo technický benzín 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním m2 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP m2 

pás těžký asfaltovaný SKLOB!T 40 MINERAL G 200 S40 m2 

25,560 1 495,00 

7,529 3 266,00 

53,200 499,10 

53,200 173,65 

0.678 40 135,00 

88,960 39,45 

88,960 112,47 

88,960 255,30 

88,960 296,70 

88,960 0,00 

55,600 287,50 

156,800 223,10 

108,750 109,25 

600,530 289,80 

32,360 43,47 

320,030 287,50 

301,760 228,85 

18,280 562,35 

32,360 28,87 

372,860 51,75 

7 457,200 1,15 

372,860 31,28 

182,360 56,33 

187,200 64,98 

1,000 3 844,76 

48,760 332,35 

48,760 261,50 

926,440 358,80 

48,760 402,50 

472,486 217,35 

194,250 7,88 

0,093 50 025,00 

99,450 19,70 

194,250 92.50 

99,450 106,45 

342.728 105,80 

125 803,74 

38 212,20 

24 589,71 

26 552,12 

9 238,18 

27211,53 

78 605,28 

3 509,03 

10 005.33 

22 711,49 

26394,43 

0,00 

15 985,00 

394 583,53 

34982,08 

11 880.94 

174 033,59 

1 406,69 

92 008,63 

69 057,78 

10 279,76 

934,07 

65 813,85 

19 295,51 

8 575,78 

11 663,06 

10 271,43 

12 163,32 

3 844,76 

483 683,53 

16 205,39 

12 750,74 

332 406,67 

19 625,90 

102 694,83 

603 935,01 

75 379,80 

1 530,20 

4 652,33 

1 959,17 

17 968,13 

10 586,45 

36 260,62 

26,314 

6,852 

18,472 

0,277 

0,000 

0,714 

83,149 

6.583 

24,686 

23,485 

7,619 

16.013 

4,762 

19,933 

0,310 

0,215 

11,038 

- 0,008 

7,434 

0,809 

0,115 

0,004 

0,046 

0,000 

0,000 

0,000 

0,038 

0,007 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

2,972 

1,753 

0,000 

0,093 

0.000 

0,078 

0,040 

1,542 

171925 

3755,9 

573.965 

199,6975 

46155,25 

45.36175 

129,3405 

293.595 

341,205 

o 
330.625 

256,565 

125.6375 

333,27 

49,9905 

330.625 

263, 1775 

646,7025 

33,19475 

59,5125 

1,3225 

35,972 

64,77375 

74,72125 

4421,474 

382,2025 

300,725 

412,62 

462.875 

249,9525 

9,059125 

57528,75 

22,655 

106,375 

122,4175 

121,67 



69 998711201 

713 

70 713131141 

71 283760130 

72 1998713201 

767 

73 767-PC 1 

74 767-PC 2 

75 767-PC 3 

76 767-PC4 

77 767-PC 5 

78 998767201 

771 

79 771474113 

80 597613120 

81 998771201 

783 

82 783271001 

83 783271007 

84 783831120 

784 

85 784453621 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m % 

Izolace tepelné 

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek 

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 50 mm 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 

Konstrukce zámečnické 

D+m ocelový průvětrník 50012000 

D+m ocelový průvětrník 10001500 

D+m ocelové dveře 1400í2100 

D+m ocelové dveře 1400/21D0+pruvětrníky5001500 2x 

D+m ocelové dveře 1801270 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v 
do6 m 

Podlahy z dlaždic 

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 
do 120 mm 

sok! v. 100mm 

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 
m 

Dokončovací práce - nátěry 

Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukci 
jednonásobné a 2x email 

Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí základní 

Nátěry -epoxidový nátěr podlahy a stěn proti ropným produktům 

Dokončovací práce - malby 

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3.8 m 

Celkem 

m2 

m2 

%, 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

% 

I 

m 

m 

0ío 

m2 

m2 

m2 

m2 

692,259 3,50 

I 

99,450 142,60 

101,439 250, 70 

344,455 2,05 

4,000 4 600,00 

2.000 2 300,00 

4.000 41 400,00 

2,000 44 850.00 

2,000 51 750,00 

3 320,000 1,60 

I 
19,200 87,55 

21,120 143,75 

41,011 6,29 

113,740 287.50 

113.740 90,20 

39,545 402,50 

789,690 47,20 

2 422,91 

40 318,46 

I 
14181,571 

25 430,76 

706,13 

387 112.00 

18 400,00 

4 600,00 

165 600.00 

89 700,00 

103 500,00 

5 312,00 

4 974,92 

1 680.96 

3 036,00 

257,961 

58 876,46 

32 700,25 

10 259,35 

15 916,86 

37 273,37 

37 273,37 

4 447 098,60 

4,025 

0,000 

0,774 

0,597 

O, 178 

0,000 

0,002 

0,001 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,020 

0,012 

0.008 

0,000 

0,116 

0,060 

0,020 

0,035 

163,99 

288,305 

2,3575 

5290 

2645 

47610 

51577,5 

59512.5 

1,84 

100,6825 

165,3125 

7.2335 

330,625 

103,73 

462,875 



Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ROZVODŮ ELEKTŘINY V AREÁLU FN OSTRAVA 
Objekt: ARK + ČOV 
část: Navýšení příkonu 
úsek: EGB 6, trasa EGB2 - ČOV 

Pol. č. Zkraceny popis rn.J. mnozst, dod.+mont. Celkem 

Provizorní stav 
Zapůjčení TR 10/0,4 kV, 630kVA - zajišťuje a 

I hradí objednatel FNO ks I - -
Zapůjčení DA 200 kV A - zajišťuje a hradí 

2 objednatel FNO ks 1 - -
3 Montáž. připojení, zprovoznění, demontáž kp! l 350 000,0 350 000,0 

Definitivní stav 
4 TR22í0,4kV, JO00kVA ks 1 376 000,0 376 000,0 
5 Rozváděč NN + RC kp! 1 450 000,0 450 000,0 
6 Montáž., připojení, zprovoznění kpl 1 350 000,0 350 000,0 
7 Propojení EGB2 a ČOV kpl 1 400 000,0 400 000,0 
8 Revize KUS 1 15 000,0 15 000,0 

Nakladv celkem - soucet 1941000,00 
Naklady celkl!m bez dane z pr,hod:noty 1941 Q00,00 
Daň z přidané hodnoty % 20,00 1941000;00 388200,00 
t:eJlíove nQKtaay za usel. ve. dane z pr.11.oa. 2329200,00 



Dodatek č. 2 
Smlouvy o dílo 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozováni rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 513/199 I Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona, v platném znění 

Název díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 10 - 300 - 012 (000W649) 

Článek I. - S ml u vn í s tra n y 

1.1 Objednatel: 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupený: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, reditelem 

Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek r-editele pro techniku a provoz 

Zřizovací listina MZ ČR čj. OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 

IČO: 00843989 

DIČ: CZ00843989 

Bankovní spo,jení: ČSOB a,s., pobočka Ostrava, č.ú.: 8010-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 660 02 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupený - kontaktní osoby: 
- pro smluvní věci, tj. podpis smluvních dodatků: Pavel KovaHk, výkonný ředitel závodu l\1&PC, 

v plné moci představenstva společnosti, tel.:   
- pro smluvní věci, vvjma podpisu smluvních dodatků: Roman Dostálek, ředitel divize Technologie 

závodu M&PC, tel.:  

- pro technické záležitosti: 

Ing. Milan Smutný vedoucí projektu, tel.:  
Libor Knápek vedoucí realizačního střediska, tel.:  
Jaroslav Hirsch - servisní technik, tel.:  

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 7507-621/0100 

Kontaktní adresa. adresa pro doručování korespondence (vyjma faktur): OHL ZS. a.s.. divize 
Technologie závodu M&PC Světlá 5,614 00 Brno,   

Adresa pro doručování faktur: OHL 
02 Brno 

( dále též jen zhotovitel). 

a.s., divize Technologie závodu M&PC Burešova 938/17, 660 

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková
Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina OnderkováKateřina Onderková



Článek li. - P ř e d m ě t d o d a t k u 

Vzhledem k organizačním změnám u společnosti OHL ŽS, a.s. se ke dni uzavření tohoto dodatku mění znění 
Č'.lánku I. - Smluvní strany odst. 1.2 Smlouvy o dílo tak, že se uvedený odstavec nahrazuje zněním odst. 1.2 
Článku 1 Smluvní strany tohoto dodatku. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s Článkem V. - Cena za provozování a rekonstrukci energetického 
hospodMstvL bodem 5.5 Smlom·y o dílo na změně výše nájemného a ceny služeb s účinností od l. 4. 2012 dle 
Pi'ílohy č. 1 tohoto dodatku. 

V návaznosti na shora uvedené se s účinností od l. 4. 2012 ruší bod 5.1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se 
následovně: 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce, modernizace a za provozování rozvodů elektřiny v rozsahu této 
smlouvy činí: 

Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
Cena za provedení 
rekonstrukce a 
modernizace 104.600.000,-- 20. 920.000,-- 125.520.000,--
( cena dle zpracovaného 
,.Výkazu materiálu a dodávek"') 

Cena za provozování 
rozvodů elektřiny: 
a) nájemné za pronajaté 
technologické zai"ízení, za 9.482.843,76 1.693.444,69 11.176.288.45 
pronájem nebytových prostor a 
za služby spojené s nájmem 
nebytových prostor - za období 
l O-ti let 

b) celková cena za služby 
spojené s provozováním 

45.540.000,-- 9 .108.000,-- 54.648.000,--
rozvodů elektřiny - za první až 
desátý rok plnění 

CELKOVÁ CENA ZA 
REALIZACI PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ DLE TÉTO 
SMLOUVY, 159.622.843,76 31. 721.444,69 191.344.288,45 
tj. celková cena za provozování 
a rekonstrukci energetického 
hospodáfství 

Rozklíčení ceny za služby spoiené s provozovamm rozvodu elektřiny - za první až desátV rok 
J lnění: , tabuke jsou popsán) činnosti a uvedena V)'še roční ceny bez DPH, které jsou zahrnuty v ceně 
uvedené v tabulce ,ýše ad bod b) (tzn. napf-. mzdové náklady, náklady na revíze, atd., které bude 
zhotovitel fakturovat objednatelí): 

Činnost Roční cena v Kč bez DPH 

Mzdové náklady zaměstnanců vč.zákonných odvodů 2.100.000,-
Provozní zařízení VN rozvodny, ochrany, poruchové stavy, revize 565.000,-
Prornzní zafízení NN rozvodny, kompenzace, poruchové stavy, revize 510.000,-
Provoz DA servis stroji\. diagnostika a sei-ízení ochran, stai1ovací baterie 1 715.000,- / 
Provoz řídícího systému monitoring, servis I 70.000,- i 
Provozní revize 1 I 5.000,-



24 hod servis - pohotovost, 84.000,-
Běžná údržba práce, materiál 395.000,-

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění. 

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyr-ech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení. 

PHloha č. 1 - Cenová doložka pro rok 2012 

Pl'Íloha č. 2 - Kopie Plné moci představenstva společnosti OHL ŽS, a.s. pro Pavla Kovaříka 

V Ostravě dne 

Za objednatele: 

za ·Fakultní nemocnice Ostrava 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 

í-editel 

V Brně dne 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Pavel Kovařík 

 
S, 
38/17, CZ• 15~0 02 E!m<' • stfo<i 
796. Dlť': O'.Mi.34'.r/Qli 

výkonný foditel závodu M&PC, 

v plné moci představenstva společnosti 

3 

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková



Nájemce: 
Sml. č.: 
IČO: 

OHL ŽS, a.s. 
99/OVZ/10/039-N 
463 427 96 

Cenová doložka pro rok 2012 
S odkazem na ustanovení článku IV., bod 3. výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor v platném znění 
se s účinností od 1 4.2012 mění výše nájemného (cena zahrnuje vliv inflace za rok 201 O + 2011) 

Nájemné za nebytové prostory 

Plocha v m2 Kč/m2/rok Částka Kč 
1 19,50 375,00 7 312,50 
2 1 907,50 45,00 85 837,50 
3 

Celkem 1 927,00 93 150,00 

Služby spojené s nájmem 

Teplo a TUV - cena rn2/rok 491,51 Kč 
Plocha v m2 koeficient Částka Kč DPH% 

45,45 22 339,00 

Celkem 22 339,00 14 

Vodné, stočné 58,85 Kč/m3 
64 m3 Kč 3 766,40 14 

Elektrická energie Kč 16 382,70 20 
za rok 2011 16 061,50 
koef. 2012 1,0200 

Poštovné Kč 20 

Úklid Kč 20 

Pronájem vybavení Kč 20 

Celkem služby 14 % DPH Kč 26 105,40 3 654,80 
Celkem služby 20 % DPH Kč 16382,70 3 276,60 
Celkem úhrada za služby 49 419,50 

Celkem nájemné + služby Kč 142 569,50 

Měsíční fakturace: 
Cena Kč DPH Kč Celkem Kč 

Nájemné za nebytové prostory 7 762,50 7 762,50 
Služby spojené s nájmem DPH 14 % 2 175,50 304,60 2 480,10 

spojené s nájmem DPH 20 % 1 365,20 273,10 1 638,30 
Celkem 11 303,20 577,70 11 880,90 



PLNÁ 

společnost 

OHL ŽS, a.s. 

-
C 

Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veveří 
IČ: 463 42 796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vl. 695, 
jednající Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva 

a panem Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva 

zmocňuje 

tímto v souladu s ustanovením § 5, odstavce 3 stanov společnosti, 

výkonného ředitele závodu Mechanízace a produkční centra 

pana Pavla Kovaříka 

 

k zastupování společnosti OHl ŽS, a.s. ve věci uzavírání smluvních dodatků ke 
smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů 
elektřiny č. smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OO, č. smlouvy zhotovitele: 
SOD 2020 = 1 O ~ 300 E 012 (OOOW649), název díla: "Rekonstrukce a modernizace 
rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování". 

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě 
společnosti připojí jmenovaný zaměstnanec svůj podpis s označením funkce a jména: 
Pavel Kovařík, výkonný ředitel závodu 

Toto zmocnění má pi 

V Brně, dne

o odvolání. 

Ing. Michal Štefl, 
předseda představenstva 

OHL ŽS, a.s. 1 / 
.1/ 

/·f. 
Toto zmocnění přijímám: //½ 

pr1pis: / 

0024 ťORM 25- 06.08 // 

/ 
/ 

/' 

V Brně, dne 

Paolo Bee, MBA, 
2. místopředseda představenstva 

OHL ŽS, a.s . 

datum: 2 f 

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková



Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 5 !3/1991 Sb .. obchodního zákoníku. v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona. v platném znění 

Název díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 1 O - 300 - O 12 (000W649) 

Článek I. - S m I u v n í s tra n v 

1.1 Objednatel : 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupený: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA. ředitelem 

Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík. náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Zřizovací listina MZ ČR čj. OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 

IČO: 00843989 

DIČ: CZ00843989 

Bankovní spojení: ČSOB a.s .. pobočka Ostrava, č.ú.: 80 J 0-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 

Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl R vložka 695 

Zastoupený - kontaktní osoby: 

- pro smluvní věci, včetně podpisu této smlouvv a jejich dodatkú: Václav Bai1oněk. výkonn:,'.· ředitel 
pro dopravní stavby, v pilné moci představenstva společnosti. tel.:  

- pro smluvní věci. vyjma podpisu této smlouvv a jejích dodatkú: Pavel Kovařík, ředitel sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, teL:  

- pro technické záležitosti: 

Ing. Milan Smutný- vedoucí projektu, tel.:  
Stanislav Šůstek - vedoucí realizačního střediska. tel.:  
Jaroslav Hirsch - servisní technik, tel.:  

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město. č.ú.: 7507-621/0100 

Kontaktní adresa. adresa pro doručování korespondence (vyjma faktur): OHL Ž:S, a.s.. sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, Světlá 5,614 00 Brno, fax: 545 577 544 

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS. a.s .. sekce Technologie závodu Dopravní stavby, Burešova 
938/17, 660 02 Brno-střed 

( dále též jen zhotovitel). 

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková
Kateřina Onderková

Kateřina Onderková



Článek li. - P ř e d m ě t d o d a t k u 

Smluvní strany se dohodly v souladu s Článkem V. - Cena za provozováni a rekonstrukcí energetického 
hospodářství, bodem 5.5 Smlouvy o dílo na změně výše nájemného a ceny služeb s účinností od .5. 20 l l dle 
Přílohy č. l tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly na změně textu v odst. 6.4 Článku Vl. - Platební 
podmínky. 

V návaznosti na shora uvedené se s účinností od 1 .5. 2011 ruší bod 5. l Srn lou vy o dílo a nahrazuje se 
následovně: 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce. modernizace a za provozování rozvodů elektřiny v rozsahu této 
smlouvy činí: 

Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
Cena za provedení 
rekonstrukce a 
modernizace 104.600.000,-- 20. 920.000,-- 125.520.000,--
(cena dle zpracovaného 
,S~'kazu materiálu a dodávek") 

Cena za provozování 
rozvodů elektřiny: 
a) nájemné za pronajaté 
technologické zařízení, za 9 .464. 944,80 1.682.63520 l l.147.580,--
pronájem nebytových prostor a 
za služby spojené s nájmem 
nebytových prostor - za období 

i l O-ti let 

I b) celková cena za služby 
spojené s provozováním 

45.540.000,-- 9.108.000,-- 54.648.000,--
rozvodů elektřiny - za první až 
desátý rok plnění 

CELKOVÁ CENA ZA 
REALIZACI PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ DLE TÉTO 
SMLOUVY, 159.604.944,80 31.710.635,20 191.315.580,--
tj. celková cena za provozování 
a rekonstrukci energetického 
hospodářství 

Rozklíčeni cenv za služby spojené s provozováním rozvodů eiektřinv - za první až desáN rok 
plnění: v tabulce jsou popsány činnosti a uvedena V)1Še roční ceny bez DPH. které jsou zahrnuty v ceně 
uvedené v tabulce výše ad bod b) (tzn. např. mzdové náklady. náklady na revize, atd., které bude 
zhotovitel fakturovat objednateli): 

Činnost Roční cena"' Kč bez DPH 

Mzdové náklady zaměstnanců vč.zákonných odvodú 2.100.000,-
Provozní zařízení VN - rozvodny, ochrany, poruchové stavy. revize 565.000,-

v, . 
~ - -, . ' -1 Provozm zanzem 1\1\ - rozv-odny, kompenzace, po1ucho\,e stavy, revize ) 10.000,-

Provoz DA -servis strojů. diagnostika a seřízení ochran. startovací baterie 715.000.-
Provoz řídícího systému - monitoring, servis 70.000,-
Provozní revize 115.000.-
24 hod servis - pohotovost, zásahy 84.000.-
Běžná údržba - práce, materiál 395.000.-

2 

I 



Dále se ruší bod 6.4 Smlouvy o dílo a nahrazuje se následovně: 

Platby za provedení rekonstrukce a modernizace budou pocmaje mes1cem záři 20 l l prováděny 

bezhotovostními převody na základě měsíčních zálohových faktur vystavených zhotoviteíem v kalendářním 
měsíci, nejpozději však do 15. dne daného měsíce, ve výši splátek určených rovnoměrným rozdělením celkové 
platby za provedení rekonstrnkce a modernizace na dobu zbývající do 1 O let od zahájení plnění smlouvy. Pro 
v·foočet splátek ie tak určena doba od 1. 6. 2011 do 31. 10. 2020. Výjimkou v pravidelné fakturaci 
zálohových faktur je období červen - září 2011, za které bude vystavena zálohová faktura ve výši 4 měsíčních 
splátek (tzn. splátky za měsíce červen, červenec. srpen a září) se splatností ke konci tohoto období, tj. k 30. 9. 
2011. Po předání a převzetí provedené rekonstrukce a modernizace bude vystavena konečná faktura - daňový 

doklad vystavený zhotovitelem na základě zápisu o pi'edání a pfevzetí potvrzeného oběma smluvními stranami 
dle bodu 3.16.8 této smlouvy. V konečné faktuře budou vyúčtovány jednotlivé uhrazené zálohové faktury do 
doby vystavení konečné faktury a uvedena zbývající částka k úhradě z platby za provedenou rekonstrukci a 
modernizaci. 

Datem splatnosti jednotlivých zálohových faktur za provedenou rekonstrukci a modernizaci před předáním a 
převzetím díla bude vždy poslední den každého kalendářního měsíce, počínaje měsícem září 2011. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury bude den předání a převzetí dle zápisu o předání a převzetí 
potvrzeného oběma smluvními stranami ve smyslu bodu 3.16.8 této smlouvy. 

Konečná faktura bude splatná v měsíčních splátkách určených rovnoměrným rozdělením částky konečné 

faktury (po odečtení uhrazených zálohových faktur) na dobu zbývající do 10 let od zabájení plnění smlouvy, 
přičemž každá z těchto měsíčních splátek bude splatná do 14. dne následujícího měsíce. Přílohou konečné 
faktury bude spiátkový kalendář s uvedením výše jednotlivých splátek a termínem jejich úhrady. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. l zústávají v piatnosti v púvodnírn znění. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotoveni. 

Příloha č. 1 - Cenová doložka pro rok 2011 

Příloha č. 2 - Realizační soupis prací (podklad pro konečnou fakturu) 

V Ostravě dne 29.6.2011 

Za objednatele: 

za Fakultní nemocnice Ostrava 

MUDr. Svatopluk Němeček. MBA 

ředitel 

V Brně dne 29.6.2011 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Václav 

výkonný ředitel pro dopravní stavby, 

v plné moci pr-edstavenstva společnosti 

3 

Kateřina Onderková Kateřina Onderková



Příloha č. 1 - Cenová doložka pro rok 2011 



Nájemce: 
Sml.č.: 

IČO: 

OHLŽS, a.s. 
99/OVZ/10/039-N 
463 427 96 

Cenová doložka pro rok 2011 
S odkazem na ustanovení článku IV., bod 3. výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v platném znění se s účinností od 1.9.2011 mění výše nájemného a ceny služeb takto: 

Nájemné za nebytové prostory 

Plocha v m2 
1 19,50 
2 1 907,50 

Kč/m2/rok 

360,00 
45,00 

3 
Celkem 1 927,00 

Služby spojené s nájmem 

Teplo a TUV - cena m2/rok 
Plocha v m2 

Celkem 

Vodné, stočné 
64 m3 

45,45 

Elektrická energie 
za rok 2010 
koef. 2011 

15 420,00 
1,0416 

Poštovné 

Úklid 

Pronájem vybavení 

Celkem služby 1 O % DPH 
Celkem služby 20 % DPH 
Celkem úhrada za služby 

Celkem nájemné + služby 

Měsíční fakturace: 

Nájemné za nebytové prostory 
Služby spojené s nájmem DPH 1 O % 
Služby spojené s nájmem DPH 20 % 
Celkem 

462,16 Kč 
koeficient 

56,7 Kč/m3 
Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Částka Kč 
7 020,00 

85 837,50 

92 857,50 

Částka Kč 
21 005,20 

21 005,20 

3 628,80 

16061,50 

24 634,00 
16 061,50 
46 371,20 

139 228,70 

Cena Kč 
7738,10 
2 052,80 
1 338,50 

11129,40 

DPH% 

10 

10 

20 

20 

20 

20 

2 463,40 
3 212,30 

DPH Kč 

205,30 
267,70 
473,00 

Celkem Kč 
7 738,10 
2 258,10 
1 606,20 

11 602,40 

Tato cenová doložka s účinností od 1.9.2011 nahrazuje původní Cenovou doložku ze dne 31.5.2011, ve které 
byla chybně stanovena cena za teplo a TUV. Přeplatek bude vrácen nájemci. 



Příloha č. 2 - Realizační soupis prací 
(podklad pro konečnou fakturu) 



" , 'V" , , 

OCENENY REALIZACNI SOUPIS PRACI 

Celková cena rekonstrukce a modernizace 

Článek 
8.1 VN 

8.2 NN 

8.3DA 

8.4 a 8.5 

ostatní 

Celková cena 

Cena bez DPH 
69 000 000 Kč 

20 750 000 Kč 

6 850 000 Kč 

3 500 000 Kč 

4 500 000 Kč 

DPH 
13 800 000 Kč 

4150 000 Kč 

1370000 Kč 

700 000 Kč 

900 000 Kč 

Cena včetně DPH 
82 800 000 Kč 

24 900 000 Kč 

8 220 000 Kč 

4 200 000 Kč 

5 400 000 Kč 

125 520 000 Kč 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na rozvodu VN 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena 

bez DPH vč. DPH 

OBSAH: 

B 1.1. KABELÁŽ všechny EGB 
A Kabely a příslušenství 
1. kabel 22-CXEKVCEY 3x1x35 (610 m) kpl 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 
2. kabel 22-AXEKVCEY 3x1x240 (14 820m) kpl 1 2 080 000 Kč 416 000 Kč 2 496 000 Kč 
3. kabeláž pro ŘS (2 370m) kpl 1 90 000 Kč 18 000 Kč 108 000 Kč 

B Demontáže 
1. kabel 10-ANK0YPV 3x240 (cca 640m) kpl 44 000 Kč 8 800 Kč 52 800 Kč 
2. kabel 10-ANKOY 3x185 (cca 40m) kpl 2 400 Kč 480 Kč 2 880 Kč 
3. kabel 10-ANK0Y 3x120 (cca 60m) kpl 2 100 Kč 420 Kč 2 520 Kč 
4. kabel 10-AXEKVCEY 3x70 (cca 300m} kpl 6 500 Kč 1 300 Kč 7 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A, doplňující materiál pro A (koncovky Raychem, 

kpl 2 073 000 Kč 414 600 Kč 2 487 600 Kč 

spojky, označovací štítky, svazkování kabelu apod.), výstroj kabelových 
tras pro ŘS, napájení zařízení ve velínu pro ŘS atd. 

D Zemní práce 
1. výkopové a související práce kpl 3 042 000 Kč 608 400 Kč 3 650 400 Kč 

(vytýčení stávajících sítí, kopané sondy pro ověření stávajících 
podzemních překážek, zajištění stávajících vedení pří zemních pracích, 
uložení kabelů, zaměření trasy po pokládce, odvoz přebytečné zeminy na 
skiádku, odvoz asfaltové směsi z komunikací na skládku, uvedení výkopů 
do původního stavu apod.) 

E Stavební práce 
1. stavební úpravy v kabelových trasách (veškeré dotčené části kabelových kpl 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 

tras v energoblocích, uvedení do původního stavu, protipožární ucpácky 
atd.) 

F Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. geodetické zaměření trasy, napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize apod. kp! 6 200 000 Kč 1240000 Kč 7 440 000 Kč 



ICELKEM KABELÁŽ všechny EGB 13 800 000 Kč 2 760 000 Kč 16 560 000 Kč! 



B 1.2. a B 1.3. VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kV 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu OPS 
1. VN rozvaděč kpl 1 167 000 Kč 233 400 Kč 1400400 Kč 
2. dálkově řídící a moitorovací systém kpl 106 000 Kč 21 200 Kč 127 200 Kč 
3. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

C Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kp! 1 102 000 Kč 20 400 Kč 122 400 Kč 

lcELKEM VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kv 1550000 Kč 310 000 Kč 1 860 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB7 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 2 780 500 Kč 556100 Kč 3 336 600 Kč 

A2 Distribuční transformátory 
1. vzduchem chlazené, suché, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 608 000 Kč 121 600 Kč 729 600 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, suché ks 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 1 440 500 Kč 88 100 Kč 528 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 1 2 021 000 Kč 404 200 Kč 2 425 200 Kč 

D Stavební práce 

1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 224 000 Kč 44 800 Kč 268 800 Kč 
ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tJ : kp! 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 320 000 Kč 64 000 Kč 384 000 Kč 

!CELKEM EGB7 6 600 000 Kč 1320000 Kč 7 920 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB5 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 1850000 Kč 370 000 Kč 2 220 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1 020 000 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 1000kVA, olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kp! 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kp! 1 377 000 Kč 75 400 Kč 452 400 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 2 049 000 Kč 409 800 Kč 2 458 800 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kp! 362 000 Kč 72 400 Kč 434 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kp! 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 

!CELKEM EGB5 6 000 000 Kč 1200000 Kč 7 200 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB2 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 2 134 500 Kč 426 900 Kč 2 561 400 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatízované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1020000 Kč 

A3 Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 6 42 000 Kč 8 400 Kč 50 400 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA. olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kp! 395 500 Kč 79 100 Kč 474 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 2 007 000 Kč 401 400 Kč 2 408 400 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 522 000 Kč 104 400 Kč 626 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastaveni ochran, výchozí revize apod. kpl 265 000 Kč 53 000 Kč 318000Kč 

!CELKEM EGB2 6450 000 Kč 1290000 Kč 7 740 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB1 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 7 845 000 Kč 1 569 000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV. 1000 kVA ks 3 1 275 000 Kč 255 000 Kč 1530000 Kč 

A3 Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kp! 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 11 77 000 Kč 15 400 Kč 92 400 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 1 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 770 000 Kč 154 000 Kč 924 000 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 4 553 000 Kč 910 600 Kč 5 463 600 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 1450000 Kč 290 000 Kč 1 740 000 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. . kpl 76 000 Kč 15 200 Kč 91 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 603 000 Kč 120 600 Kč 723 600 Kč 

!CELKEM EGB1 16 850 000 Kč 3 370 000 Kč 20 220 000 Kč I 



B 1.2. a B 1.3. EGB6 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu OPS 
1. VN rozvaděč kpt 7 845 000 Kč 1569000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátově, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 3 1275000 Kč 255 000 Kč 1530000 Kč 

AJ Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 18 126 000 Kč 25 200 Kč 151 200 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, íOOOkVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kp! 1 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 883 000 Kč 176 600 Kč 1059600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kp! 4 974 000 Kč 994 800 Kč 5 968 800 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 886 000 Kč 177 200 Kč 1063200 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 110 000 Kč 22 000 Kč 132 000 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 650 000 Kč 130 000 Kč 780 000 Kč 

lcELKEM EGB6 16 950 000 Kč 3 390 000 Kč 20 340 000 Kčl 



B 1.4 Centrální dispečink FNO 
dle článku B.1.4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Dodávky 
A1 Komplexní dodávka technologie 
1. technofogie dle části B přílohy č.2 zadávací dokumentace 

(společná pro VN, NN a DA) kpl 600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč 

B Demontáže 
1. demontáže kpl 18 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 129 000 Kč 25 800 Kč 154 800 Kč 

D Stavební práce 
1. Stavební úpravy dispečinku kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tj. : kp! 1 000 Kč 200 Kč 1 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení, parametrizace, íevize, dokumentace kpl 54 000 Kč 10 800 Kč 64 800 Kč 

zaškolení obsluhy a další dodávky a činnosti 

lcELKEM EGB6 800 000 Kč 160 000 Kč 960 000 Kél 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na rozvodu NN 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

DPH DPH 

OBSAH: 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 1 
A Materiál 
í. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 750 000 Kč 550 000 Kč 3 300 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 100 000 Kč 220 000 Kč 1320000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 205 000 Kč 41 000 Kč 246 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 325 000 Kč 65 000 Kč 390 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 4 380 000 Kč 876 000 Kč 5 256 000 Kč 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 2 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 150 000 Kč 430 000 Kč 2 580 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 750 000 Kč 150 000 Kč 900 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 1 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 

lcELKEM úprava NN v EGB 3 300 000 Kč 660 000 Kč 3 960 000 Kč 



B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 5 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 700 000 Kč 540 000 Kč 3 240 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 825 000 Kč 165 000 Kč 990 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 4 000 000 Kč 800 000 Kč 4 800 000 Kč 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 7 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 625 000 Kč 125 000 Kč 750 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 340 000 Kč 68 000 Kč 408 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 60 000 Kč 12 000 Kč 72 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 75 000 Kč 15 000 Kč 90 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 1100 000 Kč 220 000 Kč 1320000 Kč 

8.2.2. Měření na hlavních rozvaděčích v EGB2 a EGBS 
A Materiál 
1. Materiál kpl 125 000 Kč 25 000 Kč 150 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 5 000 Kč 1 000 Kč 6 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 8 000 Kč 1 600 Kč 9 600 Kč 

lcELKEM 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 



B 2.3. Napojení významných spotřebičů na ovládání 
z centrálního dispečinku 

A Materiál 
1. Materiál kpl 210 000 Kč 42 000 Kč 252 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 58 000 Kč 11 600 Kč 69 600 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

!CELKEM 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

B 2.4. Monitoring napájení důležitých pracovišť 
A Materiál 
1. Vývoj a dodání monitorovacího systému kpl 6400 000 Kč 1280000 Kč 7 680 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 620 000 Kč 124 000 Kč 744 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 1 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

lcELKEM 7 520 000 Kč 1504000 Kč 9 024 000 Kč 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na DA 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

bez DPH DPH 

OBSAH: 

B.3.1 Zřízení přípojných bodů pro mobilní diesel 
hasičského sboru 

A Materiál 
1. Materiál pro připojovací body kpl 263 000 Kč 52 600 Kč 315 600 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 252 000 Kč 50 400 Kč 302 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

!CELKEM 600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč! 

B.3.2 Úprava dieselagregátů v EGB5 výměnou 
A Materiál 
1. Materiál (2xDA 200kVA) kpl 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kp! 65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavebni části + protipožární ucpávky) kpl 25 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpf 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

jcELKEM 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč' 



8.3.3 Výměna dieselagregátů v EGB2 
A Dodávky 
1. Dieselagregát 500 kVA kp! 2 3 620 000 Kč 724 000 Kč 4 344 000 Kč 

B Demontáže 
1. stávající DA 2x200kVA ks 2 80 000 Kč 16 000 Kč 96 000 Kč 

(včetně veškerých souvisejících zařízení a rozvodů, které nevyhovují pro 
provoz nových DA) 

C Materiál a montáže 
1. montáž dle A kpl 280 000 Kč 56 000 Kč 336 000 Kč 

(včetně náhrada veškerých souvisejících zařízení a rozvodů, které 
nevyhovují pro provoz nových DA) 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v rozsahu nutném pro umístění a zprovoznění kpl 1670000 Kč 334 000 Kč 2 004 000 Kč 

nového zařízení včetně povrchových úprav 

E Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. 

napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize, nastavení ochran apod. 
kpl 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

!CELKEM Výměna dieselagregátu v EGB2 5 800 000 Kč 1 160 000 Kč 6 960 000 Kčl 

B.3.4 Inovace řídících a monitorovacích systémů 
dieselagregátů 

A Materiál 
1. Materiál kpl 1 120 000 Kč 24 000 Kč 144 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 50 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

!CELKEM 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kčl 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Preventivní výměna stárnoucích zařízení 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena bez 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

DPH DPH 

OBSAH: 

8.4.1 Postupná výměna jistících prvků NN 
vEGB6 

A Materiál 
1. Materiál kpl 2 861 000 Kč 572 200 Kč 3 433 200 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 517 000 Kč 103 400 Kč 620 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl O Kč O Kč O Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 22 000 Kč 4 400 Kč 26 400 Kč 

lcELKEM 3400 000 Kč 680 000 Kč 4 080 000 Kčl 



VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁVEK 

Technickoorganizační opatření - dle článku B.5 

Pol. Název materiálu M.j. Počet ivá cena bez DPH 

OBSAH: 

8.5.1 Seřízeni ochran v areálu FNO s veškerými ochranami 
na straně ČEZ přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Materiál 
1. Materiál kpl 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kp! 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 1 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 

!CELKEM 

O Kč 

70 000 Kč 

O Kč 

30 000 Kč 

100 000 Kč 

DPH 20% ~lková cena vč. DP 

O Kč O Kč 

14 000 Kč 84 000 Kč 

O Kč O Kč 

6 000 Kč 36 000 Kč 

20 000 Kč 120 000 Kč! 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Předprojektové a projektové práce 

Pol. Název materiálu M.j. Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

OBSAH: 

Předprojektové a projektové práce dle článku B 
A Předprojektové a projektové práce 
1. Předprojektové a projektové práce kpl 4 500 000 Kč 900 000 Kč 5 400 000 Kč 

lcELKEM 4 500 000 Kč 900 000 Kč 5 400 000 Kčl 



Smlouva o dílo 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a 

zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění 

Název díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 10 - 300 012 (000W649) 

Článek I. - S m I u v n í str a n v 

1.1 Objednatel : 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupenj': MUDr. Svatoplukem Němečkem. MBA, ředitelem 

Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Zťizovací listina MZ CR čj. OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 

IČO: 00843989 

DIČ: CZ00843989 

Bankovní spo_jení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava. č.ú.: 8010-0309258333/0300 

(dále objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

a 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 
Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupený - kontaktní osoby: 
pro smluvní věci. včetně podpisu této smlouvv a iejích dodatků: Václav Bartoněk, výkonný ředitel 
pro dopravní stavby, v plné moci představenstva společnosti, tel.: 

- pro smluvní věci. vyjma podpisu této smlouvy a jejích dodatků: Pavel Kovařík:, ředitel sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, tel.:  

- pro technické záležitosti: 

lng. Milan Smutný - vedoucí projektu, tel.:  
Stanislav Šůstek vedoucí realizačního střediska, tel.:  
Jaroslav Hirsch - servisní technik, tel.:  

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková

Kateřina Onderková
Kateřina Onderková

Kateřina Onderková



IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 7507-621/0100 

Kontaktní adresa. adresa pro doručování korespondence (vvjma faktur): OHL ŽS. a.s., sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, Světlá 5,614 00 Brno, fax: 545 544 

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s .. sekce Technologie závodu Dopravní stavby, Burešova 
938/17, 660 02 Brno-střed 

(dále též jen zhotovitel). 

1.3 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních organu, 
zmocněných osob a dalších údajů uvedených v tomto článku, postačuje oznámení doporučeným 

dopisem, podepsaným statutárním zástupcem smluvní strany. V případě, že je zastupování smluvní 
strany založeno plnou mocí nebo jiným písemným pověřením, musí být shora uvedený dopis 
doplněný plnou mocí nebo pověřením, odvoláním plné moci nebo pověření a doložen výpisem 
z obchodního rejstříku nebo jinou listinou, osvědčující skutečnosti v oznámení uvedené. 

Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní fonny některé ze smluvních stran, zániku 
smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů pfechází na právního nástupce smluvní strany. 

Článek li. - Ú v o d n í u s ta n o ven í 

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky evid. č.: 60042243 (dle informačního 
systému o zadávání veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému) s názvem ,.Rekonstrukce a 
modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, včetně jejich provozování". 

2.2 Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace energobloků a příslušných 
kabelových rozvodů v areálu FN Ostrava. Provedení rekonstrnkce a moderniz.ace je spojeoo rovněž 
s provozováním příslušných rozvodů elektřiny. Obecným cílem objednatele je optimalizace, ekonomická 
efektivita a dlouhodobá spolehlivost provozovaných energobloků a kabelových rozvodů pro jednotlivé 
objekty areálu nemocnice FN Ostrava. Požadavky objednatele na předmět plnění jsou dále dány zadávací 
dokumentací předmětné veřejné zakázky a jejími přílohami, včetně doplnění a změn formou dodatečných 
informací (dále též jen zadávací dokumentace nebo ZD). 

2.3 Předmětná veřejná zakázka bude realizována na základě této smlouvy o dílo a dále na základě 

samostatně uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor (příloha č. 7 ZD) a smlouvy o nájmu 
technologického zařízení sloužícího pro provozování rozvodů elektřiny (příloha č. 6 

Článek Ill. - Specifik a c e předmět u plnění 

3.1 Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení rekonstrukce a modernizace energobloků a 
příslušných kabelových rozvodů v areálu FNO minimálně dle podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 
2 ZD - ,,Podmínky pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a modernizace Fakultní 
nemocnice Ostrava", vč. schémat a výkrest'.1 ve formátu .dwg. Tato příloha č. 2 ZD je současně přílohou 
č. 1 této smlouvv. 
Zhotovitel je povinen provést ve lhůtách stanovených v této smlouvě, výstavbu nových zařízení a 
kompletní rekonstrukcí současných energobloků, kabelových rozvodů v areálu a souvisejících 
nebytových prostor dle požadavků objednatele (viz. bod 2 zadávací dokumentace) tak, aby byly splněny 
všechny požadavky stanovené právními předpisy pro účeL ke kterému budou užívány. 
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3.2 Po dobu rekonstrukce a modernizace bude zhotovitel rovněž provozovat na základě uzavřených smluv o 
nájmu energobloky ( dále též jen EGB) a příslušné kabelové rozvody v areálu FNO a poskytovat 
objednateli služby s tímto provozem související. Seznam předmětu nájmu (~i. jednotlivých objektů jako 
souboru movitých a nemovitých věci určených pro provozování) stanoven přílohou č. 4 ZD a přílohou 
č. 5 ZD - Soupisem kabelových V)1vodů nn zjednotlivých Zhotovitel je pfitom povinen zajistit 
provozování pronajatých i nových zařízení tak. aby dodávka energií pro areál objednatele splňovala 
všechny požadavky dodávky pro zdravotnická zařízení. 

3.3 Veškeré ostatní požadavky na předmět plnění zhotovitele vyplývají ze ZD. 

3.4 Objednatel prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterým technologické zařízení pro provozováni rozvodů elektfiny, nemovitosti a 
nebytové prostory blíže specifikované ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 99/OVZ/10/039-N 
(příloha č. 7 ZD) a ve Smlouvě o nájmu č. 99/OVZ/10/040-N (příloha č. 6 ZD) ( dále též jen ná,jemní 
smlouv:y). 
Objednatel prohlašuje, že na veškerém majetku uvedeném v nájemních smlouvách neváznou žádná práva 
čí omezení ve prospěch třetích osob, které by bránily řádné realizaci předmětu plnění této smlouvy o 
dílo. 
O1:zjednatcl není nositelem žádné státní licence v elektroenergetice a nedodává elektřinu žádnému třetímu 
subjektu mimo své území. Žádný jin)' tfotí subjekt není vázán. závislý a neparticipuje smluvně na 
odběrních místech. na elektroenergetické soustavě ani na vlastním provozu FNO a opačně. 

3.5 plnění spočívající v realizaci výstavby a rekonstrukce technologického zařízení (energobloků) a 
kabelových rozvodú elektrické e:'1t!r::;:·!e výstavba a rekonstrukce na napěťové hladině 1\lN a hladině 
VN 1 O kV a vyšší), pokud se nejedná o projekční služby, nebude bez pfedchozího souhlasu objednatele 
plněna prostřednictvím subdodavatele. 

Další část plnění spočívající ve službách spojených s provozováním EGB a příslušných kabelových 
rozvodů bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím subdodavatele uvedeného v jeho nabídce na 
předmětnou veřejnou zakázku. \i. prostřednictvím společnosti AH-ENERGY, s.r.o .. se sídlem Zlín. 
Louky 304. PSČ: 763 02, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka IČ: 269 I 005.5. Změna tohoto subdodavatele je podmíněna předchozím souhlasem 
objednatele. 

Zhotovitel bude odpovídat za jednání a chyby svého ·subdodavatele, stejně jako by šlo o jeho vlastní 
jednání a chyby. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění nutných pro komplexní realizaci předmětu 
plnění. tzn. pro provedení rekonstrukce a modernizace rozvodú elektřiny v areálu FN Ostrava a jejich 
provozování. Držitelem těchto oprávnění je zhotovitel přímo sám nebo prostřednictvím svého 
subdodavatele tak, jak to doložil v rámci sve nabídky na předmětnou veřejnou zakázku. 

3.7 Odkazy uváděné v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobkú a 
obchodních názvú materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel 
připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení 
parametrú daných v projektovém fršení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo 
materiáli't od projektu, bude v nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry 
stanovené v zadávací dokumentaci (např. prohlášením o shodě). 

3.8 Pracovníci zhotovitele, vykonávající činnost v areálu a prostorech objednatele, budou viditelně označeni 
na pracovním oděvu názvem (logem) společnosti a jmenovkou se jménem pracovníka. 

3.9 Všichni pracovníci zhotovitele, kteří budou vykonávat práce ve FNO, budou prokazatelně seznámení s 
vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany. a to prostřednictvím zástupce 
zhotovitele ve věcech technických, či jinýrm technickým pracovníkem, který se před zahájením prací 
(poskytováním služeb) zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8.00 
hod v zasedací místnosti budovy Internátu FNO. 
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3.10 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce svých pracovníků v místech plnění, tj. organizaci 
pracovišť, a zabezpečit dodržování pravidel a předpisú bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
zhotovitele při práci a zajistit pořádek a čistotu na pracovištích technologického zařízení, které budou 
v nájmu zhotovitele. 

3.11 Zhotovitel je povinen zajistit požadavky na ochranu životního prostředí podle závazných platných 
předpisů. 

3.12 Objednatel vyslovuje zhotoviteli trvalý souhlas po celou dobu trvání této smlouvy ve smyslu § 667 odst. 
1 občanského zákoníku k provádění nutných oprav a údržby a dále trvalý souhlas po celou dobu trvání 
této smlouvy k zabezpečováni a provádění pravidelných revizí a technických prohlídek, včetně běžné 
pracovní údržby na provozovaném zařízení pro splnění účelu této smlouvy, a to vše za podmínky 
schválení těchto úkonů objednatelem zpúsoby stanovenými touto smlouvou. 

3J3 Zhotovitel se zavazuje v rámci provozování vyhrazeného technického zařízení převzít ode dne účinnosti 
této smlouvy povinnosti a závazky objednatele vůči orgánům státní správy (ČIŽP, IOP ITI, ERU) a 
provádět pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky provozovaného 
zařízeni, vést předepsanou dokumentaci. 

3.14 Zhotovitel umožní po předchozí dohodě pověřenému pracovníkovi objednatele kontrolu plnění této 
smlouvy, a to vždy za přítomnosti pověřeného pracovníka zhotovitele. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí plnění dle této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení 
sjednané ceny za poskytnuté plnění. 

3.16 Další podmínkv pro provedení rekonstrukce a modernizace EGB a příslušnÝch kabelových rozvodů 
v areálu FNO: 
3 .16.1 Zhotovitel zajistí a realizuje výstavbu nových zařízení, rekonstrukci a modernizaci EZ dle 

přílohy č. 2 ZD na vlastní zodpovědnost. Při realizaci postupuje zhotovitel samostatně při 

respektování stavebního zákona a jeho provádčcích vyhlášek. ostatních obecně závazných 
právních předpisů, platných českých státní norem (ČSN) a zadávací dokumentace. Plnění nesmí 
mít žádné nedostatky, které brání používání předmětu plnění k určenému účelu. 

3.16.2 Místo pro provedení rekonstrukce a modernizace bude ihotoviteli předáno v rozsahu a ve stavu 
umožňujícím řádné a včasné provedení díla. vyklizené a prosté všech právních vad. O předání a 
převzetí tohoto místa bude sepsán zápis, kterf bude obsahovat zejména vyjádření· zhotovitele 
k předanému místu a podpisy zástupců smluvních stran. Místo pro provedení rekonstrukce a 
modernizace se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, 
uvedené v zápisu o jeho předání a převzetí. 
Současně objednatel předá zJ1otoviteli situační plán stávajících podzemních inženýrských sítí 
v areálu FNO, nebude se však jednat o polohopisné a výškopisné zaměření. V případě souběhu či 
křižování navrhovaných kabeíových tras se stávajícími podzemními sítěmi musí zhotovitel ověřit 
jejích uložení dostupnými fyzikálními metodami či sondami. Inženýrské sítě mimo areál FNO 
musí zhotovitel ověřit u příslušných správců. 
Dále současně objednatel předá zhotoviteli přípojné body vody a povolení k bezplatnému vstupu 
a vjezdu do areálu FNO pro zhotovitele a jeho subdodavatele, jakož i veškerá pravomocná 
veřejnoprávní povolení, podklady a doklady potřebné k provedení rekonstrukce a modernizace, 
s výjimkou takových, která má dle zadávací dokumentace zabezpečit zhotovitel. Objednatel je 
povinen předávat zhotoviteli i všechny změny dokladú a rozhodnutí týkajících se předmětu 
plnění, které budou případně provedeny v průběhu plnění, a to bez zbytečného odkladu po jejích 
vydání. 

3.16.3 Zhotovitel povede v průběhu rekonstrukce a modernizace stavební a montážní deník podle vyhl. 
č. 499/2006 Sb., v platném znění. Do deníku se zapisují všechny významné skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen soustavně sledovat obsah deníku a 
k zápisům, s nimž nesouhlasí, připojovat své stanovisko do 3 pracovních dní po zápisu, jinak se 
má zato, že proti nim nemá námitek. Obdobná povinnost platí též pro zhotovitele. Během 
pracovní doby musí být deník v místě provádění rekonstrukce a realizace trvale přístupný. 
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3 .16.4 Bude-li objednatel požadovat změnu rozsahu či způsobu provedení rekonstrukce a modernizace 
EGB a příslušných kabelových rozvodů v areálu FKO. nebo ukáže-li se během realizace tohoto 
plnění nutnost změnit rozsah nebo způsob provedení. dojde ke změně této smlouvy po dohodě 
obou smluvních stran forn1ou smluvního dodatku s tím, že budou změněny všechny dotčené části 
této smlouvy. 
Požadavek na změnu rozsahu či zpt".1sobu provedení oznámí jedna smluvní strana druhé, která se 
k tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyjádří. Změnu rozsahu či způsobu provedení je 
možno provést po jejím oboustranném odsouhlasení. a to z hlediska věcného, časového i 
cenového. 

3. 1 Tenniny a lhůty uvedené v příloze č. 2 ZD budou zhotovitelem splněny za předpokladu, že 
objednatel splní řádně a včas své povinnosti dle této smlouvy. Při prodlení na straně objednatele 
nedochází k prodlení na straně zhotovitele, ale dojde k prodloužení termínů a lhůt pro plnění 
zhotovitele dle přílohy č. 2 ZD o dobu prodlení objednatele. K prodlení zhotovitele dále 
nedochází z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního zákoníku; o dobu 
trvání těchto důvodů vylučujících odpovědnost se prodlužují termíny a lhůty pro plnění 

zhotovitele dle přílohy č. 2 ZD. 
O těchto prekážkách a důvodech uvědomí ta strana. která se o nich dozví dříve, stranu druhou 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění k zajištění ptíslušných opatření. 

3.16.6 Zhotovitel může při prováděné rekonstrukci a modernizaci přerušit dodávky elektrické energie 
v rozsahu a čase die harmonogramu schváleného mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3.16.7 istí-li zhotovitel při provádění rekonstrukce a modernizace skryté překážky, které neumožňují 
řádné či vhodné provedení plnění, oznámí to objednateli k zajištění příslušných opatření, 
případně mu navrhne změnu předmětu plnění. Odstranění nepředvídaných překážek v provádění 
plnění zajistí objednatel ve lhůtě sjednané se zhotovitelem tak, aby postup plnění zhotovitele 
nebyl rušen. případně se mohou smluvní strany formou smluvního dodatku dohodnout. že 
překážky odstraní zhotovitel za podmínek v dodatku dohodnutých. Do doby odstranění 
nepředvídaných překážek je zhotovitel oprávněn provádění rekonstrukce a modernizace přerušit. 

3 .1 ~.8 Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 dnů před dokončením rekonstrukce a modernizace 
k zahájení předání a převzetL a to zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla 
objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení ve stanoven_<, den zahájit a řádně v něm 
pokračovat. Podmínkou předání a převzetí je dokonči;mí rekonstrukce a modernizace bez vad a 
nedodělků bránících řádnému užívání zrekonstruovaných a zmodernizovaných objektů a předání 
dokladů nutných k jejich užívání (zakreslení změn skutečného provedení do projektové 
dokumentace. revizní zprávy, doklady o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění). 
Zápis o předání a převzetí bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Případné vady a nedodělky nebránící předání a převzetí zhotovitel odstraní ve lhůtě dohodnuté 
s o~jednatelem v zápise o předání a převzetí. 
Pokud objednatel odmítne rekonstrukci a modernizaci převzít, bude mezí stranami sepsán zápis 
se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. 

3.17 Další podmínkv pro provozování EGB a příslušnÝch kabelovVch rozvodů v areálu FNO: 
3 .17 .1 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat provozní servis ( obslužnou činnost) provozovaného zařízení. 

spočívající v obsluze zařízení a provádění veškerých provozních manipulací a regulací v souladu 
s příslušnými předpísy a ustanoveními a s přihlédnutím k jejich stáří a opotřebení. 

3. 17.2 Provozovaným zařízením se pro účely této smlouvy rozumí soubor pronajímaného zařízení a 
nového zařízení, které bude pořízeno v rámci provedené rekonstrukce a modernizace. 

3 .17 .3 Zhotovitel bude provozovat energobloky a kabelové rozvody do předávacího místa (předávací 
bod je přívod k hlavním jističům hlavních rozvoden) až k hlavním rozváděčům jednotlivýcb 
objektů dle přílohy č. 5 ZD Soupis kabelových vývodů nn zjednotlivých EGB, včetně 
kabelové koncovky. 
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3 .17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že převezme práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů 4 
stávajících zaměstnanců objednatele, zajišťujících provozování rozvodů elektřiny objednatele ke 
dni převodu v plném rozsahu, a to v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném 
znění. Organizačně-technické zabezpečení k výkonu činnosti je součástí EGB 2. Pracovní 
úvazky zaměstnanců a jejich mzdové náklady jsou následující: 
• nepřetržitý provoz, 
• 12-ti hodinové směny, 
• úvazek: hod týdně v nepřetržitém provozu, 
• mzdové náklady: 2,1 mil. Kč ročně vč. zákonných odvodi'1, 
• tyto úvazky a provoz je nutno zachovat po celou dobu plnění. 

3.17.5 Zhotovitele se zavazuje provozovat předmětné zařízení s nezbytnou odbornou péčí, v souladu s 
místními provozními předpisy a platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny 
práce, ochrany životního prostředí a protipožární ochrany a ostatními právními předpisy České 
republiky a touto smlouvou. 

3 .17 .6 Zhotovitel se bude při provozování EGB a kabelových rozvodů neboli energetických zařízení 
(dále též jen EZ) (EZ spravované na základě smlouvy o nájmu technologického zařízení) řídit 
platnou legislativou České republiky. zejména vyhláškou č. 20/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a 
zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 

3 .17. 7 Zhotovitel bude vykonávat technicko-organizační činnost na EZ v souladu s požadavky platné 
legislativy. Z charakteru legislativy zhotoviteli vyplývají pravomoci a odpovědnosti. Zákonnou 
odpovědnost za plnění povinností provozovatele ve smyslu platné legislativy a teehníckých 
norem má statutární orgán objednatele. 

3.17.8 Zhotovitel zajistí výkon odborných činností svými kmenovými zaměstnancL kteří mají 
odpovídající kvalifikaci k výkonu činnosti dle platné legislativy, zejména dle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění. 

3.17.9 Zhotovitel v rámci výkonu činností: 
• zajistí a provede veškeré pravidelné prohlídky, revize a kontroly provozovaného zařízení 

v rozsahu stanoveném zákonnými předpisy a vyhláškami, 
• zajistí pravidelnou běžnou údržbu, opravy a odstranění poruch provozovaného zařízení, 
• zajistí spolehlivý, bezpečný a nepřetržitý provoz a dodávku el. energie v požadováném 

množství a kvalitě stanovené souvisejícími předpisy, 
• za účelem bezpečného provozování zajistí vyhledávání, vyhodnocování a provádění opatření. 

která povedou k eliminaci rizik, 
• převezme a průběžně bude aktualizovat veškerou technickou agendu související s pronajatým 

EZ a zabezpečí provoz v souladu s požadavky legislativy a platných předpisů. Zhotovitel 
převezme veškeré povinnosti a závazky objednatele vůči orgánům státní správy (OIP, ITI, 
SEI apod.), které plynou z provozu EZ, 

• zajistí zpracování plánu revizí (technická inspekce) provozovaných elektrických zařízení, 
• zajistí zpracování plánu preventivní údržby provozovaných elektrických zařízení. 

3 .17 .1 O Zhotovitel se dále bude řídit: 
• vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
• nařízením vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojú a nářadí, 
• nařízením vlády č. l O l /2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

• zákonem č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

• zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
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• ČSN EN 50110-1 ed.2, Obsluha a práce na 
• ČSN EN 1500 ed. l Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 

3.17.11 Zhotovitel zajistí nepřetrží~· dozor tak, aby mohl nastoupit k okamžitému řešení vzniklé situace 
(havárie a poruchy) na provozovaném elektrickém zařízení. Zhotovitel je povinen v případě 
nenadálé poruchy či havárie na provozovaném technologickém zařízení provést nezbytná 
opatření k nápravě a obnově dodávky elektrické energie. 

3 .17 .12 Zhotovitel povinen předat objednateli po ukončení provozování přehled proveden_ých revizí a 
prohlídek předepsaných příslušnými zákony, vyhláškami. předpisy a nommmL a to jak na 
pronajatém. tak i na novém zahzení. 

3 .17 .13 Zhotovitel průběžně zajišťuje nákup a doph'lování pohonných hmot do nafrov_ý,ch nádrží, které 
jsou součástí provozovaného zařízení. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí jejich správné, bezpečné 
a předepsané použití. Na konci roku zhotovíte! přeúčtuje náklady na pohonné hmoty dle skutečné 
spotřeby ve výši pořizovacích nákladú. 

3 .17 .14 V případě, že některé náhradní díly pro provozovaná zařízení se stanou nedostupné, a proto 
nebude možno poruchu provozovaného zařízení odstranit. bude tento problém řešen na základě 
dohody smluvních stran. 

3 .17 .15 V případě mimořádných událostí v areálu FNO se bude 7JlotoviteL na základě výzvy pracovníků 
centrálního technického dispečinku (CTD) FNO, snažit vyjít vstříc a vypomoci (pokud to 
neomezí a neohrozí činnosti zhotovitele při posky1ování služeb. plynoucích z realizace tohoto 
díla). Skutečné mzdové náklady vzniklé zhotoviteli touto činností budou FNO refakturovány. 

3 .17 .16 Zhotovitel je oprávněn v rámci provozování a údržby provozovaného zařízení užívat i přístupové 
cesty. nemovitosti a prostory, kde jsou jednotlivá technologická zařízení umístěna a prostory 
související. 

Článek IV. - Do b a a m í st o p In ě ní 

4.1 Počátek plnění: O 1.11.201 O 

Doba trvání: 

4.2 Místo plnění: 

po uzavření této smlouvy I O let s automatickým prodloužením na další 
období I O-ti let pokud nebude zaslána vivověď smlouvy minimálně 6 
měsíců před ukončením tohoto období. 

Fakultní nemocnice Ostrava. 

Článek V. - C e n a z a p r o v o z o v á n í a r e k o n s t r u k c i e n e r g e t i c k é h o 
hospodářství 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce, modernizace a za provozování rozvodů elektřiny v rozsahu této 
smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele činí: 

! Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
Cena za provedení ! 
rekonstrukce a 
modernizace 

l 04.600.000,-- 125.520.000,-
(cena dle zpracovaného 20.920.000,-
,.Výkazu materiálu 

. 
a 

dodávek'') 
Cena za provozování i 

rozvodů elektřinv: ! 
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I a) nájemné za pronajaté 
technologické zařízení, za 
pronájem nebytových prostor 
a za služby spojené s 
nájmem nebytových prostor -
za období I O-ti let 

b) celková cena za služby 
spojené s provozováním 
rozvodů elektřiny - za první 

I až desátý rok plnění 
1 CELKOVÁ CENA ZA 
REALIZACI PŘEDMĚTC 
PLNĚNÍ DLE TÉTO 
SMLOL1VY, tj. celková 

· cena za provozovaní a 
rekonstrukci energetického 

1 hospodářství 
; 

l 

9.453.863,-- 1.680.949,-- 11.134.81 

45.540.000,- 9.108.000,- 54.648.000.-

- 31.708.949,-- -b9.593.863, 191.302.812, 

Rozklíčení ceny za službv spojené s provozováním rozvodů elektřinv - za první až desát:V rok 
plnění: v tabulce jsou popsány činnosti a uvedena výše roční ceny bez DPH, které jsou zahrnuty v ceně 
uvedené v tabulce výše ad bod b) (tzn. např. mzdové náklady, náklady na revize, atd., které bude 
zhotovitel fakturovat objednateli): 

Činnost Roční cena v Kč bez DPH 

Mzdové náklady zaměstnanců vč.zákonných odvodů 2.100.000,-

! 

Provozní zařízeni VN - rozvodny. ochranv, oruchové stavy, revize 565.000.- • 
: Provozní zařízení NN - rozvodny, kompenzace, poruchové stavy, revize 51 o.ooo.-1 
I Provoz DA -servis strojů, diagnostika a seřízení ochran .. startovací baterie : 

I 
715.000.- i 

• Provoz řídícího systému - monitoring. servis 70.000,- l 

• Provozní revize 11s.ooo.-1 
i 24 hod servis ohotovost. zásahv 84.000,- 1 

I Běžná údržba - práce, materiál 395.000.-
1 

5.2 Za účelem stanovení nabídkové ceny za provedení rekonstrukce a modernizace zhotovitel zpracoval 
ocenění slepého ,.Výkazu materiálu a dodávek" předloženého objednatelem jako příloha č. 3 ZD. 
Zhotovitelem zpracovaný oceněni· ,,Výkaz materiálu a dodávek'· tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.3 Shora uvedená nabídková cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele za kompletní plnění tak, jak je uvedeno v bodě 7 zadávací dokumentace. Uvedenou cenou 
bude zhotovitel vázán po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

5.4 Navýšit bude možno pouze ceny za provozování rozvodú elektřiny. a to pouze o inflační vlivy (tj. při 
změně kurzu CZK vůči EURu o více než 5 případně při změně daňových sazeb, minimální mzdy a to 
pouze v procentuální výši nepřesahující tyto změny). 

5.5 Při zrněně ceny za nájem a služby spojené s nájmem, bude rovněž provedena úprava cen za provozování 
rozvodů elektřiny. 

8 



Článek VI. - P I a t e b n í p o d m í n k v 

6.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování plnění zhotovitele za podmínek této smlouvy. 

6.2 Úhrady budou provedeny na základě faktur daňových dokladů, které musí obsahovat náležitosti 
da110vého dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále musí faktury vždy obsahovat číslo smlouvy objednatele a zhotovitele. 

6.3 Platby za provozování rozvodů. elektřiny budou počínaje měsícem. ve kterém tato smlouva nabude 
účinnosti, tj. počínaje měsícem listopadem 2010, prováděny bezhotovostními převody na základě 

vystavených faktur - daňových dokladů zhotovitele, vždy za uplynulý kalendářní měsíc, ve výši 1/12 za 
příslušný kalendářní rok. 

Současně objednatel a zhotovitel prohlašují, že se budou řídit platnými daňovými a účetními předpisy 
České republiky. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den daného kalendářního měsíce. 

Vyúčtování formou faktury - daňového dokladu bude provedeno do 1 O. dne následujícího kalendářního 
měsíce se splatností 14 dnů od doručení objednateli. Měsíční faktura- da11ový doklad se bude skládat z: 
• platby za provozování rozvodů elektřiny. 

6.4 Platby za provedení rekonstrukce a modernizace budou počínaje měsícem červnem 2011 prováděny 
bezhotovostními převody na základě dílčích měsíčních faktur - da11ových dokladů vystavených 
zhotovitelem vždy za uplynulý kalendářní měsíc, počínaje měsícem červnem 201 J, ve výši splátek 
určen)'Ch rovnoměm}1n rozdělením celkové platby za provedení rekonstrukce a modernizace na dobu 1 O 
let, a dále po předání a převzetí provedené rekonstrukce a modernizace na základě konečné faktury 
daňového dokladu vystavené zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí potvrzeného oběma 
smluvními stranami dle bodu 3.16.8 této smlouvy. V konečné faktuře budou vyúčtovány jednotlivé 
splátky dle dílčích měsíčních faktur do doby vystavení konečné faktury a uvedena zbývající částka 
k úhradě z platby za provedenou rekonstrukci a modernizaci. 

Datem uskutečnění dílčích měsíčních zdanitelných plnění u jednotlivých splátek platby za provedenou 
rekonstrukcí a modernizaci před předáním a převzetím bude vždy poslední den každého kalendářního 
měsíce, počínaje měsícem červnem 201 L Datum uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury 
bude den předání a převzetí dle zápisu o předání a převzetí potvrzeného oběma smluvními stranami ve 
smyslu bodu 3.16.8 této smlouvy. 

Zhotovitel vystaví fakturu - daťiový doklad vždy do 1 O dní po dni uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění. 

Dílčí měsíční faktury budou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

Konečná faktura bude splatná v měsíčních splátkách určených rovnoměrným rozdělením částky konečné 
faktury na dobu 1 O let, přičemž každá z těchto měsíčních splátek bude splatná do 14 dne následujícího 
měsíce. 

6.5 Ceny je možno navýšit pouze za služby spojené s provozováním rozvodů elektřiny, a to o inflační vlivy 
(tj, při změně kurzu CZK vůči EURu o více než 5 případně při změně daňových sazeb, minimální 
mzdy a to pouze v procentuální výši nepřesahující tyto změny). 

6.6 V případě pfoúčtování nákladů na nákup a doplňování pohonných hmot do naftových nádrží, které jsou 
součástí provozovaného zařízení, dle bodu 3.17.13 této smlouvy se za den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění považuje den zjištění výše těchto nákladů. 
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V případě refakturace skutečných mzdových nákladů vzniklých zhotoviteli při vyjití vstříc a výpomoci 
objednateli při mimořádných událostech v areálu FNO dle bodu 3.17.15 této smlouvy se za den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění považuje den vystavení faktury. 

Článek VII. - S mluvní p o k u t y 

7.1. Smluvní pokuty : 
1. při nedodržení terminů (nebo harmonogramu) realizace a modernizace stanovených dle přílohy této 

smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% denně za každý den 
prodlení z hodnoty měsíční fakturace vč. DPH: 

2. při přerušení dodávky elektrické energie zaviněné ze strany zhotovitele při prováděné rekonstrukci a 
modernizaci oproti schválenému harmonogramu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 05% denně za každý den prodlení z hodnoty měsíční fakturace vč. DPH; 

3. objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené předpisy občanského práva. 

7.2. Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody. která vznikne porušením povinnosti, 
na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

7.3. Nárok na smluvní pokutu nevzniká. pokud porušení smluvní pokutou zajištěné povinnosti bylo 
způsobeno dmhou smluvní stranou nebo okolností vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního 
zákoníku. 

Článek VIII. - S po I e č n á a z á v ě r e č n á u i e d n á n í 

8.1 Objednatel tímto uděluje zhotoviteli zmocnění pro zastupování objednatele vůči orgánům státní správy a 
samosprávy v rozsahu potřebném pro plnění úkolů a povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel 
je oprávněn dále zmocnit jinou osobu (subdodavatele), aby místo něho v rozsahu uděleného zmocnění 
jednala za objednatele. Objednatel je povinen zhotoviteli na jeho žádost vystavit průkaz plné moci a 
předat mu doklady, které má objednatel k dispozici a které jsou potřebné k jednání s orgány státní správy 
a samosprávy v souvislosti s plněním úkolů a povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

8.2 Objednatel se zavazuje: 
l. zajistit zhotoviteli řádný a ničím nerušený výkon práva provozování EZ a pronajatýeh nebytových 

prostor, 
2. bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele neprovádět jakoukoliv úpravu EZ 

nepředpokládanou touto smlouvu, pokud by vyvolávala změnu nebo zvýšení pracnosti či 

nákladnosti na straně zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, 
3. po celou dobu platnosti této smlouvy dodávat zhotoviteli vodu potřebnou k provedení rekonstrukce 

a modernizace a k užívání pronajatých nebytových prostor a odvádět vodu užitkovou, 
4. umožnit trvale po celou dobu platnosti této smlouvy zhotoviteli a jeho subdodavateli bezplatný 

vstup a vjezd do areálu FNO, jakož i přístup k EZ a pronajatým nebytovým prostorům, a to 
v kteroukoliv denní či noční hodinu. Parkování v areálu delší než 30 minut je zpoplatněno. Za tímto 
účelem se objednatel zavazuje předat zhotoviteli potřebné klíče od přístupů k EZ a k pronajatým 
nebytovým prostorům a uchovávat volný prostor před provozními budovami dostačující pro 
manipulaci techniky se zařízením pro případ údržby a zejména havárie, 

5. nejpozději ke dni předání EZ a nebytových prostorů předat zhotoviteli veškerou dostupnou 
provozně-technickou dokumentaci k těmto EZ a pronajatý1n nebytovým prostorům, která nebyla 
součástí zadávací dokumentace. Tato provozně-technická dokumentace zústane společná a přístupná 
pro obě smluvní strany, 
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6. konzultovat regulační opatření a jiné zásahy na síti napojených objektů před jejich provedením se 
zhotovitelem a vyžádat si jeho písemné stanovisko a toto respektovat, bude-li shledáno účelným a 
oprávněným, 

7. mít na EZ a nebytové prostory pronajímané zhotoviteli po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu 
pojistnou smlouvu, která bude pokrývat EZ a nebytové prostory proti škodám na majetku 
v základním rozsahu (s výjimkou pojištění věcí vneseným zhotovitelem do pronajatých prostor). 

8.3 Zhotovitel není odpovědn_ý objednateli za škody vzniklé z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, 
zejména vlivem zásahu vyšší moci, jako válkou, vzpourou, stávkou, záplavami, bleskem, vichřicí nebo 
jinými mimořádn:ými přírodními či klimatickými událostmi a pohromami, přerušením dodávek elektrické 
energie provozovatelem nadřazené el. soustavy, apod., nebo škody, které vzniknou z důvodu, že 
o~jednatel neposkytl včas potřebnou součinnost nebo nesplnil povinnost dle této smlouvy. 

8.4 Zhotovitel bude mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ 
způsobení škody podnikatelskou činností. a to na částku minimálně ve výši 200 mil. Kč. 

8.5 Zhotovitel má certifikovány hlavní procesy stavební výroby dle ČSN EN ISO 9001 a 
1400 l a bude pří plnění této smlouvy dle těchto ČSN postupovat. 

8.6 Závazky smluvních stran: 

EN ISO 

1. před převzetím EZ a pronajatých nebytových prostor zhotovitelem společně sepsat a podepsat 
protokol o jejich předání a převzetí, 

,.., projednávat závažné skutečnosti ve realizace této smlouvy a sepisovat z těchto jednání zápisy, 

3. neprodleně oznámit písemně doporučeným dopisem všechny změny údajů uvedených ve smlouvě, 

4. řešit vzniklé problémy zejména vzájemným jednáním za účelem dosažení dohody smírným vyřízením 
sporných skutečností, 

5. provádět společně pravidelná vyhodnocování plnění smlouvy dle předmětu plnění. 

8. 7 Zánik smlouvy: 

1. uplynutím lhůty. na kterou byla sjednána: 

2. písemnou dohodou smluvních stran: 

3. jednostranně výpovědí jednou ze smluvních stran v případě, že s druhou smluvní stranou bude jako 
dlužníkem zahájeno insolvenční řízení a ve výpovědní lhůtě bude prohlášen úpadek. 

Vj1povědní lhúty pro výše uvedené případy činí šest měsíců. Výpověď musí být učiněna písemnou 
formou a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta začne prvního dne následujícího měsíce 
po dni, ve kterém byla výpověď doručena a skončí posledního dne posledního měsíce výpovědní lhůty. 

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání dle skutečného 
stavu věci a dle ustanovení příslušných právních předpisů. 

Objednatel souhlasí s postoupením pohledávek vyplývajících z této smlouvy a potvrdí zhotoviteli 
oznámení o postoupení pohledávek ve lhůtě 7 dnů od doručení. 

8.8 Přílohy smlouvy: 

• Příloha č. I - podmínky pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a modernizace 
Fakultní nemocnice Ostrava (příloha č. 2 

• Příloha č. 2 - zpracovaný výkaz materiálu a dodávek (příloha č. 3 ZD). 

8.9 Veškeré změny a úpravy této smlouvy budou řešeny fonnou písemného dodatku k této smlouvě, kterf 
bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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8.10 Práva a závazky vyplývající z této smlouvy jsou závazné i pro právní nástupce smluvních stran. 
Objednatel se zavazuje, že svá vlastnická nebo uživatelská práva k EZ a pronajatým nebytovým 
prostorům nepřevede na třetí osoby, které by v celém rozsahu nepřevzaly práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy a že bude s případným nabyvatelem práv nést odpovědnost za závazky z této smlouvy 
vyplývající společně a nerozdílně. 

8.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 1. 11. 2010. 
Nepodepíší-li tuto smlouvu obě strany ve shodný den, smlouva je platná dnem, kdy na tuto smlouvu 
připojí podpis poslední z nich. 

8.12 Ostatní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a 
energetického zákona. 

8.13 Smluvní strany se zavazují uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem této smlouvy a 
které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkami stanovenými platnými zákony. 

8.14 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení. 

8.15 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli. že byla 
uzavřena po vzájemném projednání. podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této 
smlouvy svým podpisem. 

V Ostravě dne lo. fo. Q.0,10 

Za objednatele: 

za Faku

MUDr. Svatopluk "Jěmeček, MBA 

ředitel 

V Brně dne 06.10.2010 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Václav Bartoně
výkonn)'.' ředitel. pr~-tlo;~fií stavby. 

v plné moci představenstva společnosti 
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A POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

A.1 Napojení na distribuční soustavu VN 

Areál FNO je napájen ze sítě VN 1 O kV ČEZ (bývalé Severomoravské energetiky, a.s.) přes 
vstupní trafostanici DTS 93068 (dle interního značení EGB6). Napájení je realizováno z napěťového 
uzlu 110/1 O kV Martinov. Napájení je výhradně z rozvodny Martinov a vzhledem k důležitosti odběru je 
provedeno třemi nezávislými přívody: 

• Přívod č.1 je proveden kabelem ANKTOYPV 240 mm2 přímo z vývodu 1012 rozvodny VN 

• Přívod č.2 (záložní) je proveden kabelem ANKTOYPV 240 mm2 z DTS 93065 (VŠB 
energocentrum) a z rozvodny je napájen z vývodů 1014 a 1015 

• Přívod č.3 (záložní) je proveden kabelem ANKTOYPV 240 mm2 z DTS 92953 (Prádelna), z 
rozvodny je napájen z vývodu 1013 

A.2 Rozvody VN v areálu FNO 

Páteřní rozvod elektrické energie v areálu FNO je tvořen rozvody na napěťové hladině 10 kV a je 
tvořen pěti energobloky (EGB) s jedenácti transformátory 10/0,4 kV. Celkový instalovaný výkon 
transformátorů činí 9 520 KVA. 

Vstupní trafostanice je situována v energobloku EGB6, kde je také instalováno obchodní měření 
ČEZ s dálkovým přenosem dat (měření typu A). Z tohoto energobloku jsou vyvedeny dva VN kabely 
Ueden hlavní, druhý záložní) na energoblok EGB1. Z energobloku EGB1 jsou dále napojeny zbývající 
energobloky - EGB2, EGB5 a EGB7. Toto zapojení je dáno tím, že EGB1 sloužil v minulosti jako 
vstupní trafostanice. Způsob propojení jednotlivých energobloků je schématicky znázorněn na obr. 1 

Obr.1 - Schéma VN propojení energobloků 

EGB 2 EGB 5 EGB 7 

ČEZ 
EGB 1 

- stávající kabelové trasy 

VN kabely jsou většinou uloženy v zemi, jen vstupy a výstupy z energobloků vedou vnitřními 

prostory budov. Kabel z EGB5 do EGB7 vede vnitřními prostory - kabelovým kanálem. 
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Obr.2 - Schéma VN propojení energobloků s výkonovou bilancí 

7 
,-------1Wr1b!----, 

Všechny VN rozvody jsou tvořeny trojžílovýmí kabely s papírovou izolací typu 10-ANKOYPV 
3x240. Na většině kabelů byla proveden.a výměna zastaralých kabelových koncovek KSE za nové a 
spolehlivější typu Raychem. V energoblocích EGB1 a EGB6 byla provedena výměna kabelů k 
transformátorům za nové jednožílové AXEKCY. 
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Tabulka č.1 Přehled jednotlivých VN kabelů 

Označeni 
Typ kabelu 

Instalace Délka 
kabelu kabelu (m) 

WH 04 10-ANKOYPV 3x240 
1992 500 
1968 600 

WH05 10-ANKOYPV 3x240 
1992 600 
1968 500 

WH 06 3x 10-AXEKCY 1x185 2001 40 

WH 07 3x 10-AXEKCY 1x185 2001 40 

WH 08 3x 10-AXEKCY 1x185 2001 40 

WH 09 10-ANKOYPV 3x240 1968 570 

WH 10 10-ANKOYPV 3x240 1968 570 

WH 11 10-ANKOYPV 3x240 1980 650 

WH 12 10-ANKOYPV 3x240 1980 400 

WH 13 3x 10-AXEKVCEY 1x70 2002 60 

WH 14 3x 10-AXEKVCEY 1x70 2002 60 

WH 15 3x 10-AXEKVCEY 1 x70 2002 60 

WH 16 10-ANKOY 3x120 1972 25 

WH 17 10-ANKOY 3x120 1972 25 

WH 18 10-ANKOY 3x240 1980 220 

WH 19 10-ANKOY 3x185 1985 20 

WH20 10-ANKOY 3x185 1985 20 

Areál OM dílny Poruba (ul. K Myslivně) je zásobován (kromě dvou budov) ze sítě 22 kV (DTS 
93040). kde je osazen venkovní stožárový, kompenzovaný transformátor 1 x 400 kVA s přilehlým 
venkovním rozvaděčem kompenzace pro areál. 

Prostory v budovách areálu jsou převážně v pronájmu. 

Na NN straně jsou napojení samostatní odběratelé 

• ČHMÚ, pobočka Ostrava (střední odběr) 

• Řádové garáže (maloodběr) 

Jedná se o bezesmluvní vztahy FNO, jak s odběrateli, tak s ČEZ. 
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A.3 Rozvody NN v areálu FNO 

Rozvodná síť NN na napěťové hladině 0,4kV je v areálu FNO rozdělena podle způsobu zálohování 
výpadku dodávky elektrické energie na tři základní kategorie: 

• méně důležité obvody (MDO) 

• důležité obvody (DO) 

• velmi důležité obvody (VDO) 

Síť MDO slouží k napájení běžných koncových spotřebičů, které nejsou důležité z hlediska chodu 
zdravotnických zařízení nebo z hlediska bezpečnostních plánů. Síť MDO není tedy zálohována a 
jakýkoliv výpadek v dodávce elektrické energie z rozvodny Martinov má za následek odstavení 
elektrických spotřebičů napojených na tuto síť. 

Síť DO slouží k napájení elektrických zařízení, které jsou důležité pro chod zdravotnických zařízení 
nebo pro zajištění bezpečnosti (fungování zařízení je předpokládáno v havarijních plánech). Tato síť je 
zálohována dieselagregáty na jednotlivých energoblocích. Dieselagregáty jsou schopny do dvou minut 
po výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě zajistit dodávku v síti DO. 

Síť VDO slouží především k napájení zdravotnických zařízení a přístrojů, u kterých by nefungování 
z hlediska výpadku dodávky elektrické energie znamenalo ohrožení života pacientů. Tato síť je 
napojena na rozvaděče DO a oproti sítí DO je zálohována navíc zdroji UPS, které zabezpečí chod 
napojených zařízení do doby nájezdů dieselagregátů Síť VDO je tedy instalována dle potřeby v rámci 
jednotlivých objektů, podlaží oddělení, nikoli energobloků. 

Každý energoblok je tedy důsledně rozdělen na straně NN rozvodů na síť MDO a DO. Dle použité 
konvence značení hlavních rozvaděčů v jednotlivých energoblocích, jsou rozvaděče označené jako 
RM1, RM2 a RM3 součástí sítě MDO a rozvaděče označené RM4, RM5 a RM6 součástí sítě 

DO.Výjimkou ve značení hlavních rozvaděčů je označení rozvaděčů v energobloku který byl v 
průběhu roku 2005 rekonstruován a v 11/2005 uveden do provozu, kde pro hlavní rozvaděč MDO je 
užito označení RH a pro rozvaděč DO označení RDO. 

?a normálního provozu jsou rozvaděče RM4 a RM6 napojeny na RM1 a RM3, na které jsou 
vyvedeny sekundární vynutí transformátorů. 

Osazení jednotlivých energobloků transformátory a dieselagregáty je uvedeno v tabulce č.2. V této 
tabulce není uveden u EGB1 díeselagregát DA 1, který je odstaven a je mimo provoz. 

Tabulka č.2 Přehled instalovaných výkonů jednotlivých energoblocích 

Energoblok 
Instalovaný výkon Instalovaný výkon 
transformátorů dieselagregátů 

EGB1 3x 630 kVA 2x 500 kVA 
EGB2 2x 1000 kVA 2x 200 kVA 
EGB5 2x 1000 kVA 2x 200 kVA 
EGB6 3x 1000 kVA 3x 340 kVA 
EGB7 1x 630 kVA 2x 100 kVA 

celkem 9520 kVA 2920 kVA 
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Jednotlivé energobloky jsou většinou součástí objektů, ve kterých jsou situována zdravotnická 
oddělení. Přehled napojení jednotlivých objektů na konkrétní energoblok je uveden v tabulce č.3. 

Nelze ovšem striktně prohlásit, že daný objekt je možno napájet pouze z jednoho energobloku, 
protože existují propojovací vedení mezi rozvaděči MDO a rozvaděči Do jednotlivých energobloků. 

Tabulka č.3 Napojení jednotlivých objektů v areálu FNO na energobloky 

Energoblok Objekt, oddělení 
Pavilon TBC - plicní 
Pavilon KMN - radioizotopy 
Pavilon onkologie 

EGB1 Infekční pavilon 
Pavilon PPMaD - péče o matku a dítě 
Spínací bod - dětská klinika 
Výrobník páry 
Internát 
Domov sester 
Poliklinika 

EGB2 Krevní centrum 
Dialýza 
ČOV 
Dílenský areál - staré dílny 
1. Dilatační celek 
2. Dilatační celek 
3. Dilatační celek 

EGB5 4. Dilatační celek 
5. Dilatační celek 
Kuchyně 

MTZ 
Blok 1 - Lůžkový blok 
Blok 2 - Vyšetřovací komplement 
Blok 3 - Diferencovaná péče 

EGB6 
Blok 4 - Centrální komplement 
Blok 5 - Technické zásobování 
Blok 6 - Vlastní spotřeba EGB6 
Blok 7 - Patologie 
Blok 8 - Vstupní objekt 

EGB7 Soudní lékařství 
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Na základě provedených měření v roce 2005, byla sestavena tabulka č.4, kde jsou uvedeny 
minimální a maximální naměřené hodnoty zatížení jednotlivých hlavních NN rozvaděčů v 
energoblocích. 

Tabulka č.4 Zatížení hlavních rozvaděčů NN v energoblocích 

Energoblok Rozvaděč 
Cinný výkon (kW) Denní odběr (kWh) 

min max min max 
RM1 0.8 19, 1 92, 1 249,8 
RM2 156,1 246,8 4 521,0 5 138,0 

EGB1 
RM3 104,8 219.0 2 859.4 3 598,3 
RM4 0,0 o.o 0,0 0,0 
RM5 58.1 115,5 1 587,0 2 146,0 
RM6 9.2 20.2 255.4 323.2 
RM1 143.9 359,2 4 478.2 6 132.0 
RM2 120,7 350,5 4 095,7 5 409.9 

EGB6 
RM3 408,9 504,5 10458,1 11 207,4 
RM4 33,8 70,3 1 031,0 1 238,6 
RM5 30.9 74,8 1 050,4 1 226,7 
RM6 9,3 39,0 356,9 394,4 
RM1 88,0 297,6 2 408,4 4 264,4 

EGB5 
RM2 3,2 476,8 120,8 8 418,0 
RM3 9, 1 39,5 410,0 521.2 
RM4 0,0 0,0 0,0 0,0 

RM2 43,2 284,8 1 623,0 2 902.0 

EGB2 
RM3 81,6 323,2 1 895.6 40 989,6 
RM4 25, 1 86,4 392,5 1 305,0 
RM5 34, 1 93,9 938,0 1 382.5 

Celkem rozv. MDO 1 151,2 3 081,5 32 552,3 88 309,4 

V tabulce není uveden rozvaděč z EGB7, jelikož během doby, kdy probíhala měření, se tento 
energoblok rekonstruoval. 
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V následujícím textu budou popsány technické a organizační aspekty navrhované rekonstrukce a 
modernizace. 

Veškeré níže uvedené rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zařízení budou zhotovitelem 
provedeny „na klíč". Veškeré použité materiály, přístroje, stroje nebo technologické celky budou nové, 
použití starých nebo repasovaných není přípustné. 

Součástí dodávky zhotovitele budou případné předprojektové a projektové práce, příprava 

realizace, dodávka technologických celků včetně demontážních, stavebních, zemních a montážních 
prací, provedení potřebných revizí, zhotovení dokumentace skutečného provedení a aktualizace 
provozní dokumentace FNO. Při zpracování realizační dokumentace je zhotovitel povinen všechna 
uvedená opatření vzájemně koordinovat a sladit tak, aby cílového stavu bylo dosaženo při plném 
zajištění bezpečnosti a s minimálními náklady. 

Zhotovitel je povinen veškerá níže uvedená opatření investičního a provozního charakteru 
zpracovat po stránce organizační a zajistit jejich realizaci tak, aby v žádném případě nedošlo k 
ohrožení klíčových funkcí nemocnice. Všechna níže uvedená opatření musí být sladěna tak, aby bylo 
po celou dobu bezpečně zajištěno napájení nemocnice. Při projektování cílového stavu je nutno 
veškerá zařízení navrhnout tak, aby byly pokryty požadavky FNO na zvýšení instalovaného příkonu: 

• EGB 1 +500kW 

• EGB 6 +500kW 

• další požadavky na zvýšení příkonu zatím nejsou přesnější specifikovány, ale k nárůstu 
Pinst dojde - s tímto faktem je nutno počítat při projektování zařízení. 

Veškeré nové, případně rozšířené stavební objekty budou odpovídat platným českým zákonům a 
dalším souvisejícím normám ČSN, ČN, PNE a ostatním předpisům. 

Zhotovitel uvede části dotčené realizací do původního stavu (úprava terénu, vysázení rostlin a 
travin, vykachlíčkování chodeb, popřípadě chodníků, uvedení protipožárních přepážek do původního 
stavu, zasklení rozbitých oken atd.) 

Zhotovitel se bude řídit platnými normami, vyhláškami, zákony a ostatními souvisejícími předpisy. 

Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého materiálu dle platných zákonů a doloží veškeré 
doklady o ekologickém zlikvidování materiálu. 

Dále budou doloženy veškeré revizní zprávy o zprovoznění jednotlivých zařízení. 

V dalším textu celé části B. je vícekrát zmíněn centrální dispečink FNO. Toto pracoviště bude 
zajišťovat dozor a ovládání sítě VN i NN, dieselagregátů, monitoring napájení důležitých pracovišť a 
ovládání velkých spotřebičů. V současné době není dispečink vybaven všemi potřebnými 

technologiemi (HW, SW, komunikační linky a podobně). Pokud je zmíněna povinnost uchazeče 
integrovat přenos stavových veličin a ovládání do systémů dispečinku, rozumí se tím dodávka „na klíč" 
včetně případné dodávky veškerých potřebných technologických zařízení Uako jsou průmyslové 
počítače a další hardware, příslušná rozhraní, software, nábytek, dokumentace, zaškolení obsluhy a 
ostatní související dodávky a činnosti). 

B.1 Technická opatření na rozvodu VN 

8.1.1 Převedení VN kabelů z 10 kV na 22 kV a jejich rozšířeni (propojení EGB6 s EGB7 
a EGB2 s EGB7) 

Energoblok EGB1 je na straně VN v současné době zapojen a provozován jako paprskový rozvod. 
Přívod EGB6 je proveden dvěma paralelními kabely ANKOYPV 3x240, stejnými kabely je proveden i 
odvod do EGB2 Energobloky EGB5 a EGB7 jsou napájeny jedním kabelem a jsou propojeny mezi 
sebou (podrobnosti jsou zřejmé z výkresu „Přehledové schéma přenosu rozvodu 1 O kV" - viz Příloha 
1 B). 
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Trasa těchto kabelů je převážně vedena mimo areál nemocníce v zatravněných pozemcích. 
Podrobnosti jsou zřejmé z výkresu „Situace FNO'' - viz Příloha 1A. 

Obr.3 - Schéma propojení energobloků VN kabely- současný stav 

EGB 2 EGB 5 

ČEZ 

-- stávající kabelové trasy 

Výše uvedené schéma propojení energobloků je z hlediska zabezpečení dodávky elektřiny 

naprosto nevyhovující a proto je nutné provést opatření, která nejlépe vystihuje výkres „Přehledové 
schéma přenosu rozvodu 22 kV' -viz Příloha 1C. 

Následuje zjednodušené schéma výkresu „Přehledové schéma přenosu rozvodů 22 kV' - viz 
Příloha 1C. 

Obr.4 - Schéma propojení energobloků VN kabely- nový stav 

EGB 6 EGB 2 ~ EGB 7 

I 

EGB 1 

stávající kabelové trasy 
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Realizace nových kabelových propojů energobloků je koncipována s cílem zokruhovat VN sítě a 
dostatečně rozšířit možností manipulace v celém vysokonapěťovém rozvodu FNO. 

Veškeré nové i stávající kabely budou provozovány na hladině 22 kV. Proto veškeré kabely 
sloužící jako přívod pro energobloky budou realizovány kabelem 3x(22kV - 1 x240 s hliníkovým 
jádrem) a jednotlivé transformátory se připojí kabelem 3x(22kV - 1 x35 s měděným jádrem). 

VN kabely jsou věišínou uloženy v zemi, jen vstupy a výstupy z energobloků vedou vnitřními 
prostory budov. Kabel z EGB5 do EGB7, kabel z EGB1 do EGB5 a kabel z EGB1 do EGB7 vede 
vnitřními prostory - kabelovým kanálem. Některé části kabelů jsou zabetonovány podél zdí, popřípadě 
tvoří betonovou zvýšenou podlahu. 

Propojení energobloku EGB6 a EGB7 bude realizováno dvěma kabely. 

Propojení energobloku EGB2 a EGB7 bude realizováno jedním kabelem. Trasa kabelu bude 
vedena v trase stávajících kabelů (v kabelovém kanálu) mezí EGB7 a EGB5. Dále bude pokračovat 
trasou v souběhu s kabely dle výkresu „situace FNO", tzn. kabel bude veden stejnou trasou jako kabel 
mezi EGB5 a EGB1, ale jen do míst, kde dochází k souběhu s kabelem mezi EGB1 a EGB7, tam 
bude kopírovat trasu tohoto kabelu. 

V rámci zemních prací budou zajišťovány výkopy rýhy pro kabelové vedení včetně zřízení 

pískového lože a zasypání kabelu pískem, dále položení ochranné vrstvy z cihel, betonových 
prefabrikátů, chrániček, položení ochranně výstražného pásu z PVC a konečná úprava povrchu. Před 
zahájením výkopových prací nechá zhotovitel vytýčit přesné trasy stávajících podzemních vedení. 
Ukládání zemního kabelového vedení se řídí podmínkami ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. 

Přechod na 22kV rovněž zahrnuje ostatní nutné úpravy, jako jsou nezbytné stavební úpravy 
rozvoden, úpravy kabelových kanálů, doplnění protipožárních ucpávek, zřízení dalších potřebných VN 
kobek. 

Zhotovitel uvede dotčené částí při realizaci jak nových, tak i stávajících kabelových tras do 
původního stavu (úprava terénu, vysázení rostlin a travin, vykachlíčkován-í chodeb, popřípadě 

chodníků, uvedení protipožárních přepážek do původního stavu apod.). 
Zhotovitel při přechodu z hladiny 1 O kV na 22 kV použije mobilní kiosky transformátorů pro záložní 
napájení. Při napojování do stávající rozvodny bude muset zhotovitel vytvořit vstupy do těchto 

rozvoden (např. přes okna, zdi). Po realizaci uvede vše do původního stavu včetně zasklení rozbitých 
oken a vytvoření protipožárních přepážek. 

Všechna výše uvedená opatření musí být sladěna tak, aby bylo po celou do~u bezpečně zajištěno 
napájení nemocnice. 

8.1.2 Modernizace energobloků 

Po výměně VN kabelů je nutný přechod z 10 kV na 22 kV i v jednotlivých rozvodnách. Zároveň se 
provede i modernizace jednotlivých energobloků. Přechod spočívá v postupné realizaci souborů 
opatření organizačního, provozního a investičního charakteru. Zahrnuje přezbrojení a úpravy 
rozvoden, výměny měření, výměnu všech transformátorů VN/NN a výměnu všech ostatních 
souvisejících zařízení, která budou přechodem na 22 kV dotčena. Provede se přezbrojení a 
uspořádání dle výkresu „Přehledové schéma přenosu rozvodu 22 kV" - viz Příloha 1 C. 

U všech energobloků dojde k rozšíření polí včetně nezbytných stavebních úprav. Veškeré stavební 
úpravy energobloků budou konzultovány s investorem a budou odpovídat platným českým normám. 
Provedení rozvoden 22 kV ve všech energoblocích musí odpovídat ČSN 333210, 333220, 333231, 
333240 a dalším souvisejícím normám ČN, PNE a předpisům. 

Podlahy budou betonové, vodorovné, opatřené dielektrickým kobercem. Pod rozvaděčem VN 
bude zdvojená podlaha a kabelové kanály s prostupy pro zaústění kabelových přípojek a vývodů na 
transformátory. Pokud nebude možné použít zdvojené podlahy, umístí se rozvaděče VN na 
železobetonovou konstrukci ve výšce 1 m nad úrovní podlahy. 

Ve všech energoblocích budou umístěny skříňové rozvaděče s přístroji zapouzdřené konstrukce a 
dálkově ovládané spínací prvky zhášené na bází SF6 nebo vakua. V energoblocích EGB1 a EGB6 
bude použit systém dvou sběrnic. V ostatních energoblocích bude systém jedné VN sběrnice. Ve 
všech energoblocích se instaluje dálkově řídící a monitorovací systém, provede se integrace ovládání 
EGB do stávajících systémů centrálního dispečinku. Na kabelové vývody a spojky budou instalovány 
vypínače, transformátory se připojí přes pojistkové odpínače. Zhotovitel provede dodávky včetně 
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stavebních úprav a včetně instalace ostatních souvisejících systémů, pokud to bude nutné (například 
záložních baterií pro obvody ovládání rozvodny). 

Zhotovitel se bude řídit platnými normami, vyhláškami a zákony (např. 352/2005 Sb. - vyhláška o 
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) pro ekologickou likvidaci starých elektrozařízení, suti a 
kontaminovaných látek. Zhotovitel doloží veškeré doklady o ekologickém zlikvidování materiálu. 

Některé části rozvaděčů např. v EGB7 byly nedávno rekonstruovány a mohou se místo likvidace 
odprodat případnému zájemci. Zhotovitel zajistí. aby tato zařízení byla zdemontována s maximální 
opatrností. Poté učiní nabídku případným zájemcům a vybere toho zájemce, který zařízení odkoupí za 
nejvýhodnějších podmínek. Veškerý výnos z tohoto odprodeje bude připsán na účet investora. 

ČEZ vybuduje novou vstupní VN rozvodnu 22kV. Ta bude umístěna v blízkosti EGB6. V této 
rozvodně bude měření FNO a další pole dle výkresu „Přehledové schéma přenosu rozvodů 22 kV" -
viz Příloha 1C. 

U všech energobloků zhotovitel provede výměnu povinné bezpečnostní výbavy (vyprošťovací 

háky, dielektrické koberce, zkoušečky napětí). 

8.1.3 Stanoviště transformátorů 

Při přechodu na hladinu napětí 22 kV dojde rovněž k výměně jednotlivých transformátorů. Zde 
zhotovitel po demontáži stávajících transformátorů provede vyčištění prostoru a případné stavební 
úpravy. Zhotovitel se bude řídit platnými normami, vyhláškami a zákony (např. 352/2005 Sb. -
vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) pro ekologickou likvidaci starých 
elektrozařizenL suti a kontaminovaných látek. Zhotovitel doloží veškeré doklady o ekologickém 
zlikvidování materiálu. 

Stanoviště transformátorů musí odpovídat ČSN 333240. V EGB 7 bude použito suchých blokových 
transformátorů, ostatní transformátory budou olejové, hermetizované, nízkohlučné a nízkoztrátové. 
Nulový bod bude vyveden na konstrukci transformátoru a může být zatížen až na 100% jmenovitého 
proudu jedné fáze. Navržené stanoviště transformátorů bude určeno pro umístění odpovídajícího 
počtu traf a jejich výkonů podle výkresu „Přehledové schéma přenosu rozvodů 22 kV" viz Příloha 
1C. Transformátory budou usazeny na tlumičích vibrací a hluku EK290/2 (20dB) kotvených do 
podlafly a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. 

Chlazení transformátorů bude v případě potřeby provedeno nuceným větráním pomocí ventilátorů 
řízených termostaty pomocí VZT potrubí opatřeným žaluziovými klapkami, situovanými do venkovního 
prostoru. Dveře a větrací otvory musí být řešeny tak, aby byla dodržena max. nejvyšší přípustná 
hladina hluku ve venkovním prostoru dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. §12. 

Transformátory v EGB 7 budou v blokovém suchém provedení, zalévané pryskyřicí, není třeba 
záchytné jímky. 

V energobloku EGB1, EGB2, EGB5, EGB6 budou použity nízkoztrátové nízkohlučné 
hermetizované olejové transformátory. 

Veškeré trafostanice musí odpovídat ČSN 33321 O, 333220, 333231, 333240 a dalším souvisejícím 
normám ČN, PNE a předpisům. 

8.1.4 Centrální dispečink FNO 

Pracoviště centrálního dispečinku FNO bude dovybaveno tak, aby bylo schopno zajišťovat veškeré 
funkce, které jsou popsány v celé části B. 

Systémy budou řešeny jako modulární a na bázi průmyslových standardů tak, aby bylo možno je 
v budoucnu snadno modifikovat a rozšiřovat. Vizualizace se předpokládá na bázi více LCD 
zobrazovačů, uživatelské rozhraní systémů bude počítačové. 

8.2 Technická opatření na rozvodu NN 

B.2.1 Výměna rozváděčů NN 

V energoblogích 1 a 7 dojde k navýšení instalovaného výkonu transformátorů. Stávající rozvaděče 
NN MDO a DO (kromě rozvaděče DO v EGB 1) svými paramatery nevyhovují. Zhotovitel provede 
výměnu rozvaděčů MDO v EGB 1, 2 a 7 (včetně příslušných kabelových rozvodů) a výměnu 
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rozvaděčů DO v EGB 2 a 7 {včetně příslušných kabelových rozvodů) tak, aby nové rozvaděče byly 
plně v souladu se zvýšenými výkony transformátorů a díeselagregátů. 

Konfigurace a zapojení nových rozvaděčů NN budou navrženy tak, aby možností náhradního 
napájení mezi EGB byly minimálně stejné nebo lepší než jsou v současnosti. Rovněž zapojení 
dieselagregátů do těchto rozvaděčů a možnosti náhradního napájení musejí minimálně zůstat 
zachovány. Jistící a spínací prvky transformátorů a podélných spojek budou dálkově ovládány z 
centrálního dispečinku. Rovněž budou na centrální dispečink připojena i měření napětí a proudu z 
rozvaděčů MDO a DO. 

Současný stav rozvaděčů NN je zachycen v Příloze D, Příloze E a Příloze F. 

B.2.2 Instalace měření na hlavních rozvaděčích v EGB2 a EGB5 

V energoblocích bylo započato s instalací panelových měřících a registračních přístrojů pro 
sledování elektrických veličin. V energoblocích EGB1, EGB6 a EGB7 jsou na jednotlivých hlavních 
rozvaděčích instalovány přístroje SMZ 33 od firmy KMB systems, s.r.o. z Liberce. Aby bylo možno 
monitorovat okamžitou spotřebu v celém areálu FNO, budou panelové měřící a registrační přístroje 
potřebných parametrů doplněny i do energobloků EGB2 a EGBS (celkem 8 kusů) a budou propojeny s 
měřící ústřednou na centrálním dispečinku. 

S instalací souvisí veškeré potřebné úpravy rozvaděčů. 

B.2.3 Napojení významných spotřebičů na ovládání z centrálního dispečinku 

Zde se jedná o to, aby dispečer mohl zajistit potřebné snížení příkonu neprodleně tak, aby nebylo 
nutné posílat na místo pracovníky elektroúdržby a odstavovat zařízení ručně. Dálkově budou ovládány 
především velké spotřebiče (nad 10 kW), které mají jistou setrvačnost provozního stavu a odpojení od 
napájení nezpůsobí ohrožení života a majetku. Jedná se zejména o zařízení centrální kuchyně 
myčky nádobí, rychlorozmrazovač, grily, elektrické trouby, elektrické sporáky - cca 493 kW 
instalovaného výkonu. 

Toto opatření je vhodné realizovat v návaznosti na vypínací plán. 

Zhotovitel provede instalaci dálkově ovládaných spínacích prvků u vytypovaných spotřebičů, 
navržení a zajištění komunikačních kanálů pro přenos stavových veličin a řídících signálů mezi 
ovládaným zařízením a centrálním dispečinkem a propojení se stávajícími systémy dispečinku, včetně 
nutných úprav a dodávek příslušných technologií. 

B.2.4 Monitoring napájení důležitých pracovišť 

Zhotovitel navrhne a instaluje systém, který dispečera informuje o tom, že vybrané místo 
(pracoviště, stroj, zásuvka, rozvaděč a podobně) skutečně je pod napětím. V případě jakéhokoliv 
výpadku napájení pak systém upozorní dispečink automaticky, takže porucha se začne řešit ještě 
dříve, než ji někdo ohlásí. 

Takovýto systém bude použit na opravdu důležitých místech rozvodu NN. Tato místa určí Investor. 
Je nutné zajistit zpětnovazební přenos informace o přítomnosti napětí v důležitých rozvodech a na 
důležitých pracovištích. 

Přístroje pro monitoring přítomnosti napětí budou propojeny na centrální dispečink a integrovány 
do stávajících systémů dispečinku. Alarm bude vizualizován. 

8.2.5 Snížení odběru na EGB2 

V současné době je z tohoto energobloku napájená část dílenského areálu staré dílny, sklad 
léčiv. V tomto prostoru se nachází distribuční transformovna 22/0.4kV, která daný areál rovněž napájí. 
Pro odlehčení EGB2 zhotovíte! provede takové úpravy rozvodů v areálu dílen, které převedou výše 
uvedené objekty na napájení z DTS 22/0A. 

Zhotovitel provede přepojení areálu dílen z EGB2 na rozvody napájené z DTS 22/0,4 umístěné v 
areálu dílen. Dále zhotovitel provede instalaci všech souviseíících rozvodů a úpravu rozvodů v EGB2 
a v areálu dílen. 
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B.3 Technická opatření na dieselagregátech 

B.3.1 Zřízení přípojných bodů pro mobilní dieselagregát hasičského sboru 

Hasičský záchranný sbor Ostrava v současné době disponuje dvěma mobilními dieselagregáty o 
výkonu 250 kVA. Tyto agregáty jsou upraveny pro transport pomocí systému Multi!ift a jsou vybaveny 
kompletní sadou připojovacích kabelů. Hasiči jsou v rámci Ostravy schopni zabezpečit náhradní 
dodávku elektřiny do 30 minut, připravené připojovací body pro jejich mobilní agregát mohou tuto 
dobu ještě zkrátit. Ve smyslu spolehlivostních modelů se jedná o studenou zálohu dieselagregátů s 
náběhem do 30 minut. Zhotovitel zřídí tří přípojná místa v EGB2, EGB5 a EGB6. Tato stanoviště 
budou odpovídat platným českým zákonům, normám a vyhláškám. 

Přípojná místa musí odpovídat protihlukovým a ostatním normám platným pro prostředí nemocnic. 

Před samotným zřízením přípojných míst je nutno zajistit přípravu uzavření kontraktu s 
provozovatelem mobilních dieselagregátů a dohodu o způsobu napojení DA. Na uzavření kontraktu s 
hasiči bude zhotovitel s investorem spolupracovat. 

B.3.2 Úprava dieselagregátů v EGB5 

Opatření spočívá v modernizací chlazení těchto soustrojí. Na obou strojích je nyní instalován 
otevřený chladící systém, což má za důsledek, že chod dieselových motorů je naprosto závislý na 
kontinuálním přívodu studené chladící vody z vodovodního řádu. Zhotovitel přestaví chlazení obou 
dieselů na uzavřený chladicí systém, který bude funkční i v případě poruchy na vodovodním řádu. 
Náhrada dieselů za nové se nedoporučuje, protože soustrojí je vyrobeno v roce 1985. 

Zhotovitel provede komplexní přestavbu chladících systémů u dvou DA z otevřeného na uzavřený 
chladicí systém a dodávku a montáž všech souvisejících zařízení a rozvodů. 

B.3.3 Výměna dieselagregátů v EG82 

Vzhledem k menším rozměrům dnešních dieselagregátů se nahradí stávající stroje 2 x 200 kVA 
novými stroji 2 x 500 kVA. 

Od zhotovitele se požaduje komplexní demontáž dvou stávajících DA (2x200 kVA), dodávka, 
montáž a zprovoznění dvou nových DA (2x500 kVA). Dále se požaduje náhrada veškerých 
souvisejících zařízení a rozvodů. které nevyhovují pro provoz nových DA (víz bod Výměna rozvaděčů 
NN). 

Demontované stroje se ponechají na náhradní díly nebo se odprodají případnému zájemci. Výběr 
varianty, případně odprodej. provede investor. Výnosy z tohoto odprodeje nejsou součástí této veřejné 
zakázky a budou v plné výši připsány na účet investora. 

Při výměně dieselagregátů je nutno dodržet protihlukové a ostatní normy platné pro prostředí 
nemocnic, 

B.3.4 Inovace řídících a monitorovacích systémů dieselagregátů 

Pro zvýšení spolehlivosti agregátů zhotovitel zajistí monitorování: 

• stavu provozních kapalin (nafta, olej, chladící voda) 

• stav startovacích baterií 

• tlak ve startovacím vzduchojemu 

• stav přepínače „manuálně - vypnuto automaticky" Uestli není ponechán ve střední 
poloze) 

• stav tlačítka „CENTRÁL STOP' (zda není zmáčknuté) 

Zhotovitel rovněž zajistí instalaci a zprovoznění pokročilých systémů pro dozor a ovládání 
dieselagregátů z centrálního dispečinku. 
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B.4 Preventivní výměna stárnoucích zařízení 

B.4.1 Postupná výměna jistících prvků NN v EGB1, EGB2, EGB5 a EGB6 

V areálu FNO jsou ve velké míře použity jističe řady AR a ARV, které se dnes již nevyrábí a na 
které je obtížné zajistit servis. Kromě EGB7 se jedná o všechny další energobloky, zejména pak 
EGB2. Tyto prvky rozvodu budou nahrazeny novými. 

Zhotovitel zajistí výměnu jističů řady AR a ARV za nové, včetně potřebných úprav rozvaděčů a 
rozvodů a včetně instalace retrofitů. 

B.5 Technicko - organizační opatření 

B.5.1 Seřízení ochran v areálu FNO s veškerými ochranami na straně ČEZ 

Při současném stavu v typech a nastavení ochran v ČEZ (bývalá SME) i FNO není dostatečně 
zajištěna selektivita a stává se, že ochrana v rozvodně ČEZu na poruchový stav zareaguje dříve než 
příslušná ochrana v rozvodně FNO. Tato skutečnost znesnadňuje vyhledání poruchy, což se 
nepříznivě projeví na čase potřebném pro odstranění poruchy. K dosažení optimálního stavu v 
nastavení ochran v rozvodně Martinov, v nové rozvodně v Porubě a v areálu FNO je nezbytná úzká 
spolupráce ČEZu a FNO. 

Seřízení ochran včetně kooperace s ČEZem zajistí zhotovitel. 

B.6 Stanovení priorit v realizaci jednotlivých opatření 

Pro prioritu jsou stanoveny 4 stupně: 

1- ihned 

2- do roku 20-11 

3- do pěti let 

4- do deseti let 

Při stanovení priorit v realizaci jednotlivých opatření se vychází z nutnosti zajistit pro FNO 
spolehlivou dodávku elektrické energie. Rovněž je respektováno opotřebení zařízení, jeho stáří a 
technický stav. Dalším významným faktorem jsou zvýšené požadavky na zajištění příkonu (ze strany 
vedení FNO) a vynucený přechod všech VN zařízení na hladinu 22kV. 

Přiřazení stupňů priority realizace jednotlivým opatřením je pro přehlednost uvedena v tabulce č.5. 
Je zapotřebí si uvědomit, že některá opatření mají mezi sebou vazbu. 

Tabulka č.5 Priority realizace vybraných opatřeni 

Stupeň 
Označení a název opatření 

priority 

1. Propojení EGB6 na EGB7 

1. Propojení EGB2 na EGB7 

1. Výměna všech kabelů VN z 1 O kV na 22 kV 

1. Řízení okamžiku rozběhu větších motorů 

1. Instalace měření na hlavních rozvaděčích v EGB2 a EGB5 

1. Zřízení přípojných bodů pro mobilní dieselagregát hasičského sboru 

2. Přezbrojení a změna konfigurace v jednotlivých energoblocích 

2. Napojení významných spotřebičů na ovládání z centrálního dispečinku 

2. Úprava dieselagregátů v EGB5 
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2. Výměna dieselagregátů v EGB2 

2. Inovace řídících a monitorovacích systémů dieselagregátů 

3. Monitoring napájení důležitých pracovišť 

4. Snížení odběru na EGB2 

4. Postupná výměna jistících prvků NN v EGB 1, EGB2, EGB5 a EGB6 

průběžně Seřízení ochran v areálu FNO s rozvodnou Martinov 

průběžně Požadavek na strukturované zpracování revizních zpráv 
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v, 

PRILOHA č. 3 

SLEPÝ „VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁVEK" 

(na CD nosiči) 
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VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁ VEK 

Technická opatření na rozvodu VN 
dle článku 8.1 přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

Pol. Název materiálu M.j. Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

OBSAH: 

8 1.1. KABELÁŽ všechny EGB 
A Kabely a příslušenství 
1. kabel 22-CXEKVCEY 3x35 m 550 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 
2. kabel 22-AXEKVCEY 3x240 m 7 200 2 080 000 Kč 416 000 Kč 2 496 000 Kč 
3. kabeláž pro ŘS kpl 1 800 90 000 Kč 18 000 Kč 108 000 Kč 

B Demontáže 
1. kabel 10-ANKOYPV 3x240 m 640 44 000 Kč 8 800 Kč 52 800 Kč 
2. kabel 10-ANKOY 3x185 m 40 2 400 Kč 480 Kč 2 880 Kč 
3. kabel 10-ANKOY 3x120 m 60 2 100 Kč 420 Kč 2 520 Kč 
4. kabel 10-AXEKVCEY 3x70 m 300 6 500 Kč 1 300 Kč 7 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A, doplňující materiál pro A (koncovky Raychem, kpl 2 073 000 Kč 414 600 Kč 2487 600 Kč 

spojky. označovací štítky, svazkování kabelu apod.), výstroj kabelových 
tras pro ŘS, napájení zařízení ve velínu pro ŘS atd. · 

D Zemní práce 
1 výkopové a související práce kpl 3 042 000 Kč 608 400 Kč 3 650 400 Kč 

(vytýčení stávajících sítí, kopané sondy pro ověření stávajících 
podzemních překážek, zajištění stávajících vedení při zemních pracích, 
uložení kabelů, zaměření trasy po pokládce, odvoz přebytečné zeminy na 
skládku, odvoz asfaltové směsi z komunikací na skládku, uvedení výkopů 
do původního stavu apod.) 

E Stavební práce 
1. stavební úpravy v kabelových trasách (veškeré dotčené části kabelových kpl 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 

tras v energoblocích, uvedení do původního stavu, protipožární ucpácky 
atd.) 

F Uvedení do provozu, revize a provizoria 

geodetické zaměření trasy, napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize apod. kpl 6 200 000 Kč 1240000 Kč 7 440 000 Kč 

lcELKEM KABELÁŽ všechny EGB 13 BOO 000 Kč 2 760 000 Kč 16 560 000 Kč' 



B 1.2. a B 1.3. VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kV 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
1. VN pole rozvaděče ks 6 1167 000 Kč 233 400 Kč 1400400 Kč 
2. dálkově řídící a moitorovací systém kpl 106 000 Kč 21 200 Kč 127 200 Kč 
3. stejnosměrná vlastní spotřeba 

8 Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

C Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 102 000 Kč 20 400 Kč 122 400 Kč 

je ELKEM VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kV 1550000 Kč 310 000 Kč 1 860 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB7 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
ln:1250A, lk"=16kA 

1. VN pole rozvaděče ks 9 2 780 500 Kč 556 100 Kč 3 336 600 Kč 

A2 Distribuční transformátory 
1. vzduchem chlazené, suché, nízkoztrátové, 22/0.4 kV, 1000 kVA ks 608 000 Kč 121 600 Kč 729 600 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, suché ks 1 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 440 500 Kč 88 100 Kč 528 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 2 021 000 Kč 404 200 Kč 2 425 200 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 224 000 Kč 44 800 Kč 268 800 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tj. : kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedeni do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod kpl 320 000 Kč 64 000 Kč 384 000 Kč 

lcELKEM EGB7 6 600 000 Kč 1320000 Kč 7 920 000 Kél 



8 1.2. a B 1.3. EGB5 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
ln=1250A, lk"=16kA 

1. VN pole rozvaděče ks 7 1850000 Kč 370 000 Kč 2 220 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1 020 000 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu. SW a vizualizace kp! 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 1000kVA, olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 377 000 Kč 75 400 Kč 452 400 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrícký koberec atd kpl 2 049 000 Kč 409 800 Kč 2 458 800 Kč 

o Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 362 000 Kč 72 400 Kč 434 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1 prokazatelná ekologická likvidace, t.j. , kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součásti kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 250 000 Kč 50 000 Kč 300000 Kč 

lcELKEM EGB5 6 000 000 Kč 830 000 Kč 4 980 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB2 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
ln=1250A, lk"=16kA 

1. VN pole rozvaděče ks 7 2 134 500 Kč 426 900 Kč 2 561 400 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatízované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1020000 Kč 

A3 Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1 VN pole rozvaděče ks 6 42 000 Kč 8 400 Kč 50400 Kč 
2. transformátor 10/0.4 kV, 630kVA, olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kp! 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 395 500 Kč 79 100 Kč 474 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava. dielektrický koberec atd. kpl 2 007 000 Kč 401 400 Kč 2 408 400 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původníf10 stavu, protipožární kp! 522 000 Kč 104 400 Kč 626 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
prokazatelná ekologická likvidace, tJ : kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 
odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 265 000 Kč 53 000 Kč 318 000 Kč 

lceLKEM EGB2 6 450 000 Kč 1290000 Kč 7 740 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB1 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
ln=1250A, lk"=20kA 

1. VN pole rozvaděče ks 13 7 845 000 Kč 1569000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 3 1 275 000 Kč 255 000 Kč 1530000 Kč 

AJ Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 11 77 000 Kč 15 400 Kč 92 400 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 1 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpt 770 000 Kč 154000Kč 924 000 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 4 553 000 Kč 910 600 Kč 5 463 600 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 1450000 Kč 290000 Kč 1 740 000 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 76 000 Kč 15 200 Kč 91 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 603 000 Kč 120 600 Kč 723 600 Kč 

lcELKEM EGB1 16 850 000 Kč 3 370 000 Kč 20 220 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB6 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč dle výkresu "Přehledové schéma přenosu 22kV" 
ln=1250A, lk"=20kA 

1. VN pole rozvaděče ks 14 7 845 000 Kč 1 569 000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1 Olejové hermatizované, nizkoztrálové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 3 1 275 000 Kč 255 000 Kč 1 530 000 Kč 

A3 Řidící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedeni do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 18 126 000 Kč 25 200 Kč 151200Kč 

2. transformátor 10/0,4 kV, 1000kVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kp! 883 000 Kč 176 600 Kč 1059600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kp! 1 4 974 000 Kč 994 800 Kč 5 968 800 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedeni do původního stavu, protipožární kpl 886 000 Kč 177 200 Kč 1 063 200 Kč 

ucpácky atd. 

E likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tj : kpl 110 000 Kč 22 000 Kč 132 000 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálu 
odvoz na ekologickou skládku u součásti kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 650 000 Kč 130 000 Kč 780 000 Kč 

lcELKEM EGBG 16 950 000 Kč 3 390 000 Kč 20 340 000 Kčl 

I 



B 1.4 Centrální dispečink FNO 
dle článku 8.1.4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Dodávky 
A1 Komplexní dodávka technologie 
1. technologie dle částí B přílohy č.2 zadávací dokumentace 

(společná pro VN. NN a DA) kpl 600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč 

B Demontáže 
1 demontáže kpl 18 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1 montáž dodávek dle A kpl 129 000 Kč 25 800 Kč 154 800 Kč 

D Stavební práce 
1 Stavební úpravy dispečinku kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická líkvídace, t.j. : kpl 1 000 Kč 200 Kč 1 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení, parametrizace, revize, dokumentace kpl 54 000 Kč 10 800 Kč 64 800 Kč 

zaškolení obsluhy a další dodávky a činnosti 

lcELKEM EGB6 800 000 Kč 160 000 Kč 960 000 Kčl 



VÝICAZ MATERIÁLU A DODÁVEK 

Technická opatření na rozvodu NN 
dle článku B.2 přílohy 2 zadávací dokumentace 

Pol. Název materiálu 

OBSAH: 

B 1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 1 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO 

B Demontáže a montáže 
1. l'vlon!úžní 

C Stavební práce 
Stavební práce (vešl~eré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) 

D Uvedení do provozu, revize a prnvizoria 
1. Veškeré související práce 

(@EM úprava NN v EGB 

= 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 2 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO 

B Demontáže a montáže 
Montážní práce 

C Stavební práce 
Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) 

D Uvedeni do prnvozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce 

ICELKEri~prava NN v ~GB 

M.j. 

kp! 

kpl 

kpl 

kpl 

kp! 

kpl 

kpl 

kpl 

Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

2 750 000 Kč 550 000 Kč 3 300 000 Kč 

1 100 000 Kč 220 000 Kč 1 320 000 Kč 

205 000 Kč 41 000 Kč 246 000 Kč 

325 000 Kč 65 000 Kč 390 000 Kč 

4 380 000 Kč 876 000 Kč 5 256 000 Kč! 

2 150 000 Kč 430 000 Kč 2 580 000 Kč 

750 000 Kč 150 000 Kč 900 000 Kč 

150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 

3 300 000 Kč 660 000 Kč 3 960 000 Kél 



B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 5 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 700 000 Kč 540 000 Kč 3 240 000 Kč 

8 Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 825 000 Kč 165 000 Kč 990 000 Kč 

C Stavebnl práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 4 000 000 Kč 800 000 Kč 4 800 000 Kčl 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 7 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 625 000 Kč 125 000 Kč 750 000 Kč 

8 Demontáže a montáže 
Montážní práce kpl 340 000 Kč 68 000 Kč 408 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 60 000 Kč 12000Kč 72 000 Kč 

D Uvedeni do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 75 000 Kč 15 000 Kč 90 000 Kč 

lcELKEM úprava NN v EGB 1100 000 Kč 220 000 Kč 1320000 Kčl 

8.2.2. Měření na hlavních rozvaděčích v EGB2 a EGB5 
A Materiál 
1. Materiál kpl 125 000 l<č 25 000 Kč 150 000 Kč 

8 Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 5 000 Kč 1 000 Kč 6 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 8 000 Kč 1 600 Kč 9 600 Kč 

lcELKEM 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kčl 



8 2.3. Napojení významných spotřebičů na ovládání 
z centrálního dispečinku 

A Materiál 
1. Materiál kpl 210 000 Kč 42 000 Kč 252 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 58 000 Kč 11 600 Kč 69 600 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

!CELKEM 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč! 

8 2.4. Monitoring napájení důležitých pracovišť 
A Materiál 

Vývoj a dodání monitorovacího systému kpl 6 400 000 Kč 1280000 Kč 7 680 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 620 000 Kč 124 000 Kč 744 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce {veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

lcELKEM 7 520 000 Kč 1504000 Kč 9 024 000 Kčl 



Pol. 
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VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁVEK 

Technická opatření na DA - dle článku f?.3 
přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

Název materiálu 

OBSAH: 

M.j. 

8.3.1 Zřízení přípojných bodů pro mobilní diesel 
hasičského sboru 
Materiál 
Materiál pro připojovací body kpl 

Demontáže a montáže 
Montážní práce kp! 

Stavební práce 
Stavební práce (veškeré dotčené stavební části ➔- protipožární ucpávky) kpl 

Uvedení do provozu, revize a provizoria 
Veškeré související práce kpl 

!CELKEM 

8.3.2 Úprava dieselagregátů v EGBS 
Materiál 
Materiál kpl 

Demontáže a montáže 
Montážní práce kpl 

Stavební práce 
Stavební práce (veškeré dotčené stavební části+ protipožární ucpávky) kpl 

Uvedení do provozu, revize a provizoria 
Veškeré související práce kpl 

lcELKEM 

Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

263 000 Kč 52 600 Kč 315 600 Kč 

252 000 Kč 50400 Kč 302 400 Kč 

20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč! 

150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

25 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 

10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

250 000 Kč 50 000 l<č 300 000 Kčl 



8.3.3 Výměna dieselagregátů v EG82 
A Dodávky 
1. Dieselagregát 500 kVA kpl 2 3 620 000 Kč 724 000 Kč 4 344 000 Kč 

B Demontáže 
1 stávající DA 2x200kVA ks 2 80 000 Kč 16 000 Kč 96 000 Kč 

(včetně veškerých souvisejících zařízeni a rozvodů, které nevyr10vují pro 
provoz nových DA) 

C Materiál a montáže 
1. montáž dle A kpl 280 000 Kč 56 000 Kč 336 000 Kč 

(včetně náhrada veškerých souvisejících zařízení a rozvodů, které 
nevyhovují pro provoz nových DA) 

D Stavební práce 
1 stavební úpravy v rozsahu nutném pro umístění a zprovoznění kpl 1 670 000 Kč 334 000 Kč 2 004 000 Kč 

nového zařízení včetně povrchových úprav 

E Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. 

napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize, nastaveni ochran apod kpl 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

jCELKEM Výměna dieselagregátu v EGB2 5 800 000 Kč 1 160 000 Kč 6 960 000 Kč! 

8.3.4 Inovace řídících a monitorovacích systémů 
dieselagregátů 

A Materiál 
1. Materiál kpl 120 000 Kč 24 000 Kč 144 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
Montážní práce kpl 50 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební částí+ protipožární ucpávky) kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

lcELKEM 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kél 



VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁ VEi( 

Preventivní výměna stárnoucích zařízení 
dle článku 8.4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

Pol. Název materiálu M.". Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

OBSAH: 

8.4.1 Postupná výměna jistících prvků NN 
v EG86 

A Materiál 
Materiál kpl 2 861 000 Kč 572 200 Kč 3 433 200 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 517 000 Kč 103 400 Kč 620400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce {veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl O Kč O Kč O Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kp! 22 000 Kč 4 400 Kč 26 400 Kč 

lcELKEM 3 400 000 Kč 680 000 Kč 4 080 000 Kčl 



VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁ VEK 

Technicko organizační opatření~ dle článku 8.5 

Pol. Název materiálu M.j. Počet Celková cena bez DPH 

OBSAH: 

8.5.1 Seřízení ochran v areálu FNO s veškerými ochranami 
na straně ČEZ přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Materiál 
1. Materiál kpl 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 

!CELKEM 

O Kč 

70 000 Kč 

O Kč 

30 000 Kč 

100 000 Kč 

DPH 20% Celková cena vč. DPH 

O Kč O Kč 

14 000 Kč 84 000 Kč 

O Kč O Kč 

6 000 Kč 36 000 Kč 

20 000 Kč 120 000 Kč! 



VÝKAZ MATERIÁLlJ A DODÁVEK 

Předprojektové a projektové práce 
dle článku B přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

Pol. Název materiálu M.j. 

OBSAH: 

Předprojektové a projektové práce dle článku B 
A Předprojektové a projektové práce 
1. Předprojektové a projektové práce kpl 

!CELKEM 

Počet Celková cena bez DPH 

4 500 000 Kč 

4 500 000 Kč 

DPH 20% 

900 000 Kč 

900 000 Kč 

Celková cena vč. DPH 

5 400 000 Kč 

5400000@ 



Celková cena rekonstrukce a modernizace 

Článek Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

8.1 VN 69 000 000 Kč 13 430 000 Kč 80 580 000 Kč 

B.2 NN 20 750 000 Kč 4150 000 Kč 24 900 000 Kč 

8.3 DA 6 850 000 Kč 1370000 Kč 8 220 000 Kč 

B.4 a B.5 3 500 000 Kč 700 000 Kč 4 200 000 Kč 

ostatní 4 500 000 Kč 900 000 Kč 5 400 000 Kč 

Ceíkov, cena 104 600 óóó Kel 20 šso ooo Kč 123 300 000 Kč 



Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 

na provedení rekonstrukce a modernizace a provozování rozvodů elektřiny 
podle zákona č. 5 !3/1991 Sb .. obchodního zákoníku. v platném znění a zákona č. 458/2000 Sb., 

energetického zákona. v platném znění 

Název díla: ,,Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu FN Ostrava, 
včetně jejich provozování" 

Číslo smlouvy objednatele: 05/OVZ/10/072-OD 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2020 - 1 O - 300 - O 12 (000W649) 

Článek I. - S m I u v n í s tra n v 

1.1 Objednatel : 

Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Zastoupený: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA. ředitelem 

Ve věcech této smlouvy oprávněn jednat: Ing. Ivo Žolnerčík. náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Zřizovací listina MZ ČR čj. OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 

IČO: 00843989 

DIČ: CZ00843989 

Bankovní spojení: ČSOB a.s .. pobočka Ostrava, č.ú.: 80 J 0-0309258333/0300 

(dále též jen objednatel nebo FNO nebo FN Ostrava) 

1.2 Zhotovitel : 

OHL ŽS, a.s. 

Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl R vložka 695 

Zastoupený - kontaktní osoby: 

- pro smluvní věci, včetně podpisu této smlouvv a jejich dodatkú: Václav Bai1oněk. výkonn:,'.· ředitel 
pro dopravní stavby, v pilné moci představenstva společnosti. tel.: 541 57 21 15 

- pro smluvní věci. vyjma podpisu této smlouvv a jejích dodatkú: Pavel Kovařík, ředitel sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, teL: 541 57 40 02, 724 066 832 

- pro technické záležitosti: 

Ing. Milan Smutný- vedoucí projektu, tel.: 541 57 42 00, 602 532 433 
Stanislav Šůstek - vedoucí realizačního střediska. tel.: 541 57 42 O l. 724 128 O 14 
Jaroslav Hirsch - servisní technik, tel.: 541 57 43 00, 602 532 430 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město. č.ú.: 7507-621/0100 

Kontaktní adresa. adresa pro doručování korespondence (vyjma faktur): OHL Ž:S, a.s.. sekce 
Technologie závodu Dopravní stavby, Světlá 5,614 00 Brno, fax: 545 577 544 

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS. a.s .. sekce Technologie závodu Dopravní stavby, Burešova 
938/17, 660 02 Brno-střed 

( dále též jen zhotovitel). 



Článek li. - P ř e d m ě t d o d a t k u 

Smluvní strany se dohodly v souladu s Článkem V. - Cena za provozováni a rekonstrukcí energetického 
hospodářství, bodem 5.5 Smlouvy o dílo na změně výše nájemného a ceny služeb s účinností od .5. 20 l l dle 
Přílohy č. l tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly na změně textu v odst. 6.4 Článku Vl. - Platební 
podmínky. 

V návaznosti na shora uvedené se s účinností od 1 .5. 2011 ruší bod 5. l Srn lou vy o dílo a nahrazuje se 
následovně: 

5.1 Cena za provedení rekonstrukce. modernizace a za provozování rozvodů elektřiny v rozsahu této 
smlouvy činí: 

Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
Cena za provedení 
rekonstrukce a 
modernizace 104.600.000,-- 20. 920.000,-- 125.520.000,--
(cena dle zpracovaného 
,S~'kazu materiálu a dodávek") 

Cena za provozování 
rozvodů elektřiny: 
a) nájemné za pronajaté 
technologické zařízení, za 9 .464. 944,80 1.682.63520 l l.147.580,--
pronájem nebytových prostor a 
za služby spojené s nájmem 
nebytových prostor - za období 

i l O-ti let 

I b) celková cena za služby 
spojené s provozováním 

45.540.000,-- 9.108.000,-- 54.648.000,--
rozvodů elektřiny - za první až 
desátý rok plnění 

CELKOVÁ CENA ZA 
REALIZACI PŘEDMĚTU 
PLNĚNÍ DLE TÉTO 
SMLOUVY, 159.604.944,80 31.710.635,20 191.315.580,--
tj. celková cena za provozování 
a rekonstrukci energetického 
hospodářství 

Rozklíčeni cenv za služby spojené s provozováním rozvodů eiektřinv - za první až desáN rok 
plnění: v tabulce jsou popsány činnosti a uvedena V)1Še roční ceny bez DPH. které jsou zahrnuty v ceně 
uvedené v tabulce výše ad bod b) (tzn. např. mzdové náklady. náklady na revize, atd., které bude 
zhotovitel fakturovat objednateli): 

Činnost Roční cena"' Kč bez DPH 

Mzdové náklady zaměstnanců vč.zákonných odvodú 2.100.000,-
Provozní zařízení VN - rozvodny, ochrany, poruchové stavy. revize 565.000,-

v, . 
~ - -, . ' -1 Provozm zanzem 1\1\ - rozv-odny, kompenzace, po1ucho\,e stavy, revize ) 10.000,-

Provoz DA -servis strojů. diagnostika a seřízení ochran. startovací baterie 715.000.-
Provoz řídícího systému - monitoring, servis 70.000,-
Provozní revize 115.000.-
24 hod servis - pohotovost, zásahy 84.000.-
Běžná údržba - práce, materiál 395.000.-
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Dále se ruší bod 6.4 Smlouvy o dílo a nahrazuje se následovně: 

Platby za provedení rekonstrukce a modernizace budou pocmaje mes1cem záři 20 l l prováděny 

bezhotovostními převody na základě měsíčních zálohových faktur vystavených zhotoviteíem v kalendářním 
měsíci, nejpozději však do 15. dne daného měsíce, ve výši splátek určených rovnoměrným rozdělením celkové 
platby za provedení rekonstrnkce a modernizace na dobu zbývající do 1 O let od zahájení plnění smlouvy. Pro 
v·foočet splátek ie tak určena doba od 1. 6. 2011 do 31. 10. 2020. Výjimkou v pravidelné fakturaci 
zálohových faktur je období červen - září 2011, za které bude vystavena zálohová faktura ve výši 4 měsíčních 
splátek (tzn. splátky za měsíce červen, červenec. srpen a září) se splatností ke konci tohoto období, tj. k 30. 9. 
2011. Po předání a převzetí provedené rekonstrukce a modernizace bude vystavena konečná faktura - daňový 

doklad vystavený zhotovitelem na základě zápisu o pi'edání a pfevzetí potvrzeného oběma smluvními stranami 
dle bodu 3.16.8 této smlouvy. V konečné faktuře budou vyúčtovány jednotlivé uhrazené zálohové faktury do 
doby vystavení konečné faktury a uvedena zbývající částka k úhradě z platby za provedenou rekonstrukci a 
modernizaci. 

Datem splatnosti jednotlivých zálohových faktur za provedenou rekonstrukci a modernizaci před předáním a 
převzetím díla bude vždy poslední den každého kalendářního měsíce, počínaje měsícem září 2011. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury bude den předání a převzetí dle zápisu o předání a převzetí 
potvrzeného oběma smluvními stranami ve smyslu bodu 3.16.8 této smlouvy. 

Konečná faktura bude splatná v měsíčních splátkách určených rovnoměrným rozdělením částky konečné 

faktury (po odečtení uhrazených zálohových faktur) na dobu zbývající do 10 let od zabájení plnění smlouvy, 
přičemž každá z těchto měsíčních splátek bude splatná do 14. dne následujícího měsíce. Přílohou konečné 
faktury bude spiátkový kalendář s uvedením výše jednotlivých splátek a termínem jejich úhrady. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. l zústávají v piatnosti v púvodnírn znění. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotoveni. 

Příloha č. 1 - Cenová doložka pro rok 2011 

Příloha č. 2 - Realizační soupis prací (podklad pro konečnou fakturu) 

V Ostravě dne 29.6.2011 

Za objednatele: 

za Fakultní nemocnice Ostrava 

0 
,- FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ¼{) 1,, . 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

Tel.: ,+420 597 371111, Fill<: +.UG 596 917 340 

I /,1 
. l __/~ •• i ./J 1/ 

••••• _,::.~ ••• ~ ~~~~ •• c •••• 

MUDr. Svatopluk Němeček. MBA 

ředitel 

V Brně dne 29.6.2011 

Za zhotovitele 

za OHL ŽS, a.s. 

Václav 

výkonný ředitel pro dopravní stavby, 

v plné moci pr-edstavenstva společnosti 
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Příloha č. 1 - Cenová doložka pro rok 2011 



Nájemce: 
Sml.č.: 

IČO: 

OHLŽS, a.s. 
99/OVZ/10/039-N 
463 427 96 

Cenová doložka pro rok 2011 
S odkazem na ustanovení článku IV., bod 3. výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v platném znění se s účinností od 1.9.2011 mění výše nájemného a ceny služeb takto: 

Nájemné za nebytové prostory 

Plocha v m2 
1 19,50 
2 1 907,50 

Kč/m2/rok 

360,00 
45,00 

3 
Celkem 1 927,00 

Služby spojené s nájmem 

Teplo a TUV - cena m2/rok 
Plocha v m2 

Celkem 

Vodné, stočné 
64 m3 

45,45 

Elektrická energie 
za rok 2010 
koef. 2011 

15 420,00 
1,0416 

Poštovné 

Úklid 

Pronájem vybavení 

Celkem služby 1 O % DPH 
Celkem služby 20 % DPH 
Celkem úhrada za služby 

Celkem nájemné + služby 

Měsíční fakturace: 

Nájemné za nebytové prostory 
Služby spojené s nájmem DPH 1 O % 
Služby spojené s nájmem DPH 20 % 
Celkem 

462,16 Kč 
koeficient 

56,7 Kč/m3 
Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Částka Kč 
7 020,00 

85 837,50 

92 857,50 

Částka Kč 
21 005,20 

21 005,20 

3 628,80 

16061,50 

24 634,00 
16 061,50 
46 371,20 

139 228,70 

Cena Kč 
7738,10 
2 052,80 
1 338,50 

11129,40 

DPH% 

10 

10 

20 

20 

20 

20 

2 463,40 
3 212,30 

DPH Kč 

205,30 
267,70 
473,00 

Celkem Kč 
7 738,10 
2 258,10 
1 606,20 

11 602,40 

Tato cenová doložka s účinností od 1.9.2011 nahrazuje původní Cenovou doložku ze dne 31.5.2011, ve které 
byla chybně stanovena cena za teplo a TUV. Přeplatek bude vrácen nájemci. 



Příloha č. 2 - Realizační soupis prací 
(podklad pro konečnou fakturu) 



" , 'V" , , 

OCENENY REALIZACNI SOUPIS PRACI 

Celková cena rekonstrukce a modernizace 

Článek 
8.1 VN 

8.2 NN 

8.3DA 

8.4 a 8.5 

ostatní 

Celková cena 

Cena bez DPH 
69 000 000 Kč 

20 750 000 Kč 

6 850 000 Kč 

3 500 000 Kč 

4 500 000 Kč 

DPH 
13 800 000 Kč 

4150 000 Kč 

1370000 Kč 

700 000 Kč 

900 000 Kč 

Cena včetně DPH 
82 800 000 Kč 

24 900 000 Kč 

8 220 000 Kč 

4 200 000 Kč 

5 400 000 Kč 

125 520 000 Kč 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na rozvodu VN 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena 

bez DPH vč. DPH 

OBSAH: 

B 1.1. KABELÁŽ všechny EGB 
A Kabely a příslušenství 
1. kabel 22-CXEKVCEY 3x1x35 (610 m) kpl 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 
2. kabel 22-AXEKVCEY 3x1x240 (14 820m) kpl 1 2 080 000 Kč 416 000 Kč 2 496 000 Kč 
3. kabeláž pro ŘS (2 370m) kpl 1 90 000 Kč 18 000 Kč 108 000 Kč 

B Demontáže 
1. kabel 10-ANK0YPV 3x240 (cca 640m) kpl 44 000 Kč 8 800 Kč 52 800 Kč 
2. kabel 10-ANKOY 3x185 (cca 40m) kpl 2 400 Kč 480 Kč 2 880 Kč 
3. kabel 10-ANK0Y 3x120 (cca 60m) kpl 2 100 Kč 420 Kč 2 520 Kč 
4. kabel 10-AXEKVCEY 3x70 (cca 300m} kpl 6 500 Kč 1 300 Kč 7 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A, doplňující materiál pro A (koncovky Raychem, 

kpl 2 073 000 Kč 414 600 Kč 2 487 600 Kč 

spojky, označovací štítky, svazkování kabelu apod.), výstroj kabelových 
tras pro ŘS, napájení zařízení ve velínu pro ŘS atd. 

D Zemní práce 
1. výkopové a související práce kpl 3 042 000 Kč 608 400 Kč 3 650 400 Kč 

(vytýčení stávajících sítí, kopané sondy pro ověření stávajících 
podzemních překážek, zajištění stávajících vedení pří zemních pracích, 
uložení kabelů, zaměření trasy po pokládce, odvoz přebytečné zeminy na 
skiádku, odvoz asfaltové směsi z komunikací na skládku, uvedení výkopů 
do původního stavu apod.) 

E Stavební práce 
1. stavební úpravy v kabelových trasách (veškeré dotčené části kabelových kpl 130 000 Kč 26 000 Kč 156 000 Kč 

tras v energoblocích, uvedení do původního stavu, protipožární ucpácky 
atd.) 

F Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. geodetické zaměření trasy, napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize apod. kp! 6 200 000 Kč 1240000 Kč 7 440 000 Kč 



ICELKEM KABELÁŽ všechny EGB 13 800 000 Kč 2 760 000 Kč 16 560 000 Kč! 



B 1.2. a B 1.3. VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kV 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu OPS 
1. VN rozvaděč kpl 1 167 000 Kč 233 400 Kč 1400400 Kč 
2. dálkově řídící a moitorovací systém kpl 106 000 Kč 21 200 Kč 127 200 Kč 
3. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

C Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kp! 1 102 000 Kč 20 400 Kč 122 400 Kč 

lcELKEM VSTUPNÍ ROZVODNA VN 22kv 1550000 Kč 310 000 Kč 1 860 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB7 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 2 780 500 Kč 556100 Kč 3 336 600 Kč 

A2 Distribuční transformátory 
1. vzduchem chlazené, suché, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 608 000 Kč 121 600 Kč 729 600 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, suché ks 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 1 440 500 Kč 88 100 Kč 528 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 1 2 021 000 Kč 404 200 Kč 2 425 200 Kč 

D Stavební práce 

1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 224 000 Kč 44 800 Kč 268 800 Kč 
ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tJ : kp! 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 320 000 Kč 64 000 Kč 384 000 Kč 

!CELKEM EGB7 6 600 000 Kč 1320000 Kč 7 920 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB5 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 1850000 Kč 370 000 Kč 2 220 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1 020 000 Kč 

A3 Dálkově řídící a monitorovací systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 4 28 000 Kč 5 600 Kč 33 600 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 1000kVA, olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kp! 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kp! 1 377 000 Kč 75 400 Kč 452 400 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 2 049 000 Kč 409 800 Kč 2 458 800 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kp! 362 000 Kč 72 400 Kč 434 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kp! 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 

!CELKEM EGB5 6 000 000 Kč 1200000 Kč 7 200 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB2 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 2 134 500 Kč 426 900 Kč 2 561 400 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatízované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 2 850 000 Kč 170 000 Kč 1020000 Kč 

A3 Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 6 42 000 Kč 8 400 Kč 50 400 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA. olejové ks 2 24 000 Kč 4 800 Kč 28 800 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kp! 395 500 Kč 79 100 Kč 474 600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 2 007 000 Kč 401 400 Kč 2 408 400 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 522 000 Kč 104 400 Kč 626 400 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 48 000 Kč 9 600 Kč 57 600 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastaveni ochran, výchozí revize apod. kpl 265 000 Kč 53 000 Kč 318000Kč 

!CELKEM EGB2 6450 000 Kč 1290000 Kč 7 740 000 Kčl 



B 1.2. a B 1.3. EGB1 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu DPS 
1. VN rozvaděč kpl 7 845 000 Kč 1 569 000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátové, 22/0,4 kV. 1000 kVA ks 3 1 275 000 Kč 255 000 Kč 1530000 Kč 

A3 Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kp! 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 11 77 000 Kč 15 400 Kč 92 400 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, 630kVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kpl 1 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 770 000 Kč 154 000 Kč 924 000 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kpl 4 553 000 Kč 910 600 Kč 5 463 600 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 1450000 Kč 290 000 Kč 1 740 000 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. . kpl 76 000 Kč 15 200 Kč 91 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 603 000 Kč 120 600 Kč 723 600 Kč 

!CELKEM EGB1 16 850 000 Kč 3 370 000 Kč 20 220 000 Kč I 



B 1.2. a B 1.3. EGB6 
A Dodávky 

A1 Rozvaděč - dle výkresu OPS 
1. VN rozvaděč kpt 7 845 000 Kč 1569000 Kč 9 414 000 Kč 

A2 Transformátor 
1. Olejové hermatizované, nízkoztrátově, 22/0,4 kV, 1000 kVA ks 3 1275000 Kč 255 000 Kč 1530000 Kč 

AJ Řídící systém 
1. podle nabídky, včetně uvedení do provozu, SW a vizualizace kpl 156 000 Kč 31 200 Kč 187 200 Kč 
2. stejnosměrná vlastní spotřeba 

B Demontáže 
1. VN pole rozvaděče ks 18 126 000 Kč 25 200 Kč 151 200 Kč 
2. transformátor 10/0,4 kV, íOOOkVA, olejové ks 3 36 000 Kč 7 200 Kč 43 200 Kč 
3. vyčištění prostoru v trafokomorách kp! 1 9 000 Kč 1 800 Kč 10 800 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 883 000 Kč 176 600 Kč 1059600 Kč 
2. povinně bezpečnostní výbava, dielektrický koberec atd. kp! 4 974 000 Kč 994 800 Kč 5 968 800 Kč 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v energobloku, uvedení do původního stavu, protipožární kpl 886 000 Kč 177 200 Kč 1063200 Kč 

ucpácky atd. 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, t.j. : kpl 110 000 Kč 22 000 Kč 132 000 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení ochran, výchozí revize apod. kpl 650 000 Kč 130 000 Kč 780 000 Kč 

lcELKEM EGB6 16 950 000 Kč 3 390 000 Kč 20 340 000 Kčl 



B 1.4 Centrální dispečink FNO 
dle článku B.1.4 přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Dodávky 
A1 Komplexní dodávka technologie 
1. technofogie dle části B přílohy č.2 zadávací dokumentace 

(společná pro VN, NN a DA) kpl 600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč 

B Demontáže 
1. demontáže kpl 18 6 000 Kč 1 200 Kč 7 200 Kč 

C Materiál a montáže 
1. montáž dodávek dle A kpl 129 000 Kč 25 800 Kč 154 800 Kč 

D Stavební práce 
1. Stavební úpravy dispečinku kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

E Likvidace demontovaného materiálu 
1. prokazatelná ekologická likvidace, tj. : kp! 1 000 Kč 200 Kč 1 200 Kč 

odvoz do sběrných surovin u kovů 
odvoz na skládku u izolačních materiálů 
odvoz na ekologickou skládku u součástí kontaminovaných olejem 

F Uvedení do provozu, revize 
1. nastavení, parametrizace, íevize, dokumentace kpl 54 000 Kč 10 800 Kč 64 800 Kč 

zaškolení obsluhy a další dodávky a činnosti 

lcELKEM EGB6 800 000 Kč 160 000 Kč 960 000 Kél 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na rozvodu NN 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

DPH DPH 

OBSAH: 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 1 
A Materiál 
í. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 750 000 Kč 550 000 Kč 3 300 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 100 000 Kč 220 000 Kč 1320000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 205 000 Kč 41 000 Kč 246 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 325 000 Kč 65 000 Kč 390 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 4 380 000 Kč 876 000 Kč 5 256 000 Kč 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 2 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 150 000 Kč 430 000 Kč 2 580 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 750 000 Kč 150 000 Kč 900 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 1 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 

lcELKEM úprava NN v EGB 3 300 000 Kč 660 000 Kč 3 960 000 Kč 



B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 5 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 2 700 000 Kč 540 000 Kč 3 240 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 825 000 Kč 165 000 Kč 990 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 175 000 Kč 35 000 Kč 210 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 4 000 000 Kč 800 000 Kč 4 800 000 Kč 

B 2.1. Výměna rozvaděčů NN v EGB 7 
A Materiál 
1. Rozvaděče MDO + DO kpl 625 000 Kč 125 000 Kč 750 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 340 000 Kč 68 000 Kč 408 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 60 000 Kč 12 000 Kč 72 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 75 000 Kč 15 000 Kč 90 000 Kč 

!CELKEM úprava NN v EGB 1100 000 Kč 220 000 Kč 1320000 Kč 

8.2.2. Měření na hlavních rozvaděčích v EGB2 a EGBS 
A Materiál 
1. Materiál kpl 125 000 Kč 25 000 Kč 150 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 5 000 Kč 1 000 Kč 6 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 8 000 Kč 1 600 Kč 9 600 Kč 

lcELKEM 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 



B 2.3. Napojení významných spotřebičů na ovládání 
z centrálního dispečinku 

A Materiál 
1. Materiál kpl 210 000 Kč 42 000 Kč 252 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 58 000 Kč 11 600 Kč 69 600 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 12 000 Kč 2 400 Kč 14 400 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

!CELKEM 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

B 2.4. Monitoring napájení důležitých pracovišť 
A Materiál 
1. Vývoj a dodání monitorovacího systému kpl 6400 000 Kč 1280000 Kč 7 680 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 620 000 Kč 124 000 Kč 744 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 1 300 000 Kč 60 000 Kč 360 000 Kč 

lcELKEM 7 520 000 Kč 1504000 Kč 9 024 000 Kč 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Technická opatření na DA 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

bez DPH DPH 

OBSAH: 

B.3.1 Zřízení přípojných bodů pro mobilní diesel 
hasičského sboru 

A Materiál 
1. Materiál pro připojovací body kpl 263 000 Kč 52 600 Kč 315 600 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 252 000 Kč 50 400 Kč 302 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

!CELKEM 600 000 Kč 120 000 Kč 720 000 Kč! 

B.3.2 Úprava dieselagregátů v EGB5 výměnou 
A Materiál 
1. Materiál (2xDA 200kVA) kpl 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kp! 65 000 Kč 13 000 Kč 78 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavebni části + protipožární ucpávky) kpl 25 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpf 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

jcELKEM 250 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč' 



8.3.3 Výměna dieselagregátů v EGB2 
A Dodávky 
1. Dieselagregát 500 kVA kp! 2 3 620 000 Kč 724 000 Kč 4 344 000 Kč 

B Demontáže 
1. stávající DA 2x200kVA ks 2 80 000 Kč 16 000 Kč 96 000 Kč 

(včetně veškerých souvisejících zařízení a rozvodů, které nevyhovují pro 
provoz nových DA) 

C Materiál a montáže 
1. montáž dle A kpl 280 000 Kč 56 000 Kč 336 000 Kč 

(včetně náhrada veškerých souvisejících zařízení a rozvodů, které 
nevyhovují pro provoz nových DA) 

D Stavební práce 
1. stavební úpravy v rozsahu nutném pro umístění a zprovoznění kpl 1670000 Kč 334 000 Kč 2 004 000 Kč 

nového zařízení včetně povrchových úprav 

E Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. 

napěťové zkoušky kabelů, výchozí revize, nastavení ochran apod. 
kpl 150 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 

!CELKEM Výměna dieselagregátu v EGB2 5 800 000 Kč 1 160 000 Kč 6 960 000 Kčl 

B.3.4 Inovace řídících a monitorovacích systémů 
dieselagregátů 

A Materiál 
1. Materiál kpl 1 120 000 Kč 24 000 Kč 144 000 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 50 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 10 000 Kč 2 000 Kč 12 000 Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 20 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč 

!CELKEM 200 000 Kč 40 000 Kč 240 000 Kčl 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Preventivní výměna stárnoucích zařízení 

Pol. Název materiálu M.j. Počet 
Celková cena bez 

DPH 20% 
Celková cena vč. 

DPH DPH 

OBSAH: 

8.4.1 Postupná výměna jistících prvků NN 
vEGB6 

A Materiál 
1. Materiál kpl 2 861 000 Kč 572 200 Kč 3 433 200 Kč 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kpl 1 517 000 Kč 103 400 Kč 620 400 Kč 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl O Kč O Kč O Kč 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 22 000 Kč 4 400 Kč 26 400 Kč 

lcELKEM 3400 000 Kč 680 000 Kč 4 080 000 Kčl 



VÝKAZ MATERIÁLU A DODÁVEK 

Technickoorganizační opatření - dle článku B.5 

Pol. Název materiálu M.j. Počet ivá cena bez DPH 

OBSAH: 

8.5.1 Seřízeni ochran v areálu FNO s veškerými ochranami 
na straně ČEZ přílohy č. 2 zadávací dokumentace 

A Materiál 
1. Materiál kpl 

B Demontáže a montáže 
1. Montážní práce kp! 

C Stavební práce 
1. Stavební práce (veškeré dotčené stavební části + protipožární ucpávky) kpl 1 

D Uvedení do provozu, revize a provizoria 
1. Veškeré související práce kpl 

!CELKEM 

O Kč 

70 000 Kč 

O Kč 

30 000 Kč 

100 000 Kč 

DPH 20% ~lková cena vč. DP 

O Kč O Kč 

14 000 Kč 84 000 Kč 

O Kč O Kč 

6 000 Kč 36 000 Kč 

20 000 Kč 120 000 Kč! 



OCENĚNÝ REALIZAČNÍ SOUPIS PRACÍ 

Předprojektové a projektové práce 

Pol. Název materiálu M.j. Počet Celková cena bez DPH DPH 20% Celková cena vč. DPH 

OBSAH: 

Předprojektové a projektové práce dle článku B 
A Předprojektové a projektové práce 
1. Předprojektové a projektové práce kpl 4 500 000 Kč 900 000 Kč 5 400 000 Kč 

lcELKEM 4 500 000 Kč 900 000 Kč 5 400 000 Kčl 




