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ke smlouvě o dílo ev. číslo 05433/2018/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

2. TVARSTAV - REÁL, s.r.o.

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

26815648
CZ26815648
ČSOB a.s.
209341092/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27533

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 05433/2018/IM (dále jen
„smlouva"), jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost" (dále jen „stavba" či „dílo").

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou
obsaženy v původní projektové dokumentaci, a které nebylo možno v době zpracování
projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen
„vícepráce"). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové
dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné
pro provedení díla (dáiejen „méněpráce)":

3. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a historické povahy
objektů, které jsou stavbou dotčeny (včetně památkové ochrany těchto objektů) a nutnosti
změny stavebně-technického řešení.

4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou zejména tyto
vícepráce:

Kanalizace
V průběhu stavby byl kamerovými zkouškami zjištěn nefunkční stav ležaté kanalizace uvnitř
objektu. Na základě výše uvedeného bude provedena nezbytná výměna původního
kameninového kanalizačního potrubí za nové plastové. Práce obsahují samotnou
materiálovou výměnu a přidružené činnosti (výkop, zához, zkoušku apod.). Ke
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kanalizačnímu vedení neexistuje projektová dokumentace, tudíž až do začátku provádění
stavby nebylo známo rozvedení tras kanalizace a její stav.

Podlahy
Po obnažení nášlapných vrstev v místnostech objektu zámku a statickém posouzení úprav
konstrukčních vrstev betonových podlah z důvodu garance dostatečné únosnosti pro
zatížení budoucími posuvnými regály v místnostech depozitářů byla zjištěna existence
stávajícího topného kanálu zakrytého PZD deskami. Z výše uvedeného důvodu a s ohledem
na stávající skladbu nesoudržných konstrukčních vrstev (struskový a štěrkový násep) bude
nutné stávající konstrukční vrstvy podlah odstranit vč. obnažení nalezeného topného
kanálu. Práce zahrnují odstranění konstrukčních vrstev vč. souvisejících úkonů
(vnitrostaveništní doprava, doprava na skládku, skládkovné apod.). Posuvné regály, které
budou následně na podlahu umisťovány, jsou součástí dodávek a služeb, které v rámci
samostatné veřejné zakázky zajišťuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Současný stav podlah je dle posouzení statika a projektanta
zcela nevyhovující.

Restaurátorské práce
Po odstranění dřevěného pódia v kapli zámku z důvodu posouzení současného stavu
konstrukce byla zjištěna přiznaná zachovalá stávající historická mozaiková dlažba. S
ohledem na budoucí užívání a s doporučení orgánu památkové péče je historickou
mozaikovou dlažbu restaurovat. Práce zahrnují vyčištění, ochranu a doplnění dlažby.

Ostatní práce (vnitřní vodovod, konstrukce truhlářské, svislé konstrukce)
Ostatní vícepráce tvoří další drobné práce přesahující předmět díla sjednaný v čl. III odst.
1 smlouvy. Jedná se zejména o práce na zaslepení stávajícího vnitřního vodovodu vč.
souvisejících činností, konstrukcí truhlářských (repase obložek nadpraží u dveří), svislých
konstrukcí (dělící příčka mezi místnostmi 1.35, 1.34, 1.32) zahrnující bourání, zdící práce
vč. omítek. Po odkrytí jednotlivých dřevěných partií bylo zjištěno silné poškození a potřeba
náročnější repase formou restaurování než bylo původně předpokládáno v projektové
dokumentaci stavby.

5. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou zejména tyto
méněpráce:

Konstrukce truhlářské (lavice)
Projektová dokumentace stavby řeší repase lavic (opálení, tmelení, čistění) v kapli zámku.
Po demontáži lavic z původního místa kaple bylo zjištěno, že nohy a zvláště spodní
sekundárně přidělaná část lavic jsou značně prohnilé. Lavice nelze repasovat pouze
navrženým způsobem dle projektové dokumentace stavby.

Podlahy skládané
Projektová dokumentace stavby řeší celoplošně v místnostech 1.09, 1.17, 1.18, 1.19 a 1.28
návrh našlápne vrstvy z lepených vlysů šířky do 50 mm, resp. do 70 mm. Po odstranění
stávající našlápne vrstvy (PVC) byl zjištěn nevyhovující stav podlah (z části tvořené
stávajícími vlysy a v místě aktivního topného kanálu betonovými deskami). Z výše
uvedeného důvodu a z hlediska provozního (budoucí údržby) je navrženo dodat širší vlysy.
Znamená to alespoň částečný návrat k původnímu tvarosloví historických podlah
zámeckého komplexu, které byly v 60. letech minulého století zničeny rekonstrukcí
otopných systémů bez koordinace památkové péče. Toto řešení je v souladu se
stanoviskem orgánu památkové péče.
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Malby
S ohledem na zjištění nadměrné celkové vlhkosti svislých konstrukcí zámku bude nutné
provést sanační opatření vč. vhodné výmalby dle návrhu orgánu památkové péče.
Vzhledem k výše uvedenému nebudou provedeny původně navržené malby místností,
které jsou vzhledem ke zjištěné vlhkosti nevhodné. Dalším důvodem jsou i parametry
vnitřního klimatu, které se patrně po odchodu sociálního ústavu z objektu stavby i přes
jeho průběžné temperování razantně změnily.

6. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v rozpočtech předložených zhotovitelem a
doložena výpočtem množstvím. Jejich nacenění je provedeno v souladu s čl. V odst. 3
smlouvy.

Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH

DPH (21%)

Cena vč. DPH

Celkem (v Kč)

3.568.403,74

749.364,79

4.317.768,53

Cena neprovedených méněprací činí:

MÉNĚPRÁCE

Cena bez DPH

DPH (21%)

Cena vč. DPH

Celkem (v Kč)

467.820,47

98.242,30

566.062,77

7. Při provádění díla došlo k výskytu nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému
provádění díla. Jedná se o zjištění existence vedení teplovodního kanálu v objektu zámku,
což ovlivnilo řešení konstrukčních vrstev vodorovných konstrukcí. Dále byla zjištěna potřeba
nových restaurátorských prací týkajících se truhlářských výrobků.

Výše uvedené skutečnosti mají za následek značné omezení prací na díle, včetně povinnosti
dodržení technologického postupu (u podlah).

Pro řádné provedení díla v rozsahu dle čl. III odst. 1 smlouvy je nezbytné provedení dalších
prací, které nejsou součástí původní projektové dokumentace stavby a v případě jejich
neprovedení by nebylo možné dílo dokončit ve smyslu čl. VII odst. 5 smlouvy (dále jen
„práce nutné k dokončení díla"). Práce nutné k dokončení díla provede nový zhotovitel,
který vzejde z nového samostatného zadávacího řízení na tyto práce. Mezi smluvními
stranami dochází tímto dodatkem ke vzájemné dohodě o přerušení prací na díle, vzhledem
k nemožnosti nastalou situaci vyřešit provedením víceprací v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a posunutí
termínu realizace díla.
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III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v souladu s čl. II tohoto dodatku.
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. Znění čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo

Cena bez DPH

DPH (21 o/o)

Cena vč. DPH

Celkem (v Kč)

12.094.318,24

2.539.806,83

14.634.125,07

Cena za dílo je podrobněji specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy - souhrnný rozpočet
stavby."

3. Znění čl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 21. 12. 2019 dní od předání staveniště
zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Do doby
plnění se nezapočítává doba, po kterou budou prováděny práce nutné k dokončení díla
jiným zhotovitelem, jež budou zahájeny na výzvu objednatele a ukončeny předáním díla
zpět objednateli (dále jen „práce nutné k dokončení díla"). Smluvní strany se dohodly na
přerušeníprováděnípracína díle, které nastane ke dni 31. 12. 2018. Vpřípadě, že do 1. 3.
2019 nebude ještě znám zhotovitel prací nutných k dokončení díla, se smluvní strany
zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude upravena doba plnění díla; smluvní
strany prohlašují, že takový dodatek nebude upravovat změnu ceny díla. Zhotovitel bude
pokračovat vprovádění díla po přerušení ve smyslu tohoto odstavce na základě výzvy
zaslané objednatelem."

4. Do smlouvy se za čl. XVII doplňuje nový článek XVIII v tomto znění:

XVIII.
Práce nutné k dokončenídíla prováděnéjiným zhotovitelem

1. Smluvní strany sepíší protokol o skutečně provedených pracích a dodávkách, které byly
zhotovitelem v rámci realizace díla provedeny k datu uvedenému vpřechozí větě. Smluvní
strany prohlašují, že přerušení provádění prací na díle není považováno za prodlení při
prováděnídíla.

2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele vyklidit staveniště a předat jej včetně veškeré
potřebné dokumentace, zejména stavebního a bezpečnostního deníku dle čl. XI smlouvy a
dokumentace dle čl. IX odst. 3 smlouvy zhotoviteli prací nutných k dokončení díla. O
předání staveniště a dokumentace zhotoviteli prací nutných k dokončení díla bude sepsán
smluvními stranamiprotokol.
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3. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost zhotoviteli prací nutných
k dokončenídíla.

4. Smluvní strany jsou povinny při provádění prací nutných k dokončení díla poskytovat
maximálnímožnou součinnost také uživateli - Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci,
IČO: 00096296, se sídlem 28. října 51/12, 741 01 NovýJičín.

5. Objednatel je povinen zajistit, aby zhotovitel prací nutných k dokončení díla, vpřípadě že
bude za účelem řádného provedeníprací nutných k dokončení díla nutné zasáhnout do již
zrekonstruovaných částí stavby, tuto skutečnost neprodleně oznámil zhotoviteli a osobě
vykonávajícítechnický dozorstavebníka, a dohodnout se na dalším postupu.

6. Vpřípadě, že dojde k souběhu realizace díla a prací nutných k dokončenídíla, je zhotovitel
povinen svou činnost koordinovat se zhotovitelem prací nutných k dokončení díla dle
pokynů objednatele a uživatele - Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.

7. Po provedenípracínutných k dokončenídíla předá zhotovitelpracínutných k dokončenídíla
staveništězhotoviteli zpět. O předánístaveništězhotoviteli bude sepsán smluvními stranami
protokol.

8. Objednatel je povinen zajistit maximální možnou součinnost zhotovitele prací nutných
k dokončenídíla zhotoviteli."

5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky přílohy č. 1
smlouvy - Souhrnného rozpočtu stavby.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv").

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby „Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost"

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas Rady kraje udělený usnesením
č. 51/4561 ze dne 27. 11. 2018.

víMMldne ]1JLm
V^..Jí»dne..??Í1/..^&

, za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
^-hejtmana kraje

ža zhotovitele
Ing. Jiří Pekárek

jednatel

>^TVARSTAV REÁL s.r.o.
r CísařsKá •• .; t-S

741 01 NOVÝ Jií.iN LOUČKA
IČO: 26815648; Dič: C226815648
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Příloha č. 1

Rekapitulace nákladů stavby
,Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost"

Název části (součásti)
díla

Zámek Nová horka -
muzeum pro veřejnost

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č.
05433/2018/IM

Cena díla celkem
(v souladu s čl. V

odst. 1 smlouvy o dílo)

Cena bez DPH

(Kč)

8.993.734,97

3.100.583,27

12.094.318,24

DPH

(Kč)

1.888.684,34

651.122,49

2.539.806,83

Cena s DPH

(Kč)

10.882.419,31

3.751.705,76

14.634.125,07
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