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Dodatek č. 1 ke SMLOUVE O DILO 

1. 

Č.j. UPM 863/2018 ID 6561003 
(dle §2586 a d. Obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.) 

(dále jen „smlouva") 

Čl. 1 

Smluvní strany 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
se sídlem v ul. 1 7. listopadu 2. 11 O 00 Praha 1, 
zastoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou 
IČO 00023442 (dále jen objednatel) 
Kontaktní osoba: ing. Dušan Seidl, tel. +420251093221, seidll((upm.cz 
(dále jen .• objednatel") 

2. 

Výstavnictví Praha, a.s. 
Se sídlem Na louži 939/5, 101 00 Praha 10 
IČO 25756257 
Statutární zástupce Mgr. Jan Lautner, předseda představenstva 
Kontaktní osoba: Štěpán Lautner, tel. +420603415795, stepan.lautnerft.l,v, stavnictvi.cz 
( dále jen „zhotovitel) 

Čl. 2 
Předmět dodatku č.1 smlouvy 

1. S ohledem nepředvídatelnou okolnost, která brání včasnému dokončení díla na straně
objednatele (pracovní neschopnost autora výběru exponátů), mění smluvní strany dle
čl. 8. odst. 2 smlouvy znění č. 3. odst. 1. takto:
,,Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví a předá objednateli nejpozději 12.12.2018".

2. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Praze dne: 1.11.2018 

Za objednatele 

. . . . . _ I
PhDr. Helena Koedigsmarková 
Ředitelka UPM v Praze 


