								        č.j.:KÚ-02544/2018-460-1001
DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


na realizaci stavby 
"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"

Smluvní strany:

Objednatel:			ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
sídlo:			Sokolovská 875/167
zastoupený: 			Ing. Jitka Stoklasová						
IČ:  			71185232
Bankovní spojení                               ČNB Plzeň  		
číslo účtu:			xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ACG-Real s.r.o.	
sídlo:			Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
zastoupený:			Lubomír Smažík
IČ:			27094359	
DIČ:			CZ27094359		
zapsanou v:				obchodním rejstříku, vedeném soudem			spisovou značkou C 95793
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxx				
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:			ČSOB	

jednající prostřednictvím: 		Lubomír Smažík                                 

dále jen „zhotovitel“




I.
Předmět dodatku

· Předmětem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ je změna rozsahu díla definovaná v čl. IV tohoto dodatku.
                                                                                                                                       II.
Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena méněprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. 

III.
Lhůta a místo plnění

1. Termín dokončení a předání díla se nemění. 

IV.
Cena díla a platební podmínky

Dle Oznámení změn 

- celková cena méněprací byla vyčíslena na částku -600 300,98-- Kč bez DPH

2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

4. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

5. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se upravuje následovně:

	celková cena díla vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy
	16.503.708,18 Kč

	cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	600 300,98  Kč

	nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	15.903.407,20 Kč

	DPH 21%
	3.339.715,51 Kč

	Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě
	19.243 122,71Kč




V.
Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
3. Tento dodatek byl schválen na kontrolním dnu stavby 23.11.2018, kde byl projednán.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis méněprací

	V Karlovy Vary, dne 23.11.2018
	V Táboře, dne 23.11.2018

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	




……………………………………………
	……………………………………………………………….


Ing. Jitka Stoklasová	                               Lubomír Smažík                                 	 								
