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ke Smlouvě o přeložce trakčního trolejového vedení obj. IO 651 v rámci stavby: 
„Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“
uzavřené dne 9. 8. 2018 pod č. 1316/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 (dále též jako „smlouva“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 204/18-RM 

Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:		Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010	
DIČ:  CZ 00286010 
 (dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 
Sídlo:		Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2551
Zastoupený předsedou představenstva Ing. Josefem Vilímem 
IČO. 25512897		
DIČ: CZ25512897
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 204/18-RM dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě tento dodatek, neboť ze strany Objednatele nedošlo a nemohlo dojít k poskytnutí nezbytné součinnosti ke včasnému splnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na skutečnost, že doposud nebylo možné uzavřít smlouvu s dodavatelem stavebních prací veřejné zakázky „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“ (dále též jako „veřejná zakázka“), které úzce souvisí s plněním díla a bez jejíž realizace nelze dílo provést. V souvislosti s konstatováním zde uvedeným pak zhotovitel dle smlouvy nebyl s to provést dílo v celém rozsahu a včasně v původně stanoveném termínu plnění. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek, který adekvátně prodlužuje termín plnění zhotovitele tak, aby dílo dle smlouvy bylo provedeno řádně v termínu předpokládaného dokončení stavebních prací vztahujících se k plnění veřejné zakázky a upravuje další práva a povinnosti smluvních stran. 

Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany s ohledem na výše uvedené tedy v rámci tohoto dodatku prodlužují termíny plnění této smlouvy, a to doby předpokládaného ukončení stavebních prací veřejné zakázky, tedy do doby uvedené níže.
2) Zároveň smluvní strany konstatují, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku provedl Zhotovitel část díla, kterou Objednateli vyfakturuje, a to ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Předmět dodatku 
1) V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku smlouvy označeného jako „Předmět smlouvy“, kdy původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
„Předmět smlouvy


Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést úpravu výše uvedeného trakčního vedení (dále též jako „přeložky“) v souladu s projektovou dokumentací č. zak. 2015-00001 z listopadu 2017 a dle platného stavebního povolení č. DUCR-21397/18/Ka ze dne 16. 4. 2018 za účelem realizace výše uvedené stavby.
Zhotovitel se zavazuje provést přeložku (dále též jako „dílo“) vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, náklad a nebezpečí, ve sjednané době a zajistí veškeré práce a činnosti s přeložkou související vč. uvedené do provozu. Dílo provede dle příslušných právních a technických norem tak, aby složilo stanovenému účelu.
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že v průběhu provádění díla bude dále úzce spolupracovat s třetím subjektem, který pro Objednatele bude realizovat veřejnou zakázku s názvem „Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava“ a bude dále respektovat pokyny dalších oprávněných třetích osob, které Objednatel určí. Tyto subjekty budou Zhotoviteli sděleny v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy.
Zahájení plnění předmětu díla – po nabytí účinnosti této smlouvy.
Dokončení do 31. 7. 2019
Objednatel se zavazuje, že za dílo uhradí zhotoviteli sjednanou cenu, a to v souladu s touto smlouvou.“
2) Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. I. odst. 2) smlouvy, a to tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:
„2) Výše uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s plněním předmětu tohoto díla. 
Sjednanou cenu za provedení díla lze překročit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to v případech změn, doplňků nebo rozšíření díla, to však pouze a výlučně na základě písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného mezi smluvními stranami. 
Daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem, a to tak, že první daňový doklad – fakturu vystaví Zhotovitel za část díla provedenou v roce 2018 a další daňový doklad vystaví Zhotovitel Objednateli po řádném dokončení díla dle této smlouvy.
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než náklady odpovídající úhradě dohodnuté v odst. 1) tohoto článku, je Zhotovitel povinen účtovat Objednateli skutečné náklady dle uzavřeného dodatku této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur – daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.“
Ostatní ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek nahrazuje veškeré ústní a písemná ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava. 


V Jihlavě dne 17. 12. 2018   					V Jihlavě dne 18.12. 2018   	
Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
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