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DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. 0149/2018
uzavřené 23. 04. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová – referent oddělení investic    
IČO:			002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	STASEKO PLUS s.r.o.
		Sídlo:	Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
		Zastoupen:	Petrem Horákem, jednatelem společnosti
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 
		kontaktní osoba ve věcech technických: xxx	
		IČO:                              	25853473
		DIČ:	CZ25853473			
		Bankovní spojení:	xxx	
		Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
	
	dále jen „zhotovitel“



II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0149/2018 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu bývalé výměníkové stanice na objekt občanské vybavenosti určený pro sociálně terapeutické dílny (dále jen „Smlouva“), kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací vypracovanou společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210. 
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 02. 05. 2018.
3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. V průběhu provádění díla byly v souladu s ustanovením § 222 zákona uzavřeny dodatky ke Smlouvě, a to dne 10. 10. 2018 Dodatek č. 1, dne 08. 11. 2018 Dodatek č. 2 a dne 29. 11. 2018 Dodatek č. 3, jejichž předmětem byla změna rozsahu předmětu a ceny díla a změna termínu plnění díla.

III.
Předmět dodatku
1. V dalším průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to z důvodu změn v projektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby s projektovou dokumentací a se skutečností. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
2. Změny závazku ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 4 tohoto Dodatku č. 4 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou změnového listu. 
Soupis změn Změnového listu č. 4:
ZL4.01_VCP01 – Přípočet hasicích přístrojů
ZL4.02_VCP02-MNP02 – Změna technického řešení stání pro kontejnery
ZL4.03_MNP03 – Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ
ZL4.04_MNP04 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí – VORN
ZL4.05_MNP05 – Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště
ZL4.06_MNP06 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS
3. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením §222 zákona:
3.1 Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona (změny de minimis):
ZL4.01_VCP01 – Přípočet hasicích přístrojů
ZL4.02_VCP02-MNP02 – Změna technického řešení stání pro kontejnery
ZL4.03_MNP03 – Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území a HTÚ
ZL4.04_MNP04 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí – VORN
ZL4.05_MNP05 – Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště
ZL4.06_MNP06 – Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS
4. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
5. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se mění tímto Dodatkem č. 4 tak, že se doplňuje o méněpráce a vícepráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto Dodatku č. 4.

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	8 714 508,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	8 567 972,37 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	8 522 230,80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH	8 413 652,20 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatečné práce dle Dodatku č. 4, § 222 odst. 4 zákona	53 696,80 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 4, § 222 odst. 4 zákona	-191 818,28 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatečné práce dle Dodatku č. 4 celkem	53 696,80 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 4 celkem	-191 818,28 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopad změn do ceny díla bez DPH	-138 121,48 Kč
Dopad změn do ceny díla včetně DPH	-167 126,99 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem bez DPH	8 275 530,72 Kč
DPH 21%	1 737 861,45 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem včetně DPH	10 013 392,17 Kč
	


V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá. 
2. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 4 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou přílohy: 
č. 1 -  Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn ZL4/01-06
č. 2 -  Soupis změn dle ustanovení §222 zákona

Tento Dodatek č. 4 schválila Rada města Kopřivnice na své 3. schůzi dne 18. 12. 2018 usnesením č. 96.



V Kopřivnici dne ……………..			V Českém Těšíně dne ………………
Za objednatele:					Za zhotovitele: 

……………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný				Ing. Roman Moldrzyk		 
starosta						jednatel společnosti						 
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