
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6.12.2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

-138 121,48
0,00

-138 121,48

-138 121,48 -29 005,51
0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
ZL4 k Dodatku č. 4 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

CZK -167 126,99

21,00%

15,00%

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: ZL4 k Dodatku č. 4 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 06.12.2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

Přípočet hasících přístrojů 

ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického 
řešení stání pro kontejnery

Odpočet betonových obrubníků
Přípočet betonových palisád

ZMĚNOVÝ LIST 4/03 - Odpočet neprovádených 
prací souvisejících s přípravou území a HTÚ

Odpočet neprováděných prací souvisejících s 
přípravou území a HTÚ

ZMĚNOVÝ LIST 4/04 - Odpočet neprováděných 
zkoušek a revizí - VORN

Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - 

 

Cena s DPH [CZK]

5 295,93

5 295,934 376,80

4 376,80

42 046,40

-7 273,60
49 320,00

-19 533,20

-15 125,00

-23 635,17

-19 533,20

-12 500,00004 (04)

MNP03

001 (01)

VCP01

002 (02)

MNP02
VCP06

003 (03)

50 876,14

-8 801,06
59 677,20

-23 635,17

ZMĚNOVÝ LIST 4/01 - Přípočet hasících 
přístrojů

 

-138 121,48 -167 126,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-138 121,48

Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - 
VORN

ZMĚNOVÝ LIST 4/05 - Odpočet neprováděných 
prací souvisejících se zařízením staveniště

Odpočet neprováděných prací souvisejících se 
zařízením staveniště

ZMĚNOVÝ LIST 4/06 - Odpočet neprováděných 
zkoušek a revizí - EZS

006 (06)

MNP06 -6 000,00

-6 000,00

Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

MNP04

005 (05)

MNP05

-12 500,00

-146 511,48

-146 511,48

0,00

-167 126,99

-15 125,00

-177 278,89

-177 278,89

-7 260,00

-7 260,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 4/01 - Přípočet hasících přístrojů

VCP01 - Přípočet hasících přístrojů 

06.12.2018

5 295,93

4 376,80 919,13

0,00 0,00

4 376,80
0,00

4 376,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 376,80

410,80
410,80

3 966,00
3 966,00

0,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 376,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 4/01 - Přípočet hasících přístrojů

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

VCP01 - Přípočet hasících přístrojů 

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 953941711 kus 2,000

3 M 449325511R kus 2,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

1 K 767995112 kg 12,000

4 M 449322154R kus 2,000

4 376,80

410,80
410,80

06.12.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 4/01 - Přípočet hasících přístrojů

VCP01 - Přípočet hasících přístrojů 

Přístroj hasicí ruční práškový PHP - 21A - 6kg

Držák na 6kg hasicí přístroj

Osazování objímek nebo držáků ve zdivu 
cihelném

85,40 170,80

120,00 240,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

80,50 966,00

1 500,00 3 000,00

3 966,00
3 966,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery

MNP02 - Odpočet betonových obrubníků

06.12.2018

-7 273,60
0,00

-7 273,60

-7 273,60 -1 527,46

0,00 0,00

-8 801,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu
    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-7 273,60

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-7 273,60

-7 273,60
-7 273,60

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP02 - Odpočet betonových obrubníků

06.12.2018

 
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu
    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

722 K 917862111R00 m -16,000

730 M 59217410 kus -16,000

723 K 918101111R00 m3 -0,512

-0,512

MNP02 - Odpočet betonových obrubníků

06.12.2018

 
 

ROZPOČET

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

-16*0,4*0,08

-7 273,60

-7 273,60
-7 273,60

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15

250,00 -4 000,00

Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 
100/10/25 II nat

115,00 -1 840,00

2 800,00 -1 433,60

Strana 8 z 23



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery

VCP06 - Přípočet betonových palisád

06.12.2018

59 677,20

49 320,00 10 357,20

0,00 0,00

49 320,00
0,00

49 320,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu
    HSV - Práce a dodávky HSV
      3 - Svislé a kompletní konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 320,00
49 320,00
49 320,00

0,00

49 320,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

49 320,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

VCP06 - Přípočet betonových palisád

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu
    HSV - Práce a dodávky HSV
      3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 339921112 kus 180,000

2 M 59228408 kus 180,000

 
 

ROZPOČET

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 4/02 - Změna technického řešení stání pro kontejnery

VCP06 - Přípočet betonových palisád

06.12.2018

palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 
11x11x60 cm

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazování betonových palisád do betonového 
základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

159,00 28 620,00

115,00 20 700,00

49 320,00

49 320,00
49 320,00
49 320,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

003 (03) - ZMĚNOVÝ LIST 4/03 - Odpočet neprovádených prací souvisejících s přípravou území a 
HTÚ
MNP03 - Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území 
a HTÚ

06.12.2018

-23 635,17

-19 533,20 -4 101,97

0,00 0,00

-19 533,20
0,00

-19 533,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D9 - Příprava území a HTÚ
    11 - Přípravné a přidružené práce

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-19 533,20
-16 733,20

-2 800,00

0,00

-19 533,20

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-19 533,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

003 (03) - ZMĚNOVÝ LIST 4/03 - Odpočet neprovádených prací souvisejících s přípravou území a 
HTÚ

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP03 - Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území 
a HTÚ

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D9 - Příprava území a HTÚ
    11 - Přípravné a přidružené práce

652 K 113107222RAB m2 -24,440

655 K 115100001RAA h -160,000

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

674 K 895191111R00 kus -1,000

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

003 (03) - ZMĚNOVÝ LIST 4/03 - Odpočet neprovádených prací souvisejících s přípravou území a 
HTÚ

MNP03 - Odpočet neprováděných prací souvisejících s přípravou území 
a HTÚ

06.12.2018

Drenážní šachtice normální z PE škopku 
podzemní - pro případné čerpání vody při 
montážích

Popis

Odstranění asfaltobet.krytu části hřiště,včetně 
nakládání a odvozu na skládku do 1 km,Položka 
obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: -

30,00 -733,20

Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l,včetně 
pohotovosti čerpací soupravy

100,00 -16 000,00

2 800,00 -2 800,00

-19 533,20

-19 533,20
-16 733,20

-2 800,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

004 (04) - ZMĚNOVÝ LIST 4/04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

MNP04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

06.12.2018

-15 125,00

-12 500,00 -2 625,00

0,00 0,00

-12 500,00
0,00

-12 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D19 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
    M - Montážní přirážky

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-12 500,00
-12 500,00

0,00

-12 500,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-12 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

004 (04) - ZMĚNOVÝ LIST 4/04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D19 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
    M - Montážní přirážky

1043 K 220890084R00.5 h -25,000Zkoušky a revize v ZRN neuvedené 500,00 -12 500,00

-12 500,00

-12 500,00
-12 500,00

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

004 (04) - ZMĚNOVÝ LIST 4/04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

ROZPOČET

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP04 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - VORN

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

005 (05) - ZMĚNOVÝ LIST 4/05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště

MNP05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením 
staveniště

06.12.2018

-146 511,48
0,00

-146 511,48

-146 511,48 -30 767,41

0,00 0,00

-177 278,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D19 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
    11 - Přípravné a přidružené práce

    58 - Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch

    83 - Potrubí z trub kameninových

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

    96 - Bourání konstrukcí

    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

    M46 - Zemní práce při montážích

    S - Přesuny sutí

2) Ostatní náklady

-1 860,00

-10 556,31

0,00

MNP05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením 
staveniště

06.12.2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-146 511,48

-64 000,00

-146 511,48
-1 394,00

-28 176,17

-12 000,00

-20 200,00

-8 325,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

005 (05) - ZMĚNOVÝ LIST 4/05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-146 511,48
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D19 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
    11 - Přípravné a přidružené práce

1051 K 113151111R00 m2 -24,000

1052 K 113107405R00 m2 -26,350

    58 - Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch

1056 K 584121111R00 m2 -24,000

1057 K 998226011R00 t -27,183

1058 K 998226095R00 t -271,830

-28 176,17

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené 
tl.5 cm

Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 
cm(plocha pro staveništní buňky a provizorní 
komunikace)

158,00

231,00

30,00

Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen 

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-8 154,90

-146 511,48

-146 511,48
-1 394,00

Rozebrání ploch ze silničních panelů 49,30 -1 183,20

8,00 -210,80

-3 792,00

-6 279,27Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
montovaný i demontáž
Přesun hmot, komunik. panelové, přípl. dalších 
5km

ROZPOČET

06.12.2018

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

005 (05) - ZMĚNOVÝ LIST 4/05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením staveniště

MNP05 - Odpočet neprováděných prací souvisejících se zařízením 
staveniště

1059 M 59381188 kus -0,400

1060 K 581112001RA0 m2 -4,500

    83 - Potrubí z trub kameninových
1066 K 831230110RA0 m -15,000

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

1068 K 914992001R00 kus -488,000

1069 K 917862111RU2 m -20,000

    96 - Bourání konstrukcí

1070 K 965042241RT4 m3 -4,500

    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

1078 K 430-pronájem
měsí

c
-16,000

    M46 - Zemní práce při montážích

1081 K 460030092RT2 m -20,000

    S - Přesuny sutí

1083 K 979081111R00 t -15,299

1084 K 979081121R00 t -152,990

1082 K 979083513R00 t -15,299

1085 K 979990103R00.2 t -15,299

-3 200,00

1 500,00 -6 750,00

-3 824,75

-2 753,82

-2 447,84

-1 529,90

-10 556,31

-12 000,00
800,00

1 850,00

-12 000,00

25,00 -12 200,00

400,00 -8 000,00

-8 325,00

-64 000,00

-1 860,00

-20 200,00

-8 325,00

-64 000,00

-1 860,00

100,00

4 000,00

93,00

180,00

16,00

250,00

8 000,00

Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých-od 
provizorní komunikace výměna

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vodorovné přemístění suti do 1 km

Poplatek za skládku suti - beton-štěrkopísek

Značení dopravní a vývěsní značky včetně 
stojanu - den(značení stavby a vjezdu/výjezdu 
vozidel)

Panel silniční IZD 300x200x22 20 tun(jen 
amortizace tj.10x přeložení ZŠ 4007,45cena 
1ks/10)
Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm-
dobetonávky panelů

Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15 včetně obrubníku  1000/150/250

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 
4 m2

Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

006 (06) - ZMĚNOVÝ LIST 4/06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

MNP06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

06.12.2018

-7 260,00

-6 000,00 -1 260,00

0,00 0,00

-6 000,00
0,00

-6 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Elektroinstalace - EZS
    M - Montážní přirážky

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-6 000,00
-6 000,00

0,00

-6 000,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-6 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

006 (06) - ZMĚNOVÝ LIST 4/06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

06.12.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Elektroinstalace - EZS
    M - Montážní přirážky

1 K 220890084R00.1 h -12,000
Zkoušky a revize v ZRN neuvedené (vyjádření, 
revize, zkoušky atd. nutné pro kolaudaci)

500,00 -6 000,00

-6 000,00

-6 000,00
-6 000,00

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

006 (06) - ZMĚNOVÝ LIST 4/06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

ROZPOČET

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

MNP06 - Odpočet neprováděných zkoušek a revizí - EZS

06.12.2018
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