
ZMĚNOVÝ  LIST č. 9

Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X

1) Zdůvodnění:

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: výkaz výměr byl přepracován

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce (Kč bez DPH)

- neprováděné práce (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby není

Petr Vykrut Ing. Petr Stuchlík Ing. Radek Michalák
Ing. Božena Lusková, 

Bc. Martina Kissová

Datum:

Podpis:

8) ZL převzal :

Datum:

7) Předkladatel: rozsah ověřil:

-5 453,55 Kč

-5 453,55 Kč

Přílohy / poč. listů

soupis prací

 Zpevněnou plochu u studny (vrtu) nebylo možno provést pro silně podmáčený terén a bezprostřední blízkost vodoteče (nebezpečí vyplavení 

podkladů při zvýšené hladině vodoteče).

Arboretum Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek

SO 01-01 Zpevněné plochy, část horní

Společnost VYKRUT a BESTON-Arboretum Frýdek-Místek

Ing. Petr Stuchlík, Ing. Radek Michalák

Odesláno/předáno


