
Harmonogram výstavby

Úprava experimentálních výhonů 2016

činnost/ doba trvání (dny) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

vytýčení výhonů

zřízení dočasného plavebního značení

vyplážování výhonu                                     

v ř.km 733,65 - 733,91

vyplážování výhonu                                    

v ř.km 734,35 - 734,20

odstranění dočasného plavebního 

značení

průzkum na vodní měkkýše

zaměření skutečného provedení

před započetím stavebních prací je dle požadavků CHKO Labské pískovce třeba provést 

průzkum na výskyt vodních měkkýšů (doba trvání 1 týden)

zaměření skutečného provedení stavby po dokončení všech stavebních činností  a kontrola 

plavební dráhy vyměřovacím plavidlem (doba trvání 3 dny)


