


Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: ZHS150026
č. smlouvy objednatele: 412/2015


Název díla:
„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	SMP CZ, a.s.
	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČ:	27195147
DIČ:					      CZ27195147
zastoupený:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
	Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva 
	a generální ředitel
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a obchodní ředitel
Ing. Jan Freudl, člen představenstva a výrobní ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Freudl, výrobní ředitel
	Ing. Milan Pavlič, ředitel divize D5
	Milan Bernard, vedoucí střediska 58
stavbyvedoucí:	Ing. Milan Pavlič
manager stavby:	Ing. Milan Pavlič
	tel. č. 602 760 201, email: pavlic@smp.cz	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 20.6.2016, 14.7.2016 a 9.11.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám.


Mění se bod: 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	41 166 670,56 Kč	
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH       1 288 565,80 Kč 
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			42 455 236,36 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení dodatku. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 29.11.2016			V Praze dne 28.11.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele








Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martin Doksanský
investiční ředitel 					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 				SMP CZ, a.s.




							Ing. Jan Freudl
							člen představenstva
							SMP CZ, a.s.
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